INFORME DE SUPERVISIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES.
CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025

PERIODO DEL INFORME:	18	11	2025	A	17	02	2026

Datos Del Supervisor:

NOMBRE:	Ing. Wilmer Efrén Benítez Martínez
DEPENDENCIA:	Secretaría de Planeación, Obras Publicas Y Desarrollo Urbano
CARGO:	Secretario de Planeación, Obras Publicas Y Desarrollo Urbano

Datos Del Contrato:

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE INTERVENTORÍA**
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE BRICEÑO (BOYACÁ)
NIT No.	800.099.721 – 1.
CONTRATISTA	DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON
NIT.	23.782.914 de Moniquirá Boyacá
REPRESENTANTE LEGAL	**DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON** C.C.23.782.914 de Moniquirá Boyacá
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS".
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE incluido estampillas, impuestos, costos directos e indirectos a que haya lugar.
FORMA DE PAGO:	El Municipio de Briceño (Boyacá), pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: A través de pagos parciales de acuerdo con a la liquidación del factor multiplicador del respectivo periodo debidamente soportado al supervisor del contrato previa certificación expedida por este de su cumplimiento y verificación de las de las obligaciones que se deriven en materia de ejecución contractual. Una vez se cumpla en su integridad el objeto contractual requerirá además de la suscripción del Acta de Recibo Final a satisfacción del contrato y el Acta de Liquidación del Contrato.
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (02) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de forma
PLAZO DE EJECUCION FINAL:	TRES (03) MESES
FECHA FIRMA CONTRATO:	Trece (13) de Noviembre del año 2025
FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS:	Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025.
FECHA ACTA DE INICIO:	Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025.

FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS No 2:	Diecinueve (19) de Noviembre del año 2025.
FECHA OTROSI MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001	Dieciséis (16) de enero de 2026
TIEMPO PRORROGA No. 001	UN (01) MES a partir del día dieciocho (18) de Enero del 2026
FECHA ACTA DE TERMINACIÓN	Diecisiete (17) de febrero de 2026.
FECHA ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	Veintitrés (23) de Abril del año 2026.
SUSPENSIÓN:	N/A
OBSERVACIONES:	Ninguna

La supervisión del contrato se realiza con el fin de avanzar en el cumplimiento del objeto contratado, verificando que la prestación del servicio se realice dentro de los términos y condiciones señalados en el contrato, por lo anterior en el Municipio de Briceño, Boyacá, a los veintitrés (23) días del mes de abril de 2026, en calidad de supervisor del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025**, emito informe de cumplimiento de las obligaciones y ejecución del mismo, con fundamento en las siguientes consideraciones:

PRIMERO. - Que mediante comunicación de fecha Dieciocho (18) de Noviembre del año 2025, el alcalde Municipal de Briceño, Boyacá, me designó como supervisor del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025.**

SEGUNDO. - Que, la cláusula DECIMA del CONTRATO DE CONSULTORÍA MB-INV-029-2025, señala que el Contratista a más tardar dentro de los 3 días siguientes a la suscripción del contrato debía constituir a favor del Municipio de Briceño las siguientes pólizas:

CLASE DE AMPARO	DESCRIPCIÓN
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES.	Equivalente al 10% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato y tres (3) años más.
CALIDAD DEL SERVICIO.	Equivalente al 20% del valor total del Contrato, con vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más.


GARANTÍAS INICIALES

VALOR DEL CONTRATO
$ 29.952.326,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA				CUMP.	
			N°	ANEXO	DESDE	HASTA		
CONTRATO	NA	NA			NA	NA	D	H
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	0	13/11/2025	13/05/2026	OK	OK

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	0	13/11/2025	13/01/2029	OK	OK
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969		13/11/2025	13/05/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT · Cumplimiento · Judiciales · Arrendamiento · Otros Ramos

Certificado No. 36210637

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot — reCAPTCHA

Consultar · Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	E6mKnEcgNEKPCGNzVM0tkA==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	0
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	14/11/2025
Inicio de vigencia Global	13/11/2025	Fin de vigencia Global	13/01/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	EXPEDICION

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS PQR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNCIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA, INCORPORANDO,

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/01/2029	$ 2.995.232,60	$ 28.483,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 13/11/2025	24:00 Horas del 13/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13


GARANTÍAS FIRMA ACTA DE INICIO

VALOR DEL CONTRATO
$ 29.952.326,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA				CUMP.	
			N°	ANEXO	DESDE	HASTA		
CONTRATO	NA	NA			NA	NA	D	H
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	0	13/11/2025	18/05/2026	OK	OK
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	0	13/11/2025	18/01/2029	OK	OK

CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969		13/11/2025	18/05/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito
Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
SOAT | Cumplimiento | Judiciales | Arrendamiento | Otros Ramos

Certificado No.
36210825

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot
reCAPTCHA va a cambiar sus términos del servicio. Toma medidas
reCAPTCHA
Privacidad - Términos

Consultar | Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	o322PIZRr+g5QWawhs38aQ==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	2
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	19/11/2025
Inicio de vigencia Global	18/11/2025	Fin de vigencia Global	18/01/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	TRASLADO DE VIGENCIA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS PQR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNCIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA. INCORPORANDO.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/01/2029	$ 2.995.232,60	$ 28.483,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/05/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.912,00

Imprimir


Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

GARANTÍAS OTROSI MODIFICATORIO No. 001 PRORROGA No. 001

VALOR DEL CONTRATO
$ 29.952.326,00

AMPAROS	VALOR ASEGURADO		PÓLIZA				CUMP.	
			N°	ANEXO	DESDE	HASTA		
CONTRATO	NA	NA			NA	NA	D	H
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	3	18/11/2025	18/06/2026	OK	OK
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10%	$ 2.995.232,60	BY-100058969	3	18/11/2025	18/02/2029	OK	OK
CALIDAD DEL SERVICIO	20%	$ 5.990.465,20	BY-100058969	3	18/11/2025	18/06/2026	OK	OK

VERIFICACIÓN.



Seguro Obligatorio de Accidentes de Transito Cumplimiento - Clientes Especiales Judiciales

seguros mundial

MODULO DE CLIENTES

CONSULTA DE POLIZAS

Ramo
○ SOAT ◉ Cumplimiento ○ Judiciales ○ Arrendamiento ○ Otros Ramos

Certificado No.
36217157

El No. de certificado se encuentra ubicado en la parte superior central de su póliza.

No soy un robot

Consultar Regresar

Si tu póliza fue emitida después del 20 de septiembre de 2021, por favor solicita la impresión de la misma:

DATOS DE LA POLIZA

Código de Seguridad	80ZPIyooLSM/LJFFDn2LQ==		
Número de póliza	100058969	Número de anexo	3
Ramo	CUMPLIMIENTO - ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082	Fecha de expedición	20/01/2026
Inicio de vigencia Global	18/11/2025	Fin de vigencia Global	18/02/2029
Tomador	GMS - GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S. E.S.P.		
Asegurado	MUNICIPIO DE BRICEÑO - BOYACA	Valor asegurado	14.976.163,00
		Movimiento	PRORROGA

Objeto de póliza: GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MB-INV-050-2025 , CUYO OBJETO ES

NTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURIDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCION Y PUESTA EN MARCHA DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE ENLOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNCIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA, INCORPORANDO.

Amparos

Nombre del Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Suma Asegurada	Valor Prima
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/06/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.333,33
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/02/2029	$ 2.995.232,60	$ 8.333,33
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas del 18/11/2025	24:00 Horas del 18/06/2026	$ 5.990.465,20	$ 8.333,33

Imprimir

Esta información debe coincidir con la póliza impresa.
Si es diferente te invitamos a notificarlo al correo mundial@segurosmundial.com.co o también puedes llamar a la línea nacional 01 8000 111 935 - 3274712/13

TERCERO. - Que en ejercicio de mis funciones como supervisor del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025,** cuyo objeto es la **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO-AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ; INCORPORANDO COMPONENTES TÉCNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL- AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS",** Certifico que, de acuerdo con lo señalado en la **"CLAUSULA PRIMERA – ESPECIFICIONES TECNICAS"** del contrato, el contratista DIANA CRISTINA RODRIGUEZ PINZON, identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.782.914 de Moniquirá Boyacá, Representante Legal de GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P. identificada con Nit. 901.093.747-1, cumplió con las siguientes actividades:

TEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
PRODUCTO No.1 DIAGNÓSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES					
1	Informe, revisión y aprobación del producto **No 1 DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES** presentado por el consultor	GB	1,00	$ 5.240.000,00	$ 5.2150.000,00
PRODUCTO No.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE					
2	Informe, revisión y aprobación del producto **No 2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE** presentado por el consultor.	GB	1,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00
PRODUCTO No.3 INGENIERÍA DE DETALLE					

3	Informe, revisión y aprobación del producto No 3 **INGENIERÍA DE DETALLE** presentado por el consultor.	GB	1,00	$ 7.524.900,00	$ 7.520.000,00
PRODUCTO No.4 LICENCIAS, PERMISOS Y OTROS					
4	Informe, revisión y aprobación del producto No 4 **LICENCIAS PERMISOS Y OTROS** presentado por el consultor.	GB	1,00	$ 1.400.000,00	$ 1.400.000,00
PRODUCTO No.5 DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL					
5	Informe, revisión y aprobación del producto No 5 **DOCUMENTOS Y ENTREGA FINAL** presentado por el consultor.	GB	1,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00
				SUBTOTAL PRODUCTOS = (A)	**$ 18.785.000,00**
				ADIMINISTRACIÓN DEL CONSULTOR (incluye deducciones y contribuciones) = % x (A) = (B)	**28,99%** $ 5.445.772,00
				VALOR UTILIDAD % x (A) = (D)	**5,00%** $ 940.745,00
				VALOR TOTAL BÁSICO (A) + (B) + (C) + (D) = (E)	**$ 25.170.022,00**
				IVA = 19% x (E) = (F)	**19,00%** $ 4.782.304,00
				COSTO TOTAL BASICO CON IVA= (E) + (F) =(G)	**$ 29.952.326,00**

CUARTO. – Que en cumplimiento de lo estipulado en la cláusula cuarta del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025,** el contratista acreditó el pago de las obligaciones frente al Sistemas de Seguridad Social, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, en concordancia con la Ley 828 del 10 de julio de 2003, el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias, así:

PLANILLA GMS-GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P

PLANILLA No.		35173507					
CONCEPTO	**PERÍODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**					
Salud	Noviembre / 2025	D	19	M	11	A	2025
Pensión	octubre / 2025	D	19	M	11	A	2025
Riesgos Laborales	Noviembre / 2025	D	19	M	11	A	2025

PLANILLA No.		35586427					
CONCEPTO	**PERÍODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**					
Salud	Diciembre / 2025	D	03	M	12	A	2025
Pensión	Noviembre / 2025	D	03	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Diciembre / 2025	D	03	M	12	A	2025

PLANILLA No.		35687316					
CONCEPTO	**PERÍODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**					
Salud	Enero / 2026	D	11	M	12	A	2025
Pensión	Diciembre/ 2025	D	11	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Enero / 2026	D	11	M	12	A	2025

PLANILLA No.		36415403					
CONCEPTO	**PERÍODO DE PAGO**	**FECHA DE PAGO**					
Salud	Febrero / 2026	D	17	M	02	A	2026
Pensión	Enero/ 2026	D	17	M	02	A	2026
Riesgos Laborales	Febrero / 2026	D	17	M	02	A	2026

PLANILLA No.		36802721					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Marzo / 2026	D	19	M	03	A	2026
Pensión	Febrero/ 2026	D	19	M	03	A	2026
Riesgos Laborales	Marzo / 2026	D	19	M	03	A	2026

DIRECTOR DE LA INTERVENTORIA

PLANILLA No.		7999616164					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Noviembre/ 2025	D	24	M	12	A	2025
Pensión	Noviembre/ 2025	D	24	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Noviembre/ 2025	D	24	M	12	A	2025

PLANILLA No.		6000439568					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Diciembre/ 2025	D	29	M	12	A	2025
Pensión	Diciembre/ 2025	D	29	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Diciembre/ 2025	D	29	M	12	A	2025

PLANILLA No.		6001704958					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Enero/ 2026	D	19	M	02	A	2026
Pensión	Enero/ 2026	D	19	M	02	A	2026
Riesgos Laborales	Enero/ 2026	D	19	M	02	A	2026

PLANILLA No.		6008169128					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Febrero/ 2026	D	21	M	04	A	2026
Pensión	Febrero/ 2026	D	21	M	04	A	2026
Riesgos Laborales	Febrero/ 2026	D	21	M	04	A	2026

PROFESIONAL DE APOYO

PLANILLA No.		35711706					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Noviembre / 2025	D	16	M	12	A	2025
Pensión	Noviembre / 2025	D	16	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Noviembre / 2025	D	16	M	12	A	2025

PLANILLA No.		35743895					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Diciembre/ 2025	D	16	M	12	A	2025
Pensión	Diciembre/ 2025	D	16	M	12	A	2025
Riesgos Laborales	Diciembre/ 2025	D	16	M	12	A	2025


PLANILLA No.		36415453					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Enero/ 2026	D	17	M	02	A	2026
Pensión	Enero/ 2026	D	17	M	02	A	2026
Riesgos Laborales	Enero/ 2026	D	17	M	02	A	2026

PLANILLA No.		36417547					
CONCEPTO	PERÍODO DE PAGO	FECHA DE PAGO					
Salud	Febrero/ 2026	D	19	M	03	A	2026
Pensión	Febrero/ 2026	D	19	M	03	A	2026
Riesgos Laborales	Febrero/ 2026	D	19	M	03	A	2026

QUINTO. – Que de acuerdo con la Cláusula Cuarta del **CONTRATO DE CONSULTORÍA No. MB-INV-050-2025,** la contratista presenta informe de actividades No. 01 y Factura No. GMS 91 por la suma de **VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($29.952.326,00) M/CTE.**

SEXTA. - Que al presente informe de supervisión se anexa como soporte de ejecución:

1. **Informe por parte del contratista**



GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP
NIT. 901.093.747-1

MUNICIPIO DE BRICEÑO

DEPARTAMENTO DE BOYACA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MB-INV-050.2025

"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO- AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACION, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA; INCORPORANDO COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL-AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS".

INFORME FINAL

GMS – GESTIÓN MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.

ABRIL DE 2026


Cel. 3007054409
Bucaramanga, Santander
Circunvalar 33 No. 62 – 156 of. 3- 210

GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP
NIT. 901.093.747-1

INFORME FINAL

CONTRATO No.:	**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. MB-INV-050.2025.**			
OBJETO:	"INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIO- AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS NECESARIOS PARA EL AJUSTE, ACTUALIZACIÓN, COMPLEMENTACION, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA, DE LAS OBRAS EXISTENTES Y LAS POR REALIZARSE EN LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS "SEMBRANDO FUTURO" DE LAS VEREDAS DE PALO BLANCO, MEDIA LUNA, TARPEYA Y CAMPO GRANDE PARTE BAJA, DEL MUNICIPIO DE BRICEÑO DEPARTAMENTO DE BOYACA; INCORPORANDO COMPONENTES TECNICOS, JURÍDICOS, FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, CONTABLE, PREDIAL-AMBIENTAL, SOCIAL Y DE RIESGOS.".			
VALOR INICIAL:	VEINTINUEVE MILLONES NOVESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($29 952 326,00) M/CTE			
VALOR ADICIONAL:	N/A			
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES			
PLAZO ADICIONAL:	UN (01) MES			
CONTRATISTA:	**GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE S.A.S E.S.P.**			
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	901.093.747-1			
REGIMEN	Comun			
SUPERVISOR:	**ING. WILMER EFREN BENITEZ MARTINEZ** SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO			
ANTICIPO (0%)	No aplica			
FECHA DE INICIACION:	18 DE NOVIEMBRE DE 2025			
PLAZO DE EJECUCION FINAL	TRES (03) MESES			
ACTA DE SUSPENSION	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:	**17 FEBRERO DE 2026**			
MUNICIPIO:	BRICEÑO - SANTANDER			
VALOR A PAGAR	($29 952 326,00			
No. DE PAGOS REALIZADOS	(0)			

Cel. 3007054409
Bucaramanga, Santander
Circunvalar 33 No. 62 – 156 of. 3- 210



GESTION MULTIPLE SOSTENIBLE SAS ESP

	1.3 CATASTROS DE LOS SITEMAS 1.3.1 Consolidación y validación topológica del catastro del sistema de acueducto. 1.3.2 Catastro de suscriptores del sistema de acueducto. **1.4 MODELACIÓN Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL** 1.4.1 Modelo actual del sistema de acueducto.	
PRODUCTOS	• Se entrego el informe de revisión y aprobación de los componentes que hacen parte del Producto No.1 **DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES** presentado por el consultor. ANEXO: Informe revisión y aprobación de los componentes que hacen parte del Producto No.1 **DIAGNOSTICO DE LOS SISTEMAS EXISTENTES**	
PRODUCTO No.2 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE		
Informe, revisión y aprobación del producto No. 2 **ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE** presentado por el consultor.	• Se realiza la revisión y validación de las todas los componentes que hacen parte del Producto No.2 **ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE** presentado por el consultor. **2.1 FORMULACIÓN DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNAIVA MÁS FAVORABLE.** **2.1.1 Planteamiento, formulación, análisis y selección de la alternativa más favorable para el sistema de acueducto y planta de tratamiento (confiabilidad de tecnología, análisis de costo mínimo, costos de operación y mantenimiento, modulación, construcción por fases).**	**100%**
PRODUCTOS	• Se entrego el informe de revisión y aprobación de los componentes que hacen parte del Producto No.2 **ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE** presentado por el consultor. ANEXO: Informe revisión y aprobación de los componentes que hacen parte del Producto No.2 **ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA MÁS FAVORABLE.**	
PRODUCTO No.3 INGENIERIA DE DETALLE		
Informe, revisión y aprobación del producto No. 3 **INGENIERÍA DE DETALLE** presentado por el consultor.	• Se realiza la revisión y validación de las todas los componentes que hacen parte del Producto No.3 **INGENIERÍA DE DETALLE** presentado por el consultor. **3.1 DISEÑO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA.** 2.1.1 Estudios topográficos y trabajos de campo en el área a intervenir por el proyecto 2.1.2 Diseño Hidráulico, memorias de cálculo y modelación Hidráulica (sistema de acueducto con sus estructuras complementarios). 2.1.3 Diseño Geotécnico y de suelos para los componentes de la alternativa seleccionada. 2.1.4 Diseño Estructural y memorias de cálculo (Componentes que lo requieren del sistema de acueducto). 2.1.5 Diseño de la Planta de Tratamiento de Agua Potable PTAP. 2.1.6 Manuales de arranque, puesta en marcha, operación y mantenimiento del sistema de acueducto. 2.1.7 Diseño Eléctrico y memorias de cálculo. 2.1.8 Diseño arquitectónico de las plantas de tratamiento y demás elementos necesarios. **3.2 COMPONENTE FINANCIERO** 3.2.1 Análisis de precios del mercado. 3.2.2 Presupuesto de obra con Memorias de cantidades de obra detalladas por componente, Listado de precios de mercado de materiales e insumos de la región y costos de equipos y mano de obra. Detalle y cuantificación de los costos del Plan de	**100%**

El presente informe se suscribe en la Secretaría de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano del Municipio de Briceño, Boyacá, a los veintitrés y (23) días del mes de abril de 2026.

Supervisor,

Ing. WILMER EFRÉN BENÍTEZ MARTÍNEZ.
Secretario de Planeación, Obras Públicas y Desarrollo Urbano