CONSULTORIA EN INGENIERA, INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES SAMUEL BARRERA S.A.S
CIICOCSAB S.A.S
NIT. 901.794.100 - 3
ACTA PARCIAL DE COBRO No 001 CONTRATO MC 028 DE 2026

CONTRACTUAL						ACTA MODIFICATORIA		ACTA 1		ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL	CANTIDAD	VR TOTAL
1	PINGURO										
1	suministro e instalación de llanta trasera y delantera para moto xtz 250 Yamaha	Un	2,0	$ 425.000,00	$ 850.000,00	2,00	$ 850.000,00	2,00	$ 850.000,00	2,00	$ 850.000,00
2	suministro e instalación de rin delantero incluye enrradiado para xtz250 Yamaha	Un	1,0	$ 650.500,00	$ 650.500,00	1,00	$ 650.500,00	1,00	$ 650.500,00	1,00	$ 650.500,00
3	suministro e instalación kit pastillas para freno delantero y trasero xtz 250 Yamaha	Un	1,0	$ 280.000,00	$ 280.000,00	1,00	$ 280.000,00	1,00	$ 280.000,00	1,00	$ 280.000,00
4	suministro e instalación de kit de arrastre xtz250 Yamaha	Un	1,0	$ 410.000,00	$ 410.000,00	1,00	$ 410.000,00	1,00	$ 410.000,00	1,00	$ 410.000,00
5	suministro y mano de obra para cambio de aceite incluye cambio de filtro de aire y filtro de aceite	Un	1,0	$ 235.000,00	$ 235.000,00	1,00	$ 235.000,00	1,00	$ 235.000,00	1,00	$ 235.000,00
6	suministro e instalación de stop trasero xtz250 Yamaha	Un	1,0	$ 85.000,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00	1,00	$ 85.000,00
7	mantenimiento general sistema de luces incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	Un	1,0	$ 1.033.500,00	$ 1.033.500,00	1,00	$ 1.033.500,00	1,00	$ 1.033.500,00	1,00	$ 1.033.500,00
8	suministro e instalación de Switch y tapa gasolina	Un	1,0	$ 456.000,00	$ 456.000,00	1,00	$ 456.000,00	1,00	$ 456.000,00	1,00	$ 456.000,00
				Subtotal Obra	**$ 4.000.000,00**	**Subtotal Obra**	**$ 4.000.000,00**	**Subtotal Obra**	**$ 4.000.000,00**	**Subtotal Obra**	**$ 4.000.000,00**
				Administración	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
				Utilidad	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
				AIU	**0,00%**	**$ 0,00**	**0,00%**	**$ -**		**$ -**		**$ -**
				TOTAL OBRA (C.D + C.I)		**$ 4.000.000,00**	**TTAL OBRAS**	**$ 4.000.000,00**		**$ 4.000.000,00**		**$ 4.000.000,00**

100,00%

Ing. SAMUEL BARRERA CABALLERO
T.P. 68202-328667 STD
Contratista

Henry Johan Cumplido Sepulveda
Secretario de planeacion
T.P. 013597-0547312 ANT