GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista/Asociado asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida.

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO CONVENIO	X ☐	NÚMERO:	*4600011524*
		FECHA DE SUSCRIPCION:	*28/12/2020*
OBJETO: *COMPRA DE KIT DE SILICONA PARA ELABORACIÓN DE PROTECTORES AUDITIVOS PARA LOS SERVIDORES DE LA FÁBRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*			
DEPENDENCIA CONTRATANTE / ASOCIADA:		*DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA – FABRICA DE LICORES Y ALCOHOLES DE ANTIOQUIA*	
CONTRATISTA / ASOCIADO		NOMBRE:	*TECHNIK LTDA*
		NIT:	*800.042.462-1*
VALOR [$]:		*Hasta DOS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/L ($2.219.945) incluido el IVA del 19% y todos los gastos en que deba incurrir el contratista.*	
PLAZO:		*Diez (10) días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin que supere el 31 de diciembre de 2020*	
REGISTRO PRESUPUESTAL		RPC NUMERO:	*4200010496*
		FECHA DE LIBERACION (IMPRESIÓN):	*28/12/2020*
FECHA DE APROBACIÓN DE GARANTÍA:			*N/A*
VERIFICACION DEL PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL, ARL Y PARAFISCALES:			*SI*
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP:			*11213*

SUPERVISOR(ES)/ INTERVENTOR	NOMBRE(S)/ RAZON SOCIAL:	*LIXYIBEL MUÑOZ MONTES*
	CONTRATO INTERVENTOR No.:	*N.A*

GOBERNACION DE ANTIOQUIA REPUBLICA DE COLOMBIA	ACTA DE INICIO	Código: FO-M7-P3-013
		Versión: 10
		Fecha de aprobación: 17 de julio del 2017

2. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO

De conformidad con el plazo establecido en el Contrato No. ***4600011524*** se fijan:

2.1. Fecha de inicio: ***29-DIC-2020***

2.2. Fecha de terminación: ***31- DIC-2020***

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron,

ALVARO ARCE LOZANO
Representante Legal TECHNIK LTDA
CONTRATISTA

LIXYIBEL MUÑOZ MONTES
Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia
SUPERVISORA