# ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA IP 013 DE 2025

El día veintisiete (27) de abril del año 2026, en la oficina Empresa Autónoma de El Peñol, se reunieron **ANNGY MILENA URIBE CIRO** identificada con cédula de ciudadanía No. 43.276.133 en calidad de Representante Legal de la Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP con NIT 901.537.748-4, **BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.041.234.487, en calidad de Supervisor designado por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol, y el señor **JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 79.005.725 quien actúa en nombre y representación de la empresa **UT ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025** identificada con Nit. 902.008.567.-2 en calidad de contratista de obra; con el fin de recibir los primeros y entregar los segundos, los siguientes trabajos, obras, bienes y/o servicios objetos del Contrato de obra IP 013 de 2025 suscrito entre la EAEP y el Contratista.

## CONSIDERACIONES

1. Que, entre la Empresa Autónoma de El Peñol – E.A.E.P y el Municipio de Puerto Boyacá se suscribió el Contrato Interadministrativo No.584 de 2025, que tiene por objeto: "ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LAS OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO TURÍSTICO Y EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ".

2. Que, para cumplir con el Contrato Interadministrativo, la Empresa Autónoma de El Peñol - EAEP suscribió el Contrato de Obra IP 013 de 2025 con la empresa UT ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025.

| | |
|---|---|
| **CONTRATANTE:** | EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL – EAEP<br>NIT: 901.537.748-4 |
| **CONTRATISTA:** | UT ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025<br>NIT: 902.008.567-2 |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

| | |
|---|---|
| | **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA IP-013-2025** |

| | |
|---|---|
| **OBJETO:** | OBRAS DE IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025 EN EL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS COMO ESTRATEGIA DE FOMENTO TURÍSTICO Y EMBELLECIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ |
| **PLAZO INICIAL:** | CUATRO (4) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NRO. 584 DE 2025 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO BOYACÁ Y LA EAEP, LO QUE OCURRA PRIMERO |
| **FECHA DE INICIO:** | 20 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 20 DE MARZO DE 2026 |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/L. ($2.441.883.180) IVA INCLUIDO Y DEMÁS IMPUESTOS Y RETENCIONES |

3. Que, las condiciones iniciales son las siguientes:

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| **RUTA PRINCIPAL: PUENTE INTERCAMBIADOR, SEPARADOR CRA 5, PARQUE JORGE ELIECER GAITÁN, PLAZOLETA COLOMBIA, AVENIDA KENNEDY.** | | | | | |
| 1.01 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE ARBOL NAVIDEÑO DE 15 METROS DE ALTURA CON ESTRELLA EN LA CIMA (15 MTS DE ALTO POR 25 MTS DE ANCHO) (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 1 | $ 72.923.285,00 | $ 72.923.285,00 |
| 1.02 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE LETRERO NAVIDEÑO "BIENVENIDOS A PUERTO BOYACÁ" CON MEDIDAS DE (6 MTS DE ALTO POR 12 MTS DE ANCHO) (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 2 | $ 20.774.302,00 | $ 41.548.604,00 |
| 1.03 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA NAVIDEÑA TIPO PORTAL DE (3 M X 0,86 M X 0,86 M) DECORADO. FIGURAS UBICADAS EN EL CORREDOR PEATONAL CENTRAL DE LA CARRERA 5. (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 16 | $ 7.052.097,00 | $ 112.833.552,00 |
| 1.04 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PASARELA TIPO TUNEL NAVIDEÑO DE ( 2,70 MTS DE ALTO POR 54 MTS DE LARGO) TÙNEL UBICADO EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL CENTRAL DE LA CARRERA 5. (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 1 | $ 39.133.421,00 | $ 39.133.421,00 |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PASARELA NAVIDEÑA CON CUADROS TRIDIMENSIONALES ILUMINADOS Y DECORADOS. FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 24 | $ 2.426.154,00 | $ 58.227.696,00 |
| 1.06 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TIPO BOLA NAVIDEÑA TRIDIMENSIONAL DE (3,5 MTS DE ALTO POR 3,6 DE ANCHO Y 0,5 MTS DE FONDO ) FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 17 | $ 4.769.630,00 | $ 81.083.710,00 |
| 1.07 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA LUMINOSA DE LOS NÚMEROS "2, 0 Y 2" Y FABRICACIÓN DEL NÚMERO "6" PARA COMPLEMENTAR LA FIGURA EXISTENTE QUE PERTENECÍA AL AÑO "2025" (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 1 | $ 15.269.717,00 | $ 15.269.717,00 |
| 1.08 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS TIPO ARCO TRIDIMENSIONAL DE (3,43 MTS DE ALTO POR 3,62 DE ANCHO Y 0,5 MTS DE FONDO). FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 19 | $ 7.018.035,00 | $ 133.342.665,00 |
| 1.09 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA NAVIDEÑA TIPO MEDIA LUNA DE (3,30 MTS DE ALTO POR 2 MTS DE ANCHO). FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 14 | $ 7.721.002,00 | $ 108.094.028,00 |
| 1.10 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS NAVIDEÑAS TIPO ESTRELLA TRIDIMENSIONAL, DE (5,24 MTS DE ALTO X 5,31 MTS DE ANCHO X 0,47 MTS DE FONDO). FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 10 | $ 8.958.410,00 | $ 89.584.100,00 |
| 1.11 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA CIRCULAR DECORATIVA E ILUMINADA PARA LOS POSTES METÁLICOS DE LA AVENIDA CARRERA 5 DE (2,5 MTS DE DIAMETRO EXTERNO X 1,25 MTS DE DIAMETRO INTERNO) (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 66 | $ 293.957,00 | $ 19.401.162,00 |
| 1,12 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA DEL GRINCH DE TAMAÑO (3.62 M DE ALTURA X 3.36 M DE ANCHO) (FIGURA DEL AÑO 2024) | und | 1 | $ 2.798.775,00 | $ 2.798.775,00 |
| 1,13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE BAÑADORES LED 200W RGB CON CERRAMIENTO METÁLICO ANTIVANDÁLICO | und | 12 | $ 791.171,00 | $ 9.494.052,00 |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,14 | RESTAURACIÓN, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE COLUMPIO CON MARIPOSA MOVIL EN LA PARTE SUPERIOR. ESTRUCTURA: (3 M DE ALTURA X 2,6 M DE ANCHO). COLUMPIO: (2 M DE LARGO X 1,4 DE ALTO). MARIPOSA: (2,6 M DE ALTO X 4,90 M DE ANCHO) FIGURA AÑO 2024 | und | 1 | $ 9.503.774,00 | $ 9.503.774,00 |
| 1,15 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE TÚNEL PEATONAL CON TEMÁTICA Y FIGURAS DE MARIPOSAS. TÚNEL CON MEDIDAS DE (3,3 M DE ALTO X 3 M DE ANCHO X 60 METROS DE LARGO) FIGURAS UBICADAS EN PARTE DEL CORREDOR PEATONAL DE LA CARRERA 5 ENTRE CALLE 13 Y CALLE 14 | und | 1 | $ 96.167.248,00 | $ 96.167.248,00 |
| 1,16 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE PLANETARIO QUE CUENTA CON: 10 ESTRELLAS REDONDAS, 10 ESTRELLAS DE 5 PICOS, 12 PLANETAS, 10 SOLES, 10 MEDIA LUNAS Y 40 POSTES METÁLICOS DE 7 METROS DE ALTURA. UBICADO EN LA AVENIDA KENNEDY | und | 1 | $ 291.885.878,00 | $ 291.885.878,00 |
| 1,17 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TIPO MUÑECO DE NIEVE TRIDIMENSIONAL CON PORTARETRATO. LA FIGURA TIENE UNAS MEDIDAS DE 3,7M DE ALTURA X 2.2 METROS DE ANCHO. | und | 1 | $ 30.817.768,00 | $ 30.817.768,00 |
| 1,18 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TIPO GLOBO AEROSTÁTICO TRIDIMENSIONAL DE 4,5 METROS DE ALTURA X 3 METROS DE ANCHO. | und | 1 | $ 52.245.927,00 | $ 52.245.927,00 |
| 1,19 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TIPO RENO DE 4 METROS DE ALTURA X 3,45 METROS DE LARGO Y 1.2 M DE ANCHO. INCLUYE FIGURA DE HADA DE 1,4M DE ALTURA. | und | 1 | $ 40.887.248,00 | $ 40.887.248,00 |
| 1,2 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TRIDIMENSIONAL TIPO BRAZO SOPORTE DE CULUMPIO REDONDO. BRAZO DE 4M DE ALTURA X 2,3M DE ANCHO Y CULUMPIO REDONDO DE 1,5M DE DIÁMETRO | und | 1 | $ 43.026.869,00 | $ 43.026.869,00 |
| 1,21 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TRIDIMENSIONAL TIPO SOBRE CON TARJETA. FIGURA DE 4 METROS DE LARGO X 3 METROS DE ALTO X 1M DE FONDO. | und | 1 | $ 16.550.985,00 | $ 16.550.985,00 |
| 1,22 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TRIDIMENSIONAL TIPO MEDIA LUNA DE 4M DE ALTURA X 3,7M DE LARGO X 0.8 M DE ANCHO. (INCLUYE FIGURAS DE NUBES Y ESTRELLAS) | und | 1 | $ 30.532.814,00 | $ 30.532.814,00 |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

| ITEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANT | VALOR UNITARIO | SUBTOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,23 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TRIDIMENSIONAL TIPO TRINEO CON 2 RENOS. TRINEO: 1,7M X 1,7M X 2,6M. RENOS: 2,7M X 1,2M X 2,4M. | und | 1 | $ 62.847.290,00 | $ 62.847.290,00 |
| 1,24 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURA TRIDIMENSIONAL TIPO TREN NAVIDEÑO CON 1 VAGÓN PRINCIPAL Y 10 VAGONES AUXILIARES. | und | 1 | $ 153.287.460,00 | $ 153.287.460,00 |
| 1,25 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES DE PAREJAS DE OSOS POLARES. 1 OSO DE 4M Y 1 OSO DE 2.5M DE ALTURA. | und | 1 | $ 87.469.965,00 | $ 87.469.965,00 |
| 1,26 | FABRICACIÓN, SUMINISTRO, DECORACIÓN, INSTALACIÓN Y DESMONTE DE FIGURAS TRIDIMENSIONALES DE PAPÁ NOEL SENTADO EN REGALO DE NAVIDAD. PAPÁ NOEL: 6.4M DE ALTURA. REGALO: 3M DE ANCHO X 3M DE ALTO X 3M DE FONDO. FIGURA UBICADA EN LA PLAZOLETA COLOMBIA. | und | 1 | $ 106.251.843,00 | $ 106.251.843,00 |
| **TOTAL, COSTO DIRECTO DEL PROYECTO** | | | | | **$ 1.805.209.836,00** |

| | | |
|---|---|---|
| **ADMINISTRACION** | 28% | $ 505.458.754,00 |
| **IMPREVISTOS** | 1% | $ 18.052.098,00 |
| **UTILIDAD** | 5% | $ 90.260.492,00 |
| **TOTAL, COSTO DIRECTO INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO + A.I.U** | | **$ 2.418.981.180,00** |

| 2 | PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO |
|---|---|
| 2,1 | MANEJO DE TRAFICO |

| ITEM | DESCRIPCIÓN | TIEMPO EJECUCIÓN | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,1 | AUXILIAR DE OBRA 2 (B) (Dedicación al 100%) | 3 | 4 | $ 1.600.000,00 | $ 19.200.000,00 |
| 2,2 | **IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO** | | | | |
| **ITEM** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
| 2,2,1 | Delineador tubular en PVC | 28 | | $ 49.000 | $ 1.372.000,00 |
| 2,2,2 | Cinta de peligro rollo x 500mts | 28 | | $ 27.500 | $ 770.000,00 |
| 2,2,3 | Cono doble reflectivo 70 cm | 20 | | $ 59.000 | $ 1.180.000,00 |
| 2,2,4 | Paleta pase y siga 30 cm | 8 | | $ 35.000 | $ 280.000,00 |
| 2,2,5 | Chaleco reflectivo | 10 | | $ 10.000 | $ 100.000,00 |
| **SUBTOTAL IMPLEMENTACIÓN PMT** | | | | | **$ 3.702.000,00** |
| **COSTO TOTAL IMPLEMENTACIÓN PMT** | | | | | **$ 22.902.000,00** |
| **TOTAL, COSTO DIRECTO INSTALACIÓN ALUMBRADO NAVIDEÑO ZONA URBANA + A.I.U + PMT** | | | | | **$ 2.441.883.180,00** |

4. Que, los trabajos, obras, bienes y/o servicios recibidos y entregados a satisfacción corresponden a los estipulados en el anterior considerando, sin que se haya presentado alguna otra modificación.



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32

5. Que, los trabajos, bienes, obras, productos y/o servicios han sido verificados y recibidos a entera satisfacción por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol, dentro del plazo pactado y se identificó que estos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar.

6. Que, el contrato finalizó el 20 de marzo de 2026; sin embargo, debido a la revisión de los entregables y el proceso de recibo final, así como la presentación de documentos legales, financieros y técnicos por parte del contratista, el Acta de Entrega y Recibo Final se suscribe en la fecha del presente documento.

7. Que, el Contratista de Obra **UT ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025**, deberá actualizar, suscribir y remitir las garantías en virtud de la presente Acta de Entrega y Recibo Final, y de conformidad con lo establecido en el contrato IP 013 de 2025.

8. Que, una vez se entreguen las garantías actualizadas y estas sean aprobadas, se procederá con el pago del saldo pendiente concepto de pago final del contrato.

9. Que, el siguiente es el resumen financiero del contrato suscrito para el cumplimiento de las acciones encomendadas:

| CONTRATO DE OBRA IP 013 DE 2025 | | |
|---|---|---|
| 1 | VALOR DEL CONTRATO | $ 2.441.883.180 |
| 2 | VALOR ANTICIPO | $1.220.941.590 |
| 3 | PORCENTAJE DEL ANTICIPO (2/1) | 50.00% |
| 4 | VALOR PARCIAL No 1 | $ 2.151.986.294 |
| 5 | VALOR AMORTIZADO PARCIAL No 1 | $1.075.993.147 |
| 6 | VALOR NETO PAGO PARCIAL No 1 (4-5) | $1.075.993.147 |
| 7 | PORCENTAJE DEL PARCIAL No 1 (4/1) | 88.13% |
| 8 | VALOR RECIBO FINAL | $ 289.896.886 |
| 9 | VALOR AMORTIZADO RECIBO FINAL | $ 144.948.443 |
| 10 | VALOR NETO A PAGAR RECIBO FINAL (8-9) (En trámite) | $ 144.948.443 |
| 11 | PORCENTAJE RECIBO FINAL (8/1) | 11,87% |
| 12 | VALOR ACUMULADO (4+8) | $ 2.441.883.180 |
| 13 | PORCENTAJE ACUMULADO (12/1) | 100,00% |
| 14 | VALOR RESTANTE (1-12) | $ 0 |
| 15 | PORCENTAJE RESTANTE (14/1) | 0,00% |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol
310 546 91 32

| | |
|---|---|
| EAP EMPRESA AUTÓNOMA DE EL PEÑOL | **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA IP-013-2025** |

En consecuencia, y en vista de lo anterior habiendo cumplido con todos los requisitos técnicos para la ejecución del Contrato de Obra IP 013 de 2025, se recibe a entera a satisfacción por parte de la Empresa Autónoma de El Peñol.

Verificado lo anterior, en consecuencia, firman las personas que intervienen a los veintisiete (27) días de abril de 2026.

**ANNGY MILENA URIBE CIRO**
Gerente
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

**JOHN JAROL BOHORQUEZ LASERNA**
Representante legal
UT ALUMBRADO NAVIDEÑO 2025
Contratista de obra

**BRAHIAN GÓMEZ VALLEJO**
Supervisor designado
Empresa Autónoma de El Peñol – EAEP

| Funcionario / Contratista | Nombre / Cargo | Firma |
|---|---|---|
| Proyectado por | Johana Gómez Lezcano<br>Profesional apoyo a la supervisión EAEP – Contratista | Johana Gómez Lezcano |
| Revisado por | Diana Isabel Urrea González<br>Asesora Jurídica EAEP – Contratista | |
| Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para firma. | | |



NIT 901537748-4
Tra 4 # 17 - 40 - Local 194
Ed. La Milagrosa / El Peñol.
310 546 91 32