Montería, 29 de Enero de 2026

OFICIO 001 2026

Señores:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

REFERENCIA: **CONTRATO SI-CMA-007-2025: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO RECREO - DEPORTIVO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CANTACLARO DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA".**

ASUNTO: APROBACION DE PROPUESTAS Y SOLICITUD DE BALANCE

Cordial saludo:

En el marco de las actividades de seguimiento, supervisión y control que realiza esta Interventoría, nos permitimos solicitar formalmente la elaboración, revisión, conciliación y posterior aprobación de un Balance de Mayores y Menores Cantidades, correspondiente a la ejecución del contrato Esta solicitud se fundamenta en los siguientes puntos:


Ajuste a la Realidad en Campo: Durante el proceso constructivo, se han identificado variaciones entre las cantidades presupuestadas inicialmente y las cantidades realmente ejecutadas para cumplir con el objeto contractual.

Optimización Técnica: Algunas actividades han requerido un incremento en su volumen (Mayores Cantidades), mientras que otras, por ajustes en diseños o condiciones del terreno, se han ejecutado en menor medida o han sido suprimidas (Menores Cantidades).

Equilibrio Económico: Es imperativo legalizar estas variaciones para garantizar la correcta liquidación de las actas de obra y mantener el equilibrio financiero del proyecto, asegurando que no se supere el valor del techo presupuestal (o justificando la necesidad de adición si fuera el caso).

CR 9 # 60 - 36 OF 203
consorciointercor2025@gmail.com
3013530372

Atentamente,



KAREN JOSEFA GUTIÉRREZ ACOSTA
R/L CONSORCIO INTERCOR 2025
C.C. 1.052.945.218

CR 9 # 60 - 36 OF 203
consorciointercor2025@gmail.com
3013530372