ACTA DE SUPERVISIÓN PARA VIABILIZAR OTROSÍ N°. 1 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 1849734 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(MODIFICACIÓN – REDUCCIÓN)

CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT. 899.999.034-1
CONTRATISTA:	**CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA/DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS** CC 8.056.118
OBJETO:	***SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE CENTROS Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. LOTE 6 AGROINDUSTRIA***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Hasta la suma de **CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($102.917.180)** Incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo o gasto directo o indirecto proveniente de la ejecución del contrato.
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	3 meses 14 dias sin exceder el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato.
PRÓRROGA 1:	N/A

JUSTIFICACIÓN OTROSÍ

(MODIFICACIÓN)

Se requiere la modificación al contrato CO1.PCCNTR.1849734 del 18 de spetiembre de 2020, el cual tiene como objeto ***"SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE CENTROS Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. LOTE 6 AGROINDUSTRIA,*** toda vez que al revisar la distribución presupuestal asignada a cada proyecto de inversión y por el cual debe ejecutarse el certificado de disponibilidad 10620 del 31 de marzo de acuerdo a la desagregación del presupuesto asignado a la entidad, el supervisor evidencia e informa que se adjudicó al proceso de selección abreviada subasta inversa SI ANT CRNR 00011 de 2020 LOTE 5 INDUSTRIAL (TIC - SOFTWARE - SOCIOECONÓMICA) de manera errada la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($36.500.000)** correspondientes a la dependencia 91010 y posición de catálogo de gasto C-3602-1300-7-

03602031-02 recursos nación. Dependencia y posición que deben ser adjudicados y ejecutados al proceso de selección abreviada subasta inversa SI ANT CRNR 00011 de 2020 LOTE 6 AGROINDUSTRIA.

A la fecha el contrato ya se encuentra registrado y perfeccionado con registro presupuestal 53820 del 22 de septiembre de 2020.

En consecuencia se modifica el valor del contrato con una adición de un valor de **TREINTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($36.500.000)** valor que corresponde a la cifra mal distrubuída y adjudicada, quedando el valor total real del contrato en **CIENTO TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($139.417.180)**

En atención a lo anterior, se considera viable y pertinente adelantar el otrosí N°. 1 (modificación) del contrato según se indicó con antelación, toda vez que como indica la supervisión la ejecución debe cumplirse de acuerdo al proyecto de inversión pertinente, adicional a ello solicitar al área financiera la respectiva adición del RP 53820

Dado en Caldas a los 29 días del mes de septiembre de 2020.

Para constancia firma

Firmado digitalmente por Nicolás Domínguez Múnera
Fecha: 2020.09.30 13:54:21 -05'00'

NICOLÁS DOMÍNGUEZ MÚNERA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 1849734 de 2020
Centro de Los Recursos Naturales Renovables La Salada
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA