ACTA No. 1			
APROBACIÓN OFERTA AJUSTADA CONTRATO CO1.PCCNTR.8595087 de 2025			
CIUDAD Y FECHA:	**Quibdó, 5 de marzo de 2026**	**HORA INICIO:** 09:00AM	**HORA FIN:** 11:00AM
LUGAR Y/O ENLACE:	**AMBIENTE DE BELLEZA**	**REGIONAL: CHOCÓ**	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. **Planear el cronograma de entrega de materiales de formación del contrato CO1.PCCNTR.8595087 de 2025**

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

1. Revisar los ajustes de cantidades realizados a los materiales, de formación por los coordinadores académicos.
2. Organizar el cronograma de entrega de los materiales en Quibdó y los municipios alejados

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la ciudad de Quibdó, el 05 de marzo de 2026 se reunieron la Coordinadora Académica, yilse Aleida Ruiz Carrillo, Contratista Jaime Hurtado y la Supervisora del Contrato Lency Amparo Palomeque Moreno para revisar ajuste de las cantidades de la oferta del contrato CO1.PCCNTR.8595087 de 2025 Contratar la compra de materiales de formación para los programas de formación Regular, Articulación con la media y ENI del Centro de Recursos Naturales, Industria y Biodiversidad de la Regional Chocó.

Se reviso el ajuste echo por los coordinadores y se encontraron los siguientes hallazgos

1. En el área de Cocina se evidencio que el monto de los materiales quedo en $ 61.546.354, pero al contratista realizar la verificación dio la suma de $ 31.458.693 por esta razón se pide a los coordinadores realizar el ajuste correspondiente.

2. Las cantidades materiales de Cocina es bastante grande, y no se puede recibir en un solo pedido, se informa a los coordinadores que deben enviar las fichas de formación para entregar esos materiales y que no se presente un

detrimento de estos, por tal motivo se van a realizar tres entregas durante la ejecución del contrato.

3. Se van a recibir en la primera entrega los materiales que son para Quibdó a excepción de cocina que solo se va a recibir un porcentaje de estos.








CONCLUSIONES
Se reviso el ajuste echo por los coordinadores académicos, la supervisora del contrato va a solicitar los ajustes de datos e información faltante para desarrollar el contrato de la mejor manera. El contratista se compromete a realizar la primera entrega de materiales para el día 20 de marzo de 2026
ESTABLECIMIENTO Y ACEPTACIÓN DE COMPROMISOS

ACTIVIDAD /DECISIÓN	FECHA	RESPONSABLE	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Solicitar a los coordinadores realizar el ajuste en el monto de cocina	**5 de marzo de 2026**	**Lency Amparo Palomeque Moreno**	
Fecha de primera entrega de materiales el 20 de marzo de 2026	**20 de marzo de 2026**	**Jaime Hurtado**	

DE: ASISTENTES Y APROBACIÓN DECISIONES

NOMBRE	DEPENDENCIA/ EMPRESA	APRUEBA (SI/NO)	OBSERVACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
Yilse Aleida Ruiz	**SENA**	**SI**		
Jaime Hurtado	**PACIFIC ANDGRUP**	**SI**		

	BUSINESS INTEGRAL			
Lency Amparo Palomeque Moreno	**SENA**	**SI**		
Fredy Vargas	**SENA**	**SI**		

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ANEXOS

PDF Con listado de materiales.