ACTA DE SUPERVISIÓN PARA VIABILIZAR OTROSÍ N°. 2 DEL CONTRATO CO1.PCCNTR. 1849734 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2020

(MODIFICACIÓN – REDUCCIÓN)

CONTRATANTE:	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA NIT. 899.999.034-1
CONTRATISTA:	**CARLOS ALBERTO VEGA SEÑA/DISTRIBUCIONES VEGA VELEZ EXPRESS** CC 8.056.118
OBJETO:	***SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE CENTROS Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. LOTE 6 AGROINDUSTRIA***
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	Hasta la suma de **CIENTO DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($102.917.180)** Incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo o gasto directo o indirecto proveniente de la ejecución del contrato.
VALOR CONTRATO ADICIÓN 1	Hasta la suma de **CIENTO TREINTA Y NUEVE MLLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA PESOS ($139.417.180)** Incluye retenciones, impuestos, tasas, contribuciones y todo costo o gasto directo o indirecto proveniente de la ejecución del contrato.
DURACION INICIAL DEL CONTRATO	3 meses 14 dias sin exceder el 31 de diciembre de 2020, contados a partir de la suscripción del acta de inicio entre el contratista y el supervisor del contrato.
PRÓRROGA 1:	N/A

JUSTIFICACIÓN OTROSÍ

(MODIFICACIÓN)

Se requiere la modificación al contrato CO1.PCCNTR.1849734 del 18 de septiembre de 2020, el cual tiene como objeto ***"SUMINISTRAR MATERIALES, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA APOYAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN, PRODUCCIÓN DE CENTROS Y SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES EN EL CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA. LOTE 6 AGROINDUSTRIA,*** Seis meses después del gran confinamiento vivido por el mundo en abril de 2020 (conocido como The Great

Lockdown), la evolución de la economía global no ha sido como lo esperaban los expertos. Como consecuencia, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos multilaterales están rebarajando sus pronósticos sobre lo que se puede esperar para este año y el entrante. Para Colombia según el informe de octubre de Perspectiva Globales del FMI, el PIB nacional ya no caería 7,8% este año, sino 8,2% Así mismo, para 2021 espera un crecimiento de 4%. Ambas estimaciones son inferiores a las del Gobierno, el cual espera, según declaraciones del Ministro de Hacienda, un decrecimiento de 5,5% este año y un avance de 6,6% el entrante.

"Se prevé que el PIB colombiano caiga más este año a medida que la pandemia pasa factura. Los bajos precios de la energía pesarán en el sector externo del país, mientras que el elevado desempleo obstaculizará la actividad interna", sostiene el informe de LatinFocus..

Si el virus resurge y los progresos en tratamientos y vacunas van más lento de lo previsto, o el acceso de los países a ellos sigue siendo desigual, la actividad económica podría ser menor de lo esperado, con más distanciamiento social y encierros más estrictos. Esto podría aumentar las quiebras y agravar el empleo.

La crisis del coronavirus provocará un "daño duradero" en la calidad de vida de las personas en todo el mundo y es posible que los impuestos a los ricos y a las empresas tengan que aumentar para abordar este daño económico, advirtió el FMI. Además, la pandemia dejará cicatrices importantes en la economía mundial en forma de pérdidas de empleo y quiebras, al tiempo que sectores enteros de la economía quedarán inviables.

Basados en lo anterior y considerando que para el primer trimestre de 2021 en centro de formación tendrá para atención alrededor de 1.200 aprendices, aprendices algunos que se atenderán bajo los programas de agroindustria que ofrece el centro de formación. De acuerdo a ello tenemos en ejecución dentro de la subasta de materiales de formación el Lote 6 Agroindustria donde se hallan contratados los ítems connotados como víveres y abarrotes para adelantar los procesos de aprendizaje de manera tangible en las fichas y dentro del cual se puede adicionar entonces el valor proyectado y de esta manera ampliar las cantidades de dichos elementos.

A la fecha el contrato ya se encuentra registrado y perfeccionado con registro presupuestal 53820 del 22 de septiembre de 2020.

En consecuencia se modifica el valor del contrato con una adición de un valor de **CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUININTOS NOVENTA PESOS (14.958.590)** valor que corresponde a la cifra por completar la adición del 50% del total del contrato, quedando el valor total real del

contrato en **CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS ($154.375.770)**

En atención a lo anterior, se considera viable y pertinente adelantar el otrosí N°.2 (modificación) del contrato según se indicó con antelación, toda vez que como indica la supervisión los ítems solicitados son de la misma naturaleza del contrato en ejecución, adicional a ello solicitar al área financiera la respectiva adición del RP 53820

Dado en Caldas a los 30 días del mes de noviembre de 2020.

Para constancia firma

Firmado digitalmente por Nicolás Domínguez Múnera
Fecha: 2020.11.30 16:29:08 -05'00'

NICOLÁS DOMÍNGUEZ MUÑERA
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR. 1849734 de 2020
Centro de Los Recursos Naturales Renovables La Salada
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA