FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES — SUBDIRECCIÓN TÉCNICA: DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No: 4 — REINICIACIÓN DE CONTRATO DE: OBRA

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No: 1539-2018 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA: ☑ — CONCURSO DE MÉRITOS: ☐

SELECCIÓN ABREVIADA: ☐

CONTRATACIÓN DIRECTA: ☐ — IDU-LP-SGI-009-2018 (Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCION DE LA AVENIDA ALSACIA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA TRANSVERSAL 71B Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTÁ D.C.". .- GRUPO 3. (Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: BOGOTA D.C. (Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO: IDU-1560-2018 (Indique en este espacio el numero del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: VEINTITRÉS (23) MESES (Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 14 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 106.162.080.321.00 (Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ROVER 009 (Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR: CONSORCIO GINPRO-S.A.S. IDU/038 (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT: 901240721-1 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A): HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	No.	N/A	DE FECHA	N/A	PLAZO	N/A
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					PLAZO	N/A
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
ADICIONES:	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
MAYORES AJUSTES	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A
MAYORE PERMANENCIA	No.	N/A	DE FECHA	N/A	VALOR	N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.		DE FECHA		No. DIAS	
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.		DE FECHA		No. DIAS	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					No. DIAS	
SUSPENSIÓN ACTUAL:						
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.	2	DE FECHA	13/06/2019	No. DIAS	15
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	No.	3	DE FECHA	28/06/2019	No. DIAS	12

FECHA DE REINICIACIÓN: 10 (Día) DE JULIO (Mes) DE 2019 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: 10 (Día) DE FEBRERO (Mes) DE 2021 (Año)

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 4 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

Las partes representadas por: YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; CRISTIAN DARIO PATIÑO TELLEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la interventoría)

representante legal de la interventoría; y HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor (a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo a las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. NA (Indicar el número de radicado IDU) del NA (Día) de NA (Mes) de NA (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
Director de obra	Ingeniero Civil	50%	Sergio Arturo Giraldo Muñoz	25202085191CND	20193360360551
Profesional Arquitecto para Actas de Vecindad	Arquitecto	100%	Sergio Orlando Zuluaga Soto	A08202005-79903074	20193360304911
Profesional Social para Actas de Vecindad	Trabajadora social	100%	Lina Maritza Monsalve Suarez	298085313-1	20193360304911
Guia Civico	Guía Cívico	100%	Daniela Cordoba Cabrera	N.A	20193360304911
Auxiliar de Ingenieria	Auxiliar de Ingeniería	50%	Camilo Lemus Avila	N.A	20193360304911
Cadenero 1	Cadenero 1	50%	Ausberto Perez Guillen	N.A	20193360304911
Cadenero 2	Cadenero 2	50%	Alonso Acosta Molina	N.A	20193360304911
Profesional Arquitecto para Actas de Vecindad	Arquitecto	100%	Edilberto Vargas Gonzalez	A426142010-72248070	20193360304911
Profesional Social Para Actas De Vecindad	Trabajadora social	100%	Andrea Yulieth Rodríguez Ballen	321755224-1	20193360291951
Asistente Social	Asistente Social	100%	Diana Mireya Parraga Mendivelso	238311023-1	20193360291951
Profesional en comunicación social	Comunicadora social	50%	Leidy Milena Beltan Parra	NA	20193360377731
Presupuestos y programacion 2	Especialista en Presupuestos y Programación	50%	German Alonso Rivera Reyes	CPITVC 01193-0255	20193360377731

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 4 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

Arq actas de vecindad	Arquitecto	100%	Luis Fernando Rojas Pinto	A201162015-79539341	20193360377731
Topografo	Topografo	50%	Manuel Orlando Rico	01-18371	20193360377731
Cadenero 1	Cadenero 1	50%	Yeison Molina Fandiño	NA	20193360377731
Cadenero 2	Cadenero 2	50%	Daniel Orlando Rico Fandiño	NA	20193360377731
Especialista Forestal	Ingeniero Forestal	50%	Luz Stella Carreño Morales	22402	20193360493971
Especialista En Redes Hidrosanitarias	Especialista en Redes Hidrosanitarias	25%	Claudia Astrid Gómez Ramírez	25202-119842 CND	20193360687611
Especialista En Pavimentos	Ingeniero Civil	100%	Jose Bernardo Romero Angel	252002-78672 CND	20193360291951
Especialista En Transito Y Transporte	Especialista en Tránsito y Transporte	100%	Luis Fernando Becerra Espejo	CPITVC 01197-0479	20193360291951
Especialista En Presupuestos Y Progr (2P)	Especialista en Presupuestos y Programación	50%	Carlos Eduardo González García	25202-08280 CND	20193360291951
Especialista Ambiental	Ingeniera ambiental y Sanitaria	50%	Alba Janeth Bernal Paredes	25260-149807	20193360377721

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS

FORMATO ACTA DE REINICIACIÓN DE CONTRATO DE OBRA O DE INTERVENTORÍA			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-EO-09	PROCESO EJECUCIÓN DE OBRAS	VERSIÓN 2.0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL

ACTA No 4 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** OBRA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo a las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (Día en letras) (10) (Día en numeros) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2019 (Año de firma del acta)

(Firma)
(Nombre) YAMILL MONTENEGRO CALDERÓN
Representante Legal (suplente) del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Firma)
(Nombre) CRISTIAN DARIO PATIÑO TELLEZ
Representante Legal (suplente) del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) JAIRO ALEJANDRO JIMÉNEZ FEREIRA
Apoyo a la supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
Subdirector(a) Técnico(a) de Ejecucion del Subsistema Vial
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
Supervisor(a) del IDU
Director(a) Técnico(a) de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
Subdirector(a) General de Infraestructura
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General de Infraestructura, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.

Original : Dirección Técnica de Gestion Contractual.
1ra copia : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
2da copia : Interventor.
3ra copia : Contratista.
4ta copia : Dependencia responsable del contrato.