ACTA DE REINICIO N°002.
CONTRATO DE OBRA N°. 01-283-2025

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
NIT:	800.049.017-9
CONTRATISTA:	VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.431.736-6
REPRESENTANTE LEGAL:	VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
IDENTIFICACION:	91.539.817
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREO DEPORTIVO CON CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL BARRIO LAS MERCEDES EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL SUR, BOLIVAR
VALOR:	DOSCIENTOS SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL NOVESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE ($ 207.880.956,75).
PLAZO:	DOS (02) MESES
FECHA ACTA INICIO	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA TERMINACIÓN	28 DE FEBRERO DE 2026
SUSPENSIÓN N°.001	31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO DE SUSPENSIÓN N°001	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO No.001	30 DE ENERO DE 2026
SUSPENSIÓN No. 002	19 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE SUSPENSIÓN No. 002	TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.002	21 DE MARZO DE 2026
PLAZO DE AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN No.002	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIO
ACTA DE REINICIO No.002	05 DE MAYO DE 2026
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	14 DE JUNIO DE 2026
DISPONIBILIDAD N.º.	25-000568 DEL 11 DE JULIO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	25-001038 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA UBERNEL MARÍN MARÍN
REGIMEN TRIBUTARIO	RESPONSABLE DE IVA

En el municipio de **Santa Rosa del Sur, Bolívar**, a los **cinco (05) días del mes de mayo de dos mil veintiséis (2026)**, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía Municipal los señores **UBERNEL MARÍN MARÍN**, identificado con el número de cedula 91.540.705 de Bucaramanga (Santander), actuando en calidad de **Secretario de Infraestructura y Supervisor del contrato**, y por el otro en calidad de **CONTRATISTA,** persona Jurídica **VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S,** identificado con NIT **No. 900.431.736-6,**

www.santarosadelsur-bolivar.gov.co • contactenos@santarosadelsur-bolivar.gov.co • alcaldia@santarosadelsur-bolivar.gov.co

Cra. 12A No. 11-26 • Santa Rosa del Sur Código Postal 135001 605 5697214 - 605 569 7013

representado legalmente por parte del señor **VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA**, capaz, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía **No. 91.539.817**, con el fin de suscribir la presente **Acta de Reinicio No. 002** correspondiente a las actividades del **Contrato de Obra N°. 01-283-2025.**

Una vez revisados y clarificados los compromisos, responsabilidades y demás cláusulas contractuales, **se determina que a partir de la fecha se reinicia la ejecución del Contrato de Obra N°. 01-283-2025.**

En constancia firman quienes intervinieron.

UBERNEL MARIN MARIN
Secretario de Infraestructura
Supervisor

VICTOR ALFONSO FORERO PEÑA
C.C. N°.91.539.817
VICTOR INGENIERIA & CONSTRUCTORES DE COLOMBIA S.A.S
NIT. 900.431.736-6

Anexos: 0 folios
Copia: NA
Proyecto: Ubernel Marín Marín - secretario de infraestructura
Reviso: Ubernel Marín Marín - secretario de infraestructura
Revisó parte jurídica: Leidy Viviana Velásquez Vanegas – jefe de oficina Asesora jurídica y de contratación.
Archivado: Oficina Asesora jurídica y de contratación