ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002

TIPO DE CONTRATO :				CONTRATO DE OBRA PÚBLICA		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.9375944 DEL 04 DE MARZO DE 2026		
CONTRATISTA:				COINOBRAS S.A.S R/L MILTON VILLARREAL MURILLO		
Nit o C.C. No.				804.000.152-8 / 91.256.877 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:				REHABILITACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA VÍA SECUNDARIA QUE CONECTA EL ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA CON LA PROVINCIA DE SOTO NORTE EN EL MARCO DEL DECRETO DE CALAMIDAD PÚBLICA NO. 698 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2025, DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO PARA LA RECUPERACIÓN - PAER		
VALOR INICIAL:				MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($ 1.117.967.854.00)		
VALOR ADICIONAL:				$ 0,00		
ANTICIPO INICIAL :				$ 0,00		
ANTICIPO ADICIONAL:				$ 0,00		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL				$ 0,00		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.				$ 0,00		
PLAZO INICIAL:				DOS (2) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				NO APLICA		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				90.97%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO:				NO APLICA		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				NO APLICA		
SUPERVISOR:				Dr. EDUARD JESUS SÁNCHEZ ARIZA Acto Administrativo del 04 de marzo de 2026. Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO Acto Administrativo del 04 de marzo de 2026.		
FECHA DE INICIACION:				11 DE MARZO DE 2026		
ACTA DE SUSPENSION:	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION:	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				10 DE MAYO DE 2026		
MUNICIPIO:				MATANZA, SANTANDER		
OFICINA GESTORA:				OFICINA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES		

En Bucaramanga, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026, se reunieron, el Doctor **EDUARD JESÚS SÁNCHEZ ARIZA**, en calidad de supervisor del Departamento, el Ing. **PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO**, en calidad de apoyo al supervisor del Departamento, y **COINOBRAS S.A.S**. identificada a través del NIT. 804.000.152-8, representada legalmente por **MILTON VILLARREAL MURILLO** identificado con cédula de ciudadanía No. 91.256.877 de Bucaramanga, de la parte contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial correspondiente al periodo del 28 de marzo de 2026 al 21 de abril de 2026 del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el Anexo No. 001, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.117.967.854.00
VALOR PAGADO ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 001	$ 459.049.223,19
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 002	$ 557,914,790.00
MENOS APORTE DE MANO DE OBRA	$ 0,00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 557,914,790.00

SON: QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE ($ 557.914.790.00).

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los cinco (05) días del mes de mayo de 2026.

Ing. MILTON VILLARREAL MURILLO
R/L COINOBRAS S.A.S
CONTRATISTA

Ing. PEDRO LUIS ARAQUE MURILLO
APOYO AL SUPERVISOR

Dr. EDUARD JESUS SANCHEZ ARIZA
SUPERVISOR

Proyecto: Ing. Pedro Luis Araque Murillo