	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-047
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - CONTRATOS, CONVENIOS U ÓRDENES DE COMPRA	VERSIÓN No.	01
		VIGENCIA:	13-03-2026

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO O CONVENIO

Unidad y/o Dependencia	Comando Aéreo de Transporte Militar – Grupo de Educación Aeronáutica N° 84
Fecha del informe	Dia: 05 Mes: 05 Año: 2026
Tipo de informe	Parcial: X Final:
Periodo evaluado	Mes: abril Año:2026
Número de Contrato	001-00-L-CATAM-GRUEA-2026
Contratista	SERVICIOS LINGÜISTICOS IH COLOMBIA SAS
Objeto	Servicio de capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas - ICAO y curso aeronáutico para vuelos internacionales para un personal militar de la FAC.
Valor del Contrato	$425.500.000,00 Cuatrocientos veinticinco millones quinientos mil pesos
Fecha Suscripción	Dia: 23 Mes: 01 Año: 2026
Plazo de Ejecución	Dia: 30 Mes: 11 Año: 2026
Forma de Pago	**MES PAC** / **VALOR** Dentro de los 45 días siguientes a la radicación de documentos para pago / De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción Diciembre y/o cuentas por pagar, pagaderas durante el primer trimestre de 2027. / De acuerdo con facturación y recibo de satisfacción, con corte el 30 de noviembre de 2026.

2. CUMPLIMIENTO CONDICIONES INICIO EJECUCIÓN CONTRATO O CONVENIO

Registro Presupuestal	No.: 48826 Dia: 23 Mes: 01 Año: 2026
Oficio Aprobación Vigencias Futuras (si aplica)	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Registro Presupuestal VF	No.: No aplica Dia: Mes: Año:
Aprobación Garantía de Cumplimiento	Dia: 27 Mes: enero Año: 2026
Aprobación Garantía RCE	Dia: No aplica Mes: Año:
Aprobación - Otras Garantías (Póliza Aeronáutica, Póliza de Transporte)	Dia: No aplica Mes: Año:
Acta de Inicio de Ejecución (si aplica)	Dia: 01 Mes: 04 Año: 2026

3. MODIFICATORIOS / SUSPENSIONES

PRIMER MODIFICATORIO	
Fecha firma Modificatorio	Dia: No aplica Mes: Año:
Objeto de la Modificación	No aplica
Valor Adicionado / reducción (Si aplica)	No aplica
Nuevo Valor Contrato	No aplica
Nuevo Plazo ejecución (Si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:
Registro Presupuestal Ajustado	No. No aplica Día: Mes: Año:
Aprobación Garantía Cumplimiento Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica Mes: Año:

Aprobatorio Garantía RCE Modificatorio (si aplica)	Dia: No aplica	Mes:	Año:
Aprobación - Otras Garantías	Dia: No aplica	Mes:	Año:

PRIMERA SUSPENSIÓN			
Fecha firma	Día: No aplica	Mes:	Año:
Objeto de la Suspensión	No aplica		
Reinicio	Día: No aplica	Mes:	Año:
Observaciones	Ninguna		

4. PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO O CONVENIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TÍTULO PROFESIONAL O TÉCNICO)
Andrés Felipe Bermúdez Bermúdez	INSTRUCTOR	Validación de Enseñanza (2023) Certificado CELTA expedido por la universidad de Cambridge Validación de Experiencia (2022-2025) Certificado laboral expedido por la coordinación de recursos humanos de Berlitz Validación de inglés C1 (2025) Certificado ITEP (International Test of English Proficiency) Profesional en Ingeniería (2021) Titulo Profesional
Javier Hernandez Villamizar	INSTRUCTOR	Bachelor of Arts in English Language, December 2006 Brigham Young University, Utah, United States of America Bachelor of Arts in Economics, December 1999 Universidad El Rosario, Bogotá, Colombia Validación de Enseñanza (2021) Certificado CELTA expedido por la universidad de Cambridge
Nicholas MacSeóin	INSTRUCTOR	Master of Arts in Organizational Leadership and Learning The George Washington University, Washington, DC

		Instructional Design and Online Learning Certification IDOL Courses Academy University of Cambridge ESOL Certificate in English Language Teaching to Adults (CELTA) Teaching House New York Bachelor of Arts in French Language Studies and History Guilford College, Greensboro, NC
REBECCA ANE DUNCAN	INSTRUCTOR	CELTA Pass B (2023), International House, Izmir BSc 2:1 International Politics (2014), City University, University of London A-Levels (2011), Newstead Wood School, London: Politics (A), History (A), Biology (C)
SUSANA MARGARIDA DUARTE FERNANDES	INSTRUCTOR	Validación de Enseñanza (2019) Certificado CELTA expedido por la universidad de Cambridge Qualified teacher status by General Teaching Council for England (2011)
CARLOS DANIEL MÉNDEZ REY	INSTRUCTOR	Piloto Fuerza Aerea Colombiana (2017) Primary Course in the T-90 aircraft and later Basic Course T-27 Tucano Mechanical Engineer (2016) Escuela Militar de Aviacion Marco Fidel Suarez ESMIC Colloquium by Project on degradation of the COWLING of T90 to External factors.
WALTER BUITRAGO LÓPEZ	INSTRUCTOR	• Aeronautic Engineer / Ingeniero Aeronáutico Universidad de San Buenaventura Bogotá. Año 2012 • Flysmart and Gateway Course Airbus Navblue Toulouse. Año 2022 • Fuel & Flight Efficiency Awareness Airbus Navblue.

		Virtual 2022 • Hitit – Peso y Balance Virtual 2022. • Airbus Navblue Flight Planning Virtual 2022. • Airbus performance Engineer Course. Toulouse – Airbus. Año 2019. • Rocket Route Flight Planning. Año 2021. • Ground Support Equipment Tool for AOC, IMAC for IAC. Collins Aerospace Año 2019. • Weather Watcher Diploma / Diplomado en Observación del Tiempo - Meteorología Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana. Año 2017 • PBN - RNAV Centro Aeronáutico de Colombia. Año 2017.
JUAN DAVID LADINO CORREA	INSTRUCTOR	•CAM: Certificate in Advanced Methodology (IHB Actualmente) •CELTA (2024) Cambridge Assessment English •B.S. in Psychology (2024) Universidad Manuela Beltrán •UAEAC Private Pilot License (2023) Aeroclub de Colombia •FAA Private Pilot License (2021) ADF Airways •English – T.E.A 5 Extended (2023) ICAO International House •English – International Exam C1 (2022) ITEP

5. ESTADO DE EJECUCIÓN (PLAZO VS CUMPLIMIENTO)

Avance Físico	8,33 %
Avance en Tiempo	12,30 %
Estado del Contrato	En ejecución: **X** Ejecutado: Suspendido:
Cumplimiento general	Sí **X** No

6. ESTADO FINANCIERO

Valor del Contrato	$425.500.000,00
Valor y Porcentaje de Pagos realizados	$0 (0 %)
Valor y Porcentaje de Pagos pendientes de realizar	$425.500.000,00 (100 %)

Pago No.	Fecha Acta Recibo a Satisfacción	No Factura y Fecha	Valor Tramitado	No Orden de Pago y fecha	Valor Pagado
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
2	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
				Total Pagos	

ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN (SOPORTES DE LA FACTURACIÓN).

No aplica

7. CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Contratista / Entidad)

Objeto contractual	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Cronograma (Adjuntar)	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Especificaciones técnicas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Pólizas vigentes y aprobadas en la Plataforma SECOP II	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Obligaciones contractuales generales y especificas	Cumple: X	No cumple:	No aplica:
Clausula Catalogación	Cumple:	No cumple:	No aplica: X
Clausula Offset	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Cargue facturas en Plataforma SECOP II	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otras obligaciones de ejecución (ponderables, entregables etc.).	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Acta de Liquidación o Constancia de No Liquidación	Cumple:	No cumple:	No aplica:X
Otros	No aplica		

7.1.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

Durante el periodo analizado, comprendido entre el 01 y el 30 de abril de 2026, el contratista desarrolló actividades correspondientes al componente de capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas ICAO, así como al componente de inmersión en inglés A2.

Se llevó a cabo el Turno 1 ICAO, desarrollado del 13 al 23 de abril de 2026, con presentación del examen TEA el 24 de abril de 2026. Este turno contó con la participación de 14 personas capacitadas. La capacitación tuvo una intensidad de 72 horas de formación, distribuidas en 8 horas diarias durante 9 días, más 1 día adicional destinado a la presentación del examen TEA.

Así mismo, se desarrolló el Ciclo 1 de la Inmersión A2, realizado del 06 al 17 de abril de 2026, con la asistencia de 11 personas. Este ciclo tuvo una intensidad de 80 horas. La inmersión A2 está compuesta por dos ciclos, para un total de 160 horas, por lo cual su cumplimiento total se consolidará una vez finalice el Ciclo 2, programado del 04 al 15 de mayo de 2026.

No se reportaron novedades que afectaran el normal desarrollo de las actividades programadas durante el periodo objeto del presente informe.

Actividad /Hito	Periodo /Fecha	Evidencia / Soporte	Estado	Observaciones
Turno 1 ICAO	Del 13 al 24 de abril de 2026	Certificado TEA ICAO	Cumplida	Se capacitaron 14 personas. La actividad incluyó 72 horas de formación y 1 día de examen TEA.
Capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas A2	Del 06 al 17 de abril de 2026	Diploma de aprobación expedido por la empresa	En ejecución	50 %

INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONVENIDAS		
OBLIGACIONES CONVENIDAS	**CUMPLIMIENTO**	**OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR**
1. Desarrollar el servicio de capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas ICAO, de acuerdo con el cronograma establecido.	Se cumplió parcialmente durante el periodo, con la ejecución del Turno 1 ICAO del 13 al 24 de abril de 2026.	El Turno 1 ICAO fue desarrollado conforme a la programación establecida, con 14 personas capacitadas y presentación del examen TEA.
2. Desarrollar la capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas A2, conforme a las condiciones contractuales y cronograma definido.	Se cumplió parcialmente durante el periodo, con la ejecución del Ciclo 1 de la capacitación A2.	El Ciclo 1 de A2 se desarrolló del 06 al 17 de abril de 2026, con 11 personas asistentes y una intensidad de 80 horas. Queda pendiente el Ciclo 2 para consolidar la totalidad de la capacitación.

7.1.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES

Actividad pendiente	Fecha programada / estimada	Observación
Capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas A2 – Ciclo 2	Del 04 al 15 de mayo de 2026	Pendiente para completar las 160 horas totales de la capacitación A2.
ICAO – Turno 2	Del 04 al 15 de mayo de 2026; examen TEA el 15 de mayo de 2026	
ICAO – Turno 3	Del 19 al 28 de mayo de 2026; examen TEA el 29 de mayo de 2026	
ICAO – Turno 4	Del 22 de junio al 02 de julio de 2026; examen TEA el 03 de julio de 2026	
ICAO – Turno 5	Del 06 al 16 de julio de 2026; examen TEA el 17 de julio de 2026	

ICAO – Turno 6	Del 10 al 20 de agosto de 2026; examen TEA el 21 de agosto de 2026	
ICAO – Turno 7	Del 24 de agosto al 03 de septiembre de 2026; examen TEA el 04 de septiembre de 2026	
ICAO – Turno 8	Del 07 al 17 de septiembre de 2026; examen TEA el 18 de septiembre de 2026	
ICAO – Turno 9	Del 21 de septiembre al 01 de octubre de 2026; examen TEA el 02 de octubre de 2026	
CAVI	Del 27 al 31 de julio de 2026	
Capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas B1	Por definir	Fecha pendiente por programar.

8. INCUMPLIMIENTOS / NOVEDADES (Contratista / Entidad)

No aplica

Contratista	Sí: ___No: _X___
Entidad	Sí: ___No: _X___

9. SEGUIMIENTO A RIESGOS (MATRIZ)

¿Riesgos materializados?	Sí: No: X
¿Posible materialización de riesgos?	Sí: No: X

Observaciones: _____

10. DATOS DESTINO FINAL DE LOS BIENES Y /O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO O CONVENIO

Ingreso a Almacén	Sí ___ No _No aplica X
No. soporte y fecha (SAP)	No. soporte: No aplica Fecha Dia: Mes: Año:
Dependencia destino final del bien o servicio	Grupo de Educación Aeronáutica No. 84
Observaciones	Ninguna

11. CONCLUSIÓN EJECUTIVA

Se da inicio al contrato con la empresa International House, efectuando las coordinaciones correspondientes para el desarrollo de los cursos y turnos programados dentro del contrato. Para tal fin, se han remitido previamente los candidatos correspondientes a cada curso o turno, con el propósito de facilitar la planeación académica, logística y administrativa por parte del contratista.

Así mismo, se informó al contratista que, de acuerdo con las políticas emitidas por la Dirección de Compras Públicas de la FAC, se debe realizar el cargue de la información correspondiente en el SECOP II, como es el caso de las facturas, al igual que en el SIIF Nación, conforme a los instructivos previamente enviados. De igual manera, se remitió el cronograma inicial de trabajo; sin embargo, en caso de presentarse alguna contingencia relacionada con el personal, se informará con la debida antelación al contratista para efectuar el reajuste de fechas que corresponda.

Durante el periodo evaluado se evidencia el inicio de la ejecución contractual, con el desarrollo del Turno 1 ICAO y del Ciclo 1 de la capacitación y certificación en competencias bilingües aeronáuticas A2, sin que se presenten novedades que afecten el normal cumplimiento del objeto contractual.

12. FIRMA (S)

Nombre del Supervisor (Indicar si Principal o Suplente)	T1. BELTRÁN ALFONSO ALIRIO Principal	**C.C.** 1032391808
Acto Administrativo Nombramiento	Resolución No. 002 del 06 de enero de 2026	
Acta entrega fecha	N/A	
Tipo Novedad	N/A	
Dependencia:	GRUPO DE EDUCACIÓN AERONÁUTICA No. 84- ESCUADRÓN CAPACITACIÓN	
Firma		