***ASOCIACIÓN DE CABILDOS INDÍGENAS DEL PUEBLO SIONA*- ÑICANI E' JA GANTIYA HUE JOBÓ ZIO BAIN**
Resolución No. 0011 del 2003 del Ministerio del Interior
NIT. 900.113.513-7

PRIMER INFORME DE GESTION TRIMESTRAL DE SECRETARIA TECNICA APV-ACIPS-PNN LA PAYA.

Autor
Bardesley Paz Piaguage
Jhon Fernando Moreno Villa
Isidro Papa Alvarado

Puerto Leguizamo Putumayo Colombia

26 de marzo del 2026

TABLA DECONTENIDO

Introducción **3**

Contexto general de la gestión ACIPS-PNN LA PAYA **4**

Indicador Numero 1 ..... **5**

Avance según indicadores Trimestre I 2026 5

Avance de la implementación del APV entre ACIPS y PNNC-PNN La Paya. 5,6

Análisis general **7**

Principales dificultades presentadas **7**

Retos y Proyecciones **8**

Introducción.

Este informe presenta un análisis sobre la gestión de los Espacios de coordinación entre las dos autoridades ambientales, Asociación de Cabildos Indígenas (ACIPS) y Parque Nacional Natural (PNN) La Paya durante el primer trimestre de 2026. Se aborda el contexto general, los avances en la implementación de los Acuerdos de Políticos de Voluntades (APV) suscritos con ACIPS, así como las principales dificultades, retos y proyecciones.

Contexto general de la gestión APV-ACIPS- PNN La Paya

La gestión en el marco del APV durante el primer trimestre del 2026 de coordinación conjunta entre ACIPS y el PNN La Paya se implementa bajo el siguiente contexto.

Procesos de análisis, seguimiento, planeación y proyecciones institucionales, este ejercicio se desarrolla principalmente durante los meses de febrero y marzo por parte de las dos autoridades ambientales, en la que se puede destacar los espacios trabajo interno por parte del Pueblo Zio Bain, aunado con el ejercicio de planeación conjunto entre ACIPS Y PNN La Paya, en ese orden, se avanzó con los procesos de contratación del personal para integrar la ST, que facilitará la gestión del APV-ACIPS-PNNC.

De otro lado, se tiene el escenario de análisis y seguimiento a compromisos pendientes de la vigencia 2025 e informe para la actualización de información de los avances de procesos en el marco del APV.

Se produjo el Proceso de cambio de Representatividad de ACIPS, situación que ha tenido impactos significativos en la consolidación y continuidad de los procesos de coordinación entre las dos autoridades ambientales, debido a que la representación saliente de ACIPS que no había realizado empalme a la nueva Mesa Mayor de ACIPS, situación que urgía realizarse para los acercamientos entre las partes para dar continuidad y dar los respectivos avances del proceso en el marco de la coordinación conjunta para la implementación del APV-ACIPS-PNNC, y el primer comité coordinador 2026 del APV entre ACIPS y PNNC, tales como la implementación del proceso REM, proyecto Fondo para la Vida, GEF 7 y 8, y entre otros procesos proyectados para fortalecer la coordinación entre ACIPS-PNNC y las comunidades indígenas de Pueblo Zio Bain.

Indicador Numero 1

Avance de la implementación del APV entre ACIPS y PNNC-PNN La Paya.

Avance según indicadores - Trimestre I 2026

ACCION PROGRAMA Nº 1	**IMPLEMENTACIÓN DE INSTANCIAS DE COORDINACIÓN CONJUNTAS CON AUTORIDADES ÉTNICAS**	
Actividad 1	**Espacio de coordinación técnica ACIPS - PNNC**	**SOPORTES / EVIDENCIAS**

Avances	Se realiza espacio técnico equipos APV-Gobernanza, en el cual se hace la revisión de avances y planeación de actividades a implementarse en el 2026.	Memoria espacio técnico-ST-ACIPS- PNN La Paya -27-01-2026.
	El 26 de febrero en el marco de la implementación del APV-ACIPS-PNNC, se tuvo un dialogo y espacio preparatorio con las autoridades de las comunidades traslapadas para hacer revisión de agendas, seguimiento a compromisos y construcción de propuesta de actividades para la implementación del APV, acuerda participar en el primer comité coordinador el 27 de febrero - 2026.	Memoria de espacio autónomo y preparatorio APV- ACIPS-26-02-2026.pdf
Actividad 2	**Instancia en el marco de los APV ACIPS - PNNC**	**SOPORTES / EVIDENCIAS**
Avances	El 27 de marzo se realizó el primer comité coordinador APV- ACIPS - PNNC-2026, para revisión de agendas a implementar en el marco del APV- ACIPS PNN La Paya. a). Revisión, análisis y seguimiento a los avances del relacionamiento, instancias y proyección 2026, formas de participación de los integrantes en el marco de la coordinación del APV-ACIPS PNN La Paya. b). Socialización, proyecto Amazonia Biocultural, finalmente se programó el próximo comité coordinador para la primera quincena de julio 2026.	Memoria Primer comité coordinador-APV-ACIPS-27_02_2026.pdf
ACCION PROGRAMA Nº 2	**DESARROLLO DE ACTIVIDADES CONCERTADAS DE LOS PLANES DE ACCIÓN DE LOS APV FINANCIADOS POR FON VIDA**	
Actividad 3	**Implementación de los planes de trabajo concertados con ACIPS**	**SOPORTES / EVIDENCIAS**
Avances	NO se reporta avances a la fecha se espera que termine ley de garantía para firmar convenio con ACIPS	

Análisis general.

Durante el primer trimestre del 2026, la gestión de coordinación conjunta ACIPS y el Parque Nacional Natural La Paya, estuvo marcada por avances en la articulación con el Pueblo Zio Bain (SIONA), pero también la contratación gradual del personal y los equipos técnicos implementadores de los APV, esto permitió dar continuidad a los procesos de planeación y coordinación institucional entre las partes, destacando la realización de espacios de diálogo y planificación con, ACIPS y el PNN La Paya. Sin embargo, persisten retos en la consolidación de instancias de gobernanza efectiva, la coordinación y la implementación efectiva de los planes de acción financiados por diferentes fuentes de financiación.

Para obtener mejores resultados en la implementación de los APV en el PNN La Paya, es necesario garantizar la estabilidad del personal técnico y fortalecer los procesos de coordinación entre los niveles de gestión de ACIPS-PNNC, implementando estrategias de seguimiento y acompañamiento continuo a la gestión que se adelanta conjuntamente entre las dos autoridades ambientales, asegurando que los compromisos adquiridos en los comités y reuniones técnicas, se traduzcan en acciones concretas. Además, es fundamental mejorar los mecanismos de gestión administrativa y financiera para agilizar la ejecución de los proyectos y evitar retrasos que afecten la confianza de los actores locales. La articulación interinstitucional y el fortalecimiento del diálogo intercultural serán clave para superar los desafíos estructurales y avanzar en una gestión más efectiva y sostenible del territorio.

Principales dificultades presentadas.

El cambio de representatividad de ACIPS y la mora del empalme, han afectado de manera ostensible la consolidación de los procesos de coordinación conjunta, generando retrasos en la continuidad de acciones en el marco del APV.

Retos y Proyecciones

Para fortalecer la Coordinación para promover la Gobernanza entre las dos autoridades ambientales en el cuidado de la Biodiversidad, es fundamental consolidar los espacios de diálogo y concertación con las comunidades del Pueblo Siona y de esta forma, garantizar la implementación efectiva del APV. En este orden, es necesario revisar y definir una estrategia conjunta que permita la implementación de las instancias de coordinación, dado que son los espacios formales en el que las dos autoridades realizan los procesos de *proyección, planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.*

La inestabilidad del personal del APV ha afectado de forma significativa la continuidad de los procesos. Es crucial garantizar la estabilidad de los equipos técnicos y administrativos para que la gestión del APV sea más eficiente y tener un verdadero impacto en el territorio.

Se espera avanzar en la ejecución del proyecto Fondo para la Vida y el de GEF, y otros proyectos claves, que permitan fortalecer la conservación del territorio y mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Pueblo SIONA.

Se proyecta consolidar la Instancias de Coordinación de los APV y fortalecer la coordinación y articulación interna entre las partes ACIPS-PNNC. De la misma manera, retomar las actividades de construcción del protocolo de riesgo público, como el de iniciar a estructurar el plan de trabajo para culminar el proceso de construcción y acuerdo del Régimen Especial de Manejo-REM.

SECRETARIA TECNICA APV-ACIPS:

SECRETARIO TECNICO
AUXILIAR DE LA SECRETARIA
APOYO PROFESIONAL