RE: Solicitud de Recursos Adicionales

Jose Leonardo Silva Rivera <jlsilva@sena.edu.co>

Jue 24/12/2020 9:12

Para: Jhon Edison Jimenez Martinez <jejimenezm@sena.edu.co>
CC: Elizabeth Cristina Guarin Lizcano <ecguarin@sena.edu.co>; Lesly Yuliana Angarita Uribe <lyangarita@sena.edu.co>

Cordial saludo

De manera atenta se autoriza, por favor realizar trámites pertinentes

Cordialmente,

José Leonardo Silva Rivera
Subdirector
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
jlsilva@sena.edu.co
+57(1) 6607425 Ext: 74000
Carrera 11 No 13 13 Barrio Ricaute Málaga Santander

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Jhon Edison Jimenez Martinez <jejimenezm@sena.edu.co>
Enviado: jueves, 24 de diciembre de 2020 6:53 a. m.
Para: Jose Leonardo Silva Rivera <jlsilva@sena.edu.co>
Cc: Elizabeth Cristina Guarin Lizcano <ecguarin@sena.edu.co>; Lesly Yuliana Angarita Uribe <lyangarita@sena.edu.co>
Asunto: RV: Solicitud de Recursos Adicionales

Jefe Jose Leonardo Buen dìa:

Remito para su autorización la solicitud de adicionar recursos para el Contrato Número: CO1.PCCNTR.2069708. Cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES REGIONAL SANTANDER.

Esto debido a que al momento de realizar el replanteo de la obra en sitio y recalcular las cantidades hay unas diferencias significativas en cuantías de aceros y concretos que hizo necesario ajustar las cantidades inicialmente contratadas llevando a obtener mayores cantidades en los ítems en mención, requiriendo con ello este adicional a fin de poder garantizar la ejecución de esta obra tan importante para la Granja Los Andes ; con este adición se garantiza la correcta ejecución de la obra y su funcionalidad.

Agradezco sus gestiones al respecto.

Cordialmente,

Jhon Edison Jiménez Martínez

Coordinador Administrativo
Centro Agroempresarial y Turístico de los Andes
jejimenezm@sena.edu.co
+57 (7) 6607425 Ext. IP 74011
Carrera 11 Nº 13-13 / Ricaute- Málaga

@SENAcomunica www.sena.edu.co

De: Edwin Ramiro Sierra Mesa <edwinoficina@gmail.com>
Enviado el: miércoles, 23 de diciembre de 2020 17:55
Para: Jhon Edison Jimenez Martinez <jejimenezm@sena.edu.co>
Asunto: Solicitud de Recursos Adicionales

Buena Tarde respetado ingeniero, le adjunto oficio y anexos para que sea estudiada y aprobada la adición de recursos del Contrato Número: CO1.PCCNTR.2069708. Cuyo objeto es ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOS (2) RESERVORIOS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS EN LA SEDE GRANJA LOS ANDES DEL CENTRO AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DE LOS ANDES REGIONAL SANTANDER.

EDWIN RAMIRO SIERRA
Director de obra Civpro SAS
Ingeniero Civil
Universidad Pontificia Bolivariana, Bucaramanga
CEL:3173690162

EDWIN SIERRA
INGENIERO CIVIL