CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-abr-2026 02:47 PM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono
110-IT2604-3714
Favor citar este número al responder

INFORME DE EJECUCION No. 3

FECHA DE INFORME: Abr.16/2026

Contrato No.	Valor contrato ($)	Plazo del contrato	
		Inicia	Termina
110-CNT2511-277	7,089,279,466.00	Nov.25/2025	Ene.25/2027
Código BPC			

Objeto del contrato:

Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

NIT / CC	Contratistas
811003209	CORPORACION INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS

NIT / CC	Interventores
63530474	ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA
1020456181	JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
36952558	CAROLPATRICIA BRAVO RUEDA

Modificación o Adición No.	Fecha	Objeto
110-CNT2511-277-01	Ene.06/2026	Otrosí de modificación del contrato cuyo objeto es: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia

Suspensión No.	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización	Reanudación No.	Fecha de Reanudación

INFORMACION FINANCIERA

Comprobante Egreso	Fecha Desembolso	Valor ($) Desembolso	TOTAL ($)
OPP 321486	Mar.13/2026	97,443,775.00	2,441,160,039.00
OPP 321486	Mar.13/2026	149,351,073.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	69,425,791.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	174,939,400.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	1,200,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	21,099,555.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	500,000,000.00	
OPP 321486	Mar.13/2026	228,900,445.00	

OBSERVACIONES (En eventos de anticipo, rendimientos financieros, confinanciación, aportes en especie y otras)

Total ejecución en Especie: 0.00

INFORME TECNICO

CUMPLIMIENTO A LAS METAS DEL CONTRATO

METAS / ACTIVIDADES	% Importancia	Unidad Medida	Total Programado	Total Ejecutado	% De ejecución ponderado
META: Contratar la gerencia integral para la formulación de los instrumentos de planificación hidrológica (PMAA, PORH, POMCA) priorizados por Corantioquia	100.000	INFORMES	1.000	0.012	1.174
Actividad: GERENCIA	5.480	INFORMES	1.000	3.000	1.174
Actividad: Plan de Manejo Ambiental del Acuífero del Bajo Cauca	35.450	INFORMES	1.000	0.000	0.000
Actividad: Planes de Ordenamiento del Recurso hídrico de los cuerpos de agua	26.770	INFORMES	1.000	0.000	0.000

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

priorizados por la Corporación					
Actividad: Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca Hidrográfica del Río Nus (Código 2308-05)	32.300	INFORMES	1.000	0.000	0.000

TOTAL % DE EJECUCIÓN FÍSICA 1.174

INDICADORES

Nombre de Indicador	Valor Programado	Valor Ejecutado	% Ejecución

CONTRATOS RELACIONADOS

N° Contrato	Fecha Inicial	Fecha Finalización	% Ejecución Física	% Ejecución Financiera

GESTION ADMINISTRATIVA

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
CONTRATO	Nov.06/2025	110-CNT2511-277*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CONTRATAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH, POMCA) PRIORIZADOS POR CORANTIOQUIA/VALOR $7.089.279.466/PLAZO 14 MESES/JUAN ZAPATA	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.07/2025	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1042581 REGISTRO PRESUPUESTAL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.14/2025	110-COE2511-41739*MINISTERIO DEL INTERIOR	CRISTHIAN DAVID RODRIGUEZ BARAJAS/2025-2-002420-051617/650734/CONVOCATORIA PARA MESA DE TRABAJO Y CONCERTACIÓN EN EL MARCO DEL PROCESO DE CONSULTA PREVIA PROY.02808	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Nov.19/2025	180-COE2511-42231*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Nov.19/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, CON RADICADO 180-COE2511-42231	1
MEMORANDO	Nov.25/2025	110-MEM2511-8450*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL	DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRRATO 110-CNT2511-277/ ALCANCE 1 PRINCIPAL ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA Y SUPLENTE JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ/ALCANCE 2 PRINCIPAL CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA Y SUPLENTE ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA/ALCANCE 3 PRINCIPAL JUAN FERNANDO GAVIRIA SUÁREZ Y SUPLENTE CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA /NVALENCIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36452*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA Y DESPLAZAMIENTO DE PÓLIZA DEL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/CAROL BRAVO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.04/2025	110-COI2512-36456*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE CORANTIOQUIA Y CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO PARA SU INICIO Y EJECUCIÓN/ELABORÓ GIANCARLO PALACIO MONSA/JUAN GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.15/2025	110-COI2512-37572*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/ENTREGA DEL MANUAL DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE CORANTIOQUIA DEL CONVENIO PARA SU EJECUCIÓN/ELABORÓ GIANCARLO PALACIO MONSALVE/ANDREA BAEZ	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.16/2025	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277	ACTA APROBACIÓN DE GARANTÍA CONTRATO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A PÓLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359,RADICADO 180-	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			COE2512-45716	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.16/2025	180-COE2512-45716*SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	POLIZA SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4392811 Y POLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° 013001043359, AMBAS CON FECHA DE EXPEDICIÓN DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2025, CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Dic.18/2025	180-COE2512-46486*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ALVAREZ RESTREPO/APERTURA CUENTA BANCARIA CONTRATO DE GERENCIA DE PROYECTOS 110-CNT2511-277 INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN CON-C-484-B10210-CUENTA CONTABLE	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Dic.23/2025	110-COI2512-38733*	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO/ VALIDACIÓN HOJAS DE VIDA DEL PERSONAL PROPUESTO DEL EQUIPO DE GERENCIA PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Dic.24/2025	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277/INCLUYE: INCLUYE: ESTUDIOS PREVIOS - SOLICITUD OTROSÍ, COMPONENTE FINANCIERO Y APROBACIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE CONTRATACIÓN Y COMITÉ DE DIRECCIÓN	1
ACTA	Dic.30/2025	110-ACT2512-7494*ACTA	ACTA DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2025/CAMBIO # 1 REDISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 /CAROL_BRAVO	1
DOCUMENTOS SIN RADICADO	Ene.05/2026	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO. 110-CNT2511-277	MINUTA OTROSÍ N° 1 DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO NO 110-CNT2511-277, RELACIONADA A 38913 SOLICITUD DE ELABORACIÓN DE OTROSÍ N° 1 CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Ene.07/2026	110-COI2601-416*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO BOTERO/SOLICITUD CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Ene.27/2026	180-COE2601-2843*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PROCESO DE PAGO DE HONORARIOS DIC 2025 -ENERO 2026/CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6414*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN ADENDA 3 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS SIETE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6369*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/REMITE CONSTANCIA DE PUBLICACIÓN DE LAS CONVOCATORIAS CORRESPONDIENTES A LOS TRES (3) COMPONENTES DEL PROYECTO, A SABER: PMAA, POMCA Y PORN - CONTRATO 110 CNT2511-277/ANEXOS DOS PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6400*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 002 DE 2026 PORH - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 2607 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6408*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN INFORMACIÓN VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES (PRELIMINAR) REALIZADA DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 003 DE 2026 POMCA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 3517 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6227*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ INFORME NÚMERO 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6347*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 307 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6348*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ACTUALIZACIÓN DE PROCESOS ¿ CONVOCATORIA ABIERTA NO. 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6353*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN DE INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA INVITACIONES A COTIZAR/ANEXOS 147 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.17/2026	180-COE2602-6358*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMISIÓN AJUSTES REQUERIDOS A PROCESOS DE CONTRATACIÓN - CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA BORRADOR INVITACIÓN A COTIZAR/ANEXOS 53 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6529*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITEN EVALUACIÓN DE LA INTERVENTORÍA DE INVITACIONES A COTIZAR DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA (PMAA, PORH Y POMCA) - CONTRATO 110-CNT2511-277/POR	1

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
			TAMAÑO, LA INFORMACIÓN ENVIADA A TRAVÉS DEL LINK SE DESCARGÓ EN UN CD/ANEXOS UN CD	
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6470*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES DENTRO DEL PROCESO DE CONVOCATORIA ABIERTA 001 DE 2026 PMAA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 1968 PÁGINAS	1
INFORME TÉCNICO	Feb.18/2026	110-IT2602-1402*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 1/CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.18/2026	180-COE2602-6454*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	PROYECTOS CORANTIOQUIA-CIS/REMITE INFORMACION DE CONVOCATORIAS ABIERTAS¿AJUSTADAS-CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.20/2026	180-COE2602-6887*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA AGUDELO ARIAS/ENVÍA DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 - REMITE CERTIFICADO PAGO APORTES PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/ADJUNTA CERTIFICADO BANCARIO Y OTROS/NO SE INCLUYE LA CUENTA DE COBRO EN ESTE REGISTRO, POR QUE HAY UN PROCEDIMIENTO PARA ESTE TIPO DE DOCUMENTOS/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.23/2026	180-COE2602-6996*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE ADENDA NRO. 5 CONVOCATORIAS ABIERTAS 001, 002 Y 003 DE 2026 - CONTRATO-110-CNT2511-277/ANEXA SEIS PÁGINAS	1
MEMORANDO	Feb.23/2026	110-MEM2602-1798*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO/SOLICITUD AJUSTE EN PGAR RUBROS PRESUPUESTALES CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.24/2026	180-COE2602-7363*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/110-CNT2511-277/ADENDA NRO. 6 CONVOCATORIAS 001, 002 Y 003 DE 2026/ANEXA 6 AGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7580*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE ORDENAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO (PORH) DE CONVOCATORIA ABIERTA NÚMERO 002 DEL CONTRATO 110-CNT2511-277	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7536*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA INTEGRAL/ISABEL CRISTINA ARBOLEDA/EVALUACIÓN PMAA - REMITEN EVALUACIÓN AJUSTADA DE LA CONVOCATORIA ABIERTA NRO. 001 DE 2026 CUYO OBJETO ES: FORMULACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DEL ACUÍFERO PRIORIZADO (PMAA)., DE CONFORMIDAD CON LAS RECOMENDACIONES SUGERIDAS POR LA SUPERVISION - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 31 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.25/2026	180-COE2602-7569*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/REMITE INFORME DE EVALUACIÓN FINAL POMCA DEL CONTRATO 110-CNT2511-277.	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Feb.27/2026	180-COE2602-7917*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALUACIÓN DE INVITACIONES A COTIZAR INTERVENTORÍA - INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA, CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA 31 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.04/2026	180-COE2603-8885*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ÁLVAREZ HINCAPIÉ/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 NC (223)/ENVÍA NOTA CRÉDITO POR COBRO GENERADO PRIMER DESEMBOLSO/ANEXA 10 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.05/2026	180-COE2603-8932*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VALENTINA ÁLVAREZ HINCAPIÉ/JUAN GUILLERMO SOTO OCHOA/REMITE DOCUMENTOS VARIOS PARA COBRO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ADJUNTA CERTIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, CERTIFICACIÓN CUENTA BANCARIA Y RESOLUCIÓN AUTORREYENEDORES ICA/POR PROCEDIMIENTO INTERNO, LA CUENTA DE COBRO NO SE ADJUNTA A ESTE REGISTRO/ANEXOS 67 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.05/2026	180-COE2603-8926*CONSORCIO POMCA HOCO 2026	JAIME DIEGO GONZÁLEZ RUIZ/IMPUGNACIÓN AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026 (CONVOCATORIA ABIERTA NO. 003-2026, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA FORMULACIÓN DEL POMCA)/OFICIO DIRIGIDO A COMITÉ EVALUADOR - CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS (CIS)/ IMPUGNACIÓN AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026/ANEXA NUEVE PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.06/2026	180-COE2603-9255*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESSA AGUDELO ARIAS/SOLICITUD DOCUMENTOS SOPORTE PARA PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO 110-CNT2511-277 (604954)/REMITE CERTIFICADO DE APORTES PARAFISCALES/ANEXA DOS PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

Tipo Documento	Fecha	Radicado	Asunto	No. de Páginas
MEMORANDO	Mar.09/2026	110-MEM2603-2270*SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO-SUBDIRECTOR/MEMORANDO/SITUACIÓN IDENTIFICADA EN LA APLICATIVO DE SEGUIMIENTO CONTRACTUAL (PGAR) CONTRATO DE GERENCIA INTEGRAL NO. 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.10/2026	190-COE2603-9606*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO NO. CM-604954/CONTRATO 110-CNT2511-277	1
CONSTANCIA	Mar.10/2026	110-CON2603-1289*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/CONSTANCIA DE DESEMBOLSO DE LA CUOTA NO. 1/CONTRATO 110-CNT2511-277/SE ANEXAN CUENTA DE COBRO Y PAGO DE PARAFISCALES Y SEGURIDAD SOCIAL/JUAN_GAVIRIA	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.11/2026	180-COE2603-9767*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS//INFORME NO. 1 DE AVANCES DE ACTIVIDADES/CONTRATO N 110-CNT2511-277/ANEXA 35 PAGINAS Y 1 CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.16/2026	110-COI2603-6238*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES Y OTROS ASUNTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANDREA_BAEZ	1
INFORME TÉCNICO	Mar.16/2026	110-IT2603-2708*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/INFORME DE EJECUCION NO. 2/CONTRATO NO. 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.16/2026	180-COE2603-10620*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/ISABEL CRISTINA ARBOLEDA LONDOÑO/IMPUGNACIÓN AL RECHAZO DE LA OFERTA DEL CONSORCIO POMCA HOCO 2026 (CONVOCATORIA ABIERTA NO. 003-2026, CUYO OBJETO CORRESPONDE A LA FORMULACIÓN DEL POMCA)/RESPUESTA RELACIONADA CON RADICADO 180-COE2603-8926/ANEXA 33 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.17/2026	180-COE2603-11082*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/INFORME NO. 2 DE AVANCES DE ACTIVIDADES - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE GERENCIA 110-CNT2511-277 DE 2025/ANEXA UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Mar.18/2026	110-COI2603-6643*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/SOLICITUD DE ABSTENCIÓN DE RETIRO DE RECURSOS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITO CONTRACTUAL DE DOBLE FIRMA../CAROL_BRAVO	1
MEMORANDO	Mar.19/2026	110-MEM2603-2646*SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL/SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA/SUBDIREC	LUISA FERNANDA GÓMEZ VILLEGAS, EDGAR ALEXANDER OSORIO LONDOÑO, LLANEDT ROSA MARTÍNEZ RUÍZ/MEMORANDO/ JUSTIFICACIÓN NECESIDAD DE MODIFICACIÓN DE METAS DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 2024-2027/ 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Mar.19/2026	180-COE2603-11434*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/REMISIÓN DE DOCUMENTOS PARA REVISIÓN Y SUGERENCIAS - INVITACIONES A COTIZARCONSULTORÍA PORH Y POMCA	1
ACTA	Mar.25/2026	110-ACT2603-1951*ACTA	ACTA/ REUNIÓN DE SUPERVISORES SEGUIMIENTO CONTRATO 110-CNT2511-277/FECHA: 25 DE MARZO DE 2026/HORA: 02:00 PM/LUGAR: SUBDIRECCIÓN DE GESTION AMBIENTAL/110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/ANDREA_BAEZ	1
COMUNICACIÓN OFICIAL INTERNA	Abr.06/2026	110-COI2604-7701*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	JUAN ALBERTO DEL PERPETUO SOCORRO GALLEGO-REPRESENTANTE LEGAL/OFICIO/REQUERIMIENTO DE GESTIÓN PARA OPERATIVIDAD DE CUENTA CONJUNTA ¿ CONTRATO 110-CNT2511-277/CAROL_BRAVO	1
ACTA	Abr.06/2026	110-ACT2604-2037*ACTA	ACTA/REUNIÓN VIRTUAL TEAMS/REUNIÓN DE SUPERVISIÓN CONTRATO 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS/FORMULACIÓN PMAA BAJO CAUCA/FECHA: 27 DE MARZO DE 2026/HORA: 10:00 AM//ESTEBAN_PAUTT	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.10/2026	180-COE2604-14068*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	EQUIPO DE GERENCIA/INFORME DE EVALUACIÓN - INVITACIÓN A COTIZAR PORH CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXA 1136 PÁGINAS	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.15/2026	180-COE2604-14861*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	VANESA ÁLVAREZ RESTREPO/REMITE INFORME NÚMERO DOS DEL CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS UN CD	1
COMUNICACIÓN OFICIAL EXTERNA	Abr.16/2026	180-COE2604-15086*CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS CIS	REMISIÓN DOCUMENTOS VARIOS - VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES - CONSULTORIA POMCA - CONTRATO 110-CNT2511-277/ANEXOS 1164 PÁGINAS	1

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277

INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

CONCEPTOS / RECOMENDACIONES DEL INTERVENTOR

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 3

De conformidad con el informe N° 2 de actividades, presentado por Corporación Interuniversitaria de Servicios (CIS), mediante radicado No. 180-COE2604-14861, se procede a emitir el presente Informe Técnico de Supervisión, en el cual se evalúa el avance y cumplimiento de las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 26 de enero al 25 de febrero de 2026, en el marco del Contrato Interadministrativo de Gerencia Integral de Proyectos No. 110-CNT2511-277; a continuación, se describen las actividades desarrolladas en virtud del Alcance 0 Gerencia del contrato:

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

¿ El contrato 110-CNT2511-277 se suscribió el 6 de noviembre de 2025.

¿ Mediante acta emitida por la Secretaria General publicada en ESIRENA el 19 de noviembre de 2025, se aprobaron las garantías iniciales del contrato, posteriormente se emite una nueva acta de aprobación de garantías por parte de la Secretaria General publicada en ESIRENA el 16 de diciembre de 2025, en virtud del ajuste de las pólizas conforme a la fecha de inicio del contrato.

¿ Mediante memorando 110-MEM2511-8450 del 25 de noviembre de 2025 se delegó el equipo de supervisión conformado por los funcionarios Andrea Carolina Báez para el alcance 1, Carol Patricia Bravo Rueda para el alcance 2 y Juan Fernando Gaviria Suárez para el alcance 3.

¿ El contrato dio inicio el 25 de noviembre de 2025 mediante acta 110-ACT2511-6850.

¿ Mediante Otrosí #1 de fecha 6 de enero del 2026, se modificó la cláusula quinta del contrato con relación a la forma de pago.

ASPECTOS TÉCNICOS

1. Proceso con los derivados
Durante el periodo se adelantaron todas las gestiones técnicas, administrativas y contractuales requeridas para estructurar y poner en marcha los procesos de selección para la contratación de las consultorías e interventorías encargadas de la formulación del PMAA, PORH y POMCA.
Las principales actuaciones fueron:
¿ Consolidación de insumos: Se recopiló, depuró y organizó la información técnica y documental soporte de los documentos previos y reglas de participación de cada proceso.
¿ Mesas técnicas: Se realizaron jornadas de articulación interinstitucional para armonizar alcances, entregables, perfiles profesionales y mecanismos de seguimiento de las consultorías e interventorías.
¿ Publicación de pliegos: El 2 de febrero de 2026 se publicaron los pliegos, fijando el cierre para recepción de propuestas el 6 de febrero de 2026.

¿ Adendas: Se expidieron adendas para formalizar ajustes al cronograma y mantener la coherencia del proceso.
¿ Definición de criterios habilitantes: Se establecieron requisitos de capacidad financiera, técnica y organizacional, considerando que los contratos no contemplaban anticipos.

2. Ejecución física y de productos

Durante el periodo evaluado, la CIS adelantó actuaciones técnicas, jurídicas, administrativas y financieras orientadas a la estructuración y seguimiento de los procesos de selección para las consultorías e interventorías del PMAA, PORH y POMCA.
En la fase preparatoria se consolidaron los insumos técnicos y documentales de soporte, se realizaron mesas técnicas de articulación interinstitucional para armonizar alcances, entregables y perfiles profesionales, y se concertaron ajustes a los documentos precontractuales entre supervisores para garantizar su coherencia técnica, jurídica y administrativa. El 30 de enero de 2026 se consolidaron y publicaron las observaciones al proceso; el 2 de febrero se publicaron los pliegos, con fecha límite para adendas el 4 de febrero y cierre de propuestas el 6 de febrero de 2026. Se definieron criterios habilitantes de capacidad financiera, técnica y organizacional proporcionales a la complejidad de los estudios y acordes con la ausencia de anticipos en los contratos.
En cuanto al estado de los procesos con corte al 17 de febrero de 2026, para la interventoría del PMAA la propuesta de ISCA PROYECTOS S.A.S. resultó habilitada al acreditar la capacidad jurídica, financiera y técnica. Respecto a la consultoría del PMAA, la oferta del Consorcio PMAA HOCO 2026 fue rechazada por no haberse subsanado oportunamente la garantía de seriedad, por tratarse de un requisito habilitante esencial cuya corrección fue presentada con posterioridad al cierre del proceso. En la interventoría del PORH, la empresa MONARKA PROYECTOS E INGENIERÍA S.A.S. quedó habilitada al cumplir todos los requisitos jurídicos, financieros y técnicos. En la consultoría del PORH, el Consorcio PORH HOCO 2026 fue rechazado y otro proponente quedó en condición de subsanable, ajustándose el cronograma mediante Adenda No. 04 del 17 de febrero de 2026 para garantizar la publicación de la evaluación final. En la interventoría del POMCA, la propuesta de INNOVO INGENIERÍA S.A.S. fue declarada no habilitada por no acreditar la capacidad técnica, pese a cumplir los componentes jurídico y financiero. Finalmente, en la consultoría del POMCA el Consorcio POMCA HOCO 2026 quedó habilitado en el informe preliminar de evaluación del 12 de febrero de 2026, mientras otro proponente se encontraba en condición de subsanable.
Al cierre del tercer periodo de ejecución, el contrato reporta un avance físico acumulado del 1,174%, con cumplimiento en la meta del período (0,39% programado vs. 0,39% ejecutado).

3. Avance en los Alcances 1, 2 y 3

Durante el periodo de evaluación del presente informe no se presentaron avances en la ejecución física de los Alcances 1, 2 y 3 del contrato 110-CNT2511-277.

De acuerdo con lo anterior, la supervisión aprueba un avance físico para el periodo del informe presentado del 0.39% con un acumulado del 1.174% del total del contrato.

4. Seguridad social del equipo de gerencia

Se realizó la revisión por parte de la Supervisión de los soportes de los aportes de la seguridad social efectuados por el equipo de gerencia y se constató que cumplen conforme a lo solicitado en las obligaciones del contrato.

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
CORANTIOQUIA

INFORME DE EJECUCION DE CONTRATO No. 110-CNT2511-277
INFORME DE EJECUCION No. 3

CODIGO DEPENDENCIA: 110- **FECHA DE INFORME:** Abr.16/2026

ASPECTOS FINANCIEROS

Durante el periodo evaluado se realizaron registros sin causar, correspondientes a tres profesionales: una gerente de proyecto, un profesional administrativo especializado y un profesional técnico especializado, por un valor total de $23.978.160.

Mediante el presente informe se autoriza el segundo pago al contratista (Equipo de Gerencia) por valor de $23.978.160, correspondiente al pago del equipo de gerencia cuyos recursos deberán ser retirados por el contratista, de la cuenta de ahorros DAMAS # 055003730014261, del Banco Davivienda, igualmente se autoriza y procede al pago por valor de $ 4.565.441,66, correspondiente a la administración e IVA sobre este concepto, para lo cual la supervisión generará la respectiva constancia de desembolso.

En el consolidado, los registros efectuados corresponden a $9.141.954 en diciembre de 2025, $23.978.160 en enero de 2026 y $23.978.160 en febrero de 2026, para un total acumulado de $57.098.274.

Nota: es importante aclarar que el presente pago obedece al pago del equipo de gerencia el cual incluye el pago por honorarios más el pago por administración e IVA sobre la administración.

CONCLUSIONES

- Mediante Informe Técnico # 2 (110-IT2603-2708) se autorizó el primer pago al equipo de gerencia, alcanzando una ejecución financiera del 34.52% en PGAR. Ahora bien, en virtud del progreso del contrato avalado mediante el presente informe, la supervisión autoriza el pago de $4.565.441,66 correspondiente al 0.064% por concepto de administración e IVA sobre la administración, para un acumulado 34.58% de avance financiero, sin embargo, conforme al segundo informe presentado por el contratista (180-COE2604-14861), el avance financiero real del presente informe es del 0.40% aproximadamente que corresponden al pago de $28.543.602 compuestos por el pago del pago del equipo de gerencia más la administración y su respectivo IVA.
- Se aclara que el pago que se autoriza correspondiente a los $28.543.602 no afecta el porcentaje de avance financiero toda vez que este recurso se encuentra incluido en los $2.441.160.039 que fueron aprobados mediante el Informe Técnico # 1 emitido por la supervisión.
- En cuanto al porcentaje de ejecución física acumulado a la fecha se tiene el 1.174% de avance del contrato.

ANDREA CAROLINA BAEZ ARDILA
Supervisora Alcance 1

JUAN FERNANDO GAVIRIA SUAREZ
Supervisor Alcance 3

CAROL PATRICIA BRAVO RUEDA
Supervisora Alcance 2

CORANTIOQUIA - Subdirección de Gestión Ambiental Medellín
INFORME TÉCNICO
CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Fecha: 16-abr-2026 02:47 PM Pág: 7
Anexos: N/A
Archivar en: 110-CNT2511-277/CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE
Radicado por: Nelly Del Socorro Valencia Londono

110-IT2604-3714
Favor citar este número al responder