Barranquilla, diciembre 2020

Ingeniero:
JOSÉ LUÍS GARCÍA MULFORD
Subsecretario de Vías y Construcción
Supervisor del Contrato


ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO COMPRENDIDO NOVIEMBRE-DICIEMBRE

Respetado Ingeniero:

Durante el período relacionado en el asunto, se efectuaron las actividades que en adelante se relacionan, como respuesta a mis obligaciones contractuales derivadas del contrato de prestación de servicios profesionales N° 202002400, estas son:

Obligación Contractual	Producto
Apoyo a la Supervisión	Se ha comenzado a realizar recorridos y revisado junto con el contratista adjudicado para el Proyecto de diseño, construcción, ampliación, dotación de equipos e instrumentos para el funcionamiento de las Instituciones Hospitalarias y Puestos de Salud en el Departamento del Atlántico. Se adjuntan hallazgos y registro de las visitas hasta ahora realizadas
	Se ha realizado socialización de proyectos a las comunidades de corregimientos
	Se ha revisado y aprobado el planteamiento arquitectónico de distintas tipologías (se adjunta acta).

Cordialmente,



Firma: _____

Nombre del Contratista: Luis Carlos Enciso C
Documento de Identificación: CC 79.857.341
Dirección: Cra 50 No 80-273 apto 112A
Correo Electrónico: Luiscar76@gmail.com
Teléfono Celular: 317-4343945