Informe de Supervisión No:	2
Contrato No:	202503156

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL - FUMAX		
Identificación:	900.689.167-3.		
Tipo de Contrato:	CONVENIO DE ASOCIACIÓN		
Nombre del Supervisor:	OLINDA OÑORO JIMENEZ		
Objeto del Contrato:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES BAJO DIFERENTES ESTRATEGIAS A TRAVES DE JORNADAS INFORMATIVAS DE MANERA LUDICA Y PARTICIPATIVA, DIRIGIDA A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL - FUMAX", IDENTIFICADA CON NIT No. 900.689.167-3.		
Plazo de Ejecución:	El plazo del convenio de asociación será hasta el 31 de diciembre de 2025, los cuales serán contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202502327	**Fecha de C.D.P.**	10-09-2025
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202508197	**Fecha del R.P.**	31/10/2025

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$ 200.000.000
Adición 1	
Adición 2	
Adición 3	
Total	$ 200.000.000

Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
14/11/2025	31/12/2025		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION AAA/MM/DD	PRÓRROGA DEL PLAZO (meses y/o días)	ADICIÓN VALOR ($)	OBSERVACIÓN

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (según se establezcan en el Contrato)

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
SEGUROS DEL ESTADO SA	85-44-101141530		Calidad del servicio	14/11/2025	30/04/2026
			Cumplimiento	14/11/2025	30/04/2026
			Anticipo	-	-
			Pago anticipado	-	-
			Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-
			Salarios y prestaciones	14/11/2025	31/12/2028
ASEGURADORA SOLIDARIA	85-40-101065501		Responsabilidad Civil Extracontractual	14/11/2025	31/12/2025
			Otros	-	-

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCIÓN	VALOR
Valor del Contrato Inicial	$ 200.000.000
Adición No. 1	$
Adición No. 2	$
Adición No. 3	$
Valor Total del contrato	$ 200.000.000
Porcentaje del Anticipo	$
Porcentaje del Pago anticipado	$
Valor Amortizado del Anticipo	$
Valor Ejecutado del Contrato	$ 140.000.000
Valor por ejecutar	$ 60.000.000
Valor a pagar en el presente Informe	$ 80.000.000
No. Factura o Cuenta de Cobro	FE8

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 AL 5 DE DICIEMBRE DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

Detalle de las Actividades Realizadas-

Obligación	PRODUCTO
Realizar jornadas informativas en espacios públicos con metodología lúdica y participativa (teatro, mimos, juegos entre otros), dirigidas a la población general de los 22 municipios, sobre modos, condiciones y hábitos de estilos de vida saludable, que incluya temas como: alimentación saludable, espacios libres de humo, consumo de frutas y verduras, disminución del consumo de sal y sodio, disminución del consumo de tabaco y alcohol entre otras.	Se evidencia ejecución de la actividad con intervención en los 22 municipios del Atlantico que se relacionan a continuación: Lugar: Casa Adulto Mayor – Ponedera Fecha: 27-11-2025 Asistentes: 54 asistentes Lugar: E.S.E. Hospital de Palmar de Varela – Palmar de Varela Fecha: 27-11-2025 Asistentes: 15 asistentes Lugar: ESE Hospital Local Santa María Magdalena – Malambo Fecha: 28-11-2025 Asistentes: 35 asistentes. Lugar: Unidad de Victimas Regional Soledad – Soledad Fecha: 28-11-2025 Asistentes: 25 asistentes. Lugar: Cra 8A No. 17 D - 23 – Polonuevo Fecha: 29-11-2025 Asistentes: 59 asistentes. Lugar: Parque Lineal Villa Olímpica – Galapa Fecha: 29-11-2025 Asistentes: 62 asistentes Lugar: Biblioteca Jose Bolaño – Santo Tomas Fecha: 01-12-2025 Asistentes: 65 asistentes Lugar: Salón Distriliz – Sabanagrande Fecha: 01-12-2025 Asistentes: 43 asistentes Lugar: Salón Multifuncional – Puerto Colombia Fecha: 02-12-2025 Asistentes: 36 asistentes Lugar: Capilla de Juaruco – Tubará Fecha: 02-12-2025 Asistentes: 42 asistentes Lugar: Biblioteca Municipal Julio Flores – Usiacuri

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

Obligación	PRODUCTO
	Fecha: 03-12-2025 Asistentes: 36 asistentes. Lugar: CDLJ Baranoa – Baranoa Fecha: 03-12-2025 Asistentes: 43 asistentes Lugar: Casa Comunal de Pueblo Nuevo – Santa Lucía Fecha: 04-12-2025 Asistentes: 62 asistentes Lugar: Flores de Maria – Campo de la Cruz Fecha: 04-12-2025 Asistentes: 43 asistentes Lugar: Barrio Abraham Juan (Las Casitas) – Luruaco Fecha: 05-12-2025 Asistentes: 41 asistentes Lugar: Centro de Vida – Sabanalarga Fecha: 05-12-2025 Asistentes: 67 asistentes

TERRITORIOS	MICROTERRITORIOS
GALAPA T1	GALAPA M1
POLONUEVO T1	POLONUEVO M1
PONEDERA T2	PONEDERA M1
PALMAR DE VARELA T6	PALMAR DE VARELA M19
SANTO TOMAS T1	SANTO TOMAS M1
SABANAGRANDE T2	SABANAGRANDE M6
TUBARA T4	TUBARA M2
USIACURI T1	USIACURI M1
BARANOA T5	BARANOA M28
SANTA LUCIA T4	SANTA LUCIA 2
CAMPO DE LA CRUZ T1	CAMPO DE LA CRUZ M8
LURUACO T6	LURUACO M2
SABANALARGA T10	SABANALARGA M31
SOLEDAD 2	SOLEDAD 6
MALAMBO 1	MALAMBO 4
PUERTO COLOMBIA 2	PUERTO COLOMBIA2

Se evidencia soportes de ejecución de las actividades y se constata la realización bajo la siguiente metodología:
PLANEACION: definieron los municipios, puntos estratégicos y cronograma y realizaron coordinación con entes locales y líderes comunitarios.
IMPLEMENTACION: ejecutaron jornadas (4 horas por municipio)

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

Obligación	PRODUCTO
	Desarrollaron actividades teatrales, mimos, juegos y concursos sobre alimentación saludable, reducción del consumo de sal, sodio, alcohol y tabaco, preparación de recetas con productos de la región, Espacios de diálogo y retroalimentación comunitaria. EVALUACION : aplicaron Encuesta breve de percepción y satisfacción, Sistematización de resultados y evidencias fotográficas. •Gestionaron con las administraciones municipales, permisos para el uso de plazas, parques áreas culturales, canchas deportivas etc. •se evidencia cumplimiento de entrega de Material de Apoyo (ayudas audiovisuales, video beam, computador, sonido), Suministraron refrigerio Saludable a los participantes de la capacitación, Papelería y elementos de apoyo educativo del taller. evaluación de los talleres por parte de los asistentes, preparación de una receta con alimentos propios de la región. https://drive.google.com/drive/folders/1x7T7yx2hUA4b4m7tZB9IrMYHdTpLEp03?usp=drive_link
En revisión de soportes de las de actividades al 30 de noviembre 2025 se identificó que no se alcanzó con la ejecución del 70% de las actividades plasmadas en el cronograma aprobado para aprobación del segundo pago, razón por la cual se levanta acta de compromiso # 01 de fecha 30 de noviembre de 2025, donde se concerta la realización del complemento de las actividades requeridas para alcanzar el cumplimiento del 70% requerido, la fecha del corte de la presente supervisión se proyecta con base al logro del cumplimiento de los acuerdos pactados.	

1. **NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO**

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

2. **RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.**
   a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
   b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
   c) Verificación del pago de Estampillas
   d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
   e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
   f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con el servicio recibido.
   g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

3. **CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

OLINDA OÑORO JIMENEZ, quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista cumplió conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla, certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 **ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)**

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla (sin intereses)
N.A	N.A	N.A	N.A
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		N.A

(La sumatoria total de las planillas sin intereses debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los veinticuatro días (16) días del mes de marzo de 2026.

OLINDA OÑORO JIMENEZ
C.C.:32.834.196
Subsecretaria de Salud Publica
Departamento del Atlántico
SUPERVISORA

ARMANDO JAVIER ZABARAIN GONZALEZ
Representante legal
FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL.
CONTRATISTA

Proyecto: Miguel Tomases Mendoza
Reviso: Jaime Ortega Alarcón

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Scanned with CamScanner

Secretaria De Salud	**ACTA DE COMPROMISO** **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS** SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**CODIGO**	SSP-FOR-073
		VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2025-03-15

CLASIFICACIÓN			
REUNIÓN		**COMPROMISOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES**	Acta No
Mesa de trabajo de concertación de ejecución de las actividades a corte del 30 de noviembre 2025 CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202503156			**01**
ORDINARIA	☒		
EXTRAORDINARIA	☐		

PROCESO	PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEPARTAMENTALES
DEPENDENCIA	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA
AREA	SALUD PUBLICA
TEMAS	1. Apertura: Instalación de la reunión. 2. Descripción de la justificación de la(s) novedad(es) 3. Concertación de las acciones
OBJETIVO	Establecer el compromiso formal de las partes involucradas para el desarrollo de las actividades contratadas en el CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 202503156 con objeto: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES BAJO DIFERENTES ESTRATEGIAS A TRAVES DE JORNADAS INFORMATIVAS DE MANERA LUDICA Y PARTICIPATIVA, DIRIGIDA A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL - FUMAX", IDENTIFICADA CON NIT No. 900.689.167-3. Con el propósito de asegurar el cumplimiento de los objetivos del contrato, minimizando los impactos en los resultados esperados y garantizando la continuidad en la atención y promoción de la salud pública.

INFORMACIÓN BASICA DE LA EJECUCION DE LA ACTIVIDAD					
FECHA PROYECTADA					
FECHA 30/11/2025		**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
		I TRIM	**II TRIM**	**III TRIM**	**IV TRIM**
30/11/2025					**X**
		FECHA DE INICIO		**FECHA FINAL**	
		30/11/2025		30/11/2025	
RESPONSABLE DE LA ACTIVDAD					
NOMBRES Y APELLIDOS: ARMANDO JAVIER ZABARAIN					
CARGO	REPRESENTANTE LEGAL - FUMAX	**PERFIL**	ABOGADO		

APERTURA					
Fecha de inicio	Hora de inicio	DURACION (Días/horas)	**LUGAR DE EJECUCIÓN**		
			SITIO	**TERRITORIO**	**MICROTERRITORIO**
30/11/2025	10:00AM	**2 HORAS**	Subsecretaría de salud publica	Na	Na

Documento generado a partir de la SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para fines de gestión de actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Apertura: instalación de la reunión.

Siendo las 10:00am, en las instalaciones de la subsecretaria de Salud Pública del Atlántico, a 30 de noviembre de 2025, se da apertura a la celebración de la presente acta de compromiso entre la FUNDACION MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL - FUMAX, identificada con NIT No. 900.689.167-3 y el delegado de la Subsecretaria de Salud Pública del Atlántico

Las partes abajo firmantes acuerdan establecer compromisos relacionados con el contrato del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) departamentales:

- No. de convenio: 202503156

Objeto contractual: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA FORTALECER LOS MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES BAJO DIFERENTES ESTRATEGIAS A TRAVES DE JORNADAS INFORMATIVAS DE MANERA LUDICA Y PARTICIPATIVA, DIRIGIDA A LA POBLACION DE LOS MUNICIPIOS QUE HACEN PARTE DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO" CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO Y FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL - FUMAX".

2. Descripción de la justificación de la(s) novedad(es)

Con corte al treinta (30) de noviembre de 2025, se evidenció que la fundación contratista no había alcanzado el porcentaje de ejecución requerido conforme a lo establecido en el contrato, el cual corresponde al setenta por ciento (70%) de las actividades contempladas en el cronograma previamente aprobado.

A la fecha indicada, se habían ejecutado seis (6) actividades, lo que representa aproximadamente el 27,27% del total de actividades programadas para dicho período, debido a retrasos en la coordinación interinstitucional.

3. Concertación de acciones:

Con fundamento en la situación descrita en el numeral anterior, la FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL – FUMAX se compromete a adelantar las acciones necesarias para no solo alcanzar el setenta por ciento (70%) de ejecución que debía haberse logrado con corte al treinta (30) de noviembre de 2025, sino también a completar la totalidad de las actividades previstas en el contrato, dentro del plazo de ejecución establecido en el mismo.

En consecuencia, la fundación únicamente podrá radicar la solicitud correspondiente al segundo pago una vez haya culminado las actividades que permitan superar el setenta por ciento (70%) de ejecución contractual.

Se concerta subsanar la falta o retraso en la ejecución de las actividades, garantizando el cumplimiento de los objetivos del contrato PIC, en concordancia con los lineamientos normativos y técnicos aplicables. Para tal efecto, se establece la ejecución de las actividades pendientes que se debieron ejecutar al corte del 30 de noviembre de 2025, alcanzando además así lograr el cumplimiento del 70% de las actividades, lo anterior conforme a la siguiente programación.

Biblioteca Jose Bolaño – Santo Tomas	01-12-2025
Salón Distriliz – Sabanagrande	01-12-2025
Salón Multifuncional – Puerto Colombia	02-12-2025
Capilla de Juaruco – Tubará	02-12-2025
Biblioteca Municipal Julio Flores – Usiacurí	03-12-2025
CDLJ Baranoa – Baranoa	03-12-2025
Casa Comunal de Pueblo Nuevo – Santa Lucía	04-12-2025

Documento generado el 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Flores de Maria – Campo de la Cruz	04-12-2025
Barrio Abraham Juan (Las Casitas) – Luruaco	05-12-2025
Centro de Vida – Sabanalarga	05-12-2025

GALERÍA

REUNIÓN



CONCLUSIONES

- ✓ Se da por terminada mesa de trabajo donde se lograron definir y establecer acuerdos en respuesta al hallazgo identificado con relación al no cumplimiento de la meta establecida de ejecutar a corte del 30 de noviembre el 70% de las actividades proyectadas en plan de trabajo aprobado.

COMPROMISOS


Documento generado a través del SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para fines relacionados con los actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004388612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

Secretaria De Salud	**ACTA DE COMPROMISO** **PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS** SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA	**CODIGO**	SSP-FOR-073
		VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2025-03-15

No	COMPROMISOS		
	Descripción	**Fecha de entrega**	**Responsable** Nombres y Apellido/cargo
1	Realizar la ejecución de las actividades pendiente al corte del 5 de diciembre de 2025.	Según cronograma descrito en la presente acta	FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL – FUMAX
2	Realizar seguimiento a la ejecución de los compromisos pactados.	06/12/2025	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA

Acta No		**TIEMPO**	**CIERRE**			**FINALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD**
		Fecha	Fecha de cierre	Hora de Cierre	% cumplimiento Ítem resueltos/ ítem tratados	
Anterior	00	No aplica	30/11/2025	12.00m	100%	
ACTUAL	**01**	30/11/2025				

FIRMANTES				
No	**NOMBRES Y APELLIDOS**	**REPRESENTACIÓN**	**CARGO**	**FIRMAS**
1	OLINDA OÑORO JIMENEZ	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SUPERVISOR	
2	ARMANDO ZABARAIN GONZALEZ	FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL – FUMAX	REPRESENTANTE LEGAL	
3	JAIME ORTEGA	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA – ASESOR	
4	MIGUEL TOMASES MENDOZA	SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	PROFESIONAL DE APOYO	

Documento generado el 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004381612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A

5	VALERIA MONTENEGRO HIGGINS	FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL – FUMAX	Directora Jurídica	Valeria Montenegro Higgins
6	PABLO ZABARAIN LARA	FUNDACIÓN MULTIACTIVA MAX INTERNATIONAL – FUMAX	Director de Operaciones	

Diseñado y Creado 2025 SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA DE LA GOBERNACION DEL ATLANTICO. Uso autorizado y contenido exclusivo para fines relacionados con actos contractuales con la ESE en la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas. Todos los Derechos reservados. Su reproducción o distribución total o parcial por cualquier medio, será objeto de todas las acciones que correspondan

CONTABILIDAD30-02461118105719-2163722-004367796-A
EGOMEZ-02461124154650-2163722-004386612-A
MSANTOS-02461125143547-2163722-004386438-A
CONTABILIDAD30-02461126192206-2163722-004393163-A
EGOMEZ-02461127082355-2163722-004393889-A
MSANTOS-02461127155736-2163722-004397638-A