El contrato fue cambiado para En ejecución.

Campo 2 - - fue agregado.

Campo 2 - - Ref. Artículo valor ha cambiado para 2.

Campo 2 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - Descripción valor ha cambiado para AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" .

Campo 2 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - Cantidad valor ha cambiado para 1,00.

Campo 2 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - Unidad valor ha cambiado para UN.

Campo 2 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - Precio estimado valor ha cambiado para 150.000.000,00.

Campo 2 - AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE EL PAUJIL, DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" - Precio unitario valor ha cambiado para 150.000.000,00.

El documento ADICION No. 1 AL CONTRATO 2686 DE 2019.pdf de Lista de documentos finales del contrato fue agregado.

El campo de la modificación Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI) fue cambiado desde 680.344.537,00 hasta 830.344.537,00

Reconocido por el proveedor *LUDIVIA HERNANDEZ CALDERON 06-07-2020 11:36 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios...

Reconocido por la Entidad Estatal *Catalina Téllez Posada 06-07-2020 10:35 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*