Outlook

Compromisos adquiridos reunión de seguimiento contratos PRONE 2022- AIRE del 24/04/2026

Desde ERNESTO BRICENO GRANADOS <ebriceno@minenergia.gov.co>
Fecha Vie 24/04/2026 11:46 AM
Para Hernando Rafael Cabarcas Vera <hernando.cabarcas@air-e.com>
CC PAOLA CAMILA GOLONDRINO MENDEZ <pcgolondrino@minenergia.gov.co>; PILAR LILIANA ACOSTA CLAVIJO <placosta@minenergia.gov.co>; JOSE MANUEL NOVOA HERNANDEZ <jmnovoa@minenergia.gov.co>; CRISTIAN CAMILO STERLING LASSO <ccsterling@minenergia.gov.co>; CARLOS ARTURO RODRIGUEZ CASTRILLON <carodriguez@minenergia.gov.co>; NEILA LUZ BALETA MIZAR <nlbaleta@minenergia.gov.co>

1 archivo adjunto (14 KB)
Avance PRONE vigencia 2022.xlsx;

Buenas tardes

Ingeniero Hernando Cabarcas - Profesional AIR-E

Fecha reunión: 24 de Abril de 2026
Hora: 10 am
Modalidad: Virtual

Me permito relacionar los compromisos adquiridos en la reunión de seguimiento de los contratos PRONE 714,717,720,722,726,729,732,734,735, 736, 737, 738,739, 740 de 2022 suscritos entre el Ministerio de minas y energía y AIRE.

Por parte del operador AIRE se socializa el avance de los contratos con corte 31 de marzo de 2026, se adjunta cuadro con avance y actividad vigente de cronograma.

Compromisos AIRE:

1. Enviar borrador de solicitud de ampliación de plazo de los contratos PRONE vigencia 2022 el próximo miércoles 29 de abril, acorde a la reunión que tendrá el operador de red con los contratistas de obra el martes 28 de abril.

2. Enviar póliza actualizada según otro si No 3 contrato PRONE 739 de 2022.

Atte.
Ernesto Briceño granados
Apoyo técnico supervisión.
Ministerio de Minas y energía