PROYECTO CLUBES DE INGLES 2026
INFORME DE GESTION DEL PROYECTO NUMERO 1
FEBRERO 2 A MARZO 31

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS:	DESCRIPCION DEL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION ESPECIFICA
1. Contar con el personal administrativo necesario para la operación del proyecto y contratar profesionales formados en lengua extranjera o en los referentes internacionales que garanticen la calidad del proceso formativo, según norma técnica NTC5580 del 14 de diciembre de 2011	En TLS nos caracterizamos por poseer docentes capacitados, certificados internacionalmente e idóneos para la realización del ejercicio docente enfatizado en la enseñanza del idioma inglés. De manera estratégica TLS brinda formación adicional en sus docentes para que no solamente realicen el ejercicio de aula de manera satisfactoria, sino que sean agentes motivadores en lo que respecta al aprendizaje de una segunda lengua. En cada una de las instituciones del municipio se asignan los docentes requeridos para dar cumplimiento a la labor. Desde la dirección académica de la institucion, y en cabeza de la rectora y el coordinador general, TLS brinda acompañamiento permanente a los procesos que se direccionan tanto dentro como fuera de las aulas de clase. La parte académica de la institución vela por el buen funcionamiento de cada uno de los grupos y se mantiene en constante comunicación con los rectores, coordinadores académicos y de convivencia de cada una de las instituciones del municipio, generando así un equipo de trabajo interdisciplinar que es garante del cumplimiento de los procesos académicos y pedagógicos al interior de las aulas. Para el desarrollo de la propuesta se tienen contratados 2 coordinadores de procesos. Este personal administrativo esta siempre dispuesto a realizar los acompañamientos que se requieran y está siempre atento a la atencion de cualquier novedad si esta llegara a presentarse. ***(ver anexo hojas de vida)***
2. Elaborar el plan operativo y el cronograma de actividades en equipo con la Secretaría de Educación de Envigado, y con las instituciones educativas oficiales para el desarrollo del programa de capacitación para aumentar el nivel de suficiencia en inglés, partiendo de las necesidades de cada institución educativa.	Para la realización de este plan operativo, nuestros docentes realizaron los diferentes ejercicios de pruebas de nivelacion con los estudiantes. Esto ha permitido identificar puntos de partida para el diseño de las propuestas curriculares a trabajar con los estudiantes. Ademas de esto, el ejercicio con los docentes de enlace en las diferentes instituciones ha permitido no solo identificar aspectos puntuales del área de inglés, sino también integrar tematicas y situaciones de diferentes áreas del conocimiento, haciendo trasversal el ejercicio de los clubes de inglés con las propuestas académicas de las instituciones. La inclusión del proyecto clubes de ingles a las iniciativas de centros de interés desarrolladas en las instituciones ha permitido ademas crear espacios de intersección entre el operador y las instituciones mismas, creando espacios para aumentar el nivel de suficiencia en ingles partiendo de las necesidades de cada una de las instituciones educativas. ***(ver informe descriptivo anexo)***
3. Efectuar el pago de la nómina de docentes, de los coordinadores y el personal necesario para la prestación del servicio.	Teaching Language Services cuenta con un equipo administrativo, quienes desde el departamento contable y de nómina realizan los pagos correspondientes a cada uno de los teachers asignados para el proyecto, así como al personal administrativo y de apoyo, con una periodicidad quincenal, los días 5 y 20 de cada mes. ***(ver anexo informe financiero)***

4. Suministrar el material necesario al equipo docente para el desarrollo del proceso de formación.	Para el despliegue de la estrategia, TLS ha suministrado al equipo de docentes el material de clase que se ha requerido para el desarrollo de las sesiones de clase. Se han suministrado los planes de trabajo acordes a cada uno de los grupos de grados y niveles. Ademas de esto, se brinda el material específico, tanto físico como digital para el trabajo con los grupos de certificacion internacional. De manera periódica la coordinación del proyecto revisa con los docentes la pertinencia de los planes de trabajo y actualiza de manera permanente los recursos didácticos a implementar en las sesiones de clase.
5. Formar a los estudiantes de las Instituciones Educativas oficiales del municipio de Envigado para desarrollar competencias comunicativas en una segunda lengua, en coherencia con los referentes internacionales y los niveles establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).	Para el despliegue efectivo de la estrategia, la dirección académica propone múltiples diseños curriculares y planes de trabajo estratégico para la ejecución en los diferentes grupos y niveles, buscando así proponer a los estudiantes planes de trabajo efectivos y acordes a su desarrollo cronológico, psico-social y cognitivo. En estos diseños curriculares se proponen situaciones, estructura y actividades de producción de clase, las cuales propenden por el desarrollo constante y efectivo de las habilidades comunicativas propias de la lengua. Debe aclararse que todos estos planes de trabajo estan alineados con los principios del MCER en lo que respecta al desarrollo de las habilidades comunicativas del idioma inglés.
6. Prestar el apoyo profesional en los grupos definidos por las instituciones educativas oficiales, con 56 Grupos de Inglés, garantizando una disponibilidad de OCHO MIL QUINIENTAS DIECIOCHO (8.518) Horas de promoción, nivelación, selección, conformación de grupos, clases, asesorías y acompañamiento, como apoyo en el área de inglés en las instituciones educativas oficiales del Municipio y para realizar ciento cincuenta (150) exámenes internacionales en un nivel mínimo B1	Desde el pasado mes de febrero se comienza con el proceso de logística con las directivas de las instituciones educativas públicas del municipio con el fin de acordar los pormenores para el despliegue efectivo de la estrategia. A la fecha de hoy contamos con un total de 59 clubes de trabajo disponibles en los cuales se atienden alrededor de 1180 estudiantes de manera satisfactoria. La coordinación académica del proyecto está velando por el óptimo funcionamiento de cada uno de los clubes, se compromete a brindar un monitoreo constante las sesiones de clase, garantizar la asistencia de los estudiantes y la pertinente prestación del servicio en los diferentes lugares asignados. De manera periódica la coordinacion del proyecto realiza visitas a las diferentes instituciones y realiza el ejercicio de seguimiento a la asistencia y a los estímulos academicos. ***(ver anexo informe financiero pág. 7 e informe de evidencias)***
7. Realizar un diagnóstico inicial a los estudiantes pertenecientes a los clubes de certificación internacional para identificar sus habilidades en inglés como lengua extranjera, así como un diagnóstico final que permita analizar los	Los clubes de certificacion internacional estan conformados por los estudiantes de elite de las diferentes instituciones educativas. En los espacios de promoción de los clubes de ingles en cada institucion se toman en cuenta los criterios de los maestros de inglés de cada una de las instituciones con la finalidad de encontrar los candidatos que, desde su criterio, podrían hacer parte de este grupo selecto. Con este insumo, se procede a realizar los diferentes examenes de clasificación y diagnostico con la finalidad de identificar los niveles de desempeño iniciales de cada uno de los estudiantes. los teachers encargados de los diferentes clubes de certificacion realizan las pruebas en la sala de

avances alcanzados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje.	sistemas y registran de manera sistémica los resultados de los estudiantes con la finalidad de determinar los niveles de base. Esta evaluación diagnostica se realiza a través de la implementación de pruebas de simulación online, las cuales determinan puntajes y niveles de manera automática.
8. Presentar un informe detallado de la ejecución de las actividades realizadas y el proceso de seguimiento a los clubes de inglés: lista de asistencia de cada grupo donde se verifiquen asistentes y ausentes, horas ejecutadas, temáticas a trabajar y los demás parámetros indicados por la Secretaría de Educación de Envigado.	Desde la coordinacion general de la institucion se elabora el informe de cumplimiento de obligaciones específicas, así como el informe de gestión de desarrollo del proyecto, sustentado con los anexos de evidencias del inicio de las sesiones de clase en cada una de las instituciones educativas públicas del municipio de envigado y la relacion de clubes conformados y la cantidad de usuarios que hacen parte del proyecto de clubes de inglés. Se adjunta ademas informe financiero de ejecución de horas. ***(ver anexo informe financiero 1, informe número 1 de gestión, muestreos listados de asistencia, informes descriptivos anexos febrero y marzo, reporte de evidencias número 1***
9. Realizar muestras de aprendizaje a través de obras de teatro, canciones, discursos, diálogos, donde se pueda evidenciar los procesos evolutivos de los educandos en video o presenciales.	Las muestras de aprendizaje son actividades donde nuestros estudiantes de los diferentes niveles realizan actividades tipo show, donde la lúdica, el baile, el canto y la creatividad juegan un rol decisivo en la evidencia del aprendizaje del idioma inglés. La conjugación de las habilidades comunicativas y artísticas de nuestros estudiantes son la mejor forma de asegurar que el aprendizaje se da de una forma significativa. Se proyecta realizar el proceso de muestras de aprendizaje para el mes de noviembre como actividades de cierre del proyecto.
10. Realizar cien (150) certificaciones internacionales para los niveles B1 como estímulo para aquellos estudiantes que han demostrado interés, compromiso y responsabilidad, en las actividades planeadas en el club de inglés.	El proceso de certificación internacional es una propuesta donde se busca desarrollar y potenciar las habilidades comunicativas del idioma inglés en estudiantes de las diferentes instituciones educativas públicas del municipio al punto de generar candidatos para la presentación de pruebas de certificación internacional. En nuestro caso, los docentes de los clubes avanzados proponen actividades de preparación y aprestamiento para la prueba APTIS, prueba avalada y certificada por el British Counsil. Con relacion al proceso de certificacion internacional, se proyecta entregar 150 estudiantes certificados a través de la prueba internacional APTIS, con un nivel de desempeño mínimo B1. Para el cumplimiento de este compromiso contractual, se destinan entonces 14 grupos de formación enfocados estrictamente en el proceso de preparación para la presentación de dicha prueba. Para la fecha, nos encontramos con alrededor de 170 candidatos que se encuentran asistiendo a las sesiones de clase y se encuentran participando del proceso de clasificación según saberes previos y habilidades presentadas por cada uno de ellos. Nuestros docentes evalúan de manera individual para poder así brindar una clasificación acorde al perfil del curso. ***(Ver informe anexo de evidencias pág. 40 a 47)***

11. Adoptar las indicaciones en cuanto a medida y lineamientos dados por la Secretaría de Educación para la unificación de imagen de acuerdo a los proyectos adoptados por esta.	A través de la supervisión del proyecto, se adoptan los lineamientos dados por la secretaria de educacion para la unificación de imagen en los proyectos de bilingüismo desarrollados en el municipio. Como operadores de la propuesta de clubes de ingles nos mostramos siempre prestos a adoptar las indicaciones brindadas por la secretaria de educacion a través de la supervisión del proyecto
12. Reportar de manera inmediata cualquier novedad presentada durante la ejecución del contrato	En cumplimiento de la cláusula contractual referente al reporte oportuno de novedades durante la ejecución del contrato, se deja constancia que, a la fecha, el proyecto se desarrolla con normalidad y no presenta novedades que afecten su correcta ejecución. El operador ha mantenido un canal de comunicación permanente y efectivo con la supervisión del contrato, lo que permite garantizar el seguimiento continuo de las actividades y la atención oportuna de cualquier situación que pudiera presentarse. Cabe resaltar que, en la reunión de inicio del proyecto, se socializaron los aspectos operativos propios del inicio de ejecución, sin que estos representaran afectaciones al desarrollo del mismo. En caso de presentarse alguna novedad durante la ejecución del contrato, esta será reportada de manera inmediata a la supervisión, conforme a lo establecido contractualmente.
13. Presentar al organismo encargado del control y vigilancia designado por el Municipio de Envigado y a la Contraloría los informes que estos organismos soliciten para el ejercicio del control, tutela o interventoría respectiva.	Para el periodo que se reporta dentro de este informe ningún organismo de control y/o vigilancia ha solicitado informacion de ningún tipo.
14. EL CONTRATISTA es responsable de toda acción y omisión que en ejercicio de sus actividades genere responsabilidad frente a terceros y se obliga a pagar al Municipio, cualquier suma que por tal motivo tuviese que sufragar por la acción de terceros.	Nuestra institución se caracteriza por la transparencia, lealtad y compromiso frente a las responsabilidades adquiridas; y es por ello que seguimos fielmente lo pactado desde el contrato. Cabe resaltar que nunca se han presentado novedades que infieran en este numeral. Así mismo dentro de las capacitaciones, directrices y orientaciones que se le brinda al equipo de trabajo; se establecen como principios fundamentales la ética, transparencia, responsabilidad y coherencia frente a todas las actividades que realizamos como institución
15. Cumplir con las demás obligaciones que se infieren y que son inherentes al presente contrato y de la propuesta presentada que fuera aceptada por EL MUNICIPIO, así como	Nuestra institucion se encuentra siempre presta y atenta frente al cumplimiento de los deberes y obligaciones que se puedan inferir del ejercicio del presente convenio.

aquellas otras obligaciones que le imponga la legislación de contratación estatal.	