ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud:23 de octubre de 2020	**Área de Origen:** Área Gestión de Desarrollo Local de Teusaquillo

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 118-2019	**Fecha de Suscripción**: 16/08/2019	**Tipo de Contrato:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
Plazo Inicial: Siete Meses y/o Hasta Agotar Recurso	**Fecha de Inicio:** 10 de septiembre 2019	**Fecha de. Terminación:** 09/04/2020
Contratista: SERTCO S&S LTDA		
Apoyo a la Supervisión: JAZMIN ARIZA ULLOA	**Valor Inicial:** $ 16.250.0000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. DOS (2)**

Adición Valor	Prorroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
el fondo de desarrollo local de Teusaquillo en pro del buen funcionamiento de la administración y la prestación efectiva de los servicios, hace necesario Adicionar por un valor de: Cinco Millones Quinientos Catorce mil Pesos m/cte **$**5.584.000, el contrato de prestación de servicios **No. 118-2019**	en pro del buen funcionamiento de la administración local y la prestación efectiva de los servicios, **prorrogar** a partir del 28 de octubre de 2020 por dos (2) meses y cuatro días hasta 31 de diciembre de 2020, el contrato de prestación de servicios 118 de 2019. **Fecha reinicio**: Conforme al acta de reinicio a suscribir.	Se mantienen todas las cláusulas del contrato principal

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	**Tiempo**: un (1) mes y quince (15) dias **Fecha Terminación Final**:27 octubre 2020	NO APLICA

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: prestar el servicio integral de fotocopiado y escaneo de documentos a precios unitarios sin formula de reajuste mediante el sistema de outsourcing de acuerdo con los presentes estudios previos, anexos técnicos e invitación.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 15.809.353

Plazo de ejecución actual: 8 meses

Fecha de vencimiento: 27 de octubre de 2020

Multas o sanciones impuestas: No

Conveniencia y Justificación de la Modificación: ADICON Y PRORROGA

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo en consideración de las nuevas disposiciones reactivación económica y de acuerdo a las necesidades para el buen funcionamiento de la administración local hace necesario continuar la prestación del servicio de fotocopiado en las instalaciones de la Alcaldía, **prorrogando y adicionando** el contrato de prestación de servicios **No.118 de 2019** cuyo objeto es prestar el servicio integral de fotocopiado y escaneo de documentos a precios unitarios sin formula de reajuste mediante el sistema de outsourcing de acuerdo con los presentes estudios previos, anexos técnicos e invitación.

En atención a la reactivación económica planteada por el gobierno distrital en pro de la continuidad en la prestación del servicio y la continuidad del buen funcionamiento de la administración Local, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo hace necesario **adicionar** por un valor de: **cinco millones quinientos catorce mil doscientos pesos m/te ($ 5.514.200),** y **prorrogar** por un tiempo de dos (2) mes y Cuatro (4) días hasta el 31 de diciembre de 2020, el contrato de prestación de servicios **No. 118 de 2019**.

La adición se hace con relación a lo establecido en el contrato "**PARAGRAFO. En caso que el total de copias a facturar sea inferior a 5.000 copias, se cancelara el valor de las 5.000 copias, lo anterior para que el contratista garantice el pago del operario con todas las prestaciones de ley**" lo cual equivale a valor fijo mensual de: $ 2.095.000. el valor adicional se calcula en la probabilidad de sobrepasar el número máximo de copias incluido en el valor mensual.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la **adición por un valor de cinco millones quinientos catorce mil doscientos pesos m/te ($ 5.514.200) y la Prorroga** a partir del 28 de octubre de 2020 por un periodo de dos (2) meses y cuatro (4) días hasta el 31 de diciembre de 2020. Mediante la aprobación de la presente solicitud y la realización de las actas de inicio correspondientes.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre	**YASMIN ARIZA ULLOA**
Firma	
ALCALDESA LOCAL DE TEUSAQUILLO	
Nombre	**ESMERALDA HERNANDEZ SILVA**
Firma	

Proyecto: Yasmin Ariza Ulloa-Profesional apoyo a la Supervisión

Vo.Bo 