Fondo de Desarrollo Local
TEUSAQUILLO
Bogotá, D. C.

PRORROGA 1 AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°. 118-2019, SUSCRITO ENTRE EL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO Y SERTCO S & S LTDA

Entre los suscritos a saber, **YULY ESMERALDA HERNANDEZ SILVA**, identificada con cédula de ciudadanía número **1.032.365.459** de Bogotá D.C., en su calidad de Alcaldesa Local de Teusaquillo, nombrada mediante Decreto Distrital de Nombramiento N° 107 del 08 de Abril de 2020 y debidamente posesionada mediante Acta de Posesión N° 109 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá del 17 de Abril de 2020, facultada por el Decreto 374 de 2019, quien en lo sucesivo se denominará el **FONDO** por una parte, y por la otra **SERTCO S&S LTDA** con **NIT 830.080.796** representada legalmente por **PEDRO ISMAEL TORRES TORRES** identificado con C.C 79.396.322, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido suscribir la presente prórroga y al contrato de Prestación de Servicios, que se regirá por las cláusulas que se determinan más adelante, previas las siguientes consideraciones: **PRIMERA:** Que el 16 de Agosto de 2019 se suscribió el Contrato de Prestación de Servicios 118 de 2019 con **SERTCO S&S LTDA** por la suma de **DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS $16.250.000** cuyo objeto es "PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE FOTOCOPIADO Y ESCANEO DE DOCUMENTOS A PRECIOS UNITARISO SIN FORMULA DE REAJUSTE MEDIANTE EL SISITEMA DE OUTSOURSING DE ACUERDO CON LOS PRESENTE ESTUDISO PREVISO, ANEXOS TÉCNICOS E INVITACIÓN" **SEGUNDA:** Que el 10 de septiembre de 2019, se suscribió acta de inicio. **3.** Que el plazo inicial de ejecución se pactó por SIETE (07) y/o hasta agotar recursos, contados a partir de la firma del Acta de Inicio. **TERCERA:** Que el 03 de Abril de 2020 con ocasión de la Aislamiento Preventivo Obligatorio decretado por el Gobierno Nacional frente a la Propagación del Covid 19 se suspendió el contrato reiniciándose el mismo el 07 de septiembre por cuanto la Alcaldía Local de Teusaquillo cuenta con un 20% de presencialidad de su colaboradores y el servicios es requerido. **CUARTA:** Que el apoyo a la supervisión previo aval de la Alcaldesa remite al Área de Contratación solicitud de prórroga así: *"En atención a la reactivación económica planteada por el gobierno distrital en pro de la continuidad en la prestación del servicio y la continuidad del buen funcionamiento de la administración Local, el Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo hace necesario prorrogar por un tiempo de un (1) mes y Quince (15) días y/o hasta agotar el recurso, el contrato de prestación de servicios No. 118 de 2019(…)".* Por lo anterior las partes acuerdan: **PRIMERO. PRÓRROGA:** Prorrogar el contrato por un término de **UN (1) MES y QUINCE (15)** calendario, esto es hasta el 27 de Octubre de 2020. **SEGUNDA:** Continúan vigentes los demás términos y estipulaciones contenidas en el CONTRATO N° 118 de 2020.

El presente documento se perfecciona con la firma de las partes, a los 09 días del mes de Septiembre de 2020.

POR EL FONDO

YULY ESMERALDA HERNÁNDEZ SILVA
Alcaldesa Local de Teusaquillo

POR EL CONTRATISTA

PEDRO ISMAEL TORRES TORRES
RL SERTCO S&S LTDA

Proyectó: Diana Cano
Revisó: Any Alejandra Tovar

Calle 39 B No 19-30, código postal: 11311- Conmutador: 2870094-2870470. – Información Línea 195
Bogotá D.C. – Colombia Página Web:www.teusaquillo.gov.co