ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Fecha de Solicitud:02 de ABRIL de 2020	**Área de Origen:** Área Gestión de Desarrollo Local de Teusaquillo

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 118-2019	**Fecha de Suscripción**: 16/08/2019	**Tipo de Contrato:** CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS.
Plazo Inicial: Siete Meses y/o Hasta Agotar Recurso	**Fecha de Inicio:** 10 de septiembre 2019	**Fecha de. Terminación:** 09/04/2020
Contratista: SERTCO S&S LTDA		
Apoyo a la Supervisión: LAURA ESTEFANÍA RESTREPO GONZÁLEZ	**Valor Inicial:** $ 16.250.0000	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No.UNO (1)**

Adición Valor	suspensión Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	Considerando el Estado De Emergencia Económica, Social Y Ecológica Derivada De La Pandemia COVID-19 se solicita suspender el contrato de prestación de servicios 118 de 2019 hasta que se cuente con las condiciones técnicas y operativas por parte de la administración local para la adecuada ejecución de las actividades contempladas en el estudio previo del contrato mencionado	Se mantienen todas las cláusulas del contrato principal
	Fecha Terminación Final: Conforme al acta de reinicio a suscribir una vez se normalice la operatividad de la administración local y se levante el estado de emergencia derivado de la Pandemia COVID-19.	

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
NO APLICA	**Tiempo**: NO APLICA **Fecha Terminación Final**:	NO APLICA

ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: prestar el servicio integral de fotocopiado y escaneo de documentos a precios unitarios sin formula de reajuste mediante el sistema de outsourcing de acuerdo con los presentes estudios previos, anexos técnicos e invitación.

Valor total ejecutado a la última factura: $ 12.666.726

Plazo de ejecución actual: 6 meses y 23 días

Fecha de vencimiento: 09 de abril de 2020

Multas o sanciones impuestas: No

Conveniencia y Justificación de la Modificación: SUSPENSIÓN

El Fondo de Desarrollo Local de Teusaquillo en consideración de las **condiciones de operatividad impuestas por Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica** declarado por el orden nacional mediante decreto 417 del 17 de marzo de 2020 debido a la necesidad de controlar el impacto de la Pandemia COVID – 19 y que por tanto la Administración Local prescindió de su funcionamiento en las instalaciones en las que se ejecuta el contrato de prestación de servicios 118 de 2019, considera necesaria la suspensión del contrato en mención pues es improcedente la ejecución de las actividades contratadas **mientras se mantenga la Cuarentena Obligatoria y las medidas adoptadas por el gobierno en el marco del Estado de Emergencia** en el territorio colombiano.

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la suspensión del contrato de prestación de servicios 118 de 2019 en tanto tenga lugar el Estado de Emergencia declarado y la Cuarentena Obligatoria en el territorio nacional y/o distrital. La suspensión se dará por terminada mediante acta de reinicio en tanto se normalice la operatividad de la entidad.

APOYO A LA SUPERVISIÓN	
Nombre	**LAURA ESTEFANÍA RESTREPO GOZALEZ**
Firma	
ALCALDE LOCAL DE TEUSAQUILLO ENCARGADO	
Nombre	**JOSE RAFAEL VECINO OLIVEROS**
Firma	

Proyecto: Laura Estefanía Restrepo– Contratista