	CONTRATO N°	CD-SIM-738-2026	VALOR DEL ACTA		ACTA PARCIAL N° 1
	OBJETO:	ESTUDIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AFECTADA POR LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150 DE 2026.	FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	2026-04-24	VALOR PRESENTE ACTA:
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: DEL PERIODO 44.68% ACUMULADO 44.68%		$535,071,792.00
	CONTRATISTA:	INGENIERIA PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE SAS	VALOR CONTRACTUAL CONSULTORIA	$ 1,197,591,644.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	REPRESENTANTE LEGAL:	PABLO CASTILLA NEGRETE	VALOR TOTAL EJECUCION CONSULTORIA AL CORTE:	$ 535,071,792.00	10/04/2026 AL 24/04/2026
CÓDIGO: SI-SUP-043	FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2026		VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES CONSULTORIA:	$ -	FECHA PRESENTE ACTA: 24/04/2026
ACTA PARCIAL DE CONSULTORÍA N° 1	FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2026		VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE CONSULTORIA:	$ 535,071,792.00	
	CONDICIONES ORIGINALES		CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. X	ACTA ANTERIORES / PRESENTE ACTA N°1 10/04/2026 AL 24/04/2026	ACUMULADO

CANT. (1)	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (h-mes)	VALOR PARCIAL	CANT	PARTIC (h-mes)	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE CONSULTORIA	VALOR
	PERSONAL PROFESIONAL				**$30,689,863.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$7,672,465.00**		**$7,672,465.00**
1	Director de Consultoria	$7,809,036.30	100%	2.00	$15,618,073.00	0	0.00	$0.00	0.00%		25.00%	$3,904,518.00	25.00%	$3,904,518.00
1	Ingeniero Civil	$4,709,934.45	100%	2.00	$9,419,869.00	0	0.00	$0.00	0.00%		25.00%	$2,354,967.00	25.00%	$2,354,967.00
1	Profesional Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo	$4,709,934.45	60%	1.20	$5,651,921.00	0	0.00	$0.00	0.00%		25.00%	$1,412,980.00	25.00%	$1,412,980.00
	PERSONAL TÉCNICO				**$5,287,733.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$1,321,933.00**		**$1,321,933.00**
1	Secretaria	$2,643,866.55	100%	2.00	$5,287,733.00	0	0.00	$0.00	0.00%		25.00%	$1,321,933.00	25.00%	$1,321,933.00
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$35,977,596.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$8,994,398.00**		**$8,994,398.00**
	FACTOR MULTIPLICADOR				**2.07**			**2.07**				**2.07**		**2.07**
	SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL				**$74,473,624.00**			**$0.00**				**$18,618,404.00**		**$18,618,404.00**

CANT.	CONCEPTO	VALOR MENSUAL	DEDICACION H-MES	PARTIC (e-mes)	VALOR PARCIAL	CANT		VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE	VALOR	% AVANCE DE OBRA	VALOR
3	**COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS**													
	TOTAL EQUIPOS											**$0.00**		**$0.00**
4	**COSTOS POR VOLUMENES TECNICOS ENTREGABLES**	COSTO UNITARIOS												
1	Evaluación Geotecnica e hidraulico de Infraestructura Pública Afectada (Inventario Georreferenciado)	$71,050,544.00	UND	1.00	$71,050,544.00	0	0.00	$0.00	0	$0.00	1	$71,050,544.00	1	$71,050,544.00
1	Diseño de puntos criticos con rotura de riberas o terraplenes del Rio Sinu (Estudios Geotecnicos, Evaluacion Hidraulica, Diseño tecnico por cada punto critico)	$324,000,000.00	UND	1.00	$324,000,000.00	0	0.00	$0.00	0	$0.00	1	$324,000,000.00	1	$324,000,000.00
1	Modelacion Hidraulica Integral del Rio Sinu bajo condicion critica inducida por frentes frios y variables climaticas (Recoleccion y analisis de informacion, Construccion y calibracion del Modelo, Determinacion de zona de Reforzamiento)	$221,585,000.00	UND	1.00	$221,585,000.00	0	0.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
1	Diseño de Terraplen de Proteccion para la Comuna 1 de Monteria. (Estudios Previos, Parametros de Diseño, Componente de Diseño)	$172,860,000.00	UND	1.00	$172,860,000.00	0	0.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
1	Conceptualizacion Tecnica de las Siguientes Areas: Vias, Geotecnico e Hidraulica	$61,900,000.00	UND	1.00	$61,900,000.00	0	0.00	$0.00	0	$0.00	0	$0.00	0	$0.00
	OTROS COSTOS (CEN)				**$851,395,544.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$395,050,544.00**		**$395,050,544.00**
	SUBTOTAL CP+CE+CN				**$925,869,168.00**							**$413,668,948.00**		**$413,668,948.00**

	CONTRATO N°	**CD-SIM-738-2026**	**VALOR DEL ACTA**	**ACTA PARCIAL N° 1**
	OBJETO:	**ESTUDIOS TÉCNICOS DE EVALUACIÓN DE DAÑOS Y PRIORIZACIÓN DE INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA AFECTADA POR LLUVIAS ATÍPICAS EN EL MARCO DE LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA MEDIANTE DECRETO N° 0037 DE 2026, LA URGENCIA MANIFIESTA DECLARADA MEDIANTE DECRETO N° 0038 DE 2026 Y EL ESTADO DE EMERGENCIA DECLARADO POR EL GOBIERNO NACIONAL MEDIANTE DECRETO N° 0150 DE 2026.**	**FECHA DE AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA** 2026-04-24	**VALOR PRESENTE ACTA:**
			% DE AVANCE DEL CONTRATO DE CONSULTORIA: DEL PERIODO 44.68% ACUMULADO 44.68%	**$535,071,792.00**
	CONTRATISTA:	**INGENIERIA PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE SAS**	**VALOR CONTRACTUAL CONSULTORIA** $ 1,197,591,644.00	PERIODO DE COBRO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	**REPRESENTANTE LEGAL:**	**PABLO CASTILLA NEGRETE**	**VALOR TOTAL EJECUCION CONSULTORIA AL CORTE:** $ 535,071,792.00	10/04/2026 AL 24/04/2026
CÓDIGO: SI-SUP-043	**FECHA DE INICIO: 10 DE ABRIL DE 2026**		**VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES CONSULTORIA:** $ -	**FECHA PRESENTE ACTA: 24/04/2026**
ACTA PARCIAL DE CONSULTORÍA N° 1	**FECHA FINALIZACIÓN: 10 DE JUNIO DE 2026**		**VALOR PRESENTE ACTA No. 1 DE CONSULTORIA:** $ 535,071,792.00	

		CONDICIONES ORIGINALES			**CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIONAL No. X**		**ACTA ANTERIORES**		**PRESENTE ACTA N°1** 10/04/2026 AL 24/04/2026		**ACUMULADO**	
5	**COSTOS IMPUESTOS Y LEGALIZACIONES**											
	Impuestos PROUNIVERSIDAD 2%	2.0%	$20,127,591.00		0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	2.0%	$8,992,803.00	2.00%	$8,992,803.00
	Impuestos PROCULTURA 1%	1.0%	$10,063,796.00		0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	1.0%	$4,496,402.00	1.00%	$4,496,402.00
	Impuestos JUSTICIA FAMILIAR 2%	2.0%	$20,127,591.00		0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	2.0%	$8,992,803.00	2.00%	$8,992,803.00
	Impuestos PRO ADULTO MAYOR 2% (si el valor supera 3.850 UVT $139.785.800)	2.0%	$20,127,591.00		0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	2.0%	$8,992,803.00	2.00%	$8,992,803.00
	Impuestos PRODEPORTE 1%	1.0%	$10,063,796.00		0.00%	$0.00	0.00%	$0.00	1.0%	$4,496,402.00	1.00%	$4,496,402.00
6	**COSTOS DE LEGALIZACION + CP + CE + CN**		**$1,006,379,533.00**			**$0.00**		**$0.00**		**$449,640,161.00**		**$449,640,161.00**
	IVA	19.0%	$191,212,111.00						19.00%	$85,431,631.00	19.00%	$85,431,631.00
	VALOR TOTAL		**$1,197,591,644.00**							**$535,071,792.00**		**$535,071,792.00**

NETO A PAGAR PRESENTE ACTA **$535,071,792.00** Redondeado al peso

Con la suscripción de la presente acta el Supervisor del contrato de consultoría manifiesta bajo la gravedad de juramento que los costos relacionados corresponden a los causados y pagados realmente por el consultor.

Para constancia de lo anterior firman la presente acta de recibo, los que en ella intervinieron,

TOTAL NETO A PAGAR: **$ 535,071,792.00**

SON: QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE.

Firmado digitalmente por IRIS SPATH CAMAÑO

IRIS M. SPATH CAMANO
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE MONTERIA

INGENIERIA PABLO EUGENIO CASTILLA NEGRETE SAS
CONTRATISTA

Vo.Bo:
Hugo Martinez - Apoyo a la Supervisión
Alejandro Méndez - Apoyo a la Supervisón