EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI ESE DESIGNADO PARA ADELANTAR ACCIONES DE SEGUIMIENTO AL CONTRATO No. 1322 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2025 **SUSCRITO ENTRE VIEWS PROYECTOS INTEGRALES S.A.S. Y LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE - E.S.E.**

CERTIFICA

Que previa revisión de los soportes entregados por el contratista **VIEWS PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.**, identificado con NIT N° 900.431.679-4 y aprobados, cumplió con las actividades propias que le fueron asignadas de conformidad con las cláusulas establecidas en el Contrato N° 1322 del 05 de noviembre de 2025, con fecha de legalización según acta de inicio del 11 de noviembre de 2025, cuyo objeto contractual es **REALIZAR LAS OBRAS DE ADECUACIONES MENORES DE LOS PUESTOS DE SALUD DE CHAPETON, CURALITO, JUNTAS, VILLA RESTREPO, PASTALES, TOTUMO, LA LINDA, LAURELES, SAN BERNARDO, CHARCO RICO, SAN JUAN DE LA CHINA, TAPIAS, CHINA ALTA, UNIDAD INTERMEDIA EL JORDAN, UNIDAD INTERMEDIA SAN FRANCISCO, CENTRO DE SALUD GAVIOTA DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ USI E.S.E GRUPO CUATRO (4) DEL PROCESO CONTRACTUAL DE MAYOR CUANTIA N° 001 DE 2025.**

Nº Contrato	Contratista	Mes certificado	LUGAR	FACTURA	Valor
1322	**VIEWS PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.**	11/11/2025 – 25/12/2025 Y 01/03/2026 – 25/03/2026	PASTALES	FE 105	**$ 71.719.081,95**
1322	**VIEWS PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.**	11/11/2025 – 25/12/2025 Y 01/03/2026 – 25/03/2026	SAN JUAN DE LA CHINA	FE 106	**$ 45.178.957.64**
1322	**VIEWS PROYECTOS INTEGRALES S.A.S.**	11/11/2025 – 25/12/2025 Y 01/03/2026 – 25/03/2026	CHAPETON	FE104	**$ 107.093.391**

Powered by CamScanner

La cancelación de esta cuenta estará sujeta la verificación del pago de aportes de seguridad social, pensión y riesgos laborales.

Noviembre 2025 según planilla No. 9496567713
Noviembre 2025 según planilla No. 37016113
Noviembre 2025 según planilla No. 1077376611
Noviembre 2025 según planilla No. 1077215799
Noviembre 2025 según planilla No. 1077387981
Noviembre 2025 según planilla No. 1077216040
Noviembre 2025 según planilla No. 81682404

Diciembre 2025 según planilla No. 9498673884
Diciembre 2025 según planilla No. 37016162
Diciembre 2025 según planilla No. 1077729995
Diciembre 2025 según planilla No. 1077753458
Diciembre 2025 según planilla No. 1077753921
Diciembre 2025 según planilla No. 1077727269

Marzo 2026 según planilla No. 71738569
Marzo 2026 según planilla No. 6015185988
Marzo 2026 según planilla No. 37011914
Marzo 2026 según planilla No. 9502770629
Marzo 2026 según planilla No. 9502881026

Se expide la presente certificaciòn a los nueve (09) días del mes de abril de 2026.

ING. JAIME ARIAS CAMPOS
SUPERVISOR
PROFESIONAL DE LA U.S.I

ING.CAROLINA ROMERO POLANCO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.S.I

ARQ.CIRO ARMANDO ARDILA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
U.S.I

Powered by CamScanner