FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN
En la calle y en los territorios

Radicado No. 20201200004951
Oficio No. STIC-30200
24/12/2020

Bogotá, D.C.

Doctora
MARTHA SANCHEZ HERRERA
Subdirectora
Subdirección de Gestión Contractual
Avenida la Esperanza No. 51- 40 Piso 10 -
Bogotá - Bogotá D.C.

ASUNTO: INFORME PARCIAL CONTRATO 231 DE 2020

Respetada Doctora Martha,

Para los fines pertinentes, de manera atenta se remiten los documentos del Contrato 231 de 2020, que a continuación se relacionan:

- Informe de Supervisión.
- Documento de Titularidad pedido POE.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 1.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 2.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 3.pdf.
- Oficio firmado por el Representante Legal de IBM de Colombia informando vigencia por doce meses del servicio el servicio AVP (Accelerated Value Program Support) para Watson Discovery.
- Soporte Kickoff.
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscalesCopia del formato de recibo a satisfacción

Cordialmente,

OSCAR LEONARDO PÉREZ CASILIMAS
Jefe Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes

Anexo (s): lo anunciado
Proyectó: Leipzig Durán M.- Profesional Experto
Reviso: Santiago Manrique Q. – Profesional de Gestión III

INFORME PARCIAL	X	INFORME FINAL	

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Y SU EJECUCIÓN:

1.1. INFORME No. 1

1.2. PERÍODO DEL INFORME

(Del) Día: 16 Mes:12 Año:2020 (Al) Día: 24 Mes:12 Año:2020

1.3. CONTRATO: No.**0231** de fecha **16/12/2020**
(dd/mm/aaaa)

1.4. OBJETO:

ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE LA HERRAMIENTA WATSON Y AMPLIACIÓN DEL LICENCIAMIENTO CLOUD PAK FOR APPLICATION, CON SOPORTE TÉCNICO DE IBM PARA LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

1.5. NOMBRE DEL CONTRATISTA:

IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A

1.6. CÉDULA O NIT:	1.7. CORREO ELECTRÓNICO:
860.002.120-5	nicolasr@co.ibm.com
1.8. DIRECCIÓN:	**1.9. TELÉFONO:**
CARRERA 53 No. 100-25	3901000

1.10. SUSPENSIÓN Y REANUDACIÓN

No. ACTA	FECHA SUSCRIPCION DE ACTA SUSPENSIÓN	INICIO SUSPENSIÓN DE CONTRATO	FECHA SUSCRIPCION ACTA DE REANUDACIÓN	FECHA REANUDACIÓN DE CONTRATO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.11. FECHA DE INICIO: Día 18 Mes 12 Año 2020

Requisitos de ejecución del contrato:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Suscripción del contrato	X	Registro presupuestal	
Aprobación de garantía	X	Acta de Inicio	

1.12. FECHA TERMINACIÓN*: (Aplica solo para el informe final)*

Día N/A Mes N/A Año N/A

2. DATOS DEL SUPERVISOR(ES)

2.1. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):
ÓSCAR LEONARDO PÉREZ CASILIMAS

2.2. DEPENDENCIA:	2.3. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
Subdirección de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Departamento de Gestión de Infraestructura y Redes	5702000 Ext. 11019

2.4. CORREO ELECTRÓNICO: leonardo.perez@fiscalia.gov.co

2.5. NOMBRE (S) DEL SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES) DELEGADO (S):
N/A

2.6. DEPENDENCIA:	2.7. N° EXTENSIÓN O TELÉFONO
N/A	N/A

2.8. CORREO ELECTRÓNICO: N/A

3. RESUMEN FINANCIERO

3.1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA:

Es hasta por la suma de MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($ 1.993.002.658)

3.2. VIGENCIAS FUTURAS: SÍ [ ] NO [X]

Cuadro 1 - Vigencias Futuras

AÑO	NUMERO	VALOR
N/A	N/A	N/A
TOTAL	N/A	N/A

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

3.3. NÚMERO Y FECHA DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

Cuadro 2 – Certificado de Disponibilidad Presupuestal

No. De CDP	Fecha de expedición de CDP
29420 150120	2020-12-14 (FEAB) 2020-12-14

3.4. NÚMERO Y FECHA DE REGISTRO PRESUPUESTAL:

Cuadro 3 – Registro Presupuestal

No. De Registro Presupuestal	Fecha de expedición de Registro Presupuestal
93720 1121820	2020-12-18 (FEAB) 2020-12-18

3.5. CESIÓN: SÍ [ ] NO [X] Día N/A Mes N/A Año N/A

3.6. RESUMEN HISTÓRICO ***(Favor reportar en el presente cuadro, los datos de todos los informes en forma cronológica y discriminar por vigencia en caso de que aplique)***

Cuadro 4 - Resumen Histórico

FECHA DEL INFORME (dd/mm/aaaa)	VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA (Incluir el valor de adiciones y/o vigencias futuras en caso que aplique)	VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA	VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME	SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR
24-12-2020	$1.993.002.658	0	$1.993.002.658	0

4. OTROS ASPECTOS

4.1. ACTA DE LIQUIDACIÓN: (Con el último informe se debe presentar el proyecto de acta de liquidación, si al verificar el clausulado del contrato o aceptación de oferta ésta aplica).

4.2. ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL A LA FECHA (%) 100%

(VALOR TOTAL DE LAS CUENTAS ANTERIORES RADICADAS EN FINANCIERA + VALOR REPORTADO MEDIANTE EL PRESENTE INFORME) /(VALOR TOTAL DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA Incluir el valor de adiciones en caso que aplique) x 100

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

4.3. ESTADO DE AVANCE FÍSICO A LA FECHA (%)

100%

(UNIDADES TOTALES RECIBIDAS A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME / UNIDADES CONTRATADAS) X100

4.4. PERSONA NATURAL

Cuadro 5 – Persona Natural

OBLIGACIONES	NÚMERO Y FECHA DE CERTIFICACIÓN O PLANILLA DE PAGO A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO O ACEPTACIÓN DE OFERTA
Sistema de Salud, Sistema de Pensiones y Riesgos Laborales	N/A

4.5. PERSONA JURÍDICA

Fecha de Certificación (dd/mm/aaaa) **:** 09/12/2020

YULIETH XIMENA CASTRO ANGULO – TP 125693 T

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal de acuerdo con los requerimientos de Ley o por el Representante legal a la fecha de terminación del contrato o aceptación de oferta.

5. CONCEPTO SUPERVISOR (ES) O INTERVENTOR (ES):

De acuerdo con lo señalado en los Artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011 y la Guía para Supervisión de Contratos de Colombia Compra Eficiente, es deber de los supervisores e interventores de los contratos realizar un seguimiento técnico, administrativo, financiero y jurídico, para efectos de corroborar el cumplimiento a cabalidad del objeto y las obligaciones en el marco del contrato o aceptación de oferta:

Cuadro 6 – Concepto del Supervisor

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

ASPECTOS A VERIFICAR	SÍ	NO	EXPLIQUE	N/A
El bien o servicio cumplió con las especificaciones técnicas mínimas	X		El bien cumple con los requerimientos técnicos solicitados	
El bien o servicio cumplió con las cantidades exigidas en el contrato.	X		El contratista realizó la entrega del bien	
El contratista cumplió con las entregas pactadas en el contrato	X		El contratista entregó los bienes adquiridos	
Fue satisfactoria la calidad del bien o servicio contratado	X		Cumple con los requerimientos técnicos establecidos	
Los bienes fueron ingresados al almacén			Son suscripciones por 1 año	X
Se dio la transferencia de conocimientos o capacitación indicada en el contrato.			N/A	X
Se llevó a cabo la instalación y puesta en funcionamiento de los bienes a entera satisfacción.			N/A	X
Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos o correctivos de los bienes contratados.			N/A	X
Se cumplió con los tiempos establecidos para las entregas según contrato	X		El contratista entregó a tiempo los bienes adquiridos	
Se cumplió con el recurso humano requerido en el contrato			N/A	X
(*) Se dio algún cambio dentro de la ejecución del contrato		X	N/A	

(*Agregar las casillas que sean requeridas. Si no aplica coloca N/A)

Si su respuesta es “SÍ” al último punto (*), explicar: N/A

Nota: **Documentación Anexa:** El Supervisor deberá acreditar el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el contrato o Aceptación de Oferta, mediante los siguientes documentos (**cuando aplique y solo dejar la relación de los documentos que se anexan):**

- Documento de Titularidad pedido POE.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 1.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 2.pdf.
- Documento de Titularidad pedido POE 3.pdf.
- Oficio firmado por el Representante Legal de IBM de Colombia informando vigencia por doce meses del servicio el servicio AVP (Accelerated Value Program Support) para Watson Discovery.
- Soporte Kickoff.
- Certificación de aportes al sistema general de seguridad social y aportes parafiscales.

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

INFORMES ANEXOS: SI [ ] **NO** [X] **N/A** [ ]

Tipo y detalle del informe: N/A

5.1. EL CONTRATISTA "CUMPLIÓ" SÍ [X] NO [ ]

JUSTIFIQUE SU RESPUESTA: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

No	OBLIGACION	CUMPLE		JUSTIFICACIÓN
		SI	NO	
1	Realizar el KickOff del proyecto (Reunión de inicio de proyecto) una vez legalizado el contrato, presentando como mínimo lo siguiente: • Objetivos • Entregables • Costos • Recursos Humanos • Actividades a desarrollar • Riesgos del proyecto • Indicadores de seguimiento y calidad • Reuniones de seguimiento.	X		El día 21 de diciembre de 2020 se realizó el KickOff
2	Informar al supervisor en un tiempo no mayor a veinticuatro (24) horas, las circunstancias que puedan afectar la oportuna prestación del servicio de soporte para ambas herramientas durante el año de vigencia de la garantía.			No se ha presentado esta situación.
3	Garantizar la compatibilidad e integración de lo que se pretende adquirir en el marco del objeto contractual con la infraestructura existente en la entidad.	X		El contratista garantiza la compatibilidad e integración de los productos adquiridos.
4	Entregar las licencias objeto de este contrato durante la ejecución del mismo. Las licencias deberán ser originales.	X		El contratista entregó las licencias adquiridas: mediante los documentos: POE.pdf, POE 1.pdf, POE 2.pdf y POE 3.pdf
5	Entregar el derecho de uso del licenciamiento y permitir la descarga y uso de las nuevas versiones de ambas herramientas que se generen durante el año de garantía.	X		El contratista entregó el derecho de uso del licenciamiento y el permiso de descarga y uso de las nuevas versiones de ambas herramientas que se generen durante el año de garantía.adquiridas: mediante los documentos: POE.pdf, POE 1.pdf, POE 2.pdf y POE 3.pdf

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

6	Prestar el soporte técnico especializado para la herramienta Watson, de acuerdo con las condiciones establecidas en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.	X		El contratista se compromete a prestar el soporte técnico especializado para la herramienta Watson, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.
7	Prestar el soporte técnico para la herramienta Cloud Pak for Application, conforme a lo establecido en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.	x		El contratista se compromete a prestar el soporte técnico especializado para la herramienta Cloud Pak for Application, de acuerdo con lo establecido en las especificaciones técnicas y en la propuesta presentada.
8	Las demás que señale la ley y normas complementarias	X		El contratista ha cumplido con todo lo establecido en la ley y normas complementarias.
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
	El CONTRATISTA deberá cumplir con las Especificaciones Técnicas: contenidas en el Numeral 2.3 del Estudio Previo, documento que forma parte integral del contrato electrónico.	X		El contratista cumplió con las especificaciones técnicas del numeral 2.3 del estudio previo.

6. RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES:

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

Se recibe a entera satisfacción de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, los ítems y cantidades con base en las condiciones establecidas en el Contrato No.227 y que a continuación se describen:

Cuadro 7 – Recibo a Satisfacción de Bienes

ÍTEM N° 1. SOFTWARE IBM - ACTUALIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LICENCIAMIENTO IBM WATSON, CON SOPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	D28S9LL - IBM Watson Explorer Modernization Resource Value Unit from Watson Explorer Deep Analytics Edition Resource Value Unit Trade Up License + Subscription and Support 12 Months	Licencia	2	2
2	D2362LL - IBM Cloud Pak for Data Watson Discovery Additional Capacity 8 Virtual Processor Core License + SW Subscription & Support 12 Months	Licencia	6	6
3	D26CFLL - IBM Cloud Pak for Data Watson Discovery Additional Capacity for Non-Production Environment 8 Virtual Processor Core License + SW Subscription & Support 12 Months	Licencia	6	6
4	D234XLL - IBM Cloud Pak for Data Watson Discovery Resource Value Unit License + SW Subscription & Support 12 Months	Licencia	2	2
5	D21A4LL - IBM Watson Explorer Deep Analytics Edition Resource Value Unit Monthly License	Licencia	1	1

ÍTEM N° 2. FORTALECIMIENTO IBM CLOUD PAK FOR APPLICATION CON SOPORTE TÉCNICO

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND DE MEDIDA	CANT. CONTRATADA	CANT. EJECUTADA
1	D24XJLL - IBM Cloud Pak for Applications Virtual Processor Core License + SW Subscription & Support 12 Months	Licencia	12	12

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/

7. RECIBO A SATISFACCIÓN DE SERVICIOS

Con la firma del presente informe se deja constancia del recibo a satisfacción por parte de la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, de los servicios prestados pactados en el **Contrato** No. N/A de N/A
(dd/mm/aaaa)

Nota: En caso de no recibir a satisfacción los bienes o servicios, se deben consignar los motivos y circunstancias en el campo "Observaciones".

8. REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES: *(Solo debe ser diligenciado para el informe final)*

MALO		REGULAR		BUENO	X

JUSTIFIQUE LA CALIFICACIÓN: ***(Espacio de obligatorio diligenciamiento)***

El Contratista cumplió con el objeto contractual, el plazo de ejecución estipulados y las obligaciones estipuladas en el Contrato 231 de 2020.

OBSERVACIONES:
Mediante Modificatorio No. 1 del 22-12-2020, se amplió el plazo de ejecución hasta el 30-12-2020.

FIRMA RESPONSABLES

Interventor (es) / Supervisor (es)

NOMBRE	**CÉDULA**
ÓSCAR LEONARDO PÉREZ CASILIMAS	80.060.837

CIUDAD Y FECHA: Bogotá, 24/12/2020
(dd/mm/aaaa)

Proyectó:	**Nombre:**	**Leipzig Durán M.**	**Cargo:**	**Profesional Experto**	**Correo electrónico:**	**leipzig.duran@fiscalia.gov.co**
Revisó:	**Nombre:**	**Oscar Leonardo Perez Casilimas**	**Cargo:**	**Jefe Departamento**	**Correo electrónico:**	**leonardo.perez@fiscalia.gov.co**

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet. Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada. Para ver el documento controlado ingrese al BIT en la intranet: http://web.fiscalia.col/fiscalnet/