No.	Etapa	Descripción	Consecuencia de la Ocurrencia del Evento	Probabilidad	Impacto	Categoría (Nivel de Riesgo)	Asignación del Riesgo	Acciones de Mitigación	Monitoreo y Revisión	
									¿Cómo?	Periodicidad
1	Planeación	Subestimación del número de asistentes	Insuficiencia logística y alimentaria	Baja	Alta	Alto	Entidad	Proyección con bases históricas	Revisión y verificación de participantes	Previo a los eventos
2	Ejecución	Retraso en montaje de infraestructura	Aplazamiento de eventos	Media	Alta	Alto	Contratista	Cronograma y plan logístico	Visitas previas en el sitio del evento	Previo a los eventos
3	Ejecución	Fallas en anclaje de estructuras	Accidentes	Baja	Alta	Alto	Contratista	Certificación técnica y pólizas	Inspección en sitio	Durante el Montaje
4	Ejecución	Alimentos en mal estado	Intoxicaciones	Baja	Alta	Alto	Contratista	Certificados sanitarios	Supervisión sanitaria	Antes y durante los eventos
5	Ejecución	Entrega defectuosa de recordatorios	Incumplimiento institucional	Media	Media	Medio	Contratista	Aprobación de muestras	Revisión física	Previo a los eventos
6	Ejecución	Incumplimiento en entrega de recordatorios	Afectación del desarrollo del evento y del reconocimiento institucional a las participantes	Baja	Alta	Alto	Contratista	Control de producción y recepción de recordatorios con anterioridad al inicio de los eventos.	Revisión física	Previo a los eventos
7	Ejecución	Daño o falla en transporte de equipos	Retraso en montaje	Media	Media	Medio	Contratista	Plan logístico de transporte	Seguimiento de rutas	Precio al evento
8	Ejecución	Fallas eléctricas	Retrasos en el evento	Media	Alta	Alto	Contratista	Pruebas técnicas	Verificación en sitio	Previo y durante el evento
9	Ejecución	Hurto de elementos logísticos	Pérdidas económicas	Baja	Media	Medio	Contratista	Custodia y control de inventarios	Actas e inventarios	Durante eventos

10	Ejecución	Aglomeraciones o fallas en control de público	Riesgos de seguridad	Media	Alta	Alto	Entidad	Protocolos de ingreso y logística	Supervisión en sitio	Durante eventos
11	Ejecución	Emergencias médicas de asistentes	Afectaciones a la salud	Baja	Alta	Alto	Entidad	Primeros auxilios y rutas de atención	Reporte de incidentes	Durante eventos
12	Ejecución	Generación excesiva de residuos	Impacto ambiental negativo	Media	Media	Medio	Entidad	Plan de manejo de residuos	Verificación en sitio	Durante eventos
13	Cierre	Entrega incompleta de informes	Retraso en liquidación	Media	Media	Medio	Contratista	Checklist de entregables	Revisión supervisión	Final
14	Cierre	Falta de soportes fotográficos y listados	No aprobación de informes	Media	Media	Medio	Compartido	Checklist de evidencias	Revisión supervisión	Final
15	Financiero	Errores en facturación o cuentas de cobro	Retrasos en pagos	Media	Media	Medio	Contratista	Capacitación y revisión	Validación financiera	Previo pago