
PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6


K0+001.25



Área = 14.00m2

Área = 11.34m2


K0+007.720



Área = 11.05m2

Área = 8.07m2


K0+014.040



Área = 10.56m2

Área = 6.67m2


K0+020.36



Área = 10.33m2

Área = 7.30m2


K0+026.67



Área = 11.23m2

Área = 9.59m2


K0+033.010



Área = 14.15m2

Área = 12.76m2


K0+039.33



Área = 13.20m2

Área = 13.16m2


K0+045.63



Área = 12.93m2

Área = 10.98m2


K0+049.77



Área = 12.34m2

Área = 7.65m2

K0+053.90




Área = 13.74m2

Área = 9.47m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6

K0+054.90




Área = 14.31m2

Área = 11.81m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7


K0+000.0



Área = 14.31m2

Área = 11.81m2


K0+001.45



Área = 14.11m2

Área = 8.08m2


K0+007.77



Área = 9.86m2

Área = 5.20m2

K0+014.22




Área = 10.26m2

Área = 5.76m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7

K0+020.55



Área = 11.64m2

Área = 7.06m2


K0+026.73



Área = 12.52m2

Área = 8.38m2


K0+033.04



Área = 12.42m2

Área = 8.51m2

K0+034.02




Área = 14.55m2

Área = 11.95m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+000.00




Área = 14.55m2

Área = 11.95m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+001.25



Área = 14.27m2

Área = 9.12m2


K0+007.69



Área = 11.94m2

Área = 6.71m2

K0+014.00



Área = 13.14m2

Área = 7.40m2

K0+020.30



Área = 13.11m2

Área = 7.64m2

K0+026.59



Área = 13.21m2

Área = 7.59m2

K0+031.80




Área = 21.31m2

Área = 18.36m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

K0+033.05




Área = 21.49m2

Área = 18.41m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9


K0+000.00



Área = 21.49m2

Área = 18.41m2


K0+001.25



Área = 21.21m2

Área = 13.70m2


K0+007.54



Área = 14.18m2

Área = 6.71m2


K0+013.86



Área = 11.85m2

Área = 5.87m2

K0+020.18



Área = 14.85m2

Área = 10.43m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9

K0+021.55




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10

K0+020.11




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10


K0+000.00



K0+026.38




K0+001.25



K0+032.67




K0+007.56




K0+037.93



K0+013.88




K0+039.26



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A

K0+000.00



Área = 13.85m2

Área = 9.15m2

K0+001.25



Área = 13.60m2

Área = 6.22m2


K0+007.56



Área = 9.11m2

Área = 3.98m2


K0+013.81



Área = 8.74m2

Área = 2.94m2

K0+020.17



Área = 8.48m2

Área = 2.43m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A


K0+026.51



Área = 9.49m2

Área = 3.46m2

K0+027.96



Área = 9.66m2

Área = 4.64m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


K0+000.00



Área = 8.48m2

Área = 2.43m2


K0+001.25



Área = 9.35m2

Área = 3.45m2

K0+007.55




Área = 9.58m2


Área = 4.57m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES RED PEAD 1800MM - TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11


K0+013.83




K0+020.13



K0+026.45



K0+027.70



OBSERVACIONES:

	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	2.754,90
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTAD		
	2.754,90	$ 358.552.989,90	16.646,11	$ 2.166.507.862,61	96,18%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BQA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 2. MOVIMIENTO DE TIERRA

2.03.04	Acarreos	Sobrecarreos para acarreos totales mayores de 1000 m.	UNIDAD	m3-est

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Descripción	DIMENSIONES			Estaciones (1000mts)	Volumen (m3)
	Espesor (m)	Área (m2)	Volumen (m3)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
ITEM 1.07.01.03. Rotura de pavimento asfáltico espesor entre 0.10m y 0.20m	0,12	1076,45		11,30	1459,67
ITEM 2.01.01.01.2-A. E.C.A.L en tierra sin entibados de 0.00m a 2.50m de profundidad			2.405,02	11,30	27176,73
ITEM 2.01.01.01.4-B. E.C.A.L en mat granular sin entibados de 2.51m a 5.00m de profundidad			1.752,48	11,30	19803,02
ITEM 2.01.01.01.4-C. E.C.A.L en mat granular sin entibados a más de 5.00m de profundidad			1.784,84	11,30	20168,69
ITEM 2.01.01.01.5. E.C.A.L en roca a cualquier profundidad			1.417,54	11,30	16018,20
CARRERA 36					
ITEM 1.07.01.02. Rotura de pavimento asfáltico espesor entre 0.06m y 0.10m	0,10	135,58		12,50	169,48
ITEM 1.07.01.03. Rotura de pavimento asfáltico espesor entre 0.10m y 0.20m	0,12	2187,05		12,50	3280,58
ITEM 2.01.01.01.2-B. E.C.A.L en tierra sin entibados de 2.51m a 5.00m de profundidad			2.042,02	12,50	25525,25
ITEM 2.01.01.01.5. E.C.A.L en roca a cualquier profundidad			1.337,36	12,50	16717,00
ITEM 6.0.51. Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplen con acarreo libre			3.307,53	4,80	15876,14
				SUBTOTAL - ACTA #12	146194,76

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	146.194,76
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	146.194,76	$ 467.238.452,96	986.100,42	$ 3.151.576.942,32	93,95%		

CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	REPRESENTANTE LEGAL	Firma:	REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.03.01	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=2590 kg/cm2	UNIDAD	kg

REGISTRO FOTOGRÁFICO









Ubicación		DIMENSIONES Área (m2)	Cantidad (und)	Diametro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
ACTA #12						
BARRIO SAN MARTIN						
LOSAS EN CONCRETO CRA27A - ENTRE LAS ABSCISAS K0+150 Y LA K0+198						
k0+150,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+153,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+156,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+159,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+159,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+162,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+162,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+162,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+165,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+165,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+168,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+171,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+174,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
k0+177,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+180,00	Soporte Malla	1,35	4	4mm	1,340	7,24
k0+183,00	Soporte Malla	1,35	0	4mm	1,340	-
k0+186,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+189,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+192,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+193,50	Soporte Malla	1,35	1	4mm	1,340	1,81
k0+195,00	Soporte Malla	1,35	3	4mm	1,340	5,43
k0+198,00	Soporte Malla	1,35	2	4mm	1,340	3,62
					SUBTOTAL - ACTA No. 12	95,93

REGISTRO FOTOGRÁFICO

















OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	95,93
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	95,93	$ 840.826,45	9.532,42	$ 83.551.661,30	90,63%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Cantalo CO.

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN RGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS


4.03.02	Suministro y colocación de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2	UNIDAD	Kg

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS









	Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Cantidad (und)	Diametro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
ACTA #12						
PARQUE LA FLORA - CARRERA 36						
CÁMARAS DE INSPECCIÓN RED PEAD 1800MM						
P(K36-LA FLORA)4						
Refuerzo transversal - cámara	Cañuela y muros	8,80	32,00	1/2"	0,994	279,91
		9,00	12,00	1/2"	0,994	107,35
	Muro izquierdo	3,70	20	1/2"	0,994	73,56
	Muro derecho	3,70	18	1/2"	0,994	66,20
	Muro posterior	4,50	33	1/2"	0,994	147,61
Refuerzo longitudinal - cámara	Muros	13,20	8	1/2"	0,994	104,97
	Losa superior	3,15	36	1/2"	0,994	112,72
		2,15	10	1/2"	0,994	21,37
		3,55	16	1/2"	0,994	56,46
		1,85	10	1/2"	0,994	18,39
Refuerzo cilindro de acceso	Barras de anclaje	2,40	28,00	1/2"	0,994	66,80
	Refuerzo transversal - circular	5,70	12	1/2"	0,994	67,99
Refuerzo corona del pozo	Refuerzo longitudinal	2,50	1	1/2"	0,994	2,49
		2,80	1	1/2"	0,994	2,78
		3,40	1	1/2"	0,994	3,38
		4,25	1	1/2"	0,994	4,22
	Refuerzo transversl	0,60	20	1/2"	0,994	11,93
Barras escalones de ingreso		1,55	14	3/4"	2,240	48,61
P(K36-LA FLORA)5						
Refuerzo transversal - cámara	Cañuela y muros	9,60	28,00	1/2"	0,994	267,19
		9,50	8,00	1/2"	0,994	75,54
		9,25	28,00	1/2"	0,994	257,45
		3,50	8,00	1/2"	0,994	27,83
	Losa superior	3,70	18	1/2"	0,994	66,20
		3,55	16	1/2"	0,994	56,46
		1,85	4	1/2"	0,994	7,36
		1,75	6	1/2"	0,994	10,44
Refuerzo longitudinal - cámara	Losa superior	3,15	36	1/2"	0,994	112,72
		3,10	40	1/2"	0,994	123,26
		2,15	10	1/2"	0,994	21,37
Refuerzo cilindro de acceso	Barras de anclaje	2,40	28,00	1/2"	0,994	66,80
	Refuerzo transversal - circular	4,84	12	1/2"	0,994	57,73
Barras escalones de ingreso		1,55	14	3/4"	2,240	48,61
P(K36-LA FLORA)6						
Refuerzo transversal - cámara	Cañuela y muros	10,20	9,00	1/2"	0,994	91,25
		9,80	16,00	1/2"	0,994	155,86
		9,70	16,00	1/2"	0,994	154,27
		9,40	5,00	1/2"	0,994	46,72
	Losa superior	3,60	16	1/2"	0,994	57,25
		3,10	16	1/2"	0,994	49,30
		2,70	22	1/2"	0,994	59,04
Refuerzo longitudinal - cámara	Losa superior	5,30	11	1/2"	0,994	57,95
		1,70	30	1/2"	0,994	50,69
		3,30	13	1/2"	0,994	42,64
Refuerzo cilindro de acceso	Barras de anclaje	1,00	38,00	1/2"	0,994	37,77
	Refuerzo transversal - circular	4,53	8	1/2"	0,994	36,02
Barras escalones de ingreso		1,55	14	3/4"	2,240	48,61

	Ubicación	DIMENSIONES Área (m2)	Cantidad (und)	Diametro (pulg)	Peso barra / ml (kg/ml)	Peso (kg)
BARRIO SAN MARTIN						
LOSAS EN CONCRETO CRA27A - ENTRE LAS ABSCISAS K0+150 Y LA K0+198						
k0+150,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+150,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+153,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+153,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+156,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+156,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+159,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+159,00	Pasador de carga	0,35	20	1"	3,973	27,81
k0+159,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS











k0+159,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+162,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+162,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+162,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+162,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+162,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+162,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+165,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+165,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+162,00	Barra de Anclaje	0,85	2	1/2"	0,994	1,69
k0+165,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+168,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+168,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+171,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+171,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+174,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+174,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+177,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+177,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+180,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+180,00	Pasador de carga	0,35	36	1"	3,973	50,06
k0+183,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+183,00	Pasador de carga	0,35	0	1"	3,973	-
k0+186,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+186,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+189,00	Barra de Anclaje	0,85	9	1/2"	0,994	7,60
k0+189,00	Pasador de carga	0,35	19	1"	3,973	26,42
k0+192,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+192,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+193,50	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+193,50	Pasador de carga	0,35	9	1"	3,973	12,51
k0+195,00	Barra de Anclaje	0,85	6	1/2"	0,994	5,07
k0+195,00	Pasador de carga	0,35	27	1"	3,973	37,54
k0+198,00	Barra de Anclaje	0,85	3	1/2"	0,994	2,53
k0+198,00	Pasador de carga	0,35	18	1"	3,973	25,03
k0+153,00	Losa Irregular M.der	3,00	16	1/2"	0,994	47,71
k0+153,00	Losa Irregular M.der	3,00	16	1/2"	0,994	47,71
k0+156,00	Losa Irregular M.der 2	2,70	6	1/2"	0,994	16,10
k0+156,00	Losa Irregular M.der 2	0,70	19	1/2"	0,994	13,22
k0+156,00	Losa Irregular M.der	3,35	15	1/2"	0,994	49,95
k0+156,00	Losa Irregular M.der	2,76	17	1/2"	0,994	46,64
k0+159,00	Losa Irregular M.der 2	3,35	7	1/2"	0,994	23,31
k0+159,00	Losa Irregular M.der 2	2,05	7	1/2"	0,994	14,26
k0+159,00	Losa Irregular M.der 2	2,00	18	1/2"	0,994	35,78
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	2,25	8	1/2"	0,994	17,89
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	0,85	7	1/2"	0,994	5,91
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	1,70	5	1/2"	0,994	8,45
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	3,00	5	1/2"	0,994	14,91
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	1,50	7	1/2"	0,994	10,44
k0+159,00	Losa Irregular M.izq	0,80	8	1/2"	0,994	6,36
k0+159,00	Losa Irregular M.der	2,35	15	1/2"	0,994	35,04
k0+159,00	Losa Irregular M.der	1,50	5	1/2"	0,994	7,46
k0+159,00	Losa Irregular M.der	1,60	5	1/2"	0,994	7,95
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	3,45	16	1/2"	0,994	54,87
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	3,10	18	1/2"	0,994	55,47
k0+162,00	Losa Irregular M.der	3,60	15	1/2"	0,994	53,68
k0+162,00	Losa Irregular M.der	3,35	5	1/2"	0,994	16,65
k0+162,00	Losa Irregular M.der	3,30	19	1/2"	0,994	62,32
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	3,40	13	1/2"	0,994	43,93
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	0,50	5	1/2"	0,994	2,49
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	3,30	3	1/2"	0,994	9,84
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	2,55	4	1/2"	0,994	10,14
k0+162,00	Losa Irregular M.izq	2,60	11	1/2"	0,994	28,43
k0+162,00	Losa Irregular M.der	3,30	13	1/2"	0,994	42,64
k0+162,00	Losa Irregular M.der	2,15	5	1/2"	0,994	10,69
k0+162,00	Losa Irregular M.der	1,50	9	1/2"	0,994	13,42
k0+162,00	Losa Irregular M.der	4,50	13	1/2"	0,994	58,15
k0+162,00	Losa Irregular M.der	2,90	5	1/2"	0,994	14,41
k0+162,00	Losa Irregular M.der	0,40	5	1/2"	0,994	1,99
k0+165,00	Losa Irreg M.der	3,40	9	1/2"	0,994	30,42
k0+165,00	Losa Irreg M.der	1,90	5	1/2"	0,994	9,44
k0+165,00	Losa Irreg M.der	2,20	13	1/2"	0,994	28,43
k0+165,00	Losa Irreg M.der	1,20	7	1/2"	0,994	8,35
k0+165,00	Losa Irregular M.izq	1,25	15	1/2"	0,994	18,64
k0+165,00	Losa Irregular M.izq	2,70	8	1/2"	0,994	21,47
k0+165,00	Losa Irregular M.der	1,25	16	1/2"	0,994	19,88
k0+165,00	Losa Irregular M.der	2,70	8	1/2"	0,994	21,47
k0+165,00	Losa Irreg M.der	2,90	16	1/2"	0,994	46,12
k0+165,00	Losa Irreg M.der	2,50	7	1/2"	0,994	17,40
k0+165,00	Losa Irreg M.der	3,00	10	1/2"	0,994	29,82
k0+168,00	Losa Irreg M.der	3,30	13	1/2"	0,994	42,64

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS










k0+168,00	Losa Irreg M.der	1,80	19	1/2"	0,994	33,99
k0+168,00	Losa Irreg M.der	3,55	10	1/2"	0,994	35,29
k0+168,00	Losa Irreg M.der	2,40	5	1/2"	0,994	11,93
k0+168,00	Losa Irreg M.der	2,35	19	1/2"	0,994	44,38
k0+171,00	Losa Irreg M.der	2,50	12	1/2"	0,994	29,82
k0+171,00	Losa Irreg M.der	1,60	17	1/2"	0,994	27,04
k0+174,00	Losa Irreg M.der	2,90	16	1/2"	0,994	46,12
k0+174,00	Losa Irreg M.der	2,70	18	1/2"	0,994	48,31
k0+177,00	Losa Irreg M.der	3,30	14	1/2"	0,994	45,92
k0+177,00	Losa Irreg M.der	1,90	5	1/2"	0,994	9,44
k0+177,00	Losa Irreg M.der	2,15	14	1/2"	0,994	29,92
k0+177,00	Losa Irreg M.der	3,50	15	1/2"	0,994	52,19
k0+177,00	Losa Irreg M.der	2,80	19	1/2"	0,994	52,88
k0+180,00	Losa Irreg M.der	2,95	14	1/2"	0,994	41,05
k0+180,00	Losa Irreg M.der	2,15	5	1/2"	0,994	10,69
k0+180,00	Losa Irreg M.der	2,50	13	1/2"	0,994	32,31
k0+180,00	Losa Irreg M.der	2,50	10	1/2"	0,994	24,85
k0+180,00	Losa Irreg M.der	1,20	9	1/2"	0,994	10,74
k0+180,00	Losa Irreg M.der	2,90	9	1/2"	0,994	25,94
k0+180,00	Losa Irreg M.der	1,50	7	1/2"	0,994	10,44
k0+180,00	Losa Irregular M.der	2,60	15	1/2"	0,994	38,77
k0+180,00	Losa Irregular M.der	2,90	15	1/2"	0,994	43,24
k0+180,00	Losa Irregular M.izq	2,70	16	1/2"	0,994	42,94
k0+180,00	Losa Irregular M.izq	2,90	15	1/2"	0,994	43,24
k0+183,00	Losa Irreg M.der	2,90	1	1/2"	0,994	2,88
k0+183,00	Losa Irreg M.der	1,20	4	1/2"	0,994	4,77
k0+183,00	Losa Irreg M.der	1,15	6	1/2"	0,994	6,86
k0+183,00	Losa Irreg M.der	0,80	6	1/2"	0,994	4,77
k0+183,00	Losa Irreg M.der	1,25	6	1/2"	0,994	7,46
k0+183,00	Losa Irreg M.der	2,10	14	1/2"	0,994	29,22
k0+183,00	Losa Irreg M.der	1,30	2	1/2"	0,994	2,58
k0+183,00	Losa Irreg M.der	2,90	8	1/2"	0,994	23,06
k0+183,00	Losa Irreg M.der	2,70	4	1/2"	0,994	10,74
k0+183,00	Losa Irregular M.der	2,00	16	1/2"	0,994	31,81
k0+183,00	Losa Irregular M.der	2,90	12	1/2"	0,994	34,59
k0+183,00	Losa Irregular M.izq	2,00	16	1/2"	0,994	31,81
k0+183,00	Losa Irregular M.izq	2,90	12	1/2"	0,994	34,59
k0+186,00	Losa Irreg M.der Bahia	3,60	8	1/2"	0,994	28,63
k0+186,00	Losa Irreg M.der Bahia	3,00	9	1/2"	0,994	26,84
k0+186,00	Losa Irreg M.der Bahia	2,70	16	1/2"	0,994	42,94
k0+186,00	Losa Irreg M.der Bahia	1,40	5	1/2"	0,994	6,96
k0+186,00	Losa Irregular M.Izq 2	4,20	7	1/2"	0,994	29,22
k0+186,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,80	12	1/2"	0,994	33,40
k0+186,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,65	9	1/2"	0,994	23,71
k0+186,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,70	14	1/2"	0,994	37,57
k0+189,00	Losa Irreg M.der Bahia	1,20	17	1/2"	0,994	20,28
k0+189,00	Losa Irreg M.der Bahia	2,00	12	1/2"	0,994	23,86
k0+189,00	Losa Irregular M.der	2,90	10	1/2"	0,994	28,83
k0+189,00	Losa Irregular M.der	1,95	5	1/2"	0,994	9,69
k0+189,00	Losa Irregular M.der	2,80	10	1/2"	0,994	27,83
k0+189,00	Losa Irregular M.der	2,00	6	1/2"	0,994	11,93
k0+192,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,10	15	1/2"	0,994	46,22
k0+192,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,60	10	1/2"	0,994	25,84
k0+192,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,85	14	1/2"	0,994	53,58
k0+192,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,85	9	1/2"	0,994	34,44
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,10	8	1/2"	0,994	24,65
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 2	1,45	13	1/2"	0,994	18,74
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,65	5	1/2"	0,994	18,14
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 2	3,65	12	1/2"	0,994	43,54
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 2	1,65	10	1/2"	0,994	16,40
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 1	3,30	5	1/2"	0,994	16,40
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,85	11	1/2"	0,994	31,16
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,00	5	1/2"	0,994	9,94
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,90	8	1/2"	0,994	23,06
k0+195,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,30	11	1/2"	0,994	25,15
k0+195,00	Losa Irregular M.der	2,85	14	1/2"	0,994	39,66
k0+195,00	Losa Irregular M.der	2,65	11	1/2"	0,994	28,98
k0+195,00	Losa Irregular M.der	1,80	8	1/2"	0,994	14,31
k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,50	14	1/2"	0,994	34,79
k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,40	8	1/2"	0,994	19,08
k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 2	2,50	9	1/2"	0,994	22,37
k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,24	14	1/2"	0,994	31,17
k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 1	2,30	7	1/2"	0,994	16,00

ESQUEMAS



k0+198,00	Losa Irregular M.Izq 1	1,52	8	1/2"	0,994	12,09
k0+198,00	Losa Irregular M.der	2,25	17	1/2"	0,994	38,02
k0+198,00	Losa Irregular M.der	2,95	13	1/2"	0,994	38,12
					SUBTOTAL - ACTA No. 12	7270,88

	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			**TOTALES**	7.270,88
OBSERVACIONES:	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	7.270,88	$ 65.546.983,20	706.258,83	$ 6.366.923.352,45	92,90%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 4. ESTRUCTURAS

4.08.02	Juntas con sello de P.V.C. ancho 15 cm	UNIDAD	m

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ubicación	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Longitud (m)
ACTA #12					
PARQUE LA FLORA - CARRERA 36					
CÁMARAS DE INSPECCIÓN RED PEAD 1800MM					
P(K36-LA FLORA)4					
Cinta PVC entre cañuela y muros	13,85			1,00	13,85
P(K36-LA FLORA)5					
Cinta PVC entre cañuela y muros	12,75			1,00	12,75
P(K36-LA FLORA)6					
Cinta PVC entre cañuela y muros	13,25			1,00	13,25
				SUBTOTAL - ACTA #12	39,85

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	39,85
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
39,85	$ 2.485.763,30	4.673,75	$ 291.539.177,50	93,02%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Gustavo G.

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 5. VARIOS

5,03	1	c	Reparación de pavimento asfáltico	Suministro e instalación de base granular	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+ 816					
K0+573,50		11,99			
	2,50		0,2	10,22	5,11
K0+576,00		8,44			
	9,00		0,2	7,2	12,96
K0+585,00		5,95			
	6,00		0,2	7,44	8,93
K0+591,00		8,93			
	6,00		0,2	10,81	12,97
K0+597,00		12,69			
	6,00		0,2	11,32	13,58
K0+603,00		9,95			
	6,00		0,2	9,43	11,32
K0+609,00		8,9			
	6,00		0,2	8,76	10,51
K0+615,00		8,61			
	6,00		0,2	8,64	10,37
K0+621,00		8,67			
	6,00		0,2	8,7	10,44
K0+627,00		8,72			
	6,00		0,2	7,32	8,78
K0+633,00		5,91			
	6,00		0,2	5,92	7,10
K0+639,00		5,93			
	6,00		0,2	5,94	7,13
K0+645,00		5,94			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+651,00		5,98			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+657,00		5,96			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+663,00		5,98			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+669,00		5,95			
	6,00		0,2	5,94	7,13
K0+675,00		5,93			
	6,00		0,2	5,95	7,14
K0+681,00		5,96			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+687,00		5,95			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+693,00		5,97			
	6,00		0,2	5,93	7,12
K0+699,00		5,89			
	6,00		0,2	6,56	7,87
K0+705,00		7,22			
	6,00		0,2	10,57	12,68
K0+711,00		13,91			
	6,00		0,2	10,65	12,78
K0+717,00		7,39			
	6,00		0,2	6,69	8,03
K0+723,00		5,98			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+729,00		5,96			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+735,00		5,98			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+741,00		5,95			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+747,00		6			
	6,00		0,2	5,99	7,19
K0+753,00		5,97			
	6,00		0,2	6,23	7,48
K0+759,00		6,48			
	6,00		0,2	6,35	7,62
K0+765,00		6,21			
	6,00		0,2	6,13	7,36
K0+771,00		6,05			
	6,00		0,2	6,03	7,24
K0+777,00		6			
	6,00		0,2	5,99	7,19
K0+783,00		5,97			
	6,00		0,2	5,99	7,19

REGISTRO FOTOGRÁFICO













K0+789,00		6			
	6,00		0,2	5,99	7,19
K0+795,00		5,98			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+801,00		5,97			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+807,00		5,97			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+813,00		5,98			
	3,00		0,2	5,98	3,59
K0+816,00		5,98			
LOSAS IRREGULARES					
K0+576,00	1	0,5	0,2		0,10
K0+590,00	0,95	0,75	0,2		0,14
K0+604,00	2	0,8	0,2		0,32
K0+628,00	2	0,8	0,2		0,32
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. CUNETA ENTRE LAS ABSCISAS K0+759 Y LA K0+816					
K0+759,00		0,75			
	6,00		0,2	0,88	1,06
K0+765,00		1			
	9,00		0,2	1,01	1,82
K0+774,00		1,02			
	6,00		0,2	1,01	1,21
K0+780,00		1			
	6,00		0,2	1	1,20
K0+786,00		1			
	6,00		0,2	1	1,20
K0+792,00		1			
	6,00		0,2	1	1,20
K0+798,00		1			
	6,00		0,2	1,01	1,21
K0+804,00		1,01			
	6,00		0,2	1,01	1,21
K0+810,00		1			
	6,00		0,2	1,01	1,21
K0+816,00		1,01			
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
K0+030,00		11,66			
	6,00		0,2	9,78	11,74
K0+036,00		7,9			
	6,00		0,2	7,06	8,47
K0+042,00		6,21			
	6,00		0,2	6,07	7,28
K0+048,00		5,93			
	6,00		0,2	5,89	7,07
K0+054,00		5,84			
	6,00		0,2	5,8	6,96
K0+060,00		5,76			
	6,00		0,2	5,74	6,89
K0+066,00		5,72			
	6,00		0,2	5,78	6,94
K0+072,00		5,83			
	6,00		0,2	5,8	6,96
K0+078,00		5,77			
	6,00		0,2	5,77	6,92
K0+084,00		5,77			
	6,00		0,2	5,76	6,91
K0+090,00		5,74			
	6,00		0,2	5,73	6,88
K0+096,00		5,72			
	6,00		0,2	5,74	6,89
K0+102,00		5,75			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+108,00		5,69			
	6,00		0,2	5,69	6,83
K0+114,00		5,68			
	6,00		0,2	5,71	6,85
K0+120,00		5,74			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+126,00		5,69			
	6,00		0,2	5,7	6,84
K0+132,00		5,7			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+138,00		5,74			
	6,00		0,2	5,77	6,92
K0+144,00		5,8			
	6,00		0,2	5,81	6,97
K0+150,00		5,82			
	6,00		0,2	6,01	7,21
K0+156,00		6,19			
	3,00		0,2	6,99	4,19
K0+159,00		7,78			
	3,00		0,2	11,35	6,81
K0+162,00		14,92			
	3,00		0,2	16,4	9,84
K0+165,00		17,88			
	3,00		0,2	15,21	9,13
K0+168,00		12,53			

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816













		3,00		0,2	9,57	5,74
	K0+171,00		6,61			
		3,00		0,2	7,47	4,48
	K0+174,00		8,32			
		3,00		0,2	9,77	5,86
	K0+177,00		11,21			
		3,00		0,2	11,39	6,83
	K0+180,00		11,56			
		3,00		0,2	10,83	6,50
	K0+183,00		10,09			
		3,00		0,2	9,28	5,57
	K0+186,00		8,46			
		3,00		0,2	7,79	4,67
	K0+189,00		7,11			
		6,00		0,2	5,85	7,02
	K0+195,00		4,59			
		3,00		0,2	6,23	3,74
	K0+198,00		7,87			
		LOSAS IRREGULARES				
	K0+166,00	1,5	1	0,2		0,30
	K0+189,00	1	0,5	0,2		0,10
	MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)					
	K0+000,00 (BAHIA)		2			
		3,00		0,2	2,87	1,72
	K0+003,00 (BAHIA)		3,73			
		3,00		0,2	3,73	2,24
	K0+006,00 (BAHIA)		3,72			
		3,00		0,2	5,24	3,14
	K0+009,00 (BAHIA)		6,75			
		3,00		0,2	8,36	5,02
	K0+012,00 (BAHIA)		9,97			
		3,00		0,2	10,7	6,42
	K0+015,00 (BAHIA)		11,42			
		3,00		0,2	11,43	6,86
	K0+018,00 (BAHIA)		11,44			
		3,00		0,2	11,44	6,86
	K0+021,00 (BAHIA)		11,43			
		3,00		0,2	11,44	6,86
	K0+024,00 (BAHIA)		11,44			
		3,00		0,2	11,45	6,87
	K0+027,00 (BAHIA)		11,45			
		3,00		0,2	11,45	6,87
	K0+030,00 (BAHIA)		11,44			
		2,00		0,2	11,46	4,58
	K0+032,00 (BAHIA)		11,48			
		LOSAS IRREGULARES				
	K0+009,00 (BAHIA)	3	0,9	0,2		0,54
	MEJORAMIENTO PARA PISO EN ADOQUIN, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816					
		ANDÉN COSTADO IZQUIERDO				
	K0+533,00					
		34,00	0,97	0,12		3,96
	K0+567,00					
	K0+573,50					
		26,50	0,92	0,12		2,93
	K0+600,00					
	K0+608,00					
		31,00	0,91	0,12		3,39
	K0+637,00					
	K0+643,00					
		20,00	0,89	0,12		2,14
	K0+663,00					
	K0+666,00					
		4,00	0,9	0,12		0,43
	K0+670,00					
	K0+678,00					
		138,00	0,86	0,12		14,24
	K0+816,00					
		ANDÉN COSTADO DERECHO				
	K0+513,00					
		60,00	0,72	0,12		5,18
	K0+568,00					
	K0+575,00					
		22,00	0,72	0,12		1,90
	K0+591,00					
	K0+600,00					
		25,00	0,79	0,12		2,37
	K0+621,00					
	K0+622,00					
		26,00	0,95	0,12		2,96
	K0+648,00					

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816










K0+649,50					
	9,00	0,93	0,12		1,00
K0+658,50					
K0+660,00					
	7,50	0,91	0,12		0,82
K0+667,50					
K0+669,50					
	44,00	0,93	0,12		4,91
K0+708,00					
K0+715,00					
	101,00	0,89	0,12		10,79
K0+816,00					


MEJORAMIENTO ANDÉN EN CONCRETO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816


ANDÉN COSTADO IZQUIERDO

K0+280,00					
	4,00	0,3	0,12		0,14
K0+284,00					
K0+293,00					
	3,00	1,36	0,12		0,49
K0+296,00					
K0+296,00					
	7,00	0,46	0,12		0,39
K0+303,00					
K0+306,00					
	1,00	1,46	0,12		0,18
K0+307,00					
K0+307,00					
	7,00	0,31	0,12		0,26
K0+314,00					
K0+314,00					
	2,50	2,02	0,12		0,61
K0+316,50					
K0+316,50					
	7,50	0,41	0,12		0,37
K0+324,00					
K0+324,00					
	0,50	0,82	0,12		0,05
K0+324,50					
K0+324,50					
	2,50	0,38	0,12		0,11
K0+327,00					
K0+327,00					
	3,00	1,11	0,12		0,40
K0+330,00					
K0+330,00					
	4,00	0,23	0,12		0,11
K0+334,00					
K0+334,00					
	2,00	1,29	0,12		0,31
K0+336,00					
K0+336,00					
	5,00	0,98	0,12		0,59
K0+341,00					
K0+341,00					
	50,00	0,17	0,12		1,02
K0+391,00					
K0+596,00					
	47,00	2,47	0,12		13,93
K0+643,00					
K0+663,00					
	6,00	2,68	0,12		1,93
K0+669,00					
K0+669,00					
	9,00	1,59	0,12		1,72
K0+678,00					
K0+678,00					
	6,00	1,55	0,12		1,12
K0+684,00					
K0+756,50					
	3,00	0,88	0,12		0,32
K0+759,50					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+237,00					

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816







	4,00	1,69	0,12		0,81
K0+241,00					
K0+284,00					
	3,00	1,42	0,12		0,51
K0+287,00					
K0+289,00					
	5,50	0,84	0,12		0,55
K0+294,50					
K0+296,00					
	1,50	0,59	0,12		0,11
K0+297,50					
K0+299,00					
	12,50	0,5	0,12		0,75
K0+311,50					
K0+311,50					
	1,00	1,44	0,12		0,17
K0+312,50					
K0+420,00					
	5,00	1,29	0,12		0,77
K0+425,00					
K0+425,00					
	31,00	1,6	0,12		5,95
K0+456,00					
K0+456,00					
	21,50	0,42	0,12		1,08
K0+477,50					
K0+477,50					
	36,00	1,19	0,12		5,14
K0+513,50					
K0+513,50					
	35,50	0,47	0,12		2,00
K0+549,00					
K0+579,00					
	1,00	0,77	0,12		0,09
K0+580,00					
K0+597,00					
	23,00	1,35	0,12		3,73
K0+620,00					
K0+620,00					
	4,50	7,44	0,12		4,02
K0+624,50					
K0+647,00					
	3,00	9,67	0,12		3,48
K0+650,00					
K0+658,00					
	3,00	6,38	0,12		2,30
K0+661,00					
K0+668,00					
	4,00	9,7	0,12		4,66
K0+672,00					
K0+713,00					
	7,00	1,45	0,12		1,22
K0+720,00					


MEJORAMIENTO ANDÉN EN CONCRETO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(CR31) Y LA K0+030(CR31)


ANDÉN COSTADO IZQUIERDO					
K0+025,00					
	4,00	1,36	0,12		0,65
K0+029,00					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+009,00					
	0,50	0,78	0,12		0,05
K0+009,50					
K0+028,50					
	2,00	1,2	0,12		0,29
K0+030,50					


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+ 816					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+598			0,2	1,13	-0,23

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816










CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+609			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO LATERAL CON REJILLAS SL800 - K0+690	7,25	0,75	0,2		-1,09
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+762			0,2	1,13	-0,23
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+108			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+117			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+162			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+163			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+180			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLAS SL600 - K0+182	10	1	0,2		-2
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+184			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+190			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+191			0,2	1,13	-0,23
MEJORAMIENTO PAVIMENTO BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+004,5(BAHIA)			0,2	1,13	-0,23
				SUBTOTAL - ACTA #12	753,73


BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816










BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816









BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816









BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816







BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198 Y BAHIA



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	753,73
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	753,73	$ 138.519.745,67	1.357,62	$ 249.502.045,98	72,18%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 5. VARIOS

5.05.01	Reparación de pisos andenes en concreto de 2500 psi e=0.10 m	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
ANDÉN EN CONCRETO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816					
ANDÉN COSTADO IZQUIERDO					
K0+280,00					
	4,00	0,3			1,20
K0+284,00					
K0+293,00					
	3,00	1,36			4,08
K0+296,00					
K0+296,00					
	7,00	0,46			3,22
K0+303,00					
K0+306,00					
	1,00	1,46			1,46
K0+307,00					
K0+307,00					
	7,00	0,31			2,17
K0+314,00					
K0+314,00					
	2,50	2,02			5,05
K0+316,50					
K0+316,50					
	7,50	0,41			3,08
K0+324,00					
K0+324,00					
	0,50	0,82			0,41
K0+324,50					
K0+324,50					
	2,50	0,38			0,95
K0+327,00					
K0+327,00					
	3,00	1,11			3,33
K0+330,00					
K0+330,00					
	4,00	0,23			0,92
K0+334,00					
K0+334,00					
	2,00	1,29			2,58
K0+336,00					
K0+336,00					
	5,00	0,98			4,90
K0+341,00					
K0+341,00					
	50,00	0,17			8,50
K0+391,00					
K0+596,00					
	47,00	2,47			116,09
K0+643,00					
K0+663,00					
	6,00	2,68			16,08
K0+669,00					
K0+669,00					
	9,00	1,59			14,31
K0+678,00					
K0+678,00					
	6,00	1,55			9,30





REGISTRO FOTOGRÁFICO










K0+684,00					
K0+756,50					
	3,00	0,88			2,64
K0+759,50					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+237,00					
	4,00	1,69			6,76
K0+241,00					
K0+284,00					
	3,00	1,42			4,26
K0+287,00					
K0+289,00					
	5,50	0,84			4,62
K0+294,50					
K0+296,00					
	1,50	0,59			0,89
K0+297,50					
K0+299,00					
	12,50	0,5			6,25
K0+311,50					
K0+311,50					
	1,00	1,44			1,44
K0+312,50					
K0+420,00					
	5,00	1,29			6,45
K0+425,00					
K0+425,00					
	31,00	1,6			49,60
K0+456,00					
K0+456,00					
	21,50	0,42			9,03
K0+477,50					
K0+477,50					
	36,00	1,19			42,84
K0+513,50					
K0+513,50					
	35,50	0,47			16,69
K0+549,00					
K0+579,00					
	1,00	0,77			0,77
K0+580,00					
K0+597,00					
	23,00	1,35			31,05
K0+620,00					
K0+620,00					
	4,50	7,44			33,48
K0+624,50					
K0+647,00					
	3,00	9,67			29,01
K0+650,00					
K0+658,00					
	3,00	6,38			19,14
K0+661,00					
K0+668,00					
	4,00	9,7			38,80
K0+672,00					
K0+713,00					
	7,00	1,45			10,15
K0+720,00					
ANDÉN EN CONCRETO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(CR31) Y LA K0+030(CR31)					
ANDÉN COSTADO IZQUIERDO					
K0+025,00					
	4,00	1,36			5,44
K0+029,00					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+009,00					
	0,50	0,78			0,39
K0+009,50					
K0+028,50					
	2,00	1,2			2,40
K0+030,50					
				SUBTOTAL - ACTA #12	519,73

REGISTRO FOTOGRÁFICO - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816	BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816
	
	
	

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816







BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS ANDEN EN CONCRETO ENTRE LAS ABSCISAS K0+198 Y LA K0+816



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	519,73
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	519,73	$ 48.519.913,88	519,73	$ 48.519.913,88	57,91%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: Contado CO.

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN DGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.2.	Demolicion de tuberias existentes en concreto reforzado (Diametro 2mts, espesor 20cms)	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO








LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Elemento (und)	Longitud (m)
ACTA #12					
TUBERÍA DE LA CANALIZACIÓN EXISTENTE QUEBRADAS LA FLORA Y LA IGLESIA DEMOLIDA HASTA LA MITAD DEL TUBO PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA INTERCEPTOR 24" ENTRE LOS POZOS P(QI-PA)R8 Y P(QI-PA)R7					
POZO P(QI-PA)R8					
	51,20			0,50	25,60
POZO P(QI-PA)R7					
				SUBTOTAL - ACTA #12	25,60

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	25,60
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	25,60	$ 14.316.390,40	823,61	$ 460.590.714,74	100,00%		


CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	REPRESENTANTE LEGAL	Firma:	REPRESENTANTE LEGAL

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMA ESTRUCTURA CÁMARA DE INSPECCIÓN P(K36-LA FLORA)4


SECCIÓN TRANSVERSAL



SECCIÓN LONGITUDINAL




VISTA EN PLANTA




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMA ESTRUCTURA CÁMARA DE INSPECCIÓN P(K36-LA FLORA)5

SECCIÓN TRANSVERSAL




SECCIÓN LONGITUDINAL




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMA ESTRUCTURA CÁMARA DE INSPECCIÓN P(K36-LA FLORA)5

VISTA EN PLANTA




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMA ESTRUCTURA CÁMARA DE INSPECCIÓN P(K36-LA FLORA)6


SECCIÓN TRANSVERSAL



SECCIÓN LONGITUDINAL



VISTA EN PLANTA



OBSERVACIONES:

	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	75,34
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	75,34	$ 93.807.190,12	302,67	$ 376.859.865,06	46,95%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.40.	Suministro e instalación de tubería PEAD estructurada Ø1800 mm	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSCISAS			DIMENSIONES			Longitud (m)	Longitud (m)
			Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12							
CARRERA 36							
RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)							
TRAMOS ENTRE LAS CÁMARAS P(K36-LA FLORA)1 Y P(K36-LA FLORA)11							
P(K36-LA FLORA)1	-	P(K36-LA FLORA)2				11,97	11,97
P(K36-LA FLORA)2	-	P(K36-LA FLORA)3				10,10	10,10
P(K36-LA FLORA)3	-	P(K36-LA FLORA)4				21,82	21,82
P(K36-LA FLORA)4	-	P(K36-LA FLORA)5				31,56	31,56
P(K36-LA FLORA)5	-	P(K36-LA FLORA)6				52,40	52,40
P(K36-LA FLORA)6	-	P(K36-LA FLORA)7				31,52	31,52
P(K36-LA FLORA)7	-	P(K36-LA FLORA)8				30,55	30,55
P(K36-LA FLORA)8	-	P(K36-LA FLORA)9				19,05	19,05
P(K36-LA FLORA)9	-	P(K36-LA FLORA)10				37,26	37,26
P(K36-LA FLORA)10	-	P(K36-LA FLORA)10A				25,96	25,96
P(K36-LA FLORA)10A	-	P(K36-LA FLORA)11				25,70	25,70
					SUBTOTAL - ACTA #12		297,89

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	297,89
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	297,89	$ 2.037.226.384,88	297,89	$ 2.037.226.384,88	61,44%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.41	Suministro e instalaciòn de sardinel tipo A-10 prefabricado en concreto, achaflanado de 0,20 x 0,50 x 0,80 m. Incluye sello de juntas.	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO










ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
CONFINAMIENTO PARA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816					
SARDINEL DE COSTADO IZQUIERDO					
K0+573,50					
	66,45				66,45
K0+639,00					
K0+642,00					
	41,40				41,40
K0+687,00					
K0+693,00					
	122,05				122,05
K0+816,00					
SARDINEL DE COSTADO DERECHO					
K0+574,00					
	24,50				24,50
K0+591,00					
K0+600,00					
	118,40				118,40
K0+709,00					
K0+712,00					
	102,10				102,10
K0+816,00					
				SUBTOTAL - ACTA #12	474,90


BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA SARDINEL DE CONFINAMIENTO PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816







BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA SARDINEL DE CONFINAMIENTO PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816





BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA SARDINEL DE CONFINAMIENTO PAVIMENTO ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816





OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	474,90
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	474,90	$ 45.597.466,51	1.300,94	$ 124.909.597,99	56,81%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.42	Piso adoquín peatonal rectangular 20 x 20 x 6 cm en concreto color gris o amarillo sobre mortero 1:4 y malla gallinero.	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO










ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
PISO EN ADOQUIN, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+513,5 Y LA K0+816					
ANDÉN COSTADO IZQUIERDO					
K0+533,00					
	34,00	0,97			32,98
K0+567,00					
K0+573,50					
	26,50	0,92			24,38
K0+600,00					
K0+608,00					
	31,00	0,91			28,21
K0+637,00					
K0+643,00					
	20,00	0,89			17,80
K0+663,00					
K0+666,00					
	4,00	0,9			3,60
K0+670,00					
K0+678,00					
	138,00	0,86			118,68
K0+816,00					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+513,00					
	60,00	0,72			43,20
K0+568,00					
K0+575,00					
	22,00	0,72			15,84
K0+591,00					
K0+600,00					
	25,00	0,79			19,75
K0+621,00					
K0+622,00					
	26,00	0,95			24,70
K0+648,00					
K0+649,50					
	9,00	0,93			8,37
K0+658,50					
K0+660,00					
	7,50	0,91			6,83
K0+667,50					
K0+669,50					
	44,00	0,93			40,92
K0+708,00					
K0+715,00					
	101,00	0,89			89,89
K0+816,00					
				SUBTOTAL - ACTA #12	475,15


BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816










BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816










BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO DERECHO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816










BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816











BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816	BARRIO SAN MARTIN - PISO EN ADOQUIN COSTADO IZQUIERDO ENTRE LAS ABSCISAS K0+513 Y LA K0+816











OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	475,15
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	475,15	$ 89.178.988,65	1.032,52	$ 193.789.517,74	50,96%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS


6.0.43.	Concreto hidráulico de fraguado rápido MR 41 (fast track)	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
K0+030,00		11,66			
	6,00		0,2	9,78	11,74
K0+036,00		7,9			
	6,00		0,2	7,06	8,47
K0+042,00		6,21			
	6,00		0,2	6,07	7,28
K0+048,00		5,93			
	6,00		0,2	5,89	7,07
K0+054,00		5,84			
	6,00		0,2	5,8	6,96
K0+060,00		5,76			
	6,00		0,2	5,74	6,89
K0+066,00		5,72			
	6,00		0,2	5,78	6,94
K0+072,00		5,83			
	6,00		0,2	5,8	6,96
K0+078,00		5,77			
	6,00		0,2	5,77	6,92
K0+084,00		5,77			
	6,00		0,2	5,76	6,91
K0+090,00		5,74			
	6,00		0,2	5,73	6,88
K0+096,00		5,72			
	6,00		0,2	5,74	6,89
K0+102,00		5,75			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+108,00		5,69			
	6,00		0,2	5,69	6,83
K0+114,00		5,68			
	6,00		0,2	5,71	6,85
K0+120,00		5,74			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+126,00		5,69			
	6,00		0,2	5,7	6,84
K0+132,00		5,7			
	6,00		0,2	5,72	6,86
K0+138,00		5,74			
	6,00		0,2	5,77	6,92
K0+144,00		5,8			
	6,00		0,2	5,81	6,97
K0+150,00		5,82			
	6,00		0,2	6,01	7,21
K0+156,00		6,19			
	3,00		0,2	6,99	4,19
K0+159,00		7,78			
	3,00		0,2	11,35	6,81
K0+162,00		14,92			
	3,00		0,2	16,4	9,84
K0+165,00		17,88			
	3,00		0,2	15,21	9,13
K0+168,00		12,53			
	3,00		0,2	9,57	5,74
K0+171,00		6,61			
	3,00		0,2	7,47	4,48
K0+174,00		8,32			
	3,00		0,2	9,77	5,86
K0+177,00		11,21			
	3,00		0,2	11,39	6,83
K0+180,00		11,56			
	3,00		0,2	10,83	6,50
K0+183,00		10,09			
	3,00		0,2	9,28	5,57
K0+186,00		8,46			
	3,00		0,2	7,79	4,67
K0+189,00		7,11			
	6,00		0,2	5,85	7,02
K0+195,00		4,59			
	3,00		0,2	6,23	3,74
K0+198,00		7,87			

REGISTRO FOTOGRÁFICO










			LOSAS IRREGULARES			
K0+166,00		1,5	1	0,2		0,30
K0+189,00		1	0,5	0,2		0,10
			PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)			
K0+000,00	(BAHIA)		2			
		3,00		0,2	2,87	1,72
K0+003,00	(BAHIA)		3,73			
		3,00		0,2	3,73	2,24
K0+006,00	(BAHIA)		3,72			
		3,00		0,2	5,24	3,14
K0+009,00	(BAHIA)		6,75			
		3,00		0,2	8,36	5,02
K0+012,00	(BAHIA)		9,97			
		3,00		0,2	10,7	6,42
K0+015,00	(BAHIA)		11,42			
		3,00		0,2	11,43	6,86
K0+018,00	(BAHIA)		11,44			
		3,00		0,2	11,44	6,86
K0+021,00	(BAHIA)		11,43			
		3,00		0,2	11,44	6,86
K0+024,00	(BAHIA)		11,44			
		3,00		0,2	11,45	6,87
K0+027,00	(BAHIA)		11,45			
		3,00		0,2	11,45	6,87
K0+030,00	(BAHIA)		11,44			
		2,00		0,2	11,46	4,58
K0+032,00	(BAHIA)		11,48			
			LOSAS IRREGULARES			
K0+009,00	(BAHIA)	3	0,9	0,2		0,54
			PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816			
K0+573,50			12,57			
		2,50		0,2	10,53	5,27
K0+576,00			8,48			
		9,00		0,2	7,22	13,00
K0+585,00			5,96			
		6,00		0,2	7,46	8,95
K0+591,00			8,95			
		6,00		0,2	10,82	12,98
K0+597,00			12,68			
		6,00		0,2	11,42	13,70
K0+603,00			10,16			
		6,00		0,2	9,58	11,50
K0+609,00			8,99			
		6,00		0,2	8,8	10,56
K0+615,00			8,6			
		6,00		0,2	8,63	10,36
K0+621,00			8,66			
		6,00		0,2	8,69	10,43
K0+627,00			8,71			
		6,00		0,2	7,31	8,77
K0+633,00			5,9			
		6,00		0,2	5,91	7,09
K0+639,00			5,92			
		6,00		0,2	5,93	7,12
K0+645,00			5,94			
		6,00		0,2	5,96	7,15
K0+651,00			5,97			
		6,00		0,2	5,97	7,16
K0+657,00			5,96			
		6,00		0,2	5,97	7,16
K0+663,00			5,97			
		6,00		0,2	5,96	7,15
K0+669,00			5,95			
		6,00		0,2	5,94	7,13
K0+675,00			5,93			
		6,00		0,2	5,94	7,13
K0+681,00			5,95			
		6,00		0,2	5,95	7,14
K0+687,00			5,95			
		6,00		0,2	5,97	7,16
K0+693,00			5,98			
		6,00		0,2	5,93	7,12
K0+699,00			5,88			
		6,00		0,2	6,53	7,84
K0+705,00			7,17			
		6,00		0,2	10,52	12,62
K0+711,00			13,86			
		6,00		0,2	10,6	12,72
K0+717,00			7,33			
		6,00		0,2	6,65	7,98
K0+723,00			5,97			
		6,00		0,2	5,96	7,15
K0+729,00			5,95			
		6,00		0,2	5,97	7,16
K0+735,00			5,98			
		6,00		0,2	5,96	7,15
K0+741,00			5,94			
		6,00		0,2	5,97	7,16

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816



K0+747,00		5,99			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+753,00		5,96			
	6,00		0,2	6,22	7,46
K0+759,00		6,48			
	6,00		0,2	6,34	7,61
K0+765,00		6,2			
	9,00		0,2	6,11	11,00
K0+774,00		6,02			
	6,00		0,2	6,01	7,21
K0+780,00		5,99			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+786,00		5,97			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+792,00		5,99			
	6,00		0,2	5,98	7,18
K0+798,00		5,97			
	6,00		0,2	5,96	7,15
K0+804,00		5,95			
	6,00		0,2	5,95	7,14
K0+810,00		5,95			
	6,00		0,2	5,97	7,16
K0+816,00		5,99			
LOSAS IRREGULARES					
K0+576,00	1	0,5	0,2		0,10
K0+590,00	0,95	0,75	0,2		0,14
K0+604,00	2	0,8	0,2		0,32
K0+628,00	2	0,8	0,2		0,32


PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. CUNETA ENTRE LAS ABSCISAS K0+759 Y LA K0+816

K0+759,00		0,75			
	6,00		0,15	0,88	0,79
K0+765,00		1			
	9,00		0,15	1,01	1,36
K0+774,00		1,02			
	6,00		0,15	1,01	0,91
K0+780,00		1			
	6,00		0,15	1	0,90
K0+786,00		1			
	6,00		0,15	1	0,90
K0+792,00		1			
	6,00		0,15	1	0,90
K0+798,00		1			
	6,00		0,15	1,01	0,91
K0+804,00		1,01			
	6,00		0,15	1,01	0,91
K0+810,00		1			
	6,00		0,15	1,01	0,91
K0+816,00		1,01			


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+108			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+117			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+162			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+163			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+180			0,2	1,13	-0,23
SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLAS SL600 - K0+182	10	1	0,2		-2
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+184			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+190			0,2	1,13	-0,23
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+191			0,2	1,13	-0,23
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+004,5(BAHIA)			0,2	1,13	-0,23
				SUBTOTAL - ACTA #12	633,43

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198 Y BAHIA



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	633,43
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	633,43	$ 692.201.060,62	1.170,42	$ 1.279.014.201,05	72,21%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.44	Bordillo recto en concreto 3000 PSI mezclado en sitio (10 cm x 30 cm) tipo BS.001 o similar, incluye solado y acero de refuerzo	UNIDAD	ml

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO









ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
CONFINAMIENTO PARA ANDÉN EN CONCRETO, BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+513,5 Y LA K0+816					
ANDÉN COSTADO IZQUIERDO					
K0+531,00					
	70,50				70,50
K0+600,00					
K0+642,00					
	25,50				25,50
K0+662,00					
K0+678,00					
	111,00				111,00
K0+760,00					
K0+761,00					
	74,50				74,50
K0+816,00					
ANDÉN COSTADO DERECHO					
K0+513,50					
	59,00				59,00
K0+569,00					
K0+576,00					
	27,50				27,50
K0+590,00					
K0+600,00					
	34,00				34,00
K0+621,00					
K0+622,00					
	36,00				36,00
K0+647,00					
K0+650,00					
	12,50				12,50
K0+658,00					
K0+660,00					
	10,00				10,00
K0+668,00					
K0+670,00					
	58,50				58,50
K0+708,00					
K0+720,00					
	123,00				123,00
K0+816,00					
				SUBTOTAL - ACTA #12	642,00


BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA BORDILLOS PARA CONFINAMIENTO DE ANDENES ENTRE LAS ABSCISAS K0+513,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA BORDILLOS PARA CONFINAMIENTO DE ANDENES ENTRE LAS ABSCISAS K0+513,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMA BORDILLOS PARA CONFINAMIENTO DE ANDENES ENTRE LAS ABSCISAS K0+513,5 Y LA K0+816



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	642,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	642,00	$ 48.947.973,90	1.185,37	$ 90.376.105,64	55,39%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma: _____
REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.45.	Prado remolina, incluye tierra negra para abono	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







Localización - Abscisado	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
de K0+618 a K0+708				478,91	478,91
de K0+309 a K0+375				460,92	460,92
de K0+399,5 a K0+476,5				619,19	619,19
de K0+486,3 a K0+552				580,80	580,80
				SUBTOTAL - ACTA #12	2.139,82

OBSERVACIONES:

PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	2.139,82
CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
2.139,82	$ 61.337.940,30	2.139,82	$ 61.337.940,30	31,43%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaría de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.48.	Suministro, conformación y compactación de relleno en triturado de 3/4" para cimentación de tubería	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO











	Abscisado	DIMENSIONES Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)	Área (m2)	Volumen (m3)
			ACTA #12			
			PARQUE LA FLORA, CARRERA 36			
			RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)			
			TRAMO P(K36-LA FLORA)1 & P(K36-LA FLORA)2			
	K0+000,00		3,06	2,40	7,35	
		4,00				28,98
	K0+004,00		2,98	2,40	7,14	
		3,50				25,88
	K0+007,50		3,19	2,40	7,65	
		6,97				54,89
	K0+014,47		3,38	2,40	8,10	
			TRAMO P(K36-LA FLORA)2 & P(K36-LA FLORA)3			
	K0+000,00		3,38	2,40	8,11	
		3,00				22,41
	K0+003,00		2,85	2,40	6,83	
		2,00				13,61
	K0+005,00		2,83	2,40	6,78	
		6,30				42,46
	K0+011,30		2,79	2,40	6,70	
		1,30				8,65
	K0+012,60		2,75	2,40	6,61	
			TRAMO P(K36-LA FLORA)3 & P(K36-LA FLORA)4			
	K0+000,00		2,75	2,40	6,61	
		1,25				7,68
	K0+001,25		2,37	2,40	5,68	
		6,50				36,95
	K0+007,75		2,37	2,40	5,69	
		5,14				28,60
	K0+012,89		2,27	2,40	5,44	
		6,30				40,41
	K0+019,19		3,08	2,40	7,39	
		5,13				42,14
	K0+024,32		3,77	2,40	9,04	
			TRAMO P(K36-LA FLORA)4 & P(K36-LA FLORA)5			
	K0+000,00		3,77	2,40	9,04	
		1,25				10,04
	K0+001,25		2,93	2,40	7,02	
		6,32				39,85
	K0+007,57		2,33	2,40	5,59	
		6,40				38,78
	K0+013,97		2,72	2,40	6,53	
		6,28				40,73
	K0+020,25		2,68	2,40	6,44	
		6,26				42,63
	K0+026,51		2,99	2,40	7,18	
		6,30				43,25
	K0+032,81		2,73	2,40	6,55	
		1,25				9,79
	K0+034,06		3,80	2,40	9,12	
			TRAMO P(K36-LA FLORA)5 & P(K36-LA FLORA)6			
	K0+000,00		3,77	2,40	9,04	
		1,25				11,46
	K0+001,25		3,88	2,40	9,30	
		6,47				48,75
	K0+007,72		2,40	2,40	5,77	
		6,32				35,77
	K0+014,04		2,31	2,40	5,55	
		6,32				35,11
	K0+020,36		2,32	2,40	5,56	
		6,31				41,93
	K0+026,67		2,76	2,80	7,73	
		6,34				58,45
	K0+033,01		3,83	2,80	10,71	
		6,32				67,18
	K0+039,33		3,77	2,80	10,55	
		6,30				62,59
	K0+045,63		3,33	2,80	9,32	
		4,14				32,42
	K0+049,77		2,64	2,40	6,34	
		4,13				27,18

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)1 A P(K36-LA FLORA)2


K0+000.00




K0+004.00



K0+007.50




K0+014.47



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)2 A P(K36-LA FLORA)3

K0+000.00



	K0+053,90		2,84	2,40	6,82	
		1,00				8,02
	K0+054,90		3,84	2,40	9,22	

TRAMO P(K36-LA FLORA)6 & P(K36-LA FLORA)7

	K0+000,00		3,84	2,40	9,22	
		1,45				13,50
	K0+001,45		3,92	2,40	9,40	
		6,32				47,24
	K0+007,77		2,31	2,40	5,55	
		6,45				35,22
	K0+014,22		2,24	2,40	5,37	
		6,33				37,89
	K0+020,55		2,75	2,40	6,60	
		6,18				42,49
	K0+026,73		2,98	2,40	7,15	
		6,31				43,92
	K0+033,04		2,82	2,40	6,77	
		0,98				8,20
	K0+034,02		4,15	2,40	9,96	

TRAMO P(K36-LA FLORA)7 & P(K36-LA FLORA)8

	K0+000,00		4,15	2,40	9,96	
		1,25				12,47
	K0+001,25		4,16	2,40	9,99	
		6,44				53,97
	K0+007,69		2,82	2,40	6,77	
		6,31				44,11
	K0+014,00		3,00	2,40	7,21	
		6,30				46,27
	K0+020,30		3,12	2,40	7,48	
		6,29				45,16
	K0+026,59		2,87	2,40	6,88	
		5,21				59,76
	K0+031,80		6,69	2,40	16,06	
		1,25				20,11
	K0+033,05		6,72	2,40	16,12	

TRAMO P(K36-LA FLORA)8 & P(K36-LA FLORA)9

	K0+000,00		6,72	2,40	16,12	
		1,25				21,47
	K0+001,25		6,88	2,65	18,23	
		6,29				85,23
	K0+007,54		3,35	2,65	8,87	
		6,32				49,68
	K0+013,86		2,85	2,40	6,85	
		6,32				54,00
	K0+020,18		4,27	2,40	10,24	
		1,37				13,90
	K0+021,55		4,19	2,40	10,05	

TRAMO P(K36-LA FLORA)9 & P(K36-LA FLORA)10

	K0+000,00		4,19	2,40	10,05	
		1,25				12,96
	K0+001,25		4,27	2,50	10,68	
		6,31				52,28
	K0+007,56		2,36	2,50	5,89	
		6,32				33,91
	K0+013,88		1,94	2,50	4,84	
		6,23				34,08
	K0+020,11		2,18	2,80	6,10	
		6,27				32,29
	K0+026,38		1,75	2,40	4,20	
		6,29				34,12
	K0+032,67		2,42	2,75	6,65	
		5,26				47,37
	K0+037,93		4,13	2,75	11,36	
		1,33				14,18
	K0+039,26		4,15	2,40	9,96	

TRAMO P(K36-LA FLORA)10 & P(K36-LA FLORA)10A


	K0+000,00		4,15	2,40	9,96	
		1,25				12,30
	K0+001,25		4,05	2,40	9,72	
		6,31				47,14
	K0+007,56		2,18	2,40	5,22	
		6,25				32,38
	K0+013,81		2,14	2,40	5,14	
		6,36				31,55
	K0+020,17		1,99	2,40	4,78	
		6,34				34,93
	K0+026,51		2,60	2,40	6,24	
		1,45				9,08
	K0+027,96		2,62	2,40	6,29	

TRAMO P(K36-LA FLORA)10A & P(K36-LA FLORA)11

	K0+000,00		1,99	2,40	4,78	
		1,25				6,49
	K0+001,25		2,34	2,40	5,61	
		6,30				39,31
	K0+007,55		2,54	2,70	6,87	
		6,28				42,80
	K0+013,83		2,50	2,70	6,76	
		6,30				42,34
	K0+020,13		2,57	2,60	6,68	
		6,32				43,32


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)2 A P(K36-LA FLORA)3

K0+003.00




Área = 6.83m2

K0+005.00




Área = 6.78m2

K0+011.30



Área = 6.70m2


K0+012.60



Área = 6.61m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)3 A P(K36-LA FLORA)4

K0+000.0




Área = 6.61m2

	K0+026,45		2,70	2,60	7,03	
		1,25				10,36
	K0+027,70		3,98	2,40	9,54	
					SUBTOTAL - ACTA #12	2.354,37


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)3 A P(K36-LA FLORA)4

K0+001.25




Área = 5.68m2

K0+007.75




Área = 5.69m2

K0+012.89




Área = 5.44m2

K0+019.19



Área = 7.39m2


K0+024.32



Área = 9.04m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5

K0+000.00




Área = 9.04m2

K0+001.25




Área = 7.02m2

K0+007.57




Área = 5.59m2

K0+013.97




Área = 6.53m2

K0+020.25



Área = 6.44m2


K0+026.51



Área = 7.18m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5

K0+032.81



Área = 6.55m2


K0+034.06



Área = 9.12m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6

K0+000.0




Área = 9.04m2

K0+001.25



Área = 9.30m2


K0+007.720



Área = 5.77m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6

K0+014.040




Área = 5.55m2

K0+020.36




Área = 5.56m2

K0+026.67




Área = 7.73m2

K0+033.010




Área = 10.71m2

K0+039.33



Área = 10.55m2


K0+045.63



Área = 9.32m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6

K0+049.77




Área = 6.34m2

K0+053.90



Área = 6.82m2


K0+054.90



Área = 9.22m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)6 A P(K36-LA FLORA)7

K0+000.0




Área = 9.22m2

K0+001.45



Área = 9.40m2


K0+007.77



Área = 5.55m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)6 A P(K36-LA FLORA)7

K0+014.22




Área = 5.37m2

K0+020.55




Área = 6.60m2

K0+026.73




Área = 7.15m2

K0+033.04



Área = 6.77m2


K0+034.02



Área = 9.96m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8


K0+000.00



Área = 9.96m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8

K0+001.25




Área = 9.99m2

K0+007.69




Área = 6.77m2

K0+014.00




Área = 7.21m2

K0+020.30




Área = 7.48m2

K0+026.59



Área = 6.88m2


K0+031.80



Área = 16.06m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8


K0+033.05



Área = 16.12m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)8 A P(K36-LA FLORA)9

K0+000.00




Área = 16.12m2

K0+001.25




Área = 18.23m2

K0+007.54




Área = 8.87m2

K0+013.86



Área = 6.85m2


K0+020.18



Área = 10.24m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)8 A P(K36-LA FLORA)9


K0+021.55



Área = 10.05m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10

K0+000.00




Área = 10.05m2

K0+001.25




Área = 10.68m2

K0+007.56




Área = 5.89m2

K0+013.88



Área = 4.84m2


K0+020.11



Área = 6.10m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10

K0+026.38




Área = 4.20m2

K0+032.67




Área = 6.65m2

K0+037.93



Área =11.36m2


K0+039.26



Área = 9.96m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)10 A P(K36-LA FLORA)10A

K0+000.00



Área = 9.96m2


K0+001.25



Área = 9.72m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)10 A P(K36-LA FLORA)10A

K0+007.56




Área = 5.22m2

K0+013.81




Área = 5.14m2

K0+020.17




Área = 4.78m2

K0+026.51



Área = 6.24m2


K0+027.96



Área = 6.29m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)10A A P(K36-LA FLORA)11

K0+000.00




Área = 4.78m2

K0+001.25




Área = 5.61m2

K0+007.55




Área = 6.87m2

K0+013.83



Área = 6.76m2


K0+020.13




Área = 6.68m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)10A A P(K36-LA FLORA)11

K0+026.45



K0+027.70



OBSERVACIONES:

	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	2.354,37
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	2.354,37	$ 376.898.756,40	2.354,37	$ 376.898.756,40	72,69%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORIA CANALIZACIÓN BOX

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.49	Conformación de calzada existente	UNIDAD	m2

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







ABSCISAS	DIMENSIONES			Ancho promedio (m)	Área (m2)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
K0+030,00		11,66			
	6,00			9,78	58,68
K0+036,00		7,9			
	6,00			7,06	42,36
K0+042,00		6,21			
	6,00			6,07	36,42
K0+048,00		5,93			
	6,00			5,89	35,34
K0+054,00		5,84			
	6,00			5,8	34,80
K0+060,00		5,76			
	6,00			5,74	34,44
K0+066,00		5,72			
	6,00			5,78	34,68
K0+072,00		5,83			
	6,00			5,8	34,80
K0+078,00		5,77			
	6,00			5,77	34,62
K0+084,00		5,77			
	6,00			5,76	34,56
K0+090,00		5,74			
	6,00			5,73	34,38
K0+096,00		5,72			
	6,00			5,74	34,44
K0+102,00		5,75			
	6,00			5,72	34,32
K0+108,00		5,69			
	6,00			5,69	34,14
K0+114,00		5,68			
	6,00			5,71	34,26
K0+120,00		5,74			
	6,00			5,72	34,32
K0+126,00		5,69			
	6,00			5,7	34,20
K0+132,00		5,7			
	6,00			5,72	34,32
K0+138,00		5,74			
	6,00			5,77	34,62
K0+144,00		5,8			
	6,00			5,81	34,86
K0+150,00		5,82			
	6,00			6,01	36,06
K0+156,00		6,19			
	3,00			6,99	20,97
K0+159,00		7,78			
	3,00			11,35	34,05
K0+162,00		14,92			
	3,00			16,4	49,20
K0+165,00		17,88			
	3,00			15,21	45,63
K0+168,00		12,53			
	3,00			9,57	28,71
K0+171,00		6,61			
	3,00			7,47	22,41
K0+174,00		8,32			
	3,00			9,77	29,31
K0+177,00		11,21			
	3,00			11,39	34,17
K0+180,00		11,56			
	3,00			10,83	32,49
K0+183,00		10,09			
	3,00			9,28	27,84
K0+186,00		8,46			
	3,00			7,79	23,37
K0+189,00		7,11			
	6,00			5,85	35,10
K0+195,00		4,59			
	3,00			6,23	18,69
K0+198,00		7,87			
LOSAS IRREGULARES					
K0+166,00	1,5	1			1,50
K0+189,00	1	0,5			0,50


PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)

K0+000,00	(BAHIA)		2			
		3,00			2,87	8,61
K0+003,00	(BAHIA)		3,73			
		3,00			3,73	11,19
K0+006,00	(BAHIA)		3,72			
		3,00			5,24	15,72
K0+009,00	(BAHIA)		6,75			
		3,00			8,36	25,08
K0+012,00	(BAHIA)		9,97			
		3,00			10,7	32,10
K0+015,00	(BAHIA)		11,42			
		3,00			11,43	34,29
K0+018,00	(BAHIA)		11,44			
		3,00			11,44	34,32
K0+021,00	(BAHIA)		11,43			
		3,00			11,44	34,32
K0+024,00	(BAHIA)		11,44			
		3,00			11,45	34,35
K0+027,00	(BAHIA)		11,45			
		3,00			11,45	34,35
K0+030,00	(BAHIA)		11,44			
		2,00			11,46	22,92
K0+032,00	(BAHIA)		11,48			
LOSAS IRREGULARES						
K0+009,00	(BAHIA)	3	0,9			2,70

PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816

K0+573,50		12,57			
	2,50			10,53	26,33
K0+576,00		8,48			
	9,00			7,22	64,98
K0+585,00		5,96			
	6,00			7,46	44,76
K0+591,00		8,95			
	6,00			10,82	64,92
K0+597,00		12,68			
	6,00			11,42	68,52
K0+603,00		10,16			
	6,00			9,58	57,48
K0+609,00		8,99			
	6,00			8,8	52,80
K0+615,00		8,6			
	6,00			8,63	51,78
K0+621,00		8,66			
	6,00			8,69	52,14
K0+627,00		8,71			
	6,00			7,31	43,86
K0+633,00		5,9			
	6,00			5,91	35,46
K0+639,00		5,92			
	6,00			5,93	35,58
K0+645,00		5,94			
	6,00			5,96	35,76
K0+651,00		5,97			
	6,00			5,97	35,82
K0+657,00		5,96			
	6,00			5,97	35,82
K0+663,00		5,97			
	6,00			5,96	35,76
K0+669,00		5,95			
	6,00			5,94	35,64
K0+675,00		5,93			
	6,00			5,94	35,64
K0+681,00		5,95			
	6,00			5,95	35,70
K0+687,00		5,95			
	6,00			5,97	35,82
K0+693,00		5,98			
	6,00			5,93	35,58
K0+699,00		5,88			
	6,00			6,53	39,18
K0+705,00		7,17			
	6,00			10,52	63,12
K0+711,00		13,86			
	6,00			10,6	63,60
K0+717,00		7,33			
	6,00			6,65	39,90
K0+723,00		5,97			
	6,00			5,96	35,76
K0+729,00		5,95			
	6,00			5,97	35,82
K0+735,00		5,98			
	6,00			5,96	35,76
K0+741,00		5,94			
	6,00			5,97	35,82
K0+747,00		5,99			
	6,00			5,98	35,88
K0+753,00		5,96			

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816




	6,00			6,22	37,32
K0+759,00		6,48			
	6,00			6,34	38,04
K0+765,00		6,2			
	9,00			6,11	54,99
K0+774,00		6,02			
	6,00			6,01	36,06
K0+780,00		5,99			
	6,00			5,98	35,88
K0+786,00		5,97			
	6,00			5,98	35,88
K0+792,00		5,99			
	6,00			5,98	35,88
K0+798,00		5,97			
	6,00			5,96	35,76
K0+804,00		5,95			
	6,00			5,95	35,70
K0+810,00		5,95			
	6,00			5,97	35,82
K0+816,00		5,99			
LOSAS IRREGULARES					
K0+576,00	1	0,5			0,50
K0+590,00	0,95	0,75			0,71
K0+604,00	2	0,8			1,60
K0+628,00	2	0,8			1,60
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. CUNETA ENTRE LAS ABSCISAS K0+759 Y LA K0+816					
K0+759,00		0,75			
	6,00			0,88	5,28
K0+765,00		1			
	9,00			1,01	9,09
K0+774,00		1,02			
	6,00			1,01	6,06
K0+780,00		1			
	6,00			1	6,00
K0+786,00		1			
	6,00			1	6,00
K0+792,00		1			
	6,00			1	6,00
K0+798,00		1			
	6,00			1,01	6,06
K0+804,00		1,01			
	6,00			1,01	6,06
K0+810,00		1			
	6,00			1,01	6,06
K0+816,00		1,01			


DESCUENTO DE VOLUMEN

ABSCISAS	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+108				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+117				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+162				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+163				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+180				1,13	-1,13
SUMIDERO TRANSVERSAL CON REJILLAS SL600 - K0+182	10	1			0
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+184				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+190				1,13	-1,13
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+191				1,13	-1,13
PAVIMENTACIÓN BARRIOS SAN MARTIN, QUEBRADA LA IGLESIA, SAN PEDRO Y URBANIZACIONES EL SOL 1 Y SOL 2. ENTRE LAS ABSCISAS K0+000(BAHIA) Y LA K0+032 (BAHIA)					
CORONA DE POZO D=1,20MTS - K0+004,5(BAHIA)				1,13	-1,13
				SUBTOTAL - ACTA #12	3.191,68

BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+573,5 Y LA K0+816



BARRIO SAN MARTIN - ESQUEMAS PAVIMENTACIÓN ENTRE LAS ABSCISAS K0+030 Y LA K0+198 Y BAHIA



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	3.191,68
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	3.191,68	$ 3.851.559,84	5.877,42	$ 7.092.576,59	46,90%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Fisica Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN


OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.51.	Conformación y compactación de rellenos comunes en zanja o terraplén con acarreo libre	UNIDAD	m3

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







	Abscisado	DIMENSIONES			Área (m2)	Volumen (m3)
		Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
	ACTA #12					
	PARQUE LA FLORA, CARRERA 36					
	RED PEAD 1800MM DESDE P(K36-LA FLORA)1 (K0+030) A P(K36-LA FLORA)11 (K0+351)					
	MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)					
	K0+000,00		1,33	0,78	1,04	
		3,99				5,77
	K0+003,99		1,34	1,38	1,85	
		4,34				10,96
	K0+008,33		1,34	2,38	3,20	
		4,34				15,36
	K0+012,67		1,35	2,88	3,88	
		4,32				17,32
	K0+016,99		1,34	3,08	4,14	
		8,68				41,23
	K0+025,67		1,54	3,48	5,36	
		4,33				26,13
	K0+030,00		1,69	3,98	6,71	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)1 A P(K36-LA FLORA)2					
	K0+000,00		5,01	3,28	16,42	
		4,00				53,62
	K0+004,00		5,00	2,08	10,39	
		3,50				37,92
	K0+007,50		5,42	2,08	11,28	
		6,97				99,08
	K0+014,47		5,57	3,08	17,15	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)2 A P(K36-LA FLORA)3					
	K0+000,00		5,57	3,08	17,15	
		3,00				36,14
	K0+003,00		5,03	1,38	6,94	
		2,00				14,03
	K0+005,00		5,14	1,38	7,09	
		6,30				52,95
	K0+011,30		5,17	1,88	9,72	
		1,30				13,60
	K0+012,60		5,14	2,18	11,20	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)3 A P(K36-LA FLORA)4					
	K0+000,00		5,14	2,18	11,20	
		1,25				13,01
	K0+001,25		4,21	2,28	9,61	
		6,50				68,38
	K0+007,75		4,26	2,68	11,43	
		5,14				66,92
	K0+012,89		4,45	3,28	14,61	
		6,30				101,24
	K0+019,19		5,51	3,18	17,53	
		5,13				85,31
	K0+024,32		5,66	2,78	15,73	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5					
	K0+000,00		5,66	2,78	15,73	
		1,25				21,00
	K0+001,25		5,45	3,28	17,87	
		6,32				103,77
	K0+007,57		4,86	3,08	14,97	
		6,40				102,62
	K0+013,97		5,38	3,18	17,10	
		6,28				103,40
	K0+020,25		5,31	2,98	15,83	
		6,26				96,25
	K0+026,51		5,18	2,88	14,92	
		6,30				98,03
	K0+032,81		5,26	3,08	16,20	
		1,25				20,91
	K0+034,06		5,79	2,98	17,26	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6					
	K0+000,00		5,66	2,78	15,74	
		1,25				17,90
	K0+001,25		5,92	2,18	12,90	
		6,47				74,79
	K0+007,72		4,69	2,18	10,22	

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)


K0+000




K0+003.99



K0+008.33




K0+012.67




		6,32				59,28
	K0+014,04		4,54	1,88	8,54	
		6,32				55,24
	K0+020,36		4,40	2,03	8,94	
		6,31				59,53
	K0+026,67		4,77	2,08	9,93	
		6,34				72,85
	K0+033,01		5,99	2,18	13,05	
		6,32				81,31
	K0+039,33		5,56	2,28	12,68	
		6,30				75,98
	K0+045,63		5,50	2,08	11,44	
		4,14				45,46
	K0+049,77		5,31	1,98	10,52	
		4,13				49,09
	K0+053,90		5,81	2,28	13,25	
		1,00				13,50
	K0+054,90		6,03	2,28	13,75	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)6 A P(K36-LA FLORA)7					
	K0+000,00		6,03	2,28	13,75	
		1,45				16,96
	K0+001,45		6,10	1,58	9,64	
		6,32				50,59
	K0+007,77		4,30	1,48	6,37	
		6,45				44,76
	K0+014,22		4,47	1,68	7,51	
		6,33				52,13
	K0+020,55		5,03	1,78	8,96	
		6,18				60,47
	K0+026,73		5,36	1,98	10,61	
		6,31				68,24
	K0+033,04		5,30	2,08	11,02	
		0,98				11,96
	K0+034,02		6,14	2,18	13,39	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8					
	K0+000,00		6,14	2,18	13,39	
		1,25				14,78
	K0+001,25		6,11	1,68	10,26	
		6,44				61,18
	K0+007,69		5,20	1,68	8,74	
		6,31				59,76
	K0+014,00		5,73	1,78	10,20	
		6,30				64,04
	K0+020,30		5,69	1,78	10,13	
		6,29				65,76
	K0+026,59		5,73	1,88	10,78	
		5,21				81,38
	K0+031,80		8,97	2,28	20,46	
		1,25				25,69
	K0+033,05		9,05	2,28	20,64	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)8 A P(K36-LA FLORA)9					
	K0+000,00		9,05	2,28	20,63	
		1,25				21,36
	K0+001,25		9,15	1,48	13,54	
		6,29				70,51
	K0+007,54		6,43	1,38	8,88	
		6,32				52,52
	K0+013,86		5,23	1,48	7,74	
		6,32				62,06
	K0+020,18		6,33	1,88	11,90	
		1,37				17,34
	K0+021,55		6,15	2,18	13,41	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10					
	K0+000,00		6,15	2,18	13,41	
		1,25				13,49
	K0+001,25		6,39	1,28	8,18	
		6,31				42,97
	K0+007,56		4,25	1,28	5,44	
		6,32				33,91
	K0+013,88		3,83	1,38	5,29	
		6,23				29,09
	K0+020,11		3,75	1,08	4,05	
		6,27				31,10
	K0+026,38		3,49	1,68	5,87	
		6,29				32,52
	K0+032,67		3,96	1,13	4,47	
		5,26				32,03
	K0+037,93		5,80	1,33	7,71	
		1,33				11,71
	K0+039,26		5,89	1,68	9,90	
	TRAMO DE P(K36-LA FLORA)10 A P(K36-LA FLORA)10A					
	K0+000,00		5,89	1,68	9,90	
		1,25				10,53
	K0+001,25		5,89	1,18	6,95	
		6,31				36,82
	K0+007,56		4,00	1,18	4,72	
		6,25				25,38
	K0+013,81		3,86	0,88	3,40	
		6,36				20,32
	K0+020,17		3,83	0,78	2,99	
		6,34				20,80

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, MANEJO DE AGUAS CARRERA 36 (DESCOLE)


K0+016.99



K0+025.67




K0+030.0



PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)1 A P(K36-LA FLORA)2

K0+000.00



	K0+026,51		4,06	0,88	3,57	
		1,45				6,12
	K0+027,96		4,13	1,18	4,87	
TRAMO DE P(K36-LA FLORA)10A A P(K36-LA FLORA)11						
	K0+000,00		3,83	0,78	2,99	
		1,25				4,40
	K0+001,25		4,13	0,98	4,05	
		6,30				25,80
	K0+007,55		4,22	0,98	4,14	
		6,28				27,04
	K0+013,83		4,14	1,08	4,47	
		6,30				34,05
	K0+020,13		4,28	1,48	6,34	
		6,32				45,44
	K0+026,45		4,52	1,78	8,04	
		1,25				12,64
	K0+027,70		6,13	1,99	12,19	
					SUBTOTAL - ACTA #12	3.307,53


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)1 A P(K36-LA FLORA)2

K0+004.00




Área = 10.39m2

K0+007.50



Área = 11.28m2

K0+014.47



Área = 17.15m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)2 A P(K36-LA FLORA)3

K0+005.00




Área = 7.09m2

K0+011.30



Área = 9.72m2


K0+012.60



Área = 11.20m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)2 A P(K36-LA FLORA)3

K0+000.00



Área = 17.15m2

K0+003.00



Área = 6.94m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)3 A P(K36-LA FLORA)4

K0+000.0



Área = 11.20m2


K0+001.25



Área = 9.61m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)3 A P(K36-LA FLORA)4

K0+007.75




Área = 11.43m2

K0+012.89




Área = 14.61m2

K0+019.19



Área = 17.53m2


K0+024.32



Área = 15.73m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5

K0+000.00



Área = 15.73m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5

K0+001.25



Área = 17.87m2

K0+007.57



Área = 14.97m2

K0+013.97




Área = 17.10m2

K0+020.25




Área = 15.83m2

K0+026.51



Área = 14.92m2


K0+032.81



Área = 16.20m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)4 A P(K36-LA FLORA)5


K0+034.06



Área = 17.26m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6

K0+000.0



Área = 15.74m2

K0+001.25



Área = 12.90m2

K0+007.720



Área = 10.22m2

K0+014.040



Área = 8.54m2

K0+020.36



Área = 8.94m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6

K0+026.67



Área = 9.93m2

K0+033.010




Área = 13.05m2

K0+039.33



Área = 12.68m2

K0+045.63



Área = 11.44m2

K0+049.77



Área = 10.52m2


K0+053.90



Área = 13.25m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)5 A P(K36-LA FLORA)6


K0+054.90



Área = 13.75m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)6 A P(K36-LA FLORA)7

K0+000.0



Área = 13.75m2

K0+001.45



Área = 9.64m2

K0+007.77



Área = 6.37m2

K0+014.22



Área = 7.51m2

K0+020.55



Área = 8.96m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)6 A P(K36-LA FLORA)7

K0+026.73



Área = 10.61m2

K0+033.04



Área = 11.02m2

K0+034.02



Área = 13.39m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8

K0+000.00



Área = 13.39m2

K0+001.25



Área = 10.26m2


K0+007.69



Área = 8.74m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)7 A P(K36-LA FLORA)8

K0+014.00



Área = 10.20m2

K0+020.30




Área = 10.13m2

K0+026.59




Área = 10.78m2

K0+031.80



Área = 20.46m2


K0+033.05



Área = 20.64m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)8 A P(K36-LA FLORA)9

K0+001.25



Área = 13.54m2

K0+007.54



Área = 8.88m2

K0+013.86



Área = 7.74m2

K0+020.18



Área = 11.90m2


K0+021.55



Área = 13.41m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)8 A P(K36-LA FLORA)9

K0+000.00



Área = 20.63m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10

K0+000.00



Área = 13.41m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10

K0+001.25




Área = 8.18m2

K0+007.56



Área = 5.44m2

K0+013.88




Área = 5.29m2

K0+020.11




Área = 4.05m2

K0+026.38



Área = 5.87m2


K0+032.67



Área = 4.47m2


PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)9 A P(K36-LA FLORA)10

K0+037.93



Área = 7.71m2


K0+039.26



Área = 9.90m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)10 A P(K36-LA FLORA)10A

K0+000.00




Área = 9.90m2

K0+001.25



Área = 6.95m2

K0+007.56



Área = 4.72m2

K0+013.81



Área = 3.40m2


K0+020.17




Área = 2.99m2

PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)10 A P(K36-LA FLORA)10A

K0+026.51



K0+027.96




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - SECCIONES TRANSVERSALES RED PEAD 1800MM, TRAMO DE P(K36-LA FLORA)10A A P(K36-LA FLORA)11


K0+000.00



K0+001.25




K0+007.55




PARQUE LA FLORA, CARRERA 36 - ESQUEMAS RED PEAD 1800MM DE P(K36-LA FLORA)10A A P(K36-LA FLORA)11


K0+013.83



K0+020.13



K0+026.45



K0+027.70



OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	3.307,53
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	3.307,53	$ 149.659.051,29	3.307,53	$ 149.659.051,29	71,86%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN VBGA

Firma:

REPRESENTANTE LEGAL

Secretaria de Infraestructura Física Alcaldía de Bucaramanga	Alcaldía de Bucaramanga	Consorcio La Flora 2023	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

FECHA	DD	23	MM	12	AAAA	2025	ACTA No.	12	ELABORÓ	DANIEL GÓMEZ BARRAGÁN

OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN CANALIZACIÓN DE CAUCES: QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA, E INTERCEPTORES: LA FLORA II Y LA IGLESIA PARTE ALTA MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
CONTRATISTA:	CONSORCIO LA FLORA 2023
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA

CAPÍTULO 6. NO PREVISTOS

6.0.55.	Acometida domiciliaria de 0.00 a 6.00 mts, incluye excavación, semicodo, silla yee, cama de arena, instalación de tubería 6" y relleno	UNIDAD	und

ILUSTRACIÓN - GRÁFICA - IMÁGEN

REGISTRO FOTOGRÁFICO







DESCRIPCIÓN - NOMENCLATURA VIVIENDAS	DIMENSIONES			Elemento (und)	Longitud (m)
	Longitud (m)	Ancho (m)	Alto (m)		
ACTA #12					
BARRIO SAN MARTIN					
DOMICILIARIAS ENTRE LOS POZOS P(26-27A)R1 Y P(26-27A)R2, CARRERA 27					
CALLE 73 # 26-25 INT 1				1,00	1,00
CALLE 73 # 26-25				1,00	1,00
CALLE 73 # 26-31				1,00	1,00
CALLE 73 # 26-37				1,00	1,00
CALLE 73 # 26-43				1,00	1,00
CALLE 73 # 26-49				1,00	1,00
DOMICILIARIAS POR LA CARRERA 28					
CARRERA 28 #88-17				1,00	1,00
CARRERA 28 #88-11				1,00	1,00
CARRERA 28 #88-05				1,00	1,00
				SUBTOTAL - ACTA #12	9,00

OBSERVACIONES:	PRESENTE ACTA 12		ACUMULADO			TOTALES	9,00
	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	% EJECUTADO		
	9,00	$ 14.400.932,13	14,00	$ 22.401.449,98	100,00%		

CONTRATISTA: CONSORCIO LA FLORA 2023	INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORÍA CANALIZACIÓN BGA
Firma:	Firma:
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL

Edepsa

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDP-13056
FECHA: 05/11/2025 15:48:34
FEC. VENCE: 20/11/2025
VAL. DIAN: 05/11/2025 15:53:00
FORMA PAGO: CREDITO 15 días

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764085560756 con Prefijo FEDP desde 1 hasta 1000000 con vigencia desde 17/12/2024 hasta 17/12/2026

NIT. 900133060-8
CARRERA 21 N 90 - 07 DIAMANTE 2
TELS. 7000240 - 7000240
BUCARAMANGA - SANTANDER
edepsa@edepsa.com

Actividad económica principal 3822 y segundarias 3900-8129
Responsable de IVA

237a7436de17358be75abd836fd843bd546e5f08ff57818e09e13ef70cca3b550ee9d42fc23241e06d4affe42885947e

Cliente

Nombre: CONSORCIO LA FLORA 2023
Dirección: CRA 27A 87 52
Ciudad: Floridablanca , Colombia
Establecimiento: CRA 27A 87 52
NIT: 901702490-7
Teléfono: 3012765420
Email: CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM
Vendedor: KAREN JULIETH ROJAS GUTIERREZ

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	S189	155.00	Kg	A3020 - MATERIAL CONTAMINADO/IMPREGNADO	2,800.00	0	0	434,000.00

Total items: 1

Retención	Valor Porcentual(%)	Importe
SERV. GENERALES	2.00	8,680.00

Totales

Subtotal:	434,000.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	434,000.00
Total Retenciones:	8,680.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	425,320.00

TOTAL PESO:

Monto en letras: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Basado en entregas 38085 (SERVICIOS PRESTADOS EN OCTUBRE)

Aplicar 2% de retención en la fuente por aseo DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.4.10. y 1.2.4.4.1, Artículo 868-1 numeral 77 del E.T. RS0023919

La presente factura por si sola, surte los efectos de Titulo valor en cumplimiento del Art. 3 Ley 1231/2008.

Actividad Económica principal 3822 Tarifa 7.2 x 1000.
Somos autorretenedores de ICA en Bucaramanga, Girón, Cúcuta, Piedecuesta y Lebrija según normatividad vigente. Abstenerse de practicar retención por ICA en estas ciudades.
AUTORIZO REPORTE DATACREDITO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO - ACEPTADA.

Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Carlixplast
Soluciones Amigables

SC2345-1 ST-2002033 CP-CER-PR0009

Atención al Cliente
factura - facturacion@carlixplast.com
PQR - 3123010693
Principal - Calle 33 No. 11-83 - 3102305941
Sucursal - Cra 15 # 33-76 - 3102317176
Bucaramanga - Colombia

CARLIXPLAST S.A.S
NIT. 890.211.126-4
Responsable de IVA
Actividad Económica 2221
Resolucion DIAN No. 18764095091360 Vigencia 02/Jul/2025 a 02/Jul/2027. Numeracion Electronica del FE-250001 al FE-300000

FECHA HORA EXP: **18-11-2025 11:44 a. m.**
VENC. **18-Nov-2025** **FORMA DE PAGO** **Contado**

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

FE-280610

SEÑOR(ES)	C.C/Nit	EMAIL		MEDIO DE PAGO
CONSORCIO LA FLORA 2023	**901,702,490-7**	**consorciolaflora2023@gmail.com**		**EFECTIVO**
Dirección	TEL.	CIUDAD	SOLICITUD	O.C.
AV 4N 6N 67 OFC 602	**3208567478**	**CALI**		

#	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	BADBLSTA28I4D4L48C1.5 F0	10.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Blanco SinTroquelado Ancho 28 Fuelle Izquierdo 4 Fuelle Derecho 4 Largo 48 Calibre 1.5 [PUL]	983.19	9,832
2	BADNESTA28I4D4L48C1.5 F0	10.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Negro SinTroquelado Ancho 28 Fuelle Izquierdo 4 Fuelle Derecho 4 Largo 48 Calibre 1.5 [PUL]	958.82	9,588
3	BADVESTA28I4D4L48C1.5 F0	10.00 UND	Bolsa Polietileno Alta Densidad Verde esmeralda SinTroquelado Ancho 28 Fuelle Izquierdo 4 Fuelle Derecho 4 Largo 48 Calibre 1.5 [PUL]	1,033.61	10,336
4	Items: 3				

VENDEDOR **ELVIA MARIA PERUCHO GARCES**
Celular:
Email:

Con la presente se hace constar que las mercancias descritas en el presente titulo valor, fueron recibidas a entera satisfacción por quien aparece firmando este documento en nombre del comprador

COMPRADOR

Subtotal	**29,756**
Retefuente	**0**
Retelca	**0**
RetelVA	**0**
I.V.A.	**5,654**
Total	**35,410**

ESTA FACTURA, PARA ASPECTOS COMERCIALES, SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO (ART. 772, 773, 774 Y SIGUIENTES DEL CODIGO DE COMERCIO Y DEMAS NORMAS CONCORDANTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO Y CÓDIGO PENAL COLOMBIANO)
FABRICA CALLE D No. 219, PARQUE INDUSTRIAL - TELS: 676 0728 - 676 0729 - FAX: (97) 676 0191

CUFE: 6d15d0075f8b4a024132d6e3909bb7b07f4a8e660089acd7415cf039aeb964c0ece696bf15dae1e7a5d69554a9502dc9

Firma Digital:
qQct+ZPYao46ywfmi5rBDQfCeK/WMYho/V8ccdUz3MCyUwPY+KtWQiHxr752CG4B2WCA8I8IpcAzrJYJtijNWdGeIrkrX4IQx7kB5ehLefhc17TcggValed7
tD2WBmsvUoIEm4zGxpZKcVaadz8Dj3m59Gr6SnBm1u7/i65SLJAELSG4Pj5FYiGbPKIVzKXAJi4Xedx4+/64y86XKXYajB7L3W3kEFhdJujDS20Tk5ruH
CrwnOwpxXAgEr4s7O/HsaDCmVnwWzUU2umuK2bH3BfeHfEpJkyMTyBqvSJNKyj8ytlPbXlkusIjTlCpKbLGLGZgzHYdkLoXrUB3LOIDLg==

Fecha Validación Dian 2025-11-18 12:04:04-05:00

- Cliente - **FCO02/V:03**

PARA CAMBIOS SUMINISTRAR SU NUMERO DE IDENTIFICACION ANTES DE 30 DIAS. Aplican condiciones de cambio.
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BUCARAMANGA SEGUN RESOLUCION 3831 DEL 18 DE ABRIL DE 2022
FACTURA IMPRESA POR CARLIXPLAST SAS Nit 890211126-4

agrosacos sas



Factura electrónica de Venta

No. EFA 1659 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 02/12/2025 12:05:22
Fecha Vencimiento: 02/12/2025
Condiciones de Pago: De contado
Fecha Validación DIAN: 02/12/2025 12:05:25

CUFE:d4aecec66338833548ff25e125147604e18284b455f60166b45bdc6f546dd319db9950f62ddcbbf12765de34cac792e6

Resolución de facturación electrónica Nº. 18764100553719 desde 24/10/2025 hasta 24/10/2027 rango habilitado con prefijo EFA desde 1601 hasta 100000 vigencia 24 meses.

AGROSACOS SAS

Sede: General

NIT: 901516570

Responsable del IVA (Régimen Común) | No somos Grandes Contribuyentes | No somos Retenedores de IVA

Correo electrónico: agrosacossas@gmail.com
Dirección: calle 24 16 20, ALARCON, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfonos: 6076303602

Cliente: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490-7
Correo electrónico: consorciolaflora2023@gmail.com
Dirección: AV 4N 6N 67 OFC 202
Ciudad: Cali
Teléfono / Celular: 3208567478

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	0030	SACO DESBOCADO VARIOS			1,000.00	UND	$ 462.19	0.00 %	19.00 %	$ 462,190.00

Total de ítems: 1

Medio de pago: Efectivo

Subtotal	$ 462,190.00
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 462,190.00
IVA 19%	$ 87,816.10
Total (COP)	**$ 550,006.10**

Términos y Condiciones
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Nilo App 900886693-0 | PT: Numrot VSDC S.A.S

agrosacos sas



Factura electrónica de Venta

No. EFA 1660 Pag 1 de 1

Fecha Expedición: 02/12/2025 12:08:32
Fecha Vencimiento: 02/12/2025
Condiciones de Pago: De contado
Fecha Validación DIAN: 02/12/2025 12:08:34

CUFE:bea85d17a991baa436a3f42285701a00c7519d61212f0161b78943
1b4986c44f5c38a7b0e3bc7ba752db4670c668ee76

Resolución de facturación electrónica N°. 18764100553719 desde 24/10/2025 hasta 24/10/2027 rango habilitado con prefijo EFA desde 1601 hasta 100000 vigencia 24 meses.

AGROSACOS SAS

Sede: General

NIT: 901516570

Responsable del IVA (Régimen Común) | No somos Grandes Contribuyentes | No somos Retenedores de IVA

Correo electrónico: agrosacossas@gmail.com
Dirección: calle 24 16 20, ALARCON, Bucaramanga, Santander, Colombia
Teléfonos: 6076303602

Cliente: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490-7
Correo electrónico: consorciolaflora2023@gmail.com
Dirección: AV 4N 6N 67 OFC 202
Ciudad: Cali
Teléfono / Celular: 3208567478

#	Código	Ítem	Referencia	Descripción	Cant	UM	Precio	Dto	Impto	Total
1	0030	SACO DESBOCADO VARIOS			1,000.00	UND	$ 462.19	0.00 %	19.00 %	$ 462,190.00

Total de items: 1

Subtotal	$ 462,190.00
Descuento	$ 0.00
Bruto	$ 462,190.00
IVA 19%	$ 87,816.10
Total (COP)	**$ 550,006.10**

Medio de pago: Efectivo

Términos y Condiciones
Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo y sean cobrados intereses por mora.

Documento generado y gestionado a través de Nilo App | www.nilo.app
Nilo App 900886693-0 | PT: Numrot VSDC S.A.S

Edepsa

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FEDP-10973
FECHA: 09/10/2025 11:43:59
FEC. VENCE: 24/10/2025
VAL. DIAN: 09/10/2025 11:45:42
FORMA PAGO: CREDITO 15 días

Resolución Autorizacion DIAN N° 18764085560756 con Prefijo FEDP desde 1 hasta 1000000 con vigencia desde 17/12/2024 hasta 17/12/2026

NIT. 900133060-8
CARRERA 21 N 90 - 07 DIAMANTE 2
TELS. 7000240 - 7000240
BUCARAMANGA - SANTANDER
edepsa@edepsa.com

Actividad económica principal 3822 y segundarias 3900-8129
Responsable de IVA

CUFE: d5dbcfb8b2806f4584b8733d61da579f4e043d8e8509f0e23a7c39833947ee3e2ff9513aa4523a096aa2a85492a5f75b

Cliente

Nombre: CONSORCIO LA FLORA 2023
Dirección: CRA 27A 87 52
Ciudad: Floridablanca , Colombia
Establecimiento: CRA 27A 87 52
NIT: 901702490-7
Teléfono: 3012765420
Email: CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM
Vendedor: KAREN JULIETH ROJAS GUTIERREZ

Item	Código	Cant.	Und.	Descripción	Vr. Unit.	% Dcto.	% Imp.	Vr. Parcial
1	S189	300.00	Kg	A3020 - MATERIAL CONTAMINADO/IMPREGNADO	2,800.00	0	0	840,000.00
2	S077	10.50	Kg	EPP	2,800.00	0	0	29,400.00

Total items: 2

Retención	Valor Porcentual(%)	Importe
SERV. GENERALES	2.00	17,388.00

Totales

Subtotal:	869,400.00
Total Descuentos:	0.00
Total Base Imponible:	869,400.00
Total Retenciones:	17,388.00
Total otros descuentos:	0.00
INC:	0.00
IVA:	0.00
ICO:	0.00
VALOR NETO:	852,012.00

TOTAL PESO:

Monto en letras: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOCE PESOS M/CTE CON CERO CENTAVOS

Información adicional

Basado en entregas 37758 (SERVICIOS PRESTADOS EN SEPTIEMBRE)

Aplicar 2% de retención en la fuente por aseo DUR 1625 de 2016, Artículos 1.2.4.4.10. y 1.2.4.4.1, Artículo 868-1 numeral 77 del E.T. RS0020524

La presente factura por si sola, surte los efectos de Titulo valor en cumplimiento del Art. 3 Ley 1231/2008.

Actividad Económica principal 3822 Tarifa 7.2 x 1000.
Somos autorretenedores de ICA en Bucaramanga, Girón, Cúcuta, Piedecuesta y Lebrija según normatividad vigente. Abstenerse de practicar retención por ICA en estas ciudades.
AUTORIZO REPORTE DATACREDITO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO - ACEPTADA.

Impresa por TNS SAS
NIT. 800.182.856-1

Empaques
EL SARARE

MARIA JULIA MENDEZ MENDOZA
Nit : 37835553-1 No responsable de IVA
Códigos CIIU : 4755
Cra 16 22 77 Brr Alarcon
Bucaramanga - Santander
Teléfonos : 6335550
Correo : elsarare.empaques@gmail.com

Factura electrónica de venta FE-1335

Información del cliente	Fecha Factura	Total
CONSORCIO LA FLORA 2023 **Nit/Cc :** 901702490-7 **Sucursal :** CONSORCIO LA FLORA 2023 **Dirección :** AV 4 N 6 N 67 OF 602, Cali **Teléfonos :** 3208567478 **Correo :** consorciolaflora2023@gmail.com	2025-11-24 10:31:25	$ 250,000.00
	Fecha Vencimiento	**Forma de Pago**
	2025-11-24 10:31:25	Efectivo
	Factura Recurrente	**Vendedor**
	No	Vendedor Principal

Ítem	Código	Nombre producto	Vr Unit Bruto	Dcto	Vr Unit Con dcto.	IVA	Vr Unit IVA Incl.	Cantidad / UM		Subtotal
1	SFC16	Saco de fibra de 3A desbordado para escombro	$ 500.00	0%	$ 500.00	0%	$ 500.00	500.00	UN	$ 250,000.00

VALOR (En letras)
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE

Subtotal	$ 250,000.00
Vr. Impuesto	$ 0.00
TOTAL A PAGAR	**$ 250,000.00**

Tipo Impuesto	Valor Base	Valor Impuesto	Valor Total
Exento	$ 250,000.00	$ 0.00	$ 250,000.00
Total	**$ 250,000.00**	**$ 0.00**	**$ 250,000.00**

Observaciones

Elaborado por Hernando Rodriguez | Acepto firma y sello recibido | Firma representante legal

Resolución de facturación ELECTRONICA DE VENTA No.18764091784854 del 2025-04-09 Habilita De FE-1001 Para FE-3000 Vencimiento 2027-04-09
CUFE : dcb02666fbb52f42e7e7dff978d1851433c134b43f5436f037e058b88b6c5d244cc4f38cf94ca32f5a93a8a95dd4a194

Fecha y hora validación DIAN: 2025-11-24 10:31:29

ATLANTIS

DISTRIBUCIONES ATLANTIS EDUCACION SAS
LIBRERÍA Y PAPELERIA ATLANTIS EDUCACIÓN S.A.S.
Nit: 900439853-6 Responsable de IVA
Calle 35 #14-08 - Bucaramanga
Tel: 6702338 - 6428503
E-mail: atlantislibreria@hotmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. ELE1-55546

Número de Autorización 18764069782717 de 2024-04-29 Rango ELE17064 a ELE11000000 vence 2026-04-29

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT/C.C.: 901702490-7 TELÉFONOS:

DIRECCIÓN: CIUDAD:

FORMA DE PAGO: **CONTADO** MEDIO DE PAGO: **EFECTIVO**

FECHA

DÍA	MES	AÑO
06	**10**	**2025**

FECHA DE VENCIMIENTO

DÍA	MES	AÑO
06	**10**	**2025**

CANT.	REF.	DESCRIPCIÓN	VR. UNI.	DCTO.	% IVA	TOTAL
6	9023800209504	permanente	2,500	0	19	15,000
12	008871	Sobre manila carta	300	0	19	3,600
12	008867	Sobre manila ofc	400	0	19	4,800
1	7707275924569	Separador plastico carta	5,000	0	19	5,000
1	7372149125832	LAPIZ DE CHEQUEO *6	4,000	0	0	4,000
1	071641204171	Caja de lapicero Peper mate	9,700	0	19	9,700
1	4971850032199	calculadora casio 12 digitos CASIO	36,000	0	19	36,000
6	7754111033282	corrector liquido 9ml	3,500	0	19	21,000
1	7708466451758	NOTAS ADHESIVAS 7.5*7.5	5,500	0	19	5,500
1	7372149095692	sacapuntas	2,000	0	19	2,000
4	7709958105135	resaltador eterna	2,500	0	19	10,000
1	7703336983063	Regla 30cm	2,000	0	19	2,000
2	7701103018963	lapiz	1,000	0	0	2,000
2	7705465001946	clip	2,500	0	19	5,000
3	7708200355137	Clip Metalico Eterna	2,000	0	19	6,000
2	008709	LAPIZ FABER CASTELL INDIVIDUAL	2,000	0	0	4,000
2	057567	SHARPIE DELGADO NEGRO	3,800	0	19	7,600
1	6933583601859	BORRADOR	1,000	0	19	1,000

Valor en letras: Ciento Cuarenta Y Cuatro Mil Doscientos Pesos

VENDEDOR: CAJA 1	CLIENTE:		
		SUBTOTAL	122,773
		DCTO	0
		IVA	21,427
NIT/C.C. :	NIT/C.C. :	TOTAL	144,200

Esta factura por si sola surte los efectos de titulo valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estatuto tributario, código de comercio y demás normas.

AUTORRETENEDORES DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO EN EL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA. FAVOR ABSTENERSE DE PARCTICAR ESTA RETENCION.

DISTRISUMINISTROS S.A.S.
NIT 900.995.901-5
CRA 17A # 62-17 LA CEIBA
Tel: (607) 6766495 - Ext. 104
Bucaramanga - Colombia
distrisuministros2011@hotmail.com
www.distrisuministros.com.co

Factura Electrónica de venta
No. DS 21464

Señores	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901.702.490-7	**Teléfono**	(607) 3208567478
Dirección	AV 4 N 6 N 67 OF 602	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	28/10/2025, 08:55
Expedición	28/10/2025, 14:50
Vencimiento	27/11/2025

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Impto. Cargo	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	3072	RESMA CARTA BLANCA MARFIL	UND	10.00	19 %	14,500.00	145,000.00	172,550.00
2	2000	CUBIERTA LEGAJADORA N13 OFICIO KRAFT IMPRENTAR	Und	30.00	19 %	2,800.00	84,000.00	99,960.00
3	2151	GANCHO LEGAJADOR T/P X20 TRITON	Pqt	2.00	19 %	2,800.00	5,600.00	6,664.00
4	3043	RESALTADOR OFFIESCO FUCSIA OE-540		2.00	19 %	2,200.00	4,400.00	5,236.00

Total items: 4

Valor en Letras:
Doscientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos diez pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Transferencia Débito - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2025-11-27 por $ 284,410.00

Total Bruto	239,000.00
IVA 19%	45,410.00
Total a Pagar	**284,410.00**

Observaciones:
AVENIDA GONZALEZ VALENCIA 55-10

Consignar en Bancolombia cuenta corriente No. 780-635931-80. Pertenecemos al régimen SIMPLE de Tributación - SIM (COD-47). Favor NO practicar retención de ICA ni RETEFUENTE.

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764095521205 aprobado en 20250711 prefijo DS desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 4649 Comercio al por mayor de otros utensilios domésticos n.c.p. Tarifa 9*100
CUFE: 852ba4acca0251c8d05cf25d65765af3a430f1c8d6fa2d376bd94dc35bec96a35bc892f9a6b994628234af29dc7e3c1a

MONTE AZUL
Naturalmente Refrescante
DISTRIBUCIONES SIRC

SERGIO ISIDORO REY CUELLAR
NIT 1.098.612.726-2
BL 17 17 AP 502 BRR BUCARICA
Tel: (607) 3166874883
Floridablanca - Colombia
sergioisidororey@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 268

Señores	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901.702.490-7	**Teléfono**	(607) 3208567478
Dirección	AV 4N 6N 67 OF 602	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/12/2025, 12:53
Expedición	01/12/2025, 12:53
Vencimiento	16/12/2025

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	180.00	AGUA PACA 360*22	6,500.00	2,5 %	1,170,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón ciento cuarenta mil setecientos cincuenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-16 por $ 1,140,750.00

Total Bruto	1,170,000.00
Retefuente 2.5%	29,250.00
Total a Pagar	**1,140,750.00**

Observaciones:
Consignacion a nombre Sergio Isidoro Rey, Cuenta ahorros Bancolombia # 30100016849
PEDIDOS: 0450-0443-0432-0426

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080426569 aprobado en 20240927 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa 5,4
CUFE: 32dbadfbff2cc82060399ff6a929345171adf2a83b2761d38a9600f8b6df04c8687b9826c4b23031b1cf4d408c670bee

MONTE AZUL
Naturalmente Refrescante
DISTRIBUCIONES SIRC

SERGIO ISIDORO REY CUELLAR
NIT 1.098.612.726-2
BL 17 17 AP 502 BRR BUCARICA
Tel: (607) 3166874883
Floridablanca - Colombia
sergioisidororey@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FV 270

Señores	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901.702.490-7	**Teléfono**	(607) 3208567478
Dirección	AV 4N 6N 67 OF 602	**Ciudad**	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	01/12/2025, 13:01
Expedición	01/12/2025, 13:01
Vencimiento	01/12/2025

Ítem	Cantidad	Nombre producto	Vr. Unitario	Impto. Rete.	Vr. Bruto
1	225.00	AGUA PACA 360*22	6,500.00	0 %	1,462,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	1,462,500.00
Total a Pagar	**1,462,500.00**

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-01 por $ 1,462,500.00

Observaciones:
Consignacion a nombre Sergio Isidoro Rey, Cuenta ahorros Bancolombia # 30100016849
PEDIDOS: 0420-0415-0408-0402-0401

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080426569 aprobado en 20240927 prefijo FV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses**
No responsable de IVA - Actividad Económica 4724 Comercio al por menor de bebidas y productos del tabaco, en establecimientos especializados Tarifa 5,4
CUFE: 8f811aa510f7305361148b016277249810582516 4f6f58cce2076c6f2f32be2e00115f01b9c15e3917cd8b78dee1e386

DISMAPRIN
JUAN CARLOS BONILLA MONSALVE
NIT. 91.285.175-4 RESPONSABLE DE IVA
Cra. 22 No. 32-45 Local 3, Bucaramanga, Col.
Tel:6960233 -317 3778170 Email: dismaprin@hotmail.com
AUTORETENEDORES DE ICA EN BUCARAMANGA

Representación Gráfica
de la Factura Electrónica
de Venta

Moneda/TRM: COP/ 0.00

Dismaprin

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. FVE 28126

CUFE: 71add8e400b6cd07fc86f08e83853fe876876294e8529b60b9b59c9db69fbd6a7eab0507cab1bbce9007c512db97e96d

Cliente : CONSORCIO LA FLORA 2023

C.C. ó Nit: 901702490-7 Teléfonos: 3208567478-

Dirección: AV 4 # 6N-67 OF 602

E-Mail: consorciolaflora2023@gmail.com

Detalle :

Fecha : 18/11/2025 12:00:32

Vencimiento: 18/11/2025

Pais: Colombia

Ciudad: CALI, VALLE DEL CAUCA

Item	CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	UND	CANT.	PRECIO	IMPUESTO		TOTAL
1	003689	ALCOHOL ANTISEPTICO 70% GFA X 20 LTS	GFA X 20 LTS	GFA	1.00	109,243.70	19	20,756.30	109,243.70
2	003368	EMBUDO PLASTICO GRANDE		UND	4.00	5,882.35	19	4,470.59	23,529.41

Son: Ciento Cincuenta y Ocho Mil Pesos M/CTE

Asesor: MAYRA ALEJANDRA HERNANDEZ LEAL
Forma de Pago : CONTADO
Fecha Validación : 2025-11-18 12:00:43

ACEPTADA:

C.C. ó NIT / SELLO

Información de Impuestos:

IVA 19%	132,773	25,226

Metodo de Pago:

T CREDITO CTA 7509 BANCOLOMBI 158,000.00

SUB-TOTAL:	132,773.11
DESCUENTO:	0.00
IMPUESTOS:	25,226.89
RET - FTE:	0.00
RET - ICA:	0.00
RET - IVA:	0.00
TOTAL: *COP*	158,000.00

Esta Factura de Venta por si sola surte los efectos de título valor, en razón del cumplimiento de lo establecido en la ley 1231 de 2008, estaturo tributario, código de comercio y demás normas.

PARA PAGO A BANCOS A NOMBRE DE JUAN CARLOS BONILLA MONSALVE
*** Bancolombia Cta Cte 089 285 175 09 * Banco Davivienda Cta CTe 046 66 000 56 72**

PARA CAMBIOS PRESENTAR LA FACTURA APLICAN CONDICIONES

GRACIAS POR SU COMPRA!!!

Firma Digital: xYn2Dhhu1KZFR4dKMS7aKBmkFmd98a3CZ6mpfiryAI1uTjV8cHPCH0puFicicRjddduY7qb9H/3GcTa0DhHYSocLA0FnIZcp39xnmTHigXzxb9fL7VpVwHwwdlajLX1JM1iVQvIP+0cRr36W4HopnVdivvwrDi97a1MgcFX+qfSTgOwOm7Zs0pPUbt+/M+t6D10AkM/RbMB4Ky2LIwtzAQAfvTW37QxztZ8f3e2ikrHNZ9wGxf4urADENRWDHPsT1urLHtw0CcsmO7cwPHZa+rXTU//JuEqxb6wD5tu/4i5ogHz7YH2TPv5M6lEm+ZbXvDArq7zDltSK7YiLDAztag==

Res. DIAN No. 18764081727525 Habilitada para Electrónica de 18/10/2024 Prefijo FVE Numeracion del 20001 al 30000 Vigencia 24 MESES

baños portatiles

NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764092885886

Numeración Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGÍMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 5996

FECHA: OCTUBRE 6 DE 2025

DIRECCIÓN: AV 4 6N - 67 OFC 602

TELÉFONOS: 3208567478

ATENCIÓN:. SR GUSTAVO SILVA

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490 DV 7

CIUDAD: CALI

FORMA DE PAGO: 8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27 ASEOS REALIZADOS A BAÑOS PORT. PROPIEDAD DEL CLIENTE	57,334.00	1,548,018.00
ASEOS DE SEPTIEMBRE:02-05-09-12-16-19-23-26-30 DEL 2025		
LOC. EN LA CRA 274 Nº 87-52 BR SAN MARTIN		
BUCARAMANGA - SANTANDER		

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTÁTILES

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST

I.V.A.	294123
TOTAL:	1,842,141.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados.

CUDE: 49cd3514d268e2a9735e76c54709227e142730a82a9a576fddfbe79b2a605900e3c3c5960eb421580ab0728abb9168cc

CUFE: 49cd3514d268e2a9735e76c54709227e142730a82a9a576fddfbe79b2a605900e3c3c5960eb421580ab0728abb9168cc

FECHA Y HORA: 2025 10 6 16:10:21

Calle. 127C No. 92D-15 - Tel.: 4560162 - Cel.: 317 642 48 07

e- mail: contacto@banosportatiles.com - Bogotá, Colombia

Impreso por el Programa Helisa, Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

baños portatiles

NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764099859982

Numeración Autorizada del No. FEVP 6001 al No. FEVP 8000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGÍMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 6051

FECHA: NOVIEMBRE 10 DE 2025

DIRECCIÓN: AV 4 6N - 67 OFC 602

TELÉFONOS: 3208567478

ATENCIÓN:. SR GUSTAVO SILVA

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490 DV 7

CIUDAD: CALI

FORMA DE PAGO: 8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
27 ASEOS REALIZADOS A BAÑOS PORT. PROPIEDAD DEL CLIENTE	57,334.00	1,548,018.00
ASEOS DE OCTUBRE: 03-07-10-14-17-21-24-28-31 DEL 2025		
LOC. EN LA CRA 274 Nº 87-52 BR SAN MARTIN		
BUCARAMANGA SANTANDER		

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTÁTILES

SON: UN MILLON OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS

ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST

I.V.A.	294123
TOTAL:	1,842,141.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados.

CUDE: c900e8ca96d73ef0bf4c2ac9dd6bcb35bd9acf5b3ed0025ac34df5d7743ee6e53ec74d03c2a104b48c13a0e9b0a90562

CUFE: c900e8ca96d73ef0bf4c2ac9dd6bcb35bd9acf5b3ed0025ac34df5d7743ee6e53ec74d03c2a104b48c13a0e9b0a90562

FECHA Y HORA: 2025 11 10 10:46:00

Calle. 127C No. 92D-15 - Tel.: 4560162 - Cel.: 317 642 48 07

e- mail: contacto@banosportatiles.com - Bogotá, Colombia

Impreso por el Programa Helisa, Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

baños portatiles

NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764099859982

Numeración Autorizada del No. FEVP 6001 al No. FEVP 8000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGÍMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 6098

FECHA: DICIEMBRE 3 DE 2025

DIRECCIÓN: AV 4 6N - 67 OFC 602

TELÉFONOS: 3208567478

ATENCIÓN:. SR GUSTAVO SILVA

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490 DV 7

CIUDAD: CALI

FORMA DE PAGO: 8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
23 ASEOS REALIZADOS A BAÑOS PORT. PROPIEDAD DEL CLIENTE	57,334.00	1,318,682.00
ASEO DE NOVIEMBRE 4-7-11-14-18-21-25-28		
LOC. EN LA CRA 274 N° 87-52 BR SAN MARTIN		
BUCARAMANGA SANTANDER		

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTÁTILES

SON: UN MILLON QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST

I.V.A.	250550
TOTAL:	1,569,232.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los articulos arriba mencionados.

CUDE: d8e43da9bf927c47abd681e9e649d91f446b17cee22aa1309623a6b3d0b5bc2ba669a6d7afb8ddfc031d98acb095c932

CUFE: d8e43da9bf927c47abd681e9e649d91f446b17cee22aa1309623a6b3d0b5bc2ba669a6d7afb8ddfc031d98acb095c932

FECHA Y HORA: 2025 12 3 14:14:21

Impreso por el Programa Helisa. Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

Calle. 127C No. 92D-15 - Tel.: 4560162 - Cel.: 317 642 48 07

e- mail: contacto@banosportatiles.com - Bogotá, Colombia

baños portatiles

NIT: 900.332.069-7

NIT . 900.332.069-7

Autorización DIAN No. 18764099859982

Numeración Autorizada del No. FEVP 6001 al No. FEVP 8000

ACT. ECO. 7730 - NO REALIZAR RETENCIONES
RST-REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION - IVA REGÍMEN COMÚN
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Nro. FEVP 6052

FECHA: NOVIEMBRE 10 DE 2025

DIRECCIÓN: AV 4 6N - 67 OFC 602

TELÉFONOS: 3208567478

ATENCIÓN:. SR GUSTAVO SILVA

ORDEN DE COMPRA:

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023

NIT: 901702490 DV 7

CIUDAD: CALI

FORMA DE PAGO: 8 DIAS

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
ALQUILER DE 1 BAÑO PORT. X 1 MES DE NOV 06 A DIC 05-2025 LOC. PARQUE LA FLORA INCLUYE DOS SERVICIOS DE ASEO A LA SEMANA QR: 091	600,000.00	600,000.00

FAVOR REALIZAR EL PAGO EN LA CUENTA DE AHORROS DEL BANCO DAVIVIENDA No 485800032917 A NOMBRE DE BAÑOS PORTÁTILES

SON:	SETECIENTOS CATORCE MIL PESOS	I.V.A.	114000
	ACT PPAL 7730-NO PRACTICAR RTEFTE NI RTEICA POR RST	TOTAL:	714,000.00

RESOLUCION DIAN No 18764092885886 DE FECHA 2025/05/07, Numeracion Autorizada del No. FEVP 5769 al No. FEVP 6000. Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos legales a un Titulo Valor (Art. 772 al 774 del código de comercio) y la Ley 1231 de Julio de 2008, Se pactan intereses de 3% de mora, siendo estos exigibles y el total del capital por incumplimiento o mora en el pago a condiciones de crédito aquí pactados, acepto y declaro haber recibido real y materialmente los artículos arriba mencionados.

CUDE: fc635d54a1053143b5e6e86b521a7b68ca423372e3675685befa4c304f82ddc83e44083a28903f51604c019d98d a4e83

CUFE: fc635d54a1053143b5e6e86b521a7b68ca423372e3675685befa4c304f82ddc83e44083a28903f51604c019d98d a4e83

FECHA Y HORA: 2025 11 10 10:50:29

Impreso por el Programa Helisa. Nit. 800.042.928-1 Tel 3144840

Calle. 127C No. 92D-15 - Tel.: 4560162 - Cel.: 317 642 48 07

e- mail: contacto@banosportatiles.com - Bogotá, Colombia



Actividad Económica Principal 4923
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios
Contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación SIMPLE

Factura Electrónica de Venta FECB - 403

Representación Gráfica
Habilitación Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764097245095 de 20/08/2025 - 20/02/2026 autoriza FECB-354 a FECB-2000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	13/11/2025 11:52
Fecha de Vencimiento	13/11/2025 11:52
Fecha de Validación	13/11/2025 11:52
Forma de Pago	Contado
Medio de Pago	Consignación bancaria
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	CARLOS ENRIQUE BOCACHICA ZAMBRANO
CC	1127942260
Obligación	NO APLICA
Email	carlosbocachica171@gmail.com
Teléfono	3162681272
Dirección Fiscal	DG 54 22 C 13 BRR CARRIZAL CAMPESTRE, GIRON, (SANTANDER, CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT	901702490
Obligación	IVA
Email	consorciolaflora2023@gmail.com
Teléfono	3208567478
Dirección	AV 4 N 6 N 67 OF 602
Ciudad, Depart.	CALI, VALLE DEL CAUCA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	TR	TRANSPORTE DE RETROCARGADOR CASE	1	EA	$250,000.00		$250,000.00	$250,000.00

1

Subtotal	$250,000.00
Total a Pagar	$250,000.00

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUFE: ff20329b05342bd8d689c603a19f5e73b4e78e41f3a6fee597e396d7c794476bafca8aab4dcfa71e9d11eb649b84023b

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
2b38a7f300b52ede7e01ffaa73018d508df703235c1f4021903a2ff662f2131480061db0435aa9e3f2d9483162b08f70

Número de Factura: FEU-164
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSORIO OSORIO EDIDSON RONEY
Nombre Comercial: OSORIO OSORIO EDIDSON RONEY
Nit del Emisor: 91487997
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 20 39 43
Teléfono / Móvil: 3164584865
Correo: edidsonroney@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA FLORA 2023
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901702490
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 4 N 6 N 67 OF 602
Teléfono / Móvil: 3 2 0 8 5 6 7 4 7 8
Correo: consorciolaflora2023@gmail.com


Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	VIN	Vinilo Impreso a Full Color Laminado e Instalado	NIU	1,00	$ 170.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 32.300,00	19.00			$ 170.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 10:59:31
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 10:59:31
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		170000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		170000
IVA		32300
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		32300
Total neto factura (=)		202300
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 202300

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		170.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		170.000,00
IVA		32.300,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		32.300,00
Total neto factura (=)		202.300,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 202.300,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092505409 Rango desde: 120 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-10-29

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
46d114b56bd88e84dfa2e688f75c1c52cb6de5c4482940429e98cacf9c146d5d5576bbde18c03219f8e5377183f6d27a

Número de Factura: FEU-165
Fecha de Emisión: 01/10/2025
Fecha de Vencimiento: 01/10/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: OSORIO OSORIO EDIDSON RONEY
Nombre Comercial: OSORIO OSORIO EDIDSON RONEY
Nit del Emisor: 91487997
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 7310

País: Colombia
Departamento: Santander
Municipio / Ciudad: Bucaramanga
Dirección: CR 20 39 43
Teléfono / Móvil: 3164584865
Correo: edidsonroney@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONSORCIO LA FLORA 2023
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 901702490
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Valle del Cauca
Municipio / Ciudad: Cali
Dirección: AV 4 N 6 N 67 OF 602
Teléfono / Móvil: 3 2 0 8 5 6 7 4 7 8
Correo: consorciolaflora2023@gmail.com


Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	PASA C	Pasa Calle Impreso en Lona a Full Color	NIU	2,00	$ 276.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 104.880,00	19.00			$ 552.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
01/10/2025 11:04:01
Documento validado por la DIAN:
01/10/2025 11:04:01
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	552000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	552000
IVA	104880
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	104880
Total neto factura (=)	656880
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 656880

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	552.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	552.000,00
IVA	104.880,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	104.880,00
Total neto factura (=)	656.880,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 656.880,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764092505409 Rango desde: 120 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2025-10-29

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 117 correspondiente al periodo del
01/12/2025 al 15/12/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	*1.424.000*
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**929.855**	**56.960**
C.C. _____		**Neto Pagado**			**872.895**

José Torres

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 119 correspondiente al periodo del
16/12/2025 al 31/12/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	171.988	171.988	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**983.988**	**56.960**
C.C. _____		**Neto Pagado**			**927.028**

José Torres

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 114 correspondiente al periodo del
01/11/2025 al 15/11/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**929.855**	**56.960**
C.C. _____		**Neto Pagado**			**872.895**

Jose Tony

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 116 correspondiente al periodo del 16/11/2025 al 30/11/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**929.855**	**56.960**
C.C.		**Neto Pagado**			**872.895**

Jose Tony

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 111 correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 15/10/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	117.855	117.855	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**929.855**	**56.960**
C.C. _____		**Neto Pagado**			**872.895**

Jose Tony

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 112 correspondiente al periodo del 16/10/2025 al 31/10/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
TORRES MENDOZA JOSE DE JESUS				***CC 91240282***	
Cargo: AYUDANTE				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		2	85.994	171.988	0
Aportes Pension Trabajador	COLPENSIONES			0	28.480
Aportes Salud Trabajador	SALUD TOTAL EPS			0	28.480
Firma del Empleado		**Total**		**983.988**	**56.960**
C.C.		**Neto Pagado**			**927.028**

Jose Torres

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 119 correspondiente al periodo del 16/12/2025 al 31/12/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Auxilio Extra		1	54.133	54.133	0
Hora Extra Diurna		23	8.091	186.097	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	35.924
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	35.924
Firma del Empleado		**Total**		**1.052.230**	**71.848**
C.C. 63451296		**Neto Pagado**			**980.382**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 117 correspondiente al periodo del
01/12/2025 al 15/12/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		17,5	8.091	141.595	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	34.144
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	34.144
Firma del Empleado			**Total**	**953.595**	**68.288**
C.C. 63451296			**Neto Pagado**		**885.307**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 114 correspondiente al periodo del 01/11/2025 al 15/11/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		5,5	8.091	44.501	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	30.260
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	30.260
Firma del Empleado		**Total**		**856.501**	**60.520**
C.C. 63451296		**Neto Pagado**			**795.981**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 116 correspondiente al periodo del
16/11/2025 al 30/11/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	*1.424.000*
Sueldo		15	47.467	712.000	0
Auxilio de Transporte		15	6.667	100.000	0
Hora Extra Diurna		21,5	8.091	173.960	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	35.438
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	35.438
Firma del Empleado			**Total**	**985.960**	**70.876**
C.C. 63451296			**Neto Pagado**		**915.084**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 111 correspondiente al periodo del 01/10/2025 al 15/10/2025


Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		14	47.467	664.533	0
Auxilio de Transporte		14	6.667	93.333	0
Hora Extra Diurna		6	8.091	48.547	0
Incapacidades Sal. Minimo		1	47.467	47.467	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	30.422
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	30.422
Firma del Empleado Olga Monoga R		**Total**		**853.880**	**60.844**
C.C. 63451296		**Neto Pagado**			**793.036**

CONSORCIO LA FLORA 2023

Nit: 901702490

Nómina # NOM 112 correspondiente al periodo del 16/10/2025 al 31/10/2025

Concepto Nómina		*Cantidad*	*V/r. Unitario*	*Devengado*	*Deducido*
MONOGA RIAÑO OLGA PATRICIA				***CC 63451296***	
Cargo: AUXILIAR DE TRAFICO				**Sueldo Básico**	***1.424.000***
Sueldo		13	47.467	617.067	0
Auxilio de Transporte		13	6.667	86.667	0
Auxilio Extra		1	54.133	54.133	0
Hora Extra Diurna		8	8.091	64.729	0
Incapacidades Sal. Minimo		2	47.467	94.933	0
Aportes Pension Trabajador	PROTECCIÓN S.A. AFPC			0	31.069
Aportes Salud Trabajador	NUEVA EPS			0	31.069
Firma del Empleado		**Total**		**917.529**	**62.138**
C.C. 63451296		**Neto Pagado**			**855.391**



DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1
Telefono: 76809966
Dirección: KM 4 VIA GIRON
Pag. Web:
Email: info@transitobucaramanga.gov.co

RECIBO DE PAGO

EXPEDICIÓN 03/10/2025 FECHA DE PAGO 08/10/2025 Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

Nro liquidación 8437316 Nro 4478433

SOLICITANTE	Identificación	901702490	Nombre	

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2025	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	76.321

Banco S VALOR TOTAL A $76.321.00

EMITIDO

RECIBIDO POR CAJA 03 OCT 2025

CLIENTE

RECIBO DE PAGO

EXPEDICIÓN 03/10/2025 FECHA DE PAGO 08/10/2025 Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

Nro liquidación 8437316 Nro 4478433

SOLICITANTE Identificación 901702490 Nombre

TRÁMITE CONCEPTO VALOR

SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2025 PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 76.321

Banco S VALOR TOTAL A $76.321.00

EMITIDO

RECIBIDO POR CAJA 03 OCT 2025

CARPETA



SERGIO ANDRES RAMIREZ GARCIA
NIT. 1098672489-8
CRA 13 No 34 -75 Bucaramanga
Bucaramanga, Santander
TEL: 6304241 - 3188382850
sellosysellosimpresores@gmail.com

CUFE
062e72d9011ef2b18f6a66d9c79d74eec1d1d603a5abf39993f2a7fe930645d68c664e22091d7f9c8d229eab08649ebf

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE - 2138

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901702490-7
DIRECCIÓN: AV 4 N 6 N 67 OF 602
CIUDAD: Cali
TEL: 3208567478
CORREO: consorciolaflora2023@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 12/12/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 12/12/2025
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 12/12/2025 11:43 AM
DOCUMENTO ORIGEN: FE2138
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	3 PENDONES DE ENTRADA Y SALIDA DE VOLQUETAS	3.00	72,000.00	216,000.00
2	3 PENDONES DE PROHIBIDO EL UNGRESO A PERSONAS NO AUTORIZDAS	3.00	72,000.00	216,000.00
3	3 PENDONES DE VIA CERRADA	3.00	72,000.00	216,000.00

Subtotal Precio Unitario:	**648,000.00**
Subtotal Base Gravable:	**648,000.00**
Total Impuestos:	**0.00**
Total + Impuestos:	**648,000.00**
Valor Total:	**648,000.00**

SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764095552207 DEL 14/07/2025 RANGO AUTORIZADO DEL FE2001 HASTA FE3000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

Sellos &Sellos impresores

SERGIO ANDRES RAMIREZ GARCIA
NIT. 1098672489-8
CRA 13 No 34 -75 Bucaramanga
Bucaramanga, Santander
TEL: 6304241 - 3188382850
sellosysellosimpresores@gmail.com

CUFE
a0d79892980fbfca8b656ec09be294dca92cf9a88367708aaa814843055413e9f874ee59d29ba4df58ead092ad547a97

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FE - 2108

CLIENTE: CONSORCIO LA FLORA 2023
NIT: 901702490-7
DIRECCIÓN: AV 4 N 6 N 67 OF 602
CIUDAD: Cali
TEL: 3208567478
CORREO: consorciolaflora2023@gmail.com
RESPONSABILIDADES FISCALES: R-99-PN - No aplica – Otros

FECHA DE EXPEDICIÓN: 14/11/2025
FECHA DE VENCIMIENTO: 14/11/2025
FECHA DE VALIDACIÓN DIAN: 14/11/2025 05:13 PM
DOCUMENTO ORIGEN: FE2108
FORMA DE PAGO: Contado
MEDIO DE PAGO: Efectivo
TIPO DE OPERACIÓN: 10 - Estandar

Nro	Descripción	Cant	Vr. Unitario	Total
1	1 PASA CALLE	1.00	250,000.00	250,000.00
2	1 PENDON	1.00	98,000.00	98,000.00
3	1 VINILO PLASTIFICADO	1.00	55,000.00	55,000.00

Subtotal Precio Unitario:	**403,000.00**
Subtotal Base Gravable:	**403,000.00**
Total Impuestos:	**0.00**
Total + Impuestos:	**403,000.00**
Valor Total:	**403,000.00**

CUATROCIENTOS TRES MIL - Moneda: (COP - Peso Colombiano)

Información Adicional:

FORMULARIO DE AUTORIZACIÓN No. 18764095552207 DEL 14/07/2025 RANGO AUTORIZADO DEL FE2001 HASTA FE3000 VIGENCIA 24 MESES
Representación Gráfica de la Factura Electrónica de Venta
NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA
Responsabilidades Fiscales:
R-99-PN - No aplica – Otros
Actividades Económicas:

EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA FACTURA DE VENTA Y SE ASIMILA PARA TODOS SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR, SEGÚN LOS ARTS. 621, 772, 774 Y S.S. DEL CÓDIGO DE COMERCIO DISPUESTO EN EL ACUERDO DE LEY 1231 DE 2008.

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1 Dirección: KM 4 VIA GIRON
Telefono: 76809966 Pag. Web: Email: info@transitobucaramanga.gov.co

RECIBO DE PAGO Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

EXPEDICIÓN 01/12/2025 FECHA DE PAGO 04/12/2025 Nro liquidación 8812666 Nro 4550361

SOLICITANTE	Identificación	901702490	Nombre	

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PRORROGA 1 MES PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	76.330

CLIENTE

Banco S VALOR TOTAL A $76.330,00

01 DIC 2025

EMITIDO

RECIBO DE PAGO Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

EXPEDICIÓN 01/12/2025 FECHA DE PAGO 04/12/2025 Nro liquidación 8812666 Nro 4550361

SOLICITANTE	Identificación	901702490	Nombre	

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
PRORROGA 1 MES PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	76.330

CARPETA

Banco S VALOR TOTAL A

EMITIDO

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

NIT 890204109-1 Dirección: KM 4 VIA GIRON
Telefono: 76809966 Pag. Web: Email: info@transitobucaramanga.gov.co

01 DIC 2025

RECIBO DE PAGO Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

EXPEDICIÓN 01/12/2025 FECHA DE PAGO 04/12/2025 Nro liquidación 8812648 Nro 4550355

SOLICITANTE	Identificación	901702490	Nombre	

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2025	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	76.321

CLIENTE

Banco S VALOR TOTAL A $76.321,00

EMITIDO

01 DIC 2025

RECIBO DE PAGO Emisor : SANDRA PATRICIA SOLANO OJEDA

EXPEDICIÓN 01/12/2025 FECHA DE PAGO 04/12/2025 Nro liquidación 8812648 Nro 4550355

SOLICITANTE	Identificación	901702490	Nombre	

TRÁMITE	CONCEPTO	VALOR
SEGUIMIENTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO 2025	PERMISO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	76.321

CARPETA

Banco S VALOR TOTAL A $76.321,00

EMITIDO

Scanned with CamScanner



CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION

NIT : 804,015,242 - 8
CALLE 29 No. 9 - 68 BARRIO LAGOS 1
FLORIDABLANCA - COLOMBIA
6076851009 6076398314
factura2construsuelosbga@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FERO 469

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-10-15	11:39:20
Expedición	2025-10-15	11:41:17
Vencimiento	2025-10-15	

Cliente	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901,702,490 - 7	**Teléfono**	3208567478
Dirección	AVENIDA 4N 6N 67 OF 602	**Vendedor**	MIGUEL ANGEL
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM		

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Impto a Cargo	Valor Total
1	0010003000008	FLEXIÓN DE VIGUETAS MR.		14	40,000.00	19	560,000.00
2	0010003000003	COMPRESIÓN DE CONCRETOS		12	10,000.00	19	120,000.00
		--					
		CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAUCES: "QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES LA FLORA 2 Y LA IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"					

Total Bruto	680,000.00
IVA 19%	129,200.00
Total a Pagar	**$ 809.200,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Transferencia Crédito | 809.200,00 | Cuota 1 Vence el 2025-10-15

VALOR EN LETRAS

Ochocientos Nueve Mil Doscientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por laLey 1676 de 2013 y la resolución 085 de 2022, la empresadará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo de información se realizará a travésdel mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tener legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por Ley y contractuales.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KAREN LISETH SA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No**18764072477921 **aprobado en** 2024-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FERO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :4f2cc3632acfe40612092b90bb1d1c8b2c810d65e0d4359eca099bcd5a14ad812a6fa1c97222adc937c5fe6600b054cf

ORIGINAL

CONSTRUSUELOS DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION

NIT : 804,015,242 - 8
CALLE 29 No. 9 - 68 BARRIO LAGOS 1
FLORIDABLANCA - COLOMBIA
6076851009 6076398314
factura2construsuelosbga@gmail.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica Tarifa 0,00

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FERO 494

Fecha y Hora de Factura
Generación 2025-11-19 11:46:21
Expedición 2025-11-19 11:49:21
Vencimiento 2025-11-19

Cliente	CONSORCIO LA FLORA 2023		
NIT	901,702,490 - 7	**Teléfono**	3208567478
Dirección	AVENIDA 4N 6N 67 OF 602	**Vendedor**	MIGUEL ANGEL CAMARGO
Ciudad	BUCARAMANGA - COLOMBIA	**Centro Costo**	1
Correo	CONSORCIOLAFLORA2023@GMAIL.COM		

Item	Código	Descripcion	Unid	Cant	V. Unit	Impto a Cargo	Valor Total
1	0010003000008	FLEXIÓN DE VIGUETAS MR.		4	40,000.00	19	160,000.00
2	0010003000003	COMPRESIÓN DE CONCRETOS		16	10,000.00	19	160,000.00
		--					
		CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN DE CAUSES: "QUEBRADA LA FLORA Y LA IGLESIA PARTE ALTA E INTERCEPTORES LA FLORA 2 Y LA IGLESIA ALTA DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA"					

Total Bruto	320,000.00
IVA 19%	60,800.00
Total a Pagar	**$ 380.800,00**

CONDICION DE PAGO

Credito | Credito Clientes | Transferencia Crédito | 380.800,00 | Cuota 1 Vence el 2025-11-19

VALOR EN LETRAS

Trescientos Ochenta Mil Ochocientos Pesos Mcte

OBSERVACIONES

En cumplimiento de la Ley 1231 de 2008, modificada por laLey 1676 de 2013 y la resolución 085 de 2022, la empresadará por aceptada irrevocablemente la factura a los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, de lo contrario el rechazo de información se realizará a travésdel mecanismo electrónico apropiado. El pago de la factura se realizará al tener legítimo de ésta, en la fecha del vencimiento por el valor neto que resulte después de los descuentos por Ley y contractuales.

Elaborado, impreso y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Firma Elaborado por : KAREN LISETH SA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764072477921 **aprobado en** 2024-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** FERO **desde el número** 1 **al** 5000

CUFE :b463e25b7157c7d80e8cff39e944e61264c42b224e6792afed2db9200d0d2c52148159ef26e5eb90bae55614a2056298

COPIA