No.	Tipo	Origen	Categoría	Riesgo identificado	Consecuencia	P	I	Nivel	Parte que asume	Medidas de tratamiento	Riesgo residual
1	General	Externo	Operativo	Que ninguna propuesta cumpla con los requisitos técnicos y jurídicos exigidos en el pliego	Se declare desierto el proceso	**A**	**A**	**Alto**	Área Contratación	Realizar análisis del sector y condiciones del mercado.	**Bajo**
2	Específico	Externo	Económico	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector COMERCIAL; entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de producción	Desabastecimiento de materia prima que impida el cumplimiento del objeto contractual	**B**	**M**	**Alto**	Contratista	Revisar especificaciones técnicas y hacer modificaciones al tipo de insumo requerido para la elaboración del producto, sin sacrificar con ello la calidad del mismo; permitiendo así que se cumpla con el objeto contractual.	**Medio**
3	Específico	Externo	Económico	Circunstancias de desorden público o económico que afecten directamente al sector COMERCIAL; entorpeciendo la operación del mismo en cualquiera de los sectores de producción	Alza significativa en los precios de los insumos, de manera que se presente un desequilibrio económico del contrato.	**B**	**M**	**Alto**	Contratista	Realizar el trámite para adición presupuestal de maera que no se presente un desequilibrio económico de coantrato para ninguan de las dos partes	**Medio**
4	General	Interno	Operativo	Incumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contrato por parte del contratista	Retraso en la entrega del producto requerido.	**M**	**B**	**Alto**	Contratista	Realizar el procedimiento administrativo de incumplimiento contral el contratist	**Alto**
6	General	Externo	Regulatorio	Incumplimiento en el pago de seguridad social y aportes legales del personal.	Reclamaciones laborales y responsabilidad solidaria de la IES CINOC.	**B**	**A**	**Medio**	Contratista	Verificación mensual de aportes como requisito para el trámite de pago.	**Bajo**