# Anexo 11 - Bitácora de Obra

Bogotá: 57 (1) 2573051
Barranquilla: 57 (5) 3393035
jbocanegra@daimco.com.co

Calle 44B N° 57A- 52 Barrio La Esmeralda Bogotá D.C. - Colombia
Carrera 43B N° 85 - 76 Oficina 212 Barrio La Campiña Barranquilla - Colombia

· Ingreso material. Tornillos para Drywall Tornillos para laminas, 6 discos abrasivos 2 Discos diamantados, lijas, Tornillos cabeza lenteja y extensiones

30-11-2025 Dia festivo sin labores

1-12-2025 · Actividades
Se continuo con la colocación del drywall interno del campamento en la oficina del contratista, se hicieron la instalación de tomas corrientes y tubería, se organizo el almacen provisional de materiales Ademas el personal de bomberos inicio con la desocupación del mobiliario de la estación.
· Personal:
personal operativo: 1 oficial electrico, 1 ayudante electrico, 1 oficial operativo, 2 ayudantes operativos
personal administrativo MG: 1 residente de obra, 1 residente administrativo, Director de obra, 1 residente sst
personal administrativo interventoria: 1 inspector de obra y 1 residente SST
· Clima: Despejado
· Suelo: Seco
Horario: 7:00 am - 5:00 pm

2-12-2025 · Actividades
Se realizo la topografia vertical del edificio balcones de sevilla, iniciaron

Powered by CamScanner

el retiro de ventanas de la estación de bomberos, se quitaron los servicios de luz y agua. Bomberos siguio con el retiro de mobiliario dejando casi toda la estacion vacia. Se hicieron 5 actas de vecindad
· Personal
personal operativo: 1 oficial electrico, 1 ayudante electrico, 1 oficial, 1 ayudante
personal estructuras: 1 profesional SST, 2 oficiales y 1 ayudante
personal administrativo MG: 1 residente de obra y 1 residente SST
personal administrativo Daimco: 1 inspector de obra y 1 profesional SST
· Clima: nublado, sin lluvia
Suelo: Seco
· Material: Ingreso de caja ouc, cinto aislante negra, Discos de corte, inteructor mercury punta estrella werk, sierra copa biometal Toma incrustar, segundo ingreso: Cascos rollo cinta señalizadora, pica, codos PVC ye PVC, pedoctores PVC y Tee PVC.
Horario: 7:00am - 5:00pm

3-12-2025 Actividades: Se realizo el inventario de la carpintena metalica de la estacion de bomberos, se realizaron 5 actas de vecindad en el edificio villa del rosario, se avanzo en el campamento con la colocacion de tuberia y cableado en la oficina del campamento de interventoria Se finaliza la instalación de Drywall en la oficina de interventoria Se inició instalación Drywall del almacen de materiales. En la demolición se comenzo

Powered by CamScanner

Con el desmonte del cielo raso de la estación de bomberos. Tambien se instalo la señalización PMT en la carrera 14B y en la carrera 15 Ademas el contratista e interventoria se pasaron a una de las oficinas del campamento

- Personal:

personal operativo: 1 oficial electrico, 1 oficial 2 ayudantes, 1 aseo
personal estructuras: 1 residente técnico, 1 profesional SST, 2 oficiales)
personal administrativo MG: 1 residente, 1 residente administrativo Director de obra, 1 residente SST, 1 ing. electrico
personal administrativo Daimco: 1 inspector de obra 1 profesional SST:

- Clima: Nublado sin lluvia
- Suelo: Seco
- Ingreso material: 3 santarrosa, Tubos PVC, codos
- Novedades: Se realizo el comite integral de obra 3 de manera virtual.
- Horario: 7:00 am - 5:00 pm

4-12-2025 Actividades:

Se cerró el registro del sistema de gas de la estación, se instalaron los puntos de iluminación en los campamentos, se instalaron 13 limatones de eucalipto de 3m en el area de campento de operativos, se instalo un limonato como poste el cual fue hincado a 1.5m de profundidad como soporte electrico Se inicio la con la construcción de los baños administrativos completando la estructura base y el cerramiento

Powered by CamScanner

del mismo con superboard, se realizaron 8 actas de vecindad 5 en edificio villas del rosario y 3 balcones de sevilla y en la demolición se termino de desmontar por completo la carpintería metalica

·Personal:
personal operativo: 1 ing. electrico, 1 oficial electrico, 2 ayudantes electricos, 1 oficial. 1 ayudante
personal estructuras: 1 residente técnico, 2 profesionales SST, 2 ayudantes
personal administrativo MG: 1 residente administrativo, 1 residente técnico, 1 social
Personal administrativo Daimco: 1 inspector de obra y 1 profesional SST
·Clima: Nublado sin lluvia)
·Suelo: Seco
·Novedades: Quitaron los baño y no contamos con sanitarios.
·Horario: 7:00 am - 5:00 pm

5.12.2025 Actividades:
Se avanzo con la actividad de demdición completando el retiro de la zona sur de la estación de bomberos Se avanzo en la mañana con el cerramiento de los baños en superboard, se inició el traslado del tablero electrico ubicando lo en la zona de parqueaderos, detras de la caseta de vigilancia, el residente y el inspector realizaron las mediciones de placa, contrapiso, anden descapote, campamento y cerramiento.
·Personal:
Personal operativo: 1 ing electrico, 1 oficial

electrico, 2 ayudantes electricos, 1 oficial, 2 ayudantes
personal estructoras: 1 residente técnico 1 profesional SST y 2 ayudantes
personal administrativo MG = 1 residente administiativo y 1 profesional SST
personal administrativo Daimco: 1 inspector de obra y 1 profesional SST
· Clima: Soleado mañana y lluvia en la tarde
· Suelo: humedo
· Horario: 7:00am - 5:00pm
· Novedades: Aún no hay baños, durante toda la jornada se estuvo sin el servicio de luz, además a las 2:00pm se presentaron fuertes lluvias y se suspendieron las actividades electricas y de la construcción de los baños hasta las 5:00pm. Maquinaria: excavadora SE220LC

6-12-2025 Actividades:
Se realizo la instalación de la techo del baño administrativo, se hizo el relleno para poder fundir el piso de los baños
Se realizo la media caña del campamento
Se instaló una energia provisional en los campamentos, los bomberos hicieron el retiro de "material absorbente para derrames, se realizaron 9 actas de vecinda. 8 de Balcones de sevilla y 1 del conjunto villas del rosario.
· Personal: 1 oficial electrico. 2 ayudantes electricos, 1 oficial, 1 ayudante
· personal estructoras: 1 profesional SST y 2 oficiales

- Personal administrativo MG: 1 residente adm y 1 profesional SST
- Personal administrativo Daimco: 1 profesional SST
- Clima: soleado, sin presencia de lluvia
Suelo: Seco
- Horario: 7:00am - 12:00pm

7-12-2015 Actividades:
Se realizo la instalacion de las luminarias en el campamento, se instalo una lamina de acero en el suelo de la bodega para cubrir el vacio existente, se avanza con la actividad de demolicion, dejando demolida toda la estructura de la estacion, se inicio la fundida de la placa del bano de mujeres administrativo, el personal de bomberos retiro un tablero electrico, las bombas hidraulicas, el hidroflow, un armario electrico y demas equipos correspondientes
Viajes volqueta:
Escombros: 1 viaje 15m³ placa TTY 202
Maquinaria:
1 excavadora shantui SE220LC
personal:
personal operativo: 1 ayudante electrico, 1 aseo, 1 ayudante
personal estructuras: 1 profesional sst, 2 oficiales, 1 Boal.
personal administrativo MG: 1 residente administrativo, 1 profesional SST y 1 Director de obra
Personal administrativo Daimco: 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 social
- Clima: mañana sin lluvia, Tarde con lluvia

Suelo: humedo
materiales ingresados: Laminas de super board, ventana, puerta wenge, marco.
Horario: 7:00 am - 5:00 pm

10-12-2022 Actividades:
Terminación de la fundida de la placa de los baño, se realizo el cerramiento completo de la bodega con superboard, se acanzo con el retiro de material de demolición
Ademas se adelanto tuberia y cableado para habilitar la energia del campamento
Se hicieron 11 actas de vecindad,
2 de Balcones de sevilla, y 5 de zonas comunes de Balcones de sevilla,
1 apartamento petropolis y 3 zonas comunes petropolis
Viajes volqueta
2 viajes - mamposteria - 15m³ - UEJ 905
1 viaje - Estructura - 15m3 - SPU378
2 viajes - mamposteria - 15m³ - SCU968
1 viaje - mamposteria - 15m³ - T6N507
2 viajes - mamposteria - 15m³ - TAX 209
- Personal.
personal operativo: 1 ayudantes electricos, 1 cuadrilla 1 ayudante y 1 Oficial
personal de estructura: 1 profesional SST, 2 oficiales, 1 boal
personal administrativo MB
1 residente administrativo, 1 profesional SST, 1 Director de obra
personal administrativo Daimco: 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 social.
- Maquinaria: 1 excavadora shantui
- Clima: Nublado sin lluvia

Suelo: Seco
Horario: 7:00am - 5:00pm
Novedades: Se realizo el 2 comité integral de obra

12-2025 Actividades:
Llegada de retroexcavadora Hitachi MC 290107
Se adelanto descapote de la parte norte del proyecto, Se inició la demolicion de la placa
Se termino la instalación de la caja electrica y el campamento quedo con luz y energia.
Se avanzo con la red sanitaria, abriendo las zanjas para su instalacion, se termino el cerramiento en superboard de los baños administrativos, se hicieron 3 actas de vecindad en balcones de sevilla y 2 actas en petropolis
Viajes volqueta Descapote
4 viajes - 15m³ - mamposteria - TTN 698 - Descapote
3 viajes: 15m³ - Descapote: SKY098
Demolición
1 viaje - camión - chatarra - SPP829
1 viaje - mamposteria - 15m³ - VEJ 905
• Personal:
Personal operativo: 1 ayudante electrico, 1 ayudante, 1 oficial y 1 aseo
personal estructura: 1 ing. Residente, 2 oficiales 1 Boal y 1 operario
Personal administrativo MG: 1 Residente administrativo, 1 residente de obra, 1 profesional social
Persona administrativo Daimco: 1 profisional SST, 1 inspector de obra y 1 profesional social
• Maquinaria: 1 excavadora shantiu y 1
1 retroexcavadora hitachi MC 290107
• Clima: mañana con llovizna sin afectacion en

• Suelo: seco
• material ingresado: 2 cintas de marcación peligro, botiquin, paleta pare, extintor multi-proposito, 1 rollo polisombra azul, 1 rollo malla plastica, 10 bultos de cemento, 12 lonas de mixto
Horario: 7:00 am - 5:00 pm

12-12-2025 Actividades.
Se avanzo con la actividad de descapote en la zona de parqueaderos y en la parte norte del proyecto se continuo con la demolicion de las placa de la estación, se continuó con la excavación de la zanja para la instalación de la tuberia sanitaria, se colocaron los sanitarios en los baños administrativos, se desmonto el cuarto de bombas hidraulicas, se realizo la colocación de niveletas topograficas
viajes de volqueta demolicion
3 viajes - concreto - 25m³ LUW590
1 viaje - mamposteria - 15m³ SOR 192
1 viaje - mamposteria - 16m³ POZ 589
1 viaje - mamposteria - 16m³ POZ 588
1 viaje - chatarra - SPU 378
viajes de volqueta descapote
4 viajes descapote - TTN 698
• personal
personal operativo. 1 ayudante electrico
personal demolicion: 1 conductor, 1 Boal, 2 oficiales y 1 residente Tecnico
personal descapote: 1 conductor
Personal administrativo HG: 1 residente administrativo, 1 residente de obra, 1 aseo
personal administrativo Daimco: 1 inspector

Powered by CamScanner

de obra, 1 profesional SST y 1 profesional social
- Maquinaria: 1 maquina excavadora shantiu, 1 retroexcavadora hitachi
- Clima: Nublado sin lluvia
- Suelo: Seco
- Horario: 7:00am - 5:00pm

12-2025 Actividades
Instalación de ventaneria en el campamento avance de la instalacion de la tuberia sanitaria, se realizaron 6 actas de vecindad en Balcones de Sevilla.
viajes de volqueta - demolición
1 viaje - concreto - 25m³ - WOW 590
1 viaje - concreto - 15m³ - SOR 192
1 viaje - concreto - 16m³ - P02 589
1 viaje - concreto - 16m³ - P02 588
1 viaje - chatarra - SPP 829
- personal
personal operativo: 1 oficial, 3 ayudantes, 1 ayudante electrico.
Personal demolición: 1 residente tecnico, 1 oficial, 1 boal, 2 conductor demolición y descapote,
Personal administrativo MG: 1 residente admin.
personal administrativo Daimco: 1 profesiond SST y 1 social
maquinaria: 1 excavadora shantiu, 1 retroexcavadora hitachi, 1 rana vibrocompactadora
- Clima: soleado
- Suelo: seco
- Horario: 7:00am - 12:00pm

14-12-2025 Dia festivo sin labores

15-12-2025 Actividades:
Se realizo el descapote de la zona sur de la obra y se realizo el descapote total de la zona de parqueaderos, se avanzo con el cerramiento de los baños del personal operativo, se hizo la instalación de las poertas del campamento, se continuo con la demolición de la placa de la estacion
viajes de demolición volqueta
1 viaje - camión - Chatarra - SPP829
viajes demolición y descapote
6 viajes - descapote - TTN 698
- personal
personal operativo: 1 aseo, 2 oficiales, 2 ayudantes, 1 ayudante electrico
personal demolición y descapote: 1 residente técnico, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal
1 operario shatiu, 1 operario hitachi
personal administrativo MG: 1 residente técnico de obra, 1 residente administrativo
1 profesional SST
personal administrativo Daimco: 1 inspector técnico, 1 profesional SST, 1 profesional social
- Maquinaria: 1 maquina excavadora shantui
1 retroexcavadora hitach MC290107
- Clima: mañana nubbada, Tarde lluvia
Suelo: humedo
- Novedades: de 3:00pm a 4:00pm se suspendieron actividades por fuertes lluvias.
- Horario: 7:00am - 5:00pm

12-2005 Actividades.
Terminación de demolición de la placa de la estación, continuación del descapote de la zona sur, instalación de las cerraduras en las puertas de los campamentos, demolición del tanque del agua, cubrimiento de los sumideros existentes, instalación de polisombra en la puerta de acceso, inició de demarcación del sendero peatonal.
viajes de volqueta
Demolicion
1 viaje - chatarra - SSP-829
1 viaje - Concreto - 16 m³ - POZ 588
1 viaje - concreto - 15 m³ - SOR-192
1 viaje - concreto - 25 m³ - LOW 590.
Descapote
TTN 698 - 3 viajes - 15m³
·personal
Personal operativo: 1 aseo, 1 oficial, 1 ayudante
personal demolición y descapote: 1 residente tecnico, 1 ayudante, 1 operario shantiv
1 operario hitachi
Personal administrativo MG: 1 residente de obra, 1 profesional SST
personal administrativo Paimco: 1 inspector tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social
·Maquinaria: 1 excavadora shativ, 1 retro-excavadora hitachi HC29107
Clima: lluvioso
Suelo: humedo
Novedades: Desde las 3:00pm se suspenden actividades por fuertes lluvias
Horario: 7:00 am - 5:00 pm

Powered by CamScanner

17-12-2025 Actividades:
Se avanzo con el sendero peatonal provisional se finalizo la demolición y retiro de escombros, se avanzo con el descapote se continuó con la instalación de la red sanitaria en los baños administrativos y operativos, se retiro campamento del personal de demolición.
-Viajes de volqueta
demolición
1 viaje - WW 590 - 25m³ - concreto
1 viaje - POZ 588 - 16m³ - concreto
descapote
4 viajes - TTN 698 - 15m³
• Personal
Personal operativo: 1 aseo, 2 oficiales y 2 ayudantes.
Personal demolición y descapote: 1 residente técnico, 1 oficial, 1 ayudante, 1 boal 1 operario shantiu, 1 operario hitachi
Personal administrativo MG: 1 residente administrativo, 1 profesional social
personal administrativo Daimco: 1 inspector tecnico, 1 profesional SST, 1 coordinadora social
Maquinaria. 1 excavadora shantiu
1 retroexcavadora hitachi
Materiales ingresados: Brochas, estopa, repisas, Tapabocas, machetes, rodillos hidrolavadoras, malla electrosoldada.
• Clima: lluvioso
• Suelo: Humedo
• Horario: 7:00am - 5:00pm

2-2025 Actividades:
Se avanzo con la red sanitaria, se inició la adaptación de la caja para la red sanitaria, quedó instaada la red sanitaria de los baños operativos, se continuó con el descapote, se adecúo el sendero peatonal provisional. Se hizo 5 comité integral de viajes de volqueta)
Demolición
No se hicieron nada
Descapote
5 viajes - TTN 698 - 15 m³
· personal
personal operativo: 1 aseo, 2 oficiales, 2 ayudantes
Personal descapote: 1 operario hitachi
personal administrativo HG = 1 director de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST, 1 profesional social, 1 profesional ambiental
Personal administrativo daimco: 1 director de interventoria, 1 residente administrativo, 1 inspector técnico, 1 profesional SST, 1 profesional ambienta 1 profesional social
Maquinario: 1 retroexcavadora hitachi
1 excavadora shatiu.
· Clima: Lluvias en la tarde
· Suelo: Humedo
· Novedades: Se hizo el 5 comite integral de obra, las actividades fueron suspendidas desde las 3:00pm por fuerte lluvias. Retiraron la excavadora shantiu.
· Horario: 7:00am - 5:00pm

-12-2025 Actividades: la red sanitaria del baño administrativo de mujeres u esta en

funcionamiento, se coloco las puerta del baño de mujeres, se instalaron los lavamanos, se avanzo con el descapote

- Viajes de volqueta descapote

1 viaje - TTN 698 - 15m3

1 viaje AAJ 248 - 6 m3

- Personal:

personal operativo: 1 aseo, 1 oficial

personal descapote: 1 operario hitachi MC2aa107

personal administrativo MO: 1 director de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST

personal administrativo Daimco: 1 inspect técnico, 1 profesional SST, 1 profesional social

- Maquinaria: 1 retroexcavadora hitachi
- Clima: Soleado sin lluvia
- Suelo: Humedo
- Horario: 7:00 am - 5:00 pm

20-12-2025 Actividades:

Instalación de puerta baños hombres administrativos, inicio de fundida de placa baños operativos

- Personal

personal operativo: 1 aseo, 3 ayudantes

personal administrativo MO: 1 residente administrativo

personal administrativo Daimco: 1 inspector tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social

- Maquinaria: 1 retroexcavadora hitachi
- Clima: Soleado

Powered by CamScanner

Suelo húmedo
· Horario: 7:00am - 12:00pm

21-12-2025 Día festivo sin labores

22-12-2025 Actividades
Se realizo actas de vecindad de villa del rosario: 5 apartamentos 3 zonas comunes.
Balcones de sevilla: 1 apartamento y 1 zona común, se realizo la topografia del proyecto: dejando definidos puntos de referencia para la nivelación del terreno
Se fundio la placa de los baños operativos.
Materiales recibidos: planchones, Limatones de eucalipto de 6m, camillas 70.140 durmientes 3mts
· Personal
personal operativo: 1 ase, 1 oficial, 1 ayudante 1 operario hitachi retroexcavadora
personal administrativo MG: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST, 1 profesional social
personal administrativo Daimco: 1 inspector tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social
· Clima: lluvioso
· Suelo: humedo
Novedades: Se presentaron lluvias y se detuvieron actividades al rededor de las 4:10pm
· Horario: 7:00am - 5:00pm
· Maquinaria: 1 retroexcavadora hitachi MC2aa107

23-12-2025 Actividades.
Se adelantaron las actividades de los baños operativos, se instalo los lababamanos. se inició con la nivelacion del terreno con la retroexcavadora, se cambiaron las mallas de los carcamos y sumideros, se instalo la tapa de protección de la caja sanitaria, se realizo el sexto comite integral de obra.
·Personal
personal operativo: 1 aseo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 operario hitachi MC2991
personal administrativo MG: 1 residente de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST, 1 director de obra 1 profesional ambiental
Personal administrativo Daimco: 1 Director de interventoria, 1 inspector tecnico, 1 profesional SST, 1 profesional social
·Maquinaria: 1 retroexcavadora hitachi
·Clima: Nublado
·Suelo: Humedo
·Horario: 7:00 am - 5:00 pm

24-12-2025 Dia festivo sin labores
Novedades: personal de bomberos retiro la carpinteria metalica de la obra.

25-12-2025 Dia festivo sin labores

26-12-2025 Actividades:
Se continuo con los baños operativos instalando los sanitarios, se continuo

con la limpieza y nivelación del predio se relleno parcialmente donde estaba el tanque del proyecto. se inició la construccion del burro para el acopio del acero se realizaron 10 actas vecindad de apartamentos de RESERVADO 147.

Personal

personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante 1 personal operativo Hitachi

personal administrativo MG: 1 director de obra 1 residente de obra

personal administrativo: Daimco: 1 profesional social

- Maquinaria: 1 retroexcavadora hitachi
- Clima: Soleado
- Suelo: Seco
- Horario: 7:00 am - 1:30 pm

27-12-2025 NO hubo actividad

9-12-2025 Actividades:

Se instalo el techo y la division interna de los baños operativos, se continuo con la construcción del sendero peatonal provisional de obra, se continuo con la excavacion y nivelacion del terreno

Viajes de volquetas:

TTN 698, 15 m³, 2 viajes

AAI 248, 7 m³, 2 viajes

Actas de vecindad:

villa del rosario: 2 actas de apartamentos RESERVADO 147 2 actas zonas comunes

Comercio: 1 bodega y 1 area comun del comercio

Powered by CamScanner

Balcones de sevilla 1 acta de apartamentos

Personal

·Personal operativo: 1 aseo, 1 oficial, 1 ayudante, 1 operativo hitachi MC299109

personal administrativo MG: 1 director de obra, 1 residente de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST

personal administrativo Barmco. 1 profesional social, 1 profesional SST, 1 inspector tec

clima: Soleado

Suelo: Seco

Horario: 7:00 am - 5:00 pm

30-12-2025 Actividades

Continua con la excavación, instalaron los lavamanos y quedaron en funcionamiento los baños operativos

viajes volqueta

TTN 698, 15 m³, 5 viajes

Personal

persona operativo. 1 aseo, 2 ayudantes, 1 operario

personal administrativo MG: 1 Director de obra, 1 residente de obra, 1 residente administrativo, 1 profesional SST

Clima: Nublado

Sueb Seco

Horario: 7:00 am - 5:00 pm

31-12-2025 No se realizan actividades