Anexo 11 - Actas Parciales de Cobro Contratista de Obra

CONTROL DE PAGOS
CONTRATO DE OBRA No.UAECOB-630-2025

Valor del Contrato	$ 14.952.434.852,58

No. Acta		Valor	Porcentaje	Saldo	Porcentaje	No. Factura
1	11 de noviembre de 2025 al 31 de diciembre de 2025	$ 809.860.651,46	5,42%	$ 14.142.574.201,12	94,58%	4
2	01 de enero de 2026 al 28 de febrero de 2026	$ 807.979.795,22	5,40%	$ 13.334.594.405,90	89,18%	
Total		**$ 1.617.840.446,68**	**10,82%**	**$ 13.334.594.405,90**	**89,18%**	

José Vicente Bocanegra García
Representante Legal
Daimco S.A.S