U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025 SUSCRITO ENTRE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META Y UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025

OBJETO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META

INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE EJECUCION COMPRENDIDO ENTRE EL

01 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2026

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente proyecto tiene como alcance la implementación de un modelo agroforestal sostenible en setenta y tres (73) unidades productivas del municipio, con el objetivo de fortalecer los sistemas ganaderos mediante la incorporación de prácticas silvopastoriles, el mejoramiento de praderas, el establecimiento de bancos de proteína y la introducción de ganadería multipropósito. Esta intervención busca mejorar la productividad, optimizar el uso del suelo, aumentar la oferta de forraje de calidad y promover la conservación de los recursos naturales, garantizando la sostenibilidad ambiental y económica de las fincas beneficiarias.

Para alcanzar este propósito, el proyecto comprende las siguientes acciones principales:

1. Implementación del modelo agroforestal en cada predio, que incluye la instalación de postes en madera rolliza, tendido e instalación de alambre de púa para cerramiento, siembra de banco de proteína a partir de semilla sexual de Mataraton con aplicación de enmiendas como cal dolomita y roca fosfórica, siembra de plántulas nativas (abarco, yopo, Mataraton), adecuación de bebederos con tanque de 250 litros y flotador, aplicación de Yesofos para el mejoramiento de praderas, y apoyo en el manejo inicial de los semovientes.

2. Entrega de materiales, especies y otros insumos necesarios para la ejecución de las actividades productivas, incluyendo postes de madera, alambre de púa, semilla sexual de Mataraton, cal dolomita, plántulas nativas, tanques ganaderos, enmiendas compuestas y semovientes (machos y hembras) para el sistema de ganadería multipropósito.

3. Asistencia técnica especializada, a cargo de un profesional en medicina veterinaria/zootecnia y un técnico agropecuario, quienes brindarán acompañamiento permanente a cada uno de los beneficiarios a través de dos (2) visitas mensuales por predio durante cinco (5) meses.

- El profesional en medicina veterinaria/zootecnia realizará seguimiento sanitario, manejo reproductivo, bienestar animal, control de enfermedades y orientación en el manejo de los semovientes.
- El técnico agropecuario supervisará las labores de implementación agroforestal, establecimiento de cercas vivas, bancos de proteína, manejo de suelos, aplicación de enmiendas y adecuación de sistemas de agua.

4. Aporte comunitario en mano de obra (jornales) por parte de los beneficiarios, quienes participarán activamente en las actividades de instalación, siembra

y manejo inicial del modelo agroforestal, garantizando la apropiación del proyecto y su sostenibilidad a largo plazo.


El alcance del proyecto cubre la planificación, entrega de insumos, acompañamiento técnico, supervisión de actividades productivas y puesta en marcha del sistema agroforestal en cada predio, asegurando que al finalizar las acciones se cuente con unidades productivas fortalecidas, diversificadas y sostenibles, que generen beneficios económicos, sociales y ambientales a las familias participantes.


INFORMACION BASICA DEL CONTRATO

CONTRATO No.	CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025
OBJETO DEL CONTRATO	**FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META**
CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**
NIT.	902019771-6
REPRESENTANTE LEGAL	MARIA CRISTINA MORA MUÑOZ C.C. 40.327.685 de Villavicencio
CONTRATANTE	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	26 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	CINCO (05) MESES
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE EL DORADO- META
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($1.573.665.100).**
FECHA DE INICIACIÓN	02 DE FEBRERO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	01 DE JULIO DE 2026
SUPERVISOR	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA Director Ejecutivo ASMETA
APOYO A LA SUPERVISION	RENE FISONDER AROSA CARRERA CPS-021-2026

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Municipio de El Dorado, Departamento del Meta.





Fuente. Elaboración Propia a partir de Cartografía IGAC y Agencia Nacional de Tierras.

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

LISTADO BENEFICIARIAS

N°	BENEFICIARIO	VEREDA
1	Mónica Andrea Escobar Betancourt	Alto Cumaral
2	Mercedes Medina Diaz	La Meseta
3	María Celeny Silva Vargas	Alto Cumaral
4	Ariatna Jara Mogollón	Caño Leche
5	Luz Marina Castro	La Cumbre
6	Rubiela Gulumá Perdomo	La Cumbre
7	Yorleny Sánchez Cardona	La Meseta
8	Luz Nelly Diaz Pascuas	La Meseta
9	Yenny Paola León Palomino	Palo Marcado
10	Lilia Quiceno De Murillo	Pueblo Sánchez
11	Jesenia Moreno Hernández	San Isidro
12	Sandra Saboya Escobar	San Pedro
13	Claudia Milena Martínez Moreno	La Esmeralda
14	Nancy Giraldo Londoño	Alto Cumaral
15	Ana Isabel Camacho Arias	El Diamante
16	Jennifer Velázquez Perdomo	La Cumbre
17	Dioselina Herrera	La Esmeralda
18	María Isabel Cruz Andrade	La Isla
19	Hilda Albino Torres	La Meseta
20	Edilsa Aguiar Álvarez	La Meseta
21	Olga Nelly Pérez Granados	La Meseta
22	Ema Soler	Pueblo Sánchez
23	Nubia Bethy Riaño Rubiano	Pueblo Sánchez
24	Sandra Milena Peña Ariza	Pueblo Sánchez
25	Flor Herminda Puentes Pinto	San José
26	Natalia Andrea Escobar Arias	La Esmeralda
27	Yuli Paola Quevedo Trujillo	El Diamante
28	Argelia Ramírez	Alto Cumaral
29	Etelvina Soache	Alto Cumaral
30	Alba Ligia González	Alto Cumaral
31	Angie Paola Arenas Mora	Caño Leche
32	Argenis Rojas Zea	El Diamante
33	Liliana Betancourt Giraldo	La Cumbre
34	Daris Valentina Ortiz Saboya	San Pedro
35	Ana Clovis Alvarés Bustos	Caño Amarillo
36	Patricia María Peña	Caño Amarillo
37	Luz Derly Martínez Parra	La Isla
38	Blanca Irma Bello	La Meseta

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

N°	BENEFICIARIO	VEREDA
39	Luz Amparo Muñoz Vallejo	La Meseta
40	Margarita Perdomo De Bustos	Alto Cumaral
41	Gloria Stella Diaz Patiño	Caño Leche
42	Martha Lucia Neira	Caño Leche
43	Yolima Hernández	La Meseta
44	Fernanda Rincón Escobar	Palo Marcado
45	Yinedt Fernanda Benítez Fajardo	Pueblo Sánchez
46	Irma Ines Pardo Munar	Caño Leche
47	Lili Johana Bernal Calderón	Alto Ariari
48	Kelly Yolima Rodríguez Cardona	Alto Cumaral
49	Amparo Cortes Hernández	Caño Amarillo
50	Nubia Esperanza Ávila Castillo	La Esmeralda
51	Analliver Baquero Riveros	La Isla
52	Elenis Mora Rey	Pueblo Sánchez
53	Transito Martínez Delgado	Pueblo Sánchez
54	Ligia Pardo Gaitán	San José
55	Martha Soraya Ortiz Rodríguez	Caño Amarillo
56	Olga Rojas Vega	La Isla
57	Amparo Ipuz González	Palo Marcado
58	Carlina Loaiza Espitia	Palo Marcado
59	Fanny Dorilla Marín Peña	Pueblo Sánchez
60	Rubiela Lizcano Medina	San José
61	Luz Mariela Cruz Gamba	San Pedro
62	Luz Marina Cruz Quiñones	Alto Ariari
63	Maria Ines Andrade De Cruz	La Isla
64	Alba Lidia Olmos Currea	La Meseta
65	Rosa Herminda Prieto Martínez	Pueblo Sánchez
66	Luz Stella Baquero Corredor	San Isidro
67	Nelly Marín Puentes	San José
68	Diana Mayerly Bobadilla Fernández	San José
69	Ana Cenaida López Fuentes	Alto Ariari
70	Luz Olga Parra Bernal	La Meseta
71	Ana Graciela Rey	La Meseta
72	Blanca Adela Cruz Quiñones	Pueblo Sánchez
73	Diana Jasbleidi Gutiérrez Ahumada	San José

ALCANCE DEL CONTRATO
CONDICIONES CONTRACTUALES

ITEM	DESCRIPCIÓN		Unidad	Cant/Unidad Productiva	Cantidad Total (PROYECTO)	VALOR UNITARIO	Costo por Unidad Productiva	VALOR TOTAL
1. REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Realizar las Actividades de Asistencia Técnica a los productores	1	Mes	1	1	$ 42,500,000.00	$ 582,191.78	$ 42,500,000.00
	1. SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA					**$ 42,500,000.00**	**$ 582,191.78**	**$ 42,500,000.00**
2. REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	45	Unidad	45	3,285	$ 48,000.00	$ 2,160,000.00	$ 157,680,000.00
	Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg	2	Rollo	2	146	$ 500,000.00	$ 1,000,000.00	$ 73,000,000.00
	Hierro de marca	1	Unidad	1	73	$ 420,000.00	$ 420,000.00	$ 30,660,000.00
	BANCO DE PROTEINA							
	Semilla sexual de Mataraton	1	Kilo	1	73	$ 480,000.00	$ 480,000.00	$ 35,040,000.00
	Cal dolomita	3	Bulto	3	219	$ 50,000.00	$ 150,000.00	$ 10,950,000.00
	IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO AGROFORESTAL							
	Plántulas de Abarco	50	Unidad	50	3,650	$ 7,800.00	$ 390,000.00	$ 28,470,000.00
	Plántulas de Yopo	50	Unidad	50	3,650	$ 7,800.00	$ 390,000.00	$ 28,470,000.00
	Plántulas de Mataraton	50	Unidad	50	3,650	$ 7,800.00	$ 390,000.00	$ 28,470,000.00
	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	1	Unidad	1	73	$ 721,000.00	$ 721,000.00	$ 52,633,000.00
	MEJORAMIENTO DE PRADERAS							
	Yesofos, enmienda compuesta	1	Bulto	1	73	$ 84,700.00	$ 84,700.00	$ 6,183,100.00
	GANADERÍA MULTIPROPÓSITO							
	Semovientes Macho	1	Unidad	1	73	$ 5,250,000.00	$ 5,250,000.00	$ 383,250,000.00
	Semovientes Hembra	2	Unidad	2	146	$ 4,250,000.00	$ 8,500,000.00	$ 620,500,000.00
2. SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS						**$ 11,827,100.00**	**$19,935,700.00**	**$ 1,455,306,100.00**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

ITEM	DESCRIPCIÓN		Unidad	Cant/Unidad Productiva	Cantidad Total (PROYECTO)	VALOR UNITARIO	Costo por Unidad Productiva	VALOR TOTAL
3. REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Taller sobre estrategias para enfrentar temporadas de sequía, abonos orgánicos y reproducción del material vegetal.		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller en restauración de ecosistemas en paisajes ganaderos y producción de material vegetal		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias.		Sesión	1	1	$ 18,081,000.00	$18,081,000.00	$ 18,081,000.00
	Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles.		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería.		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller en ganadería sostenible a través de tecnologías como división de potreros, cercas vivas y árboles dispersos, con miras a tener Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta intensidad.		Sesión	1	1	$ 18,081,000.00	$18,081,000.00	$ 18,081,000.00
	Taller demostración teórico practico en Manejo y control de antibióticos		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller en Indicadores de productividad		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
	Taller sobre Ganadería Multipropósito y Mejoramiento de Praderas.		Sesión	1	1	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00	$ 5,671,000.00
3. SUBTOTAL ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA								**$ 75,859,000.00**
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA								**$ 1,573,665,100.00**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

POLIZAS

En cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Contrato de Servicios N. ***CS.115-2025***, cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META"**. Se cuenta con la póliza de cumplimiento - 620 47 994000059516 emitida por la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que cumple con todas las condiciones que se señalan en el contrato

A continuación, se describe los amparos de la póliza:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 620 47 994000059516		
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE-HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato.	26/12/2025 – 26/09/2026	$157.366.510
Calidad del bien	26/12/2025 – 26/05/2027	$157.366.510
Calidad de servicio	26/12/2025 – 26/09/2026	$157.366.510
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	26/12/2025 – 26/05/2029	$ 78,683,255

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO NRO. 620 47 994000059516 ANEXO 1 ACTUALIZADA SEGUN ACTA DE INICIO		
AMPAROS	**VIGENCIA DESDE-HASTA**	**VALOR ASEGURADO**
Cumplimiento del contrato.	02/02/2026 – 02/11/2026	$157.366.510
Calidad del bien	02/02/2026 – 02/07/2027	$157.366.510
Calidad de servicio	02/02/2026 – 02/11/2026	$157.366.510
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	02/02/2026 – 02/07/2029	$ 78,683,255

EJECUCION CONTRACTUAL

PERIODO 01 AL 30 DE ABRIL DE 2026

ITEM 2 ASISTENCIA TECNICA

De acuerdo con lo establecido en el contrato, para este periodo de reporte se contó con el siguiente personal para prestar asistencia técnica:

PRESUPUESTO

CARGO	CANTIDAD	VLR UNITARIO	CANT/Mes	VLR TOTAL
PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y/O ZOOTECNISTA	1,00	$ 5.000.000,00	5	$ 25.000.000,00
TÉCNICO AGROPECUARIO	1,00	$ 3.500.000,00	5	$ 17.500.000,00
TOTAL ASISTENCIA TECNICA		**$ 8.500.000,00**		**$ 42.500.000,00**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- Visitas prediales técnicas individuales (al menos 1 por mes por unidad productiva).
- Diagnóstico y acompañamiento en la implementación del modelo agroforestal.
- Recomendaciones de manejo del banco de proteína, mejoramiento de praderas, prácticas silvopastoriles y gestión ambiental.
- Acompañamiento en manejo sanitario y nutricional del ganado.
- Registro técnico de avances y recomendaciones.
- Apoyo en la articulación con la extensión agropecuaria local e institucional.
- Elaboración de informes técnicos mensuales y consolidado final.
- La asistencia será prestada por personal técnico con formación profesional en áreas agropecuarias, preferiblemente con experiencia en modelos sostenibles de producción ganadera, sistemas agroforestales y enfoque de género.

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRESENTE PERIODO

Durante el mes de abril de 2026, el equipo técnico del proyecto desarrolló actividades de asistencia técnica en campo orientadas a la implementación y consolidación del modelo agroforestal en los predios de las beneficiarias, en cumplimiento del cronograma de ejecución establecido.

En este periodo, las beneficiarias dieron continuidad a la siembra de plántulas, proceso que había iniciado durante el mes anterior, avanzando progresivamente en el establecimiento de los componentes forestales y forrajeros dentro de sus sistemas productivos. De manera

paralela, se llevó a cabo la instalación de postes para la división de potreros, actividad fundamental para la implementación del modelo agroforestal, ya que permite la organización del terreno, el manejo adecuado del pastoreo y la protección de las áreas en establecimiento. Esta acción contribuye directamente a la optimización del uso del suelo y al fortalecimiento de los arreglos productivos en cada predio.

De manera complementaria, el equipo de asistencia técnica realizó la verificación del crecimiento y estado fitosanitario de las plántulas ya establecidas, brindando recomendaciones puntuales para su manejo, así como el mantenimiento de cercas, con el fin de proteger las áreas intervenidas y asegurar el adecuado desarrollo de las especies sembradas.

Asimismo, se llevó a cabo la supervisión de la aplicación de enmiendas, específicamente Yesofos, en praderas, orientando a las beneficiarias sobre las dosis y métodos de aplicación adecuados para mejorar las condiciones del suelo y la productividad de los pastos.

Adicionalmente, se realizaron actividades de control de malezas, fundamentales para reducir la competencia por nutrientes, agua y luz en las áreas intervenidas, así como la asistencia en el mantenimiento de bebederos, garantizando condiciones adecuadas de abastecimiento de agua para el ganado.

De igual forma, el equipo técnico efectuó la verificación de la condición corporal y el estado reproductivo de los semovientes, con el propósito de evaluar su estado nutricional, detectar posibles afectaciones y orientar a las beneficiarias en la implementación de prácticas de manejo que favorezcan la eficiencia productiva y reproductiva del hato.

En conjunto, estas actividades permitieron consolidar los procesos iniciados en meses anteriores, fortaleciendo las capacidades de las beneficiarias y promoviendo la sostenibilidad de los sistemas productivos implementados.

el equipo de asistencia técnica del proyecto ha realizado visita técnica a 73 beneficiarias del proyecto, cuya relación de visitas se desglosa cronológicamente a continuación:

Nro.	BENEFICIARIA	VEREDA	FECHA VISITA 1	FECHA VISITA 2
1	Alba Lidia Olmos Currea	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
2	Ana Graciela Rey	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
3	Angie Paola Arenas Mora	Caño Leche	15/04/2026	29/04/2026
4	Argelia Ramírez	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
5	Argenis Rojas Zea	El Diamante	9/04/2026	22/04/2026
6	Ariatna Jara Mogollón	Caño Leche	15/04/2026	29/04/2026
7	Blanca Adela Cruz Quiñones	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
8	Daris Valentina Ortiz Saboya	San Pedro	14/04/2026	28/04/2026
9	Diana Jasbleidi Gutiérrez Ahumada	San José	11/04/2026	24/04/2026

10	Diana Mayerly Bobadilla Fernández	San José	11/04/2026	24/04/2026
11	Dioselina Herrera	La Esmeralda	7/04/2026	20/04/2026
12	Edilsa Aguiar Álvarez	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
13	Elenis Mora Rey	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
14	Ema Soler	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
15	Etelvina Soache	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
16	Gloria Stella Diaz Patiño	Caño Leche	15/04/2026	29/04/2026
17	Jennifer Velázquez Perdomo	La Cumbre	4/04/2026	17/04/2026
18	Jesenia Moreno Hernández	San Isidro	14/04/2026	28/04/2026
19	Kelly Yolima Rodríguez Cardona	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
20	Ligia Pardo Gaitán	San José	11/04/2026	24/04/2026
21	Lili Johana Bernal Calderón	Alto Ariari	4/04/2026	17/04/2026
22	Liliana Betancourt Giraldo	La Cumbre	4/04/2026	17/04/2026
23	Luz Derly Martínez Parra	La Isla	9/04/2026	22/04/2026
24	Luz Mariela Cruz Gamba	San Pedro	14/04/2026	28/04/2026
25	Luz Marina Castro	La Cumbre	4/04/2026	17/04/2026
26	Luz Nelly Diaz Pascuas	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
27	Luz Olga Parra Bernal	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
28	Luz Stella Baquero Corredor	San Isidro	14/04/2026	28/04/2026
29	Margarita Perdomo De Bustos	Alto Cumaral	1/04/2026	17/04/2026
30	Maria Ines Andrade De Cruz	La Isla	9/04/2026	22/04/2026
31	Martha Lucia Neira	Caño Leche	15/04/2026	29/04/2026
32	Mercedes Medina Diaz	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
33	Mónica Andrea Escobar Betancourt	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
34	Nubia Bethy Riaño Rubiano	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
35	Olga Nelly Pérez Granados	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
36	Rubiela Gulumá Perdomo	La Cumbre	4/04/2026	17/04/2026
37	Sandra Milena Peña Ariza	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
38	Sandra Saboya Escobar	San Pedro	14/04/2026	28/04/2026
39	Yinedt Fernanda Benítez Fajardo	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
40	Yolima Hernández	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
41	Yuli Paola Quevedo Trujillo	El Diamante	9/04/2026	22/04/2026
42	Alba Ligia González	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
43	Amparo Cortes Hernández	Caño Amarillo	13/04/2026	27/04/2026

44	Amparo Ipuz González	Palo Marcado	6/04/2026	18/04/2026
45	Ana Cenaida López Fuentes	Alto Ariari	4/04/2026	17/04/2026
46	Ana Clovis Alvarés Bustos	Caño Amarillo	13/04/2026	27/04/2026
47	Ana Isabel Camacho Arias	El Diamante	9/04/2026	22/04/2026
48	nalliver Baquero Riveros	La Isla	9/04/2026	22/04/2026
49	Blanca Irma Bello	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
50	Carlina Loaiza Espitia	Palo Marcado	6/04/2026	18/04/2026
51	Claudia Milena Martínez Moreno	La Esmeralda	7/04/2026	20/04/2026
52	Fanny Dorilla Marín Peña	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
53	Fernanda Rincón Escobar	Palo Marcado	6/04/2026	18/04/2026
54	Flor Herminda Puentes Pinto	San José	11/04/2026	24/04/2026
55	Hilda Albino Torres	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026
56	Irma Ines Pardo Munar	Caño Leche	15/04/2026	29/04/2026
57	Lilia Quiceno De Murillo	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
58	Luz Amparo Muñoz Vallejo	La Meseta	8/04/2027	21/04/2026
59	Luz Marina Cruz Quiñones	Alto Ariari	4/04/2026	17/04/2026
60	María Celeny Silva Vargas	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
61	María Isabel Cruz Andrade	La Isla	9/04/2026	22/04/2026
62	Martha Soraya Ortiz Rodríguez	Caño Amarillo	13/04/2026	27/04/2026
63	Nancy Giraldo Londoño	Alto Cumaral	1/04/2026	16/04/2026
64	Natalia Andrea Escobar Arias	La Esmeralda	7/04/2026	20/04/2026
65	Nelly Marín Puentes	San José	11/04/2026	24/04/2026
66	Nubia Esperanza Ávila Castillo	La Esmeralda	7/04/2026	20/04/2026
67	Olga Rojas Vega	La Isla	9/04/2036	22/04/2026
68	Patricia María Peña	Caño Amarillo	13/04/2026	27/04/2026
69	Rosa Herminda Prieto Martínez	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
70	Rubiela Lizcano Medina	San José	11/04/2026	24/04/2026
71	Transito Martínez Delgado	Pueblo Sánchez	10/04/2026	23/04/2026
72	Yenny Paola León Palomino	Palo Marcado	6/04/2026	18/04/2026
73	Yorleny Sánchez Cardona	La Meseta	8/04/2026	21/04/2026

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

REGISTRO FOTOGRAFICO DE VISITAS TECNICAS POR BENEFICIARIAS

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Alba Lidia Olmos Currea</td><td>Beneficiaria: Ana Graciela Rey</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Angie Paola Arenas Mora</td><td>Beneficiaria: Argelia Ramírez</td></tr>
<tr><td>
</td><td></td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Argenis Rojas Zea</td><td>Beneficiaria: Ariatna Jara Mogollón</td></tr>
</table>

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

<table>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Blanca Adela Cruz Quiñones</td><td>Beneficiaria: Daris Valentina Ortiz Saboya</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Diana Jasbleidi Gutiérrez A.</td><td>Beneficiaria: Diana Mayerly Bobadilla F.</td></tr>
<tr><td>
</td><td>
</td></tr>
<tr><td>Beneficiaria: Dioselina Herrera.</td><td>Beneficiaria: Edilsa Aguiar Álvarez</td></tr>
</table>

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Elenis Mora Rey.</td>
<td>Beneficiaria: Ema Soler.</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Etelvina Soache</td>
<td>Beneficiaria: Jennifer Velázquez Perdomo</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Jesenia Moreno Hernández</td>
<td>Beneficiaria: Kelly Yolima Rodríguez C.</td>
</tr>
</table>

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Ligia Pardo Gaitán</td>
<td>Beneficiaria: Lili Johana Bernal Calderón</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Liliana Betancourt Giraldo</td>
<td>Beneficiaria: Luz Derly Martínez Parra</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Luz Mariela Cruz Gamba</td>
<td>Beneficiaria: Luz Marina Castro.</td>
</tr>
</table>

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Luz Nelly Diaz Pascuas	**Beneficiaria:** Luz Olga Parra Bernal.
	
Beneficiaria: Luz Stella Baquero Corredor	**Beneficiaria:** Margarita Perdomo De B.
	
Beneficiaria: Maria Ines Andrade De Cruz	**Beneficiaria:** Martha Lucia Neira.

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Mercedes Medina Diaz	**Beneficiaria:** Mónica Andrea Escobar B.
	
Beneficiaria: Nubia Bethy Riaño Rubiano	**Beneficiaria:** Olga Nelly Pérez Granados
	
Beneficiaria: Rubiela Gulumá Perdomo	**Beneficiaria:** Sandra Milena Peña Ariza.

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Sandra Saboya Escobar.	**Beneficiaria:** Yinedt Fernanda Benítez F.
	
Beneficiaria: Yolima Hernández	**Beneficiaria:** Yuli Paola Quevedo Trujillo
	
Beneficiaria: Alba Ligia González	**Beneficiaria:** Amparo Cortes Hernández

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

<table>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Amparo Ipuz González</td>
<td>Beneficiaria: Ana Cenaida López Fuentes</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Ana Clovis Alvarés Bustos</td>
<td>Beneficiaria: Ana Isabel Camacho Arias</td>
</tr>
<tr>
<td>
</td>
<td>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Beneficiaria: Blanca Irma Bello</td>
<td>Beneficiaria: Carlina Loaiza Espitia</td>
</tr>
</table>

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Claudia Milena Martínez Moreno	**Beneficiaria:** Fanny Dorilla Marín Peña
	
Beneficiaria: Fernanda Rincón Escobar	**Beneficiaria:** Flor Herminda Puentes Pinto
	
Beneficiaria: Hilda Albino Torres	**Beneficiaria:** Irma Ines Pardo Munar

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Lilia Quiceno De Murillo	**Beneficiaria:** Luz Amparo Muñoz Vallejo
	
Beneficiaria: Luz Marina Cruz Quiñones	**Beneficiaria:** María Celeny Silva Vargas
	
Beneficiaria: María Isabel Cruz Andrade	**Beneficiaria:** Martha Soraya Ortiz Rodríguez

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

	
Beneficiaria: Nancy Giraldo Londoño	**Beneficiaria:** Natalia Andrea Escobar Arias
	
Beneficiaria: Nelly Marín Puentes	**Beneficiaria:** Nubia Esperanza Ávila Castillo
	
Beneficiaria: Olga Rojas Vega	**Beneficiaria:** Patricia María Peña

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com



Beneficiaria: Rosa Herminda Prieto Martínez



Beneficiaria: Rubiela Lizcano Medina



Beneficiaria: Transito Martínez Delgado




Beneficiaria: Yenny Paola León Palomino



Beneficiaria: Yorleny Sánchez Cardona

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

RECORDS DE VISITAS MES DE ABRIL



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: San Jose | NOMBRE DEL PREDIO: Finca Jenifer
NOMBRE BENEFICIARIO: Flor Hermenia Puentes Pinto | CÉDULA: 21.203.440
COORDENADAS | NORTE: 409163.26 | OESTE: 367051.39 | FECHA: 17-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 1 | CELULAR BENEFICIARIO: 3108109603


SITUACION ENCONTRADA

Se Realizo el barco de proteina donde estan sembrados los plantulas de matarraton se encuentran en buen crecimiento bien cuidados estas la hormiga y el grillo ella ya tiene todo la siembra de los arboles de sombrio lo cuales pendiente pa hacer la instalacion de los postes y el templado del alambre de pua

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se le Recomienda Realizar la instalacion de la postes para templar el alambre de pua para tener el cerco de los fincas asignadas, tambien seguir fumigando los arboles para el control de la hormiga tambien Realizar un plateo cada 2 meses aproximadamente de 1 metro alrededor para el control de la maleza y los ramas secas

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: Flor Hermenia puentes pinto 21203440
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinzon 1 120 398 070
FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: San Jose | NOMBRE DEL PREDIO: Nuevo mundo
NOMBRE BENEFICIARIO: Nelly Mosca Puentes | CÉDULA: 52.023.153
COORDENADAS | NORTE: 409319.50 | OESTE: 367113.68 | FECHA: 17-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 1 | CELULAR BENEFICIARIO: 3127947758


SITUACION ENCONTRADA

ya tiene todo la siembra de sombrio sembrados estan muy bien cuidados le este epocano abono cassio para que este le haga mas verde y tambien para que ayuda el crecimiento ya Realizo el barco de Proteina donde estan sembrados la plantulas de matarraton les este fumigando constante para el control de hormiga no ha Realizado el cercado para que este en la epoca de seca otro poste para tomar de cerca

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se le recomienda Realizar la instalacion de la postes y el alambres bien templados tambien seguir fumigando para Proteger a la siembra de la hormiga ya que comenzando empotando cuidar tanto para el sombrio y para la proteina que es para el ganado el matarraton para asi poder aprovechar la sombrias con la que se sembro.

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: C.C. 52027153 Bta
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinzon 1 120 398 070
FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: la isla | NOMBRE DEL PREDIO: el coco
NOMBRE BENEFICIARIO: luz deily martinez | CÉDULA: 31037175
COORDENADAS | NORTE: 417366.73 | OESTE: 633594.15 | FECHA: 09-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 1 | CELULAR BENEFICIARIO: 3104366634


SITUACION ENCONTRADA

durante el Recorrido de campo Realizado se Verifico que la beneficiara ya Finalizo la siembra de la tutorado de los arboles de sombrio algunos se los mato la hormiga otros estan bien Vigorosos la cuales fueron establecidos para el cercado de la cerca en cuanto al barco de proteina se contato que la beneficiara hasta donde ella a sembrado la siembra del matarraton encontrandose pendiente en la cuadricula, Respecto al cercamiento se Verifico la instalacion completa de la postes y el alambres.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

la beneficiara se compromete a Realizar la siembra de matarraton y a estar fumigando constantemente para ahuyentar la hormiga arriera y el grillo para que no aya matanza los arboles tambien Realizar plateo manualmente alrededor de cada arbolito para eliminar malezas y estas ramas secas para que el trabajo sea facil importante cuidar, mantenimiento preventivo del cercado instalado Verificar el tensionamiento del alambre y el cercado de la postes

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: LUZ DEILY MARTINEZ 31037175
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinzon 1. 120. 378. 070
FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: Pueblo Sandrel | NOMBRE DEL PREDIO: el Oficento
NOMBRE BENEFICIARIO: Rosa Hermenia Pinto Martinez | CÉDULA: 20.484.081
COORDENADAS | NORTE: 366500.47 | OESTE: 366.500.47 | FECHA: 10-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 1 | CELULAR BENEFICIARIO: 3132227336

SITUACION ENCONTRADA

la beneficiara ya va a terminar la siembra de la arbolitos de sombrio por la cerca electrica, se encuentra en un buen estado bien cuidados los hecho del cercado del hacienda, no ha realizado la siembra del barco de proteina el cual es el de matarraton ni tampoco ha realizado la instalacion de la postes y el alambres por que necesitaba una mejor accesorio.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se le recomienda terminar la siembra de los arboles de sombrio, tambien Realizar el barco de proteina para las plantulas de matarraton y tambien Realizar la instalacion de la postes y el alambres, tambien Realizarle una fumigacion de ver en cuenta para el control de la hormiga y el grillo.

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: 20484081
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinzon 1. 120. 378. 070
FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: Palo Mercado | NOMBRE DEL PREDIO: bella vista
NOMBRE BENEFICIARIO: Carlina Iogiza | CÉDULA: 31037375
COORDENADAS | NORTE: 411232.77 | OESTE: 373014948 | FECHA: 18-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 2 | CELULAR BENEFICIARIO: 314 4315143

SITUACION ENCONTRADA

tienen gundo Pero estos estun en otro predio donde les arrendaron mientras arreglan las cercas y limpian los potreros tambien los pienzan. abonar. para que se recupere el pasto mas rapido.
los arboles algunos se los an comido las hormigas ya que es muy complicado controlar.
esta plaga.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se recomienda realizar las divisiones en los potreros y realizar mas controles preventivos en cuanto a las hormigas para que no acaben con los arboles.
tambien se debe de tener un libro o cuaderno para llevar registro de todas las actividades o trabajos con los Bovinos y llevar un control en Peso. Para Poder Mejorar o cambiar dieta alimenticia

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: carlina Iogiza 31037375.
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinion 1.120.378.070 | FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: Palo Mercado | NOMBRE DEL PREDIO: El Rosario
NOMBRE BENEFICIARIO: Yenny Paola Ivon Palomino | CÉDULA: 40340053
COORDENADAS | NORTE: 410731.07 | OESTE: 372957.09 | FECHA: 18-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 2 | CELULAR BENEFICIARIO: 3118413086

SITUACION ENCONTRADA

los arboles se encuentran en buen estado unos. paros que an sido afectados por las hormigas, los postes aun no se an posido subir todos por las lluvias que an afectado la carretera con varios derrumbes. pero ya tienen los sitios donde se realizaran las divisiones y mejoras en el sercado.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se recomienda tener un libro o cuaderno para llevar registro con fecha exacta de cuando se realizan las tareas de Purga, ciclos de vacunacion y control en las Dietas para Mayor ganancia de peso de Bovinos
tener controles mas seguidos para evitar que las hormigas se coman los arboles y el Matarraton del Banco de Proteinas

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: 40340053.
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinion 1.120.378.070 | FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: Palo Mercado | NOMBRE DEL PREDIO: El Bergel
NOMBRE BENEFICIARIO: Amparo Ipuz | CÉDULA: 31037170
COORDENADAS | NORTE: 410631.34 | OESTE: 372452.34 | FECHA: 18-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 2 | CELULAR BENEFICIARIO: 3214317177

SITUACION ENCONTRADA

los arboles estan todos sembrados y se encuentran en buen estado se estan realizando las tareas de el cerco. ya los postes se encuentran donde se van a realizar el trabajo.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se recomienda terminar de realizar las cercas y llevar los trabajos de control de hormigas. para evitar que se coman el matarraton y los arboles.
tambien se recomienda llevar un cuadernos o libro para anotar todas las labores de trabajo con el ganado, tanto en ciclos de vacunacion, como en dietas alimenticias

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: Amparo Ipuz g. 37.037.770
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinion 1.120.378.070 | FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL META MUNICIPIO DE EL DORADO
Nit. 800255443-6

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

VEREDA: Pueblo Sanchez | NOMBRE DEL PREDIO: los Valles.
NOMBRE BENEFICIARIO: Transito Martinez | CÉDULA: 28 196 320
COORDENADAS | NORTE: 404987.26 | OESTE: 366737.98 | FECHA: 23-04-2026
NÚMERO DE VISITA: 2 | CELULAR BENEFICIARIO: 322 4639904

SITUACION ENCONTRADA

se a cumplido con todas actividades, como la siembra del Banco de Proteinas, la cerca con postes y alambre de pua.
El ganado que se maneja esta en buen estado tiene buen gusto en potreros y ademas se le tiene ensilaje. y sal. con lo cual gonan buen peso y permanecen con buen pelaje.

RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS

se debe de realizar controles para prevenir que las hormigas se coman los arboles o que ataquen el Banco de proteinas.
se debe de llevar un registro de las fechas de las Vacas que dan cria y de todas las actividades purga, ciclos de vacunacion. y fechas para entrar en celo.

FIRMA BENEFICIARIO Y NÚMERO CÉDULA: Transito M.D 28 196 320
FIRMA TECNICO Y NÚMERO DE CÉDULA: Katherine Pinion 1.120.378.070 | FIRMA PROFESIONAL Y NUMERO DE CÉDULA: Juan Mora 1.121.833.441

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

PERIODO 01 AL 02 DE MAYO:

ITEM 4. REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS

Descripción: La actividad contempla la entrega oportuna y organizada de materiales, insumos, herramientas y especies vegetales requeridas para la implementación del modelo agroforestal planificado en las unidades productivas ganaderas de las 73 mujeres rurales beneficiarias del proyecto en el municipio de El Dorado, Meta.

A continuación, se presenta la relación detallada de los insumos entregados, especificando su descripción, unidad de medida, cantidad y valor total.

ITEM	especificaciones	U.M	Cant. Unid. productiva	Cant. total Proyecto	VALOR TOTAL
4.	**REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS**				
	SEMOVIENTES MACHO	UNIDAD	1	36	$ 383.250.000
	SEMOVIENTES HEMBRA	UNIDAD	2	72	$ 620.500.000

En el marco de la ejecución del proyecto **"Fortalecimiento al Desarrollo Productivo Ganadero y Ambiental de la Mujer Rural en el municipio de El Dorado, Meta"**, y en cumplimiento de las actividades establecidas en el cronograma de ejecución, el día 02 de mayo de 2026 se desarrolló la primer jornada de entrega de semovientes, beneficiando a un total de 36 participantes del proyecto.

La actividad se llevó a cabo en la finca La Sandrita, ubicada en la vereda La Meseta del municipio de El Dorado, escenario que cumplía con las condiciones técnicas y logísticas necesarias para la adecuada recepción, verificación y distribución de los animales. Durante la jornada, el equipo técnico realizó procesos de validación de beneficiarias, verificación de condiciones sanitarias de los semovientes y acompañamiento en la asignación, garantizando transparencia y cumplimiento de los criterios definidos en el proyecto.

Los semovientes entregados cumplieron con especificaciones técnicas previamente establecidas en el documento tecnico, orientadas a garantizar su adaptación y desempeño productivo. En este sentido, se entregaron bovinos macho de raza o cruce doble propósito (por ejemplo, Gyr x Holstein o Brahman comercial), con una edad mínima de seis (6) meses, en adecuado estado sanitario, previamente desparasitados y con esquemas de vacunación al día. De igual forma, se entregaron bovinos hembra de la misma línea genética, adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la región, con características similares en cuanto a

edad, estado de salud y cumplimiento de protocolos sanitarios, incluyendo su condición reproductiva cuando aplicaba.


La convocatoria a esta jornada se realizó de manera personalizada, a través de las visitas prediales adelantadas previamente por el equipo de asistencia técnica, lo que permitió garantizar la participación efectiva de las beneficiarias programadas. La actividad se desarrolló de manera organizada y satisfactoria, cumpliendo con los objetivos propuestos y evidenciando una alta participación y compromiso por parte de las beneficiarias.

A continuación, se presenta la relación de beneficiarias que recibieron la entrega de semovientes durante esta primera jornada:

NRO	NOMBRE BENEFICIARIA	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	VEREDA
1	LUZ MARINA CRUZ QUIÑONES	21.240.965	Alto Ariari
2	LILI JOHANA BERNAL CALDERON	52.803.679	Alto Ariari
3	ALBA LIGIA GONZALEZ	21.202.208	Alto cumaral
4	ARGELIA RAMIREZ	31.036.879	Alto cumaral
5	NANCY GIRALDO LONDOÑO	40.447.794	Alto cumaral
6	MARIA CELENY SILVA VARGAS	1.073.507.191	Alto cumaral
7	MONICA ANDREA ESCOBAR BETANCOURT	1.120.026.104	Alto cumaral
8	PATRICIA MARIA PEÑA	21.078.946	Caño Amarillo
9	ANA CLOVIS ALVARÉS BUSTOS	51.975.214	Caño Amarillo
10	MARTHA LUCIA NEIRA	38.879.028	Caño Leche
11	GLORIA STELLA DIAZ PATIÑO	40.245.307	Caño Leche
12	ANGIE PAOLA ARENAS MORA	1.120.026.798	Caño Leche
13	IRMA INES PARDO MUNAR	1.122.128.598	Caño Leche
14	YULI PAOLA QUEVEDO TRUJILLO	40.342.667	El Diamante
15	JENNIFER VELAZQUEZ PERDOMO	1.121.828.084	La Cumbre
16	NUBIA ESPERANZA AVILA CASTILLO	23.801.168	La Esmeralda
17	DIOSELINA HERRERA	31.036.081	La Esmeralda
18	BLANCA IRMA BELLO	30.031.010	La Meseta
19	ALBA LIDIA OLMOS CURREA	31.036.911	La Meseta
20	MERCEDES MEDINA DIAZ	31.037.378	La Meseta
21	EDILSA AGUIAR ALVAREZ	31.037.559	La Meseta
22	LUZ NELLY DIAZ PASCUAS	40.362.923	La Meseta
23	LUZ OLGA PARRA BERNAL	40.441.515	La Meseta
24	YOLIMA HERNANDEZ	40.445.238	La Meseta
25	ANA GRACIELA REY	51.933.477	La Meseta
26	YORLENY SANCHEZ CARDONA	1.006.721.840	La Meseta

27	OLGA NELLY PEREZ GRANADOS	1.120.361.468	La Meseta
28	ROSA HERMINDA PRIETO MARTNEZ	20.484.081	Pueblo Sanchez
29	TRANSITO MARTINEZ DELGADO	28.196.320	Pueblo Sanchez
30	FANNY DORILLA MARIN PEÑA	39.527.165	Pueblo Sanchez
31	ELENIS MORA REY	40.440.403	Pueblo Sanchez
32	EMA SOLER	41.522.157	Pueblo Sanchez
33	LUZ STELLA BAQUERO CORREDOR	40.369.421	San Isidro
34	SANDRA SABOYA ESCOBAR	39.806.179	San Pedro
35	LUZ MARIELA CRUZ GAMBA	1.120.026.506	San Pedro
36	DARIS VALENTINA ORTIZ SABOYA	1.124.190.293	San Pedro

ACTAS DE ENTREGA



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	LUZ STELLA BAQUERO CORREDOR
Documento de identidad:	40.369.421
Vereda:	SAN ISIDRO
Fecha de entrega:	02/05/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMOVIENTES MACHO	UNIDAD	1
2	SEMOVIENTES HEMBRA	UNIDAD	2

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta.

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

LUZ STELLA BAQUERO CORREDOR
C.C: 40369.421

RENE FISONDER AROSA CARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ASMETA

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE CONTRATISTA
C.C: 1.121.833.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	EMA SOLER
Documento de identidad:	41.522.157
Vereda:	PUEBLO SANCHEZ
Fecha de entrega:	02/05/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMOVIENTES MACHO	UNIDAD	1
2	SEMOVIENTES HEMBRA	UNIDAD	2

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta.

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

EMA SOLER
C.C: 47522757

RENE FISONDER AROSA CARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ASMETA

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE CONTRATISTA
C.C: 1.121.833.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	FANNY DORILLA MARIN PEÑA
Documento de identidad:	39.527.165
Vereda:	PUEBLO SANCHEZ
Fecha de entrega:	02/05/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMOVIENTES MACHO	UNIDAD	1
2	SEMOVIENTES HEMBRA	UNIDAD	2

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta.

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

FANNY DORILLA MARIN PEÑA
C.C: 39.527.165

RENE FISONDER AROSA CARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ASMETA

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE CONTRATISTA
C.C: 1.121.833.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	ROSA HERMINDA PRIETO MARTNEZ
Documento de identidad:	20.484.081
Vereda:	PUEBLO SANCHEZ
Fecha de entrega:	02/05/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMOVIENTES MACHO	UNIDAD	1
2	SEMOVIENTES HEMBRA	UNIDAD	2

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta.

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

ROSA HERMINDA PRIETO MARTNEZ
C.C: 20484081

RENE FISONDER AROSA CARRERA
APOYO A LA SUPERVISIÓN
ASMETA

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE CONTRATISTA
C.C: 1.121.833.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

REGISTRO FOTOGRAFICO

TRANSPORTE DE GANADO





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

ENTREGAS





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com





3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

DESCRIPCION FINANCIERA DE LAS ACTIVIDADES Y ELEMENTOS REPORTADOS EN EL PRESENTE PERIODO

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Realizar las Actividades de Asistencia Técnica a los productores	Mes	1	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000
	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA				**$ 8,500,000**
ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	Semovientes Macho	Unidad	36	$5.250.000,00	$189.000.000
	Semovientes Hembra	Unidad	72	$4.250.000,00	$306.000.000
SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS					**$ 495.000.000**
VALOR TOTAL					**$ 503.500.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA

El valor del proyecto FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META. está por valor de **MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($ 1,573,665,100.00)**

Se recibe un pago en calidad de pago parcial 1 por un valor de **CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL CIEN PESOS M/CTE ($425,408,100).** el día 21 de febrero de 2026.

Se recibe un pago en calidad de pago parcial 1 por un valor de **CIENTO DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL PESOS M/CTE (119.007.000).** el día 27 de abril del 2024

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025

TABLA CONSOLIDADA ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES PROYECTO				VALORES ACTA PARCIAL 1				VALORES ACTA PARCIAL 2				VALORES ACTA PARCIAL 3				VALORES POR EJECUTAR			
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Realizar las Actividades de Asistencia Técnica a los productores	Mes	1	1	$ 42.500.000,00	Mes	1	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	Mes	1	$ 8.500.000.00	$ 8.500.000,00	_	_	$ 8.500.000,00	$ 8.500.000,00	Mes	1	$ 8.500.000,00	$ 17.000.000,00
	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA				$ 42.500.000,00	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉC.			$ 8.500.000	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA			$ 8.500.000,00	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA			$ 8.500.000,00	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA			$ 17.000.000,00
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	Unidad	3285	$ 48.000,00	$ 157.680.000	Unidad	3285	$ 48,000.00	$ 157.680.000	_	_	0	$ 0	_	_	$ -	$ -	Unidad	$ -	$ -	$ 0
	Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg	Rollo	146	$ 500.000,00	$ 73.000.000,00	Rollo	146	$ 500,000.00	$ 73.000.000	_	_	0	$ 0	_	_	$ -	$ -	Rollo	$ -	$ -	$ 0
	Hierro de marca	Unidad	73	$ 420.000,00	$ 30.660.000,00	Unidad	73	$ 420,000.00	$ 30.660.000	_	_	0	$ 0	_	_	$ -	$ -	Unidad	$ -	$ -	$ 0
	BANCO DE PROTEINA																				
	Semilla sexual de matarratón	Kilo	1	$ 480.000,00	$ 35.040.000,00	_	_	$ -	$ 0	Kilo	1	$ 480.000,00	$ 35.040.000	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Cal dolomita	Bulto	3	$ 150.000,00	$ 10.950.000,00	_	_	$ -	$ 0	Bulto	3	$ 150.000,00	$ 10.950.000	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Implementación del Modelo Agroforestal																				
	Plántulas de Abarco	Unidad	3650	$ 7.800,00	$ 28.470.000,00	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Plántulas de Yopo	Unidad	3650	$ 7.800,00	$ 28.470.000,00	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Plántulas de Mataraton	Unidad	3650	$ 7.800,00	$ 28.470.000,00	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	Unidad	73	$ 721.000,00	$ 52.633.000,00	Unidad	73	$ 721.000	$ 52.633.000	_	$ -	$ -	0	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Mejoramiento de Praderas																				
	Yesofos, enmienda compuesta	Bulto	73	$ 84.700,00	$ 6.183.100,00	Bulto	73	$ 84,700.00	$ 6.183.100	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Ganaderia Multiproposito																				
	Semovientes Macho	Unidad	1	$ 5.250.000,00	$ 383.250.000,00	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -	Unidad	36	$ 5.250.000,00	$ 189.000.000	Unidad	1	$ 5.250.000,00	$ 194.250.000,00
	Semovientes Hembra	Unidad	2	$ 4.250.000,00	$ 620.500.000,00	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -	Unidad	72	$ 4.250.000,00	$ 306.000.000	Unidad	2	$ 8.500.000,00	$ 314.500.000,00
SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS					$ 1.455.306.100,00	SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS			$ 405.566.100	SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS			$ 45.990.000	SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS			$ 495.000.000	SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS			508.750.000

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Taller sobre estrategias para enfrentar temporadas de sequía, abonos orgánicos y reproducción del material vegetal.	sesión	1	$ 5.671.000,00	$ 5.671.000,00	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Taller en restauración de ecosistemas en paisajes ganaderos y producción de material vegetal	sesión	1	$ 5.671.000,00	$ 5.671.000,00	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller demostración teórico practico en Manejo y control de antibióticos	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller en Indicadores de productividad	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller sobre Ganadería Multipropósito y Mejoramiento de Praderas.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
	Taller en ganadería sostenible a través de tecnologías como división de potreros, cercas vivas y árboles dispersos, con miras a tener Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta Intensidad.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	_	_	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA					$ 75.859.000,00	SUBTOTAL			$ 11.342.000	SUBTOTAL			$ 64.517.000	SUBTOTAL			$ 0	SUBTOTAL			$ 0
VALOR TOTAL					$ 1.573.665.100,00	VALOR TOTAL			$ 425.408.100	VALOR TOTAL			$ 119.007.000	VALOR TOTAL			$ 503.500.000	VALOR TOTAL			$ 525.750.000

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

En la siguiente tabla se especifica el avance que se tiene en cuanto a actividades del proyecto y el valor ejecutado para cada ITEM contratado.

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO FEBRERO DE 2026						
COMPONENTE	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**PESO ACTIVIDAD**	**AVANCE ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	$ 42,500,000			2.7	0.54	$ 8,500,000
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	$ 1,455,306,100			92.48	23.82	$ 374,906,100
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	$ 75,859,000			4.82	2.52	$ 39,697,000
TOTAL	**$ 1,573,665,100**	**$ 425,408,100**	$ 423,103,100	**100**	**26.88**	**$ 423,103,100**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO MARZO 2026						
COMPONENTE	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**PESO ACTIVIDAD**	**AVANCE ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	$ 42,500,000			2.7	1.08	$ 17,000,000
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	$ 1,455,306,100			92.48	28.69	$ 451,556,100
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	$ 75,859,000			4.82	4.82	$ 75,859,000
TOTAL	**$ 1,573,665,100**	**$ 425,408,100**	**$ 544,415,100**	**100**	**34.59**	**$ 544,415,100**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO ABRIL 2026						
COMPONENTE	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**PESO ACTIVIDAD**	**AVANCE ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	$ 42.500.000	$ 544.415.100	$ 552.915.100	2.7	1.62	$ 25.500.000
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	$ 1.455.306.100			92.48	28.69	$ 451.556.100
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	$ 75.859.000			4.82	4.82	$ 75.859.000
TOTAL	**$ 1.573.665.100**	**$ 544.415.100**	**$ 552.915.100**	**100**	**35.13**	**$ 552.915.100**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

SEGUIMIENTO AVANCE FINANCIERO ACUMULADO 01 AL 02 DE MAYO 2026						
COMPONENTE	**VALOR CONTRATADO**	**VALOR DESEMBOLSADO**	**AVANCE FINANCIERO**	**PESO ACTIVIDAD**	**AVANCE ACTIVIDAD**	**VALOR EJECUTADO**
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	$ 42.500.000	$ 544.415.100	$ 552.915.100	2.7	1.62	$ 25.500.000
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	$ 1.455.306.100			92.48	60.15	$ 946.556.100
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	$ 75.859.000			4.82	4.82	$ 75.859.000
TOTAL	**$ 1.573.665.100**	**$ 544.415.100**	**$ 552.915.100**	**100**	**66.59**	**$ 1.047.915.100**

Nota: ***El concepto de "PESO ACTIVIDAD" hace referencia al porcentaje que le corresponde al ítem de acuerdo a su valor en comparación con el valor total del proyecto.***

Respecto a la tabla anterior se evidencia un avance de ejecución de actividades del 66.59%

DETALLE	VALOR
Peso Actividades	**100**
Avance actividades	**66.59%**
Desembolsos realizados	**35.59%**
Diferencia	**31%**

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordesmeta@gmail.com

RESUMEN BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	$ 1.573.665.100,00
VALOR PAGO ANTICIPO	N/A
VALOR PAGO PARCIAL 1	$ 425.408.100
VALOR PAGO PARCIAL 2	$ 119.007.000
VALOR EJECUTADO FEBRERO	$ 423.103.100
VALOR EJECUTADO MARZO	$ 121.312.000
VALOR EJECUTADO ABRIL	$ 8.500.000
VALOR EJECUTADO 01 – 02 MAYO	$ 495.000.000
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 1.047.915.100
PORCENTAJE DE EJECUCION	66.59%
VALOR POR EJECUTAR	$ 525.750.000
VALOR POR COBRAR EN EL PRESENTE INFORME	$ 503.500.000

ANEXOS

- Records de Visitas
- Registro Fotográfico Entregas De Semovientes
- Actas De Entrega
- Certificación de pago de seguridad social, riesgos profesionales
- RUT
- Factura electrónica
- Cuenta bancaria

Atentamente,

María Cristina Mora Muñoz

UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6
MARIA CRISTINA MORA MUÑOZ
Representante Legal
C.C. 40.327.685 de Villavicencio