Villavicencio- Meta, Abril 14 de 2026

INFORME UNIFICADO

Periodo de Pago:	**Del**	15/02/2026			**Al**	31/03/2026		
Tipo de Pago:	**Anticipo**		**Parcial**	**X**	**Final**		**No. de Pago**	**2**

Objetivo del Informe

Mantener informada a la Asociación de Municipios del Meta – ASMETA sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	CS-.115-2025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025		
Clase de Contrato:	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	126 DEL 21/01/2025 – SGR / 24 DEL 22/01/2026 - ASMETA		
Contratista:	UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025	Nit. /c.c.	9 0 2 0 1 9 7 7 1
Representante Legal:	MARIA CRISTINA MORA MUÑOZ	c.c.	40.327.685 de Villavicencio
Supervisor y/o Interventor	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA	c.c.	86.009.340 de Granada Meta
Objeto:			
FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN PESOS ($ 1,573,665,100.00)**		
Término Inicial de Ejecución:	El contrato será por el término de 5 meses, contados a partir del acta de inicio		
Fecha de Inicio	02/02/2026	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	01/07/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Adición y Prorroga		N/A	

Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)		Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	
Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A		
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere			

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**CIENTO DIECINUEVE MILLONES SIETE MIL PESOS MCTE ($119.007.000)**

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	Si	No	N/A
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa			X
Carpeta física actualizada en el Archivo.	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones especificas en el periodo del informe:

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Para el proyecto con Código BPIN 2025502700002, Durante el periodo del 15 de febrero al 31 de Marzo del 2026, el equipo técnico del proyecto conformado por un Profesional en Medicina Veterinaria y/o zootecnista y un técnico agropecuario ha venido Realizando las Actividades de Asistencia Técnica a las beneficiarias del proyecto mediante un enfoque agropecuario participativo y territorial. Durante este periodo de ejecución se han realizado 2 Visitas prediales técnicas individuales a las 73 beneficiarias del proyecto orientadas al acompañamiento en la implementación del modelo agroforestal, evidenciando el inicio de las labores de siembra de las plántulas entregadas en el mes de Febrero. Durante estas jornadas, el equipo brindó recomendaciones técnicas relacionadas con la adecuada preparación del suelo, aplicación de enmiendas para favorecer

<table>
<tr><th>OBLIGACIONES</th><th>ACTIVIDADES/EJECUCION</th></tr>
<tr><td></td><td>el establecimiento y crecimiento de los árboles, así como orientaciones para el manejo y control de plagas. De igual manera, se promovió la instalación de cercos de protección y/o callejones con el fin de evitar el ramoneo por parte de los bovinos.

Adicionalmente, se proporcionaron lineamientos para el mejoramiento de los sistemas productivos pecuarios, incluyendo la división de potreros para optimizar el manejo del pastoreo, el reforzamiento de cercados, la instalación de bebederos con sistema de flotador, el mejoramiento de saleros y la implementación de bloques nutricionales como estrategia de suplementación para el ganado bovino.

Durante el seguimiento técnico, se identificó que 25 beneficiarias no realizaron la siembra total de las plántulas nativas, debido a las condiciones de sequía que se presentan en la región. Frente a esta situación, se recomendó la implementación de prácticas de riego periódico, al menos una vez al día, para garantizar el adecuado establecimiento y supervivencia del material vegetal.

Durante el desarrollo de las visitas prediales individuales, el equipo de asistencia técnica diligenció los récords de visitas documento soporte donde se consignaron fecha de visitas, observaciones técnicas, recomendaciones establecidas y firma de la beneficiaria como constancia de la asistencia recibida.

El contratista anexa en su informe de actividades el registro fotográfico y los records de visita a cada beneficiaria por parte del personal encargado de la asistencia técnica.</td></tr>
<tr><td>REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS</td><td>En el marco de la ejecución del proyecto denominado “Fortalecimiento al Desarrollo Productivo Ganadero y Ambiental de la Mujer Rural en el Municipio de El Dorado, Meta”, y en cumplimiento de las actividades programadas dentro del primer mes de ejecución, el día 28 de febrero de 2026 se llevó a cabo la jornada de entrega de insumos productivos destinados a las 73 beneficiarias del proyecto.

<table>
<tr><th>ITEM</th><th>U.M</th><th>Cant. X Unid. productiva</th><th>Cant. total Proyecto</th></tr>
<tr><td colspan="4">REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS</td></tr>
<tr><td>Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro</td><td>UNIDAD</td><td>45</td><td>3.285</td></tr>
<tr><td>Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg</td><td>ROLLO</td><td>2</td><td>146</td></tr>
<tr><td>Plántulas De Abarco</td><td>UNIDAD</td><td>50</td><td>3.65</td></tr>
<tr><td>Plántulas De Yopo</td><td>UNIDAD</td><td>50</td><td>3.65</td></tr>
<tr><td>Plántulas De Matarratón</td><td>UNIDAD</td><td>50</td><td>3.65</td></tr>
<tr><td>Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros</td><td>UNIDAD</td><td>1</td><td>73</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION

Yesofos, enmienda compuesta	BULTO	1	73

Los elementos relacionados en la tabla anterior ya habían sido previamente entregados a ASMETA por parte del contratista UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025, tal como consta en el acta de entrada a almacén y se estaba a la espera de realizar la entrega a las beneficiarias del proyecto, como se evidencia en el acta de salida de almacén de ASMETA.

ASMETA	Asociación de Municipios del Meta ASMETA NIT. 900.056.772-3 Esquema Asociativo Territorial - EPSEA	Código PRC-GF-04
	Modelo Integrado de Planeación y Gestión	Versión 1.0
	Elaboración y control de documentos	Fecha 30 | 04 | 2024

SALIDA ALMACEN

FECHA:	28 de febrero de 2026
BPIN:	2025502700002
PROYECTO:	**FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.**
CONTRATO:	CS- 115-2025 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2025
RECIBIDO DE:	UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025
CON DESTINO A:	73 BENEFICIARIAS DEL PROYECTO
No. BENEFICIARIOS:	73

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS	UND	CANTIDAD	VALOR UND	VALOR TOTAL
1	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	Unidad	3285	$ 48.000	$ 157.680.000
2	Alambre de Púa Calibre 14 5 x 500mt 38kg	Rollo	146	$ 500.000	$ 73.000.000
3	Hierro de marca	Unidad	73	$ 420.000	$ 30.660.000
4	Plántulas de Abarco	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000
5	Plántulas de Yopo	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000
6	Plántulas de Matarratón	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000
7	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	Unidad	73	$ 721.000	$ 52.633.000
8	Yesofos, enmienda compuesta	Bulto	73	$ 84.700	$ 6.183.100
TOTAL					$ 405.566.100

El día 25 de Marzo del 2026 se realizó la segunda entrega de materiales a las 73 beneficiarias del proyecto, se entregaron 73 kilos de semilla sexual de Matarratón (1 kilo por beneficiaria), 219 bultos de cal dolomita (3 por beneficiarias) y se entregaron los hierros de marca.

Las entregas se desarrollaron en el coliseo Municipal previamente organizado para tal fin, donde el equipo técnico del proyecto coordinó la logística de verificación, registro y distribución de los insumos, asegurando la correcta asignación de acuerdo con el listado de beneficiarias vinculadas al proyecto. De igual manera, se brindaron orientaciones básicas sobre el uso adecuado de los insumos entregados, con el fin de garantizar su correcta implementación en los predios y el cumplimiento de los objetivos productivos y ambientales del proyecto.

Se anexan actas de entrega y registro fotográfico.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	El día 21 de febrero se realizó la ejecución de 2 talleres: • **Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles:** El taller tuvo como propósito brindar a las beneficiarias herramientas conceptuales y prácticas sobre la diversificación sostenible en la ganadería, entendida como la adaptación y mejora de los sistemas productivos mediante la integración de diferentes actividades que permitan optimizar el uso de los recursos disponibles en la finca • **Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería:** Con este taller se sensibilizo y capacito a las beneficiarias sobre la importancia de proteger los ecosistemas forestales y las fuentes hídricas. Se abordarán aspectos legales, funciones ecológicas, beneficios ambientales y estrategias de conservación, destacando el papel de los bosques en la regulación del ciclo hidrológico y la calidad del agua. Asistiendo en total 69 beneficiarias equivalentes al 90% de las priorizadas por el proyecto. se realizó convocatoria a las 73 mujeres a través de llamada telefónica, siendo la fecha de realización de los 2 talleres el día 21 de febrero. El día 27 de febrero se realizó la ejecución de 3 talleres: • **Taller demostración teórico–práctico en manejo y control de antibióticos:** El taller se desarrolló bajo una modalidad teórico–práctica, con el propósito de brindar a las beneficiarias conocimientos básicos sobre el manejo adecuado de antibióticos en los sistemas de producción ganadera. Durante la jornada se explicó la importancia de utilizar los medicamentos veterinarios de manera responsable, siguiendo siempre las recomendaciones técnicas y evitando prácticas que puedan generar resistencia antimicrobiana o afectar la calidad de los productos de origen animal • **Taller en indicadores de productividad:** El taller tuvo como finalidad fortalecer los conocimientos de las beneficiarias en la implementación y manejo de registros productivos, entendidos como instrumentos básicos para el control, seguimiento y evaluación de las actividades ganaderas. Durante la jornada se explicó que llevar registros permite a los productores pasar de ser únicamente tenedores de ganado a verdaderos gestores de su sistema productivo, facilitando la toma de decisiones orientadas a mejorar la productividad, optimizar recursos y disminuir costos de producción.

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION
	• **Taller sobre ganadería multipropósito y mejoramiento de praderas:** El taller tuvo como propósito brindar a las beneficiarias conocimientos básicos sobre el modelo de ganadería multipropósito, ampliamente utilizado en las regiones tropicales, el cual permite a los productores obtener diferentes productos del mismo sistema ganadero, optimizando el uso de los recursos disponibles en el predio. Durante la jornada se explicó la importancia de implementar prácticas de manejo de praderas, tales como la selección adecuada de especies forrajeras, la rotación de potreros, el manejo de cargas animales y la recuperación de áreas degradadas, estrategias que contribuyen a mejorar la disponibilidad y calidad del alimento para el ganado. Asistiendo en total 69 beneficiarias equivalentes al 94% de las priorizadas por el proyecto. La convocatoria a las 73 mujeres a estos talleres fue a través de mensajes de WhatsApp; siendo la fecha de realización de los talleres el día 27 de febrero. Estas capacitaciones se realizaron en el salón comunal (salón de los abuelos) del barrio el centro ubicado en la calle 5 # 16 – 13 municipio de El Dorado, Meta y se contó con la presencia de casi la totalidad de las beneficiarias, según se puede evidenciar en las planillas de asistencia aportadas por el contratista en su informe. El contratista UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025 cumplió con la entrega de almuerzos y refrigerios y demás elementos logísticos necesarios para la realización de cada taller. ***DIAS DE CAMPO*** En el marco de la ejecución del proyecto *"Fortalecimiento al Desarrollo Productivo Ganadero y Ambiental de la Mujer Rural en el Municipio de El Dorado, Meta"*, 2026 se llevaron a cabo dos jornadas de capacitación bajo la modalidad de día de campo demostrativo. Las jornadas de capacitación correspondientes al mes de marzo de 2026 se realizaron en la Hacienda La Macarena, ubicada en el municipio de San Martín, Meta, la cual cuenta con condiciones óptimas para el desarrollo de actividades de formación bajo esta modalidad. • **Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA):** Este taller se realizó el dia 19 de Marzo de 2026; Durante esta actividad se abordaron aspectos fundamentales relacionados con la implementación de prácticas productivas sostenibles, enfocadas en garantizar la inocuidad

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION
	de los productos, el bienestar animal y la protección del medio ambiente. Se trabajaron temas como el manejo adecuado de praderas, uso eficiente de recursos hídricos mediante bebederos adecuados, prácticas básicas de sanidad animal, y la importancia del registro y control de las actividades productivas. Asimismo, se realizaron ejercicios prácticos en campo que permitieron a las participantes identificar buenas y malas prácticas dentro de los sistemas productivos, promoviendo la adopción de medidas correctivas en sus unidades productivas. Y durante esta jornada se repartió material de aprendizaje de buenas prácticas ganaderas como complemento y refuerzo que sirven para mejorar la productividad ganadera de las beneficiarias. • **Taller en Ganadería Sostenible, enfocado en la implementación de tecnologías como la división de potreros, establecimiento de cercas vivas y uso de árboles dispersos, con el propósito de avanzar hacia la adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta intensidad**: Este taller se desarrolló el dia 26 de marzo de 2026; En esta jornada se brindaron conocimientos sobre el diseño y manejo de potreros para optimizar la rotación del ganado, mejorar la productividad de las pasturas y reducir la degradación del suelo. Igualmente, se abordó la importancia de las cercas vivas como alternativa sostenible para la delimitación de predios, aportando beneficios como sombra, forraje y conectividad ecológica. De manera complementaria, se realizó un recorrido guiado donde se evidenciaron experiencias prácticas relacionadas con la siembra de especies forrajeras y nativas, establecimiento de bancos de proteína y observación de sistemas silvopastoriles implementados, permitiendo a las beneficiarias comprender de manera aplicada los beneficios de estos sistemas en términos de sostenibilidad ambiental, mejora en la productividad ganadera y adaptación al cambio climático. Asistiendo en total 61 beneficiarias equivalentes al 84% de las priorizadas por el proyecto. Esta convocatoria se realizó durante las visitas prediales que realizo el equipo de asistencia técnica. Como se estableció en el documento técnico del proyecto con Código BPIN 2025502700002, las beneficiarias fueron transportadas mediante dos buses con capacidad para 40 pasajeros cada uno, los cuales fueron contratados por la Unión Temporal, garantizando el traslado oportuno y seguro hacia el lugar de capacitación

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES/EJECUCION
	El contratista UNION TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025 cumplió con la entrega de almuerzos y refrigerios y demás elementos logísticos necesarios para la realización de cada taller. Todos los talleres teóricos- prácticos y los días de campo se realizaron dando estricto cumplimiento a la temática y metodología establecida en el documento técnico del proyecto. ***El contratista anexa en su informe de actividades las planillas de asistencia a los talleres y diapositivas utilizadas para la presentación.***

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALORES PROYECTO				VALORES ACTA PARCIAL 1				VALORES ACTA PARCIAL 2				VALORES POR EJECUTAR			
		UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Realizar las Actividades de Asistencia Técnica a los productores	Mes	1	1	$ 42.500.000,00	Mes	1	$ 8.500.000	$ 8.500.000	Mes	1	$ 8.500.000.00	$ 8.500.000,00	Mes	1	$ 8.500.000	$ 25.500.000
	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA				**$ 42.500.000,00**	**SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉC.**			**$ 8.500.000**	**SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA**			**$ 8.500.000,00**	**SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA**			**$ 25.500.000,00**
REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	Unidad	3285	$ 48.000	$ 157.680.000	Unidad	3285	$ 48,000.00	$ 157.680.000	_	_	0	$ 0	Unidad	$ -	$ -	$ 0
	Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg	Rollo	146	$ 500.000	$ 73.000.000	Rollo	146	$ 500,000.00	$ 73.000.000	_	_	0	$ 0	Rollo	$ -	$ -	$ 0
	Hierro de marca	Unidad	73	$ 420.000	$ 30.660.000	Unidad	73	$ 420,000.00	$ 30.660.000	_	_	0	$ 0	Unidad	$ -	$ -	$ 0
	BANCO DE PROTEINA																
	Semilla sexual de matarratón	Kilo	1	$ 480.000	$ 35.040.000	_	_	$ -	$ 0	Kilo	1	$ 480.000	$ 35.040.000	_	$ -	$ -	$ 0
	Cal dolomita	Bulto	3	$ 150.000	$ 10.950.000	_	_	$ -	$ 0	Bulto	3	$ 150.000	$ 10.950.000	_	$ -	$ -	$ 0
	Implementación del Modelo Agroforestal																
	Plántulas de Abarco	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	$ -	$ -	$ 0
	Plántulas de Yopo	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	$ -	$ -	$ 0
	Plántulas de Mataraton	Unidad	3650	$ 7.800	$ 28.470.000	Unidad	3650	$ 7,800.00	$ 28.470.000	_	$ -	$ -	0	_	$ -	$ -	$ 0
	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	Unidad	73	$ 721.000	$ 52.633.000	Unidad	73	$ 721.000	$ 52.633.000	_	$ -	$ -	0	_	$ -	$ -	$ 0
	Mejoramiento de Praderas																
	Yesofos, enmienda compuesta	Bulto	73	$ 84.700	$ 6.183.100	Bulto	73	$ 84,700.00	$ 6.183.100	_	_	$ -	$ -	_	$ -	$ -	$ 0
	Ganaderia Multiproposito																
	Semovientes Macho	Unidad	1	$ 5.250.000	$ 383.250.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -	Unidad	1	$ 5.250.000	$ 383.250.000
	Semovientes Hembra	Unidad	2	$ 8.500.000	$ 620.500.000	_	_	$ -	$ -	_	_	$ -	$ -	Unidad	2	$ 8.500.000	$ 620.500.000
SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS					**$ 1.455.306.100**	**SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS**			**$ 405.566.100**	**SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS**			**$ 45.990.000**	**SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS**			**1.003.750.000**

REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Taller sobre estrategias para enfrentar temporadas de sequía, abonos orgánicos y reproducción del material vegetal.	sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	_	$ -	$ -	$ 0
	Taller en restauración de ecosistemas en paisajes ganaderos y producción de material vegetal	sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	_	_	_	_	$ -	$ -
	Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -
	Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -
	Taller demostración teórico practico en Manejo y control de antibióticos	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -
	Taller en Indicadores de productividad	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -
	Taller sobre Ganadería Multipropósito y Mejoramiento de Praderas.	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 5.671.000	$ 5.671.000	_	_	$ -	$ -
	Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -
	Taller en ganadería sostenible a través de tecnologías como división de potreros, cercas vivas y árboles dispersos, con miras a tener Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta Intensidad.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000	_	_	$ -	$ -
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA					**$ 75.859.000**	**SUBTOTAL**			**$ 11.342.000**	**SUBTOTAL**			**$ 64.517.000**	**SUBTOTAL**			**$ 0**
VALOR TOTAL PROYECTO					**$ 1.573.665.100**	**VALOR TOTAL PARCIAL 1**			**$ 425.408.100**	**VALOR TOTAL PARCIAL 2**			**$ 119.007.000**	**VALOR TOTAL POR EJECUTAR**			**$ 1.029.250.000**

Ahora, de acuerdo con las especificaciones técnicas del documento contractual se realiza a continuación la descripción financiera de actividades ejecutadas y elementos a suministrar del presente periodo relacionado con lo establecido en el proyecto identificado con código BPIN 2025502700002.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
REALIZAR ASISTENCIA TÉCNICA	Realizar las Actividades de Asistencia Técnica a los productores	Mes	1	$ 8,500,000.00	$ 8,500,000
	SUBTOTAL DE ASISTENCIA TÉCNICA				**$ 8,500,000**
	BANCO DE PROTEINAS				
	Semilla sexual de Matarratón	Kilo	73	$ 480.000,00	$35.040.000
	Cal dolomita	Bulto	219	$ 50.000,00	$10.950.000
SUBTOTAL ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS					**$ 45.990.000**
REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA	Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles.	Sesión	1	$ 5,671,000	$ 5,671,000
	Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería.	Sesión	1	$ 5,671,000	$ 5,671,000
	Taller demostración teórico practico en Manejo y control de antibióticos	Sesión	1	$ 5,671,000	$ 5,671,000
	Taller en Indicadores de productividad	Sesión	1	$ 5,671,000	$ 5,671,000
	Taller sobre Ganadería Multipropósito y Mejoramiento de Praderas.	Sesión	1	$ 5,671,000	$ 5,671,000
	Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000
	Taller en ganadería sostenible a través de tecnologías como división de potreros, cercas vivas y árboles dispersos, con miras a tener Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta Intensidad.	Sesión	1	$ 18.081.000	$ 18.081.000
SUBTOTAL ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA					**$ 64.517.000**
VALOR TOTAL					**$ 119.007.000**

Se deja claridad que, las cantidades reportadas y los avances relacionados en la tabla anterior se soportan en el informe entregado por el contratista Unión Temporal Mujer Rural el Dorado 2025

Anexos (Documental o Fotográfico)

REALIZAR ENTREGA DE MATERIALES, ESPECIES Y OTROS

- **ACTAS DE ENTREGA**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902016771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Monica Andrea Escobar B.
Documento de identidad:	1.126.016.164
Vereda:	Alto cumaral
Fecha de entrega:	28/02/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	UNIDAD	45
2	Alambre de Pua Calibre 14.5 x 500mt 38kg	ROLLO	2
3	Plántulas de Abarco	UNIDAD	50
4	Plántulas de Yopo	UNIDAD	50
5	Plántulas de matarratón	UNIDAD	50
6	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	UNIDAD	1
7	Yesofos, enmienda compuesta	UNIDAD	1

Estas herramientas y/o insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre:

FIRMA QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
C.C. 1.121.893.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902016771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Irma Inés Pardo Munar
Documento de identidad:	1.122.126.598
Vereda	CAÑO LECHE
Fecha de entrega	28/01/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro	UNIDAD	45
2	Alambre de Pua Calibre 14.5 x 500mt 38kg	ROLLO	2
3	Plántulas de Abarco	UNIDAD	50
4	Plántulas de Yopo	UNIDAD	50
5	Plántulas de matarratón	UNIDAD	50
6	Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros	UNIDAD	1
7	Yesofos, enmienda compuesta	UNIDAD	1

Estas herramientas y/o insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre: Irma Inés Pardo Munar
C.C. 1122126598

FIRMA QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA
C.C. 1.121.893.441
Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

ALISTAMIENTO Y DESCARGUE EN EL COLISEO MUNICIPAL

- Tanque ganadero para bebedero con flotador plástico de Capacidad de 250 Litros

	
Actividad: alistamiento y descargue	Actividad: alistamiento y descargue
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

- Yesofos, enmienda compuesta

	
Actividad: alistamiento y descargue	Actividad: alistamiento y descargue
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

- Plántulas De Abarco, Yopo y Matarratón

	
Actividad: alistamiento y descargue	Actividad: alistamiento y descargue
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

- Poste madera 2.1 metros 10 cm diámetro

	
Actividad: alistamiento y descargue	Actividad: alistamiento y descargue
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

- Alambre de Púa Calibre 14.5 x 500mt 38kg

	
Actividad: alistamiento y descargue	Actividad: alistamiento y descargue
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

ENTREGAS

	
Beneficiaria: Ana Cenaida Lopez.	**Beneficiaria:** Alba Ligia Gonzales
Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

Beneficiaria: Ana Isabel Camacho.	**Beneficiaria:** Irma Ines Pardo.
Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

	
Beneficiaria: Jenifer Velasquez.	**Beneficiaria:** Lili Jhoana Bernal.
Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 28/02/2026	Fecha: 28/02/2026

- **ACTAS DE ENTREGA CAL Y SEMILLA**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Yasmin Andrea Cordoba Betancur
Documento de identidad:	1.130.615.109
Vereda:	Alto Comatal
Fecha de entrega:	25/02/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025500700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMILLA SEXUAL DE MATARRATÓN	KILO	1
2	CAL DOLOMITA	BULTO	1

Estos insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre: Yasmin Andrea Cordoba Betancur

CC 1.130.615.109

FIRMA QUIEN ENTREGA

Nombre CONTRATISTA

CC 1.121.833.441

Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Martha Isabel Mejia Rodriguez
Documento de identidad:	40.390.426
Vereda:	Caño Amarillo
Fecha de entrega	25/02/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025500700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	SEMILLA SEXUAL DE MATARRATÓN	KILO	1
2	CAL DOLOMITA	BULTO	1

Estos insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre: Martha Isabel Mejia R.

CC 40 390 426 Villo

FIRMA QUIEN ENTREGA

NOMBRE CONTRATISTA

CC 1.121.833.441

Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

- **ACTAS DE ENTREGA HIERRO DE MARCA**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Lilia Quiceno Murillo
Documento de identidad:	51.037.175
Vereda:	La Isla
Fecha de entrega:	25/03/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	HIERRO DE MARCA	UNIDAD	1

Estas herramientas y/o insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre: 51037175

C.C: LILIA QUICENO

FIRMA QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA

C.C: 1.171.837.441

Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

ACTA DE ENTREGA

Nombre de la beneficiaria:	Olga Lucia Vega
Documento de identidad:	40.416.686
Vereda:	La Isla
Fecha de entrega:	25/03/2026

La **UNIÓN TEMPORAL MUJER RURAL EL DORADO 2025**, en cumplimiento al CONTRATO DE SUMINISTRO CS-115-2025 celebrado con la ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DEL META - ASMETA cuyo objeto es: "FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META." código BPIN Nro.: 2025502700002, hace constar la entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UND. DE MEDIDA	CANT.
1	HIERRO DE MARCA	UNIDAD	1

Estas herramientas y/o insumos serán utilizados en el proyecto por cada beneficiario aprobado para llevar a cabo la ejecución de este.

Para constancia se firma en el Municipio de El Dorado – Meta

FIRMA QUIEN RECIBE:

Firma:

Nombre: OLGA LUCIA V.

C.C: 40416686

FIRMA QUIEN ENTREGA

CONTRATISTA

C.C: 1.171.837.441

Cargo: Veterinario

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

REGISTRO FOTOGRAFICO ENTREGA 25/03/2026



Beneficiaria: Lilia Quiceno De Murillo



Beneficiaria: Angie Paola Arenas Mora

Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026

	
Beneficiaria: Alba Lidia Olmos Currea	**Beneficiaria:** Flor Herminda Puentes Pinto
Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026

	
Beneficiaria: Margarita Perdomo De Bustos	**Beneficiaria:** Maria Inés Andrade De Cruz
Actividad: Entrega de insumos	Actividad: Entrega de insumos
Fecha: 25/03/2026	Fecha: 25/03/2026

SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN – sábado 21/02/2026

Nombre Taller	Fecha	Tematica	No. Asistentes	Resultados
TALLER EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DIVERSIFICADOS Y SOSTENIBLES EN LA GANADERÍA.	21 DE FEBRERO DE 2026	la temática combina ganadería, sostenibilidad y diversificación productiva, con un enfoque en fortalecer capacidades locales para lograr sistemas más resilientes y responsables con el medio ambiente.	Para esta jornada asistieron un total de 69 beneficiarias como se evidencia en las listas de asistencia las cuales corresponden a más del 90% de las beneficiarias priorizadas.	**Sensibilizar** a las beneficiarias sobre la importancia de adoptar sistemas de producción ganaderos sostenibles que integren la conservación ambiental con la producción agropecuaria. **Promover** el conocimiento de alternativas de diversificación productiva que puedan implementarse en las fincas ganaderas para generar nuevas fuentes de ingreso. **Contribuir** al fortalecimiento de capacidades para la implementación de prácticas productivas sostenibles en el contexto rural del municipio.

- **DIAPOSITIVAS:**





- **PLANILLA DE ASISTENCIA**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 901519771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS- 115-2025

ASMETA

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER: Taller en Sistemas de producción diversificados y sostenibles en la ganadería.

MUNICIPIO: EL DORADO - META FECHA: 21/02/2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Angie Ipaz Gonzalez	1010537170	3214312777	Palo Mercado	
2	Martha Stella Ortiz R.	40390126	3204352220	Caño Amarillo	
3	Carolina Ramirez G.	1013575755	3161815142	Palo mercado	
4	Martha Neira	38879078	321 5552304	Caño bonito	
5	Fernanda Rincon Escobar	1120005054	3223729477	Palomercado	
6	Olga nelly pava	1122601884	3147193241	La merced	
7	Ana Patricia	1121227386	3132727384	Puerto Sanchez	
8	Estella Pachecano	40376682	3103766807	Puerto rico	
9	Ana Graciela Ramirez Gaona	51933497	3129229868	La Macarena	
10	OLGA REINS VEGA	40377686	3209372169	La Reforma	
11	LADY PAOLA QUIROZ	40342763	3209372169	El Plan de la	
12	NUBIA GUALDE	40447994	3203946811	Mesa Comunal	
13	PAOLA ARENAS	1121026798	3227	CAÑO AMARILLO	
14	Natalia Escobar Arias	1120016084	3142198017	La Esmeralda	
15	Paulina Rosero	1120369	3145241289	La Esmeralda	

3206610960
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

Registro fotografico

	
Actividad: taller	Actividad: taller
Fecha: 21/02/2026	Fecha: 21/02/2026

Nombre Taller	Fecha	Tematica	No. Asistentes	Resultados
TALLER EN CONSERVACIÓN DE BOSQUES NATIVOS Y NACIMIENTOS DE AGUA, PLANTACIÓN DE ÁRBOLES.	21 DE FEBRERO DE 2026	fortalecer el conocimiento y las capacidades de las beneficiarias en torno a la conservación de bosques y fuentes hídricas, promoviendo prácticas sostenibles que garanticen la disponibilidad de agua, la protección de la biodiversidad y la reducción de la degradación ambiental.	Para esta jornada asistieron un total de 69 beneficiarias como se evidencia en las listas de asistencia las cuales corresponden a más del 90% de las beneficiarias priorizadas.	• Protección de fuentes de agua. • Regulación del flujo hídrico y control de erosión. • Conservación de la biodiversidad y conectividad ecológica. • Generación de conciencia sobre amenazas como la deforestación, vertimientos contaminantes y expansión urbana. • Promoción de prácticas agropecuarias sostenibles fuera de las fuentes hídricas.

- **DIAPOSITIVAS:**







- **PLANILLA DE ASISTENCIA**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT: 902019771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER:	Taller en conservación de bosques nativos y nacimientos de agua, plantación de árboles.			
MUNICIPIO:	EL DORADO - META		FECHA:	21/02/2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Amparo Ipuz Gonzalez	31037170	3214317177	Palo Marcado	Amparo Ipuz Gonzalez
2	Martha Sorayi Ortiz R.	40390426	3204352221	caño amarillo	
3	Carlina Lopez	31031375	3144315148	Palo Marcado	Carlina Lopez
4	Martha Leon	38879028	3213332504	Caño bonito	
5	Fernanda Rincon Escobar	1120026054	322 3929183	Palomarcado	Fernanda Rincon
6					
7					
8		40 369 471	3102966507		
9		51933427	312 4729364		
10		40420686	3124545118		
11		40 342 667	3209372169		
12		40 447 794	320 394 6341		
13	PAOLA ARENAS.	1120026778	3228920441	CAÑO AMARILLO	PAOLA ARENAS.
14	Natalia Escobar Arias	1120026084	3142798013	La Esmeralda	Natalia Escobar
15		31036081	3148463489	La Esmeralda	

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.cordeameta@gmail.com

Registro Fotográfico



Actividad: Taller
Fecha: 21/02/2026



Actividad: Taller
Fecha: 21/02/2026

- **TERCER JORNADA – viernes 27/02/2026**

Nombre Taller	Fecha	Temática	No. Asistentes	Resultados
TALLER DEMOSTRACIÓN TEÓRICO PRACTICO EN MANEJO Y CONTROL DE ANTIBIÓTICOS.	27 DE FEBRERO DE 2026	Fortalecer los conocimientos de las beneficiarias en el manejo adecuado y responsable de antibióticos en los sistemas ganaderos, promoviendo buenas prácticas sanitarias que contribuyan al bienestar animal, a la inocuidad de los productos pecuarios y a la sostenibilidad de la producción ganadera.	Para esta jornada asistieron un total de 69 beneficiarias como se evidencia en las listas de asistencia las cuales corresponden a más del 90% de las beneficiarias priorizadas.	• Promover la adopción de buenas prácticas sanitarias en el manejo del ganado. • Fortalecer el conocimiento sobre la correcta administración de medicamentos veterinarios y el cumplimiento de los periodos de retiro. • Prevenir problemas asociados al uso inadecuado de antibióticos, como la resistencia antimicrobiana y la contaminación de productos de origen animal. • Contribuir al mejoramiento del manejo sanitario de los hatos ganaderos de las beneficiarias del proyecto.

- **DIAPOSITIVAS:**





- **PLANILLA DE ASISTENCIA:**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 901019771-4

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER: Taller demostración teorico practico en Manejo y control de antibióticos

MUNICIPIO: EL DORADO - META FECHA: 27/02/2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Ximena Ipia Gonzalez	51083170	3214372722	Palmarcado	
2	Martha Sonaya Cita Rodriguez	40390426	3204352221	agua amarilla	
3	cristian lopez	1083375	3114515143	Palo marcado	
4	Martha Neira	78874028	321 333 2504		
5	Fernanda Rincón Escobar	1120260549	322 332 0183	Palmarcado	
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

3206610580
CL 3 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

Registro Fotográfico

	
Actividad: Taller	Actividad: Taller
Fecha: 27/02/2026	Fecha: 27/02/2026

Nombre Taller	Fecha	Tematica	No. Asistentes	Resultados
TALLER EN INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD.	27 DE FEBRERO DE 2026	Fortalecer las capacidades de las beneficiarias en el manejo de registros productivos y el análisis de indicadores de productividad en los sistemas ganaderos, con el fin de mejorar la toma de decisiones, optimizar el manejo del hato y aumentar la eficiencia productiva de las unidades ganaderas.	Para esta jornada asistieron un total de 69 beneficiarias como se evidencia en las listas de asistencia las cuales corresponden a más del 90% de las beneficiarias priorizadas.	• Sensibilizar a las beneficiarias sobre la importancia de llevar registros productivos en las explotaciones ganaderas. • Promover el uso de herramientas básicas para la recolección y organización de información productiva del hato. • Fortalecer la capacidad de las participantes para interpretar indicadores productivos y utilizarlos en la toma de decisiones. • Motivar la implementación de sistemas de registro en los predios de las beneficiarias, contribuyendo al mejoramiento de la productividad y la eficiencia del sistema ganadero.

- **DIAPOSITIVA:**



- **PLANILLAS DE ASISTENCIA:**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902019771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS-115-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER:	Taller en Indicadores de productividad
MUNICIPIO:	EL DORADO - META
FECHA:	21/02/2026

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Amparo Ipuz Gonzalez	31037170	3214317177	Palo Marcado	Amparo Ipuz Gon
2	Haiva Sorayda Ortiz R.	40390426	3204352221	Caño amarillo	
3	Carlina Lozano.	31037375	3144315143	Palo mariquita	Carlina Lozano
4	Martha Nieto	1888790028	321 8337	Caño Caño	Martha Nieto
5	Fernanda Rincon Escobar	1120026054	3223729183	Palomarca dos	Fernanda Rincon
6	Olga Milena Perez	1120261169	3142749343	La Merced	
7	Rosa Delia [illegible]	20484081	3132227386	Pueblo Sanchez	
8	Luz Stella Bonilla Rondon	30796852	3167766852	Santa Isabel	
9	Ana Graciela Ramirez Gonzalez	51933477	3124729364	La Fuseta	Graciela Ra
10	OLGA PAOLA MEJIA	1120260886	3124560115	La Lozada	
11	YURI PAOLA CONTRERAS	40.342.667	320.9392169	EL DIAMANTE	YURI PAOLA CONTRERAS
12	Nancy Giraldo	40544794	3205966591	Alto Comercio	Nancy Giraldo
13	PAOLA ARENAS	1120026799	3226[illegible]	CAÑO AMARILLO	PAOLA ARENAS
14	Natalia Escobar	1120026084	3142249013	La Esmeralda	Natalia Escobar
15	Rosalina Moreno	21036081	3148659489	La Esmeralda	Rosalina

3208610980
CL 2 34 01 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
asmeracion.contadorsmeta@gmail.com

Registro Fotográfico



Actividad: Taller
Fecha: 21/02/2026



Actividad: Taller
Fecha: 21/02/2026

Nombre Taller	Fecha	Tematica	No. Asistentes	Resultados
TALLER SOBRE GANADERÍA MULTIPROPÓSITO Y MEJORAMIENTO DE PRADERAS.	27 DE FEBRERO DE 2026	Fortalecer los conocimientos de las beneficiarias en sistemas de ganadería multipropósito y manejo adecuado de praderas, promoviendo prácticas que contribuyan al mejoramiento de la productividad ganadera y al uso sostenible de los recursos disponibles en las unidades productivas.	Para esta jornada asistieron un total de 69 beneficiarias como se evidencia en las listas de asistencia las cuales corresponden a más del 90% de las beneficiarias priorizadas.	• Promover el mejoramiento y manejo adecuado de praderas como base de la alimentación del ganado. • Fortalecer el conocimiento sobre prácticas de manejo que contribuyan al incremento de la productividad del hato. • Incentivar la adopción de estrategias de manejo sostenible de los recursos forrajeros en los predios de las beneficiarias.

- **DIAPOSITIVAS:**





- **PLANILLAS DE ASISTENCIA:**



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 9020197714

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.315-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER: Taller sobre Ganadería Multipropósito y Mejoramiento de Praderas.

MUNICIPIO: EL DORADO - META FECHA: 27/07/2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Amparo Ipuz Gonzalez	31037170	3214317177	Palo Quemado	Amparo Ipuz Gon
2	Martha Segura Ortiz R.	40394426	3204352221	Caño Alonso	Martha Segura
3	Carlina Lagos	40377375	3144315143	Palomarcado	Carlina Lagos
4	Martha Mira	38839028	321 [illegible]	Caño Lecha	Martha Mira
5	Fernanda Rincón Escobar	1120026059	3123729450	Palomarcado	Fernanda Rincón
6	Ana [illegible] Perez	[illegible]	[illegible]	La Merced	Ana [illegible] Perez
7	Rosa Tejada	[illegible]	3177227386	Piedra Lucha	[illegible]
8	[illegible]	40395171	3107966607	[illegible]	[illegible]
9	Ana Gonzalez Ruiz Santos	51933[illegible]	3142793564	La Reforma	Gracias Ruiz
10	Olga Rojas Ulloa	40420686	3124545118	La Lola	[illegible]
11	Yuly Paola Quevedo	40342657	3209337219	El Diamante	Yuly Paola Quevedo
12	Nancy Giraldo	40419944	3203946391	Alto Caimalito	Nancy Giraldo
13	Paola Arenas	1120026798	3128972014	Caño Lindosillo	Paola Arenas
14	Natalia Escobar Rojas	1120026014	2142998013	La Esmeralda	Natalia Escobar
15	[illegible]	31036081	3144943489	El Esmeralda	[illegible]

3205610980
CL 2 34 01 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

Registro Fotográfico

	
Actividad: Taller	Actividad: Taller
Fecha: 27/02/2026	Fecha: 27/02/2026

1. ASISTENCIA TECNICA

El equipo de asistencia técnica del proyecto ha realizado visita técnica a 73 beneficiarias del proyecto, cuya relación de visitas se desglosa cronológicamente a continuación:

Nro.	BENEFICIARIA	VEREDA	FECHA VISITA 1	FECHA VISITA 2
1	Mónica Andrea Escobar Betancourt	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
2	Mercedes Medina Diaz	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
3	María Celeny Silva Vargas	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
4	Ariatna Jara Mogollón	Caño Leche	10/03/2026	23/03/2026
5	Luz Marina Castro	La Cumbre	3/03/2026	17/03/2026
6	Rubiela Gulumá Perdomo	La Cumbre	3/03/2026	17/03/2026
7	Yorleny Sánchez Cardona	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
8	Luz Nelly Diaz Pascuas	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
9	Yenny Paola León Palomino	Palo Marcado	2/03/2026	16/03/2026
10	Lilia Quiceno De Murillo	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
11	Jesenia Moreno Hernández	San Isidro	2/03/2026	16/03/2026
12	Sandra Saboya Escobar	San Pedro	9/03/2026	21/03/2026
13	Claudia Milena Martínez Moreno	La Esmeralda	3/03/2026	17/03/2026

14	Nancy Giraldo Londoño	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
15	Ana Isabel Camacho Arias	El Diamante	6/03/2026	20/03/2026
16	Jennifer Velázquez Perdomo	La Cumbre	3/03/2026	17/03/2026
17	Dioselina Herrera	La Esmeralda	3/03/2026	17/03/2026
18	María Isabel Cruz Andrade	La Isla	6/03/2026	20/03/2026
19	Hilda Albino Torres	La Meseta	06/03/2026	23/03/2026
20	Edilsa Aguiar Álvarez	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
21	Olga Nelly Pérez Granados	La Meseta	13/03/2026	24/03/2026
22	Ema Soler	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
23	Nubia Bethy Riaño Rubiano	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
24	Sandra Milena Peña Ariza	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
25	Flor Herminda Puentes Pinto	San José	4/03/2026	18/03/2026
26	Natalia Andrea Escobar Arias	La Esmeralda	3/03/2026	17/03/2026
27	Yuli Paola Quevedo Trujillo	El Diamante	6/03/2026	20/03/2026
28	Argelia Ramírez	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
29	Etelvina Soache	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
30	Alba Ligia González	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
31	Angie Paola Arenas Mora	Caño Leche	10/03/2026	23/03/2026
32	Argenis Rojas Zea	El Diamante	6/03/2026	20/03/2026
33	Liliana Betancourt Giraldo	La Cumbre	3/03/2026	17/03/2026
34	Daris Valentina Ortiz Saboya	San Pedro	9/03/2026	21/03/2026
35	Ana Clovis Alvarés Bustos	Caño Amarillo	10/03/2026	23/03/2026
36	Patricia María Peña	Caño Amarillo	10/03/2026	23/03/2026
37	Luz Derly Martínez Parra	La Isla	6/03/2026	20/03/2026
38	Blanca Irma Bello	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
39	Luz Amparo Muñoz Vallejo	La Meseta	13/03/2026	28/03/2026
40	Margarita Perdomo De Bustos	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
41	Gloria Stella Diaz Patiño	Caño Leche	10/03/2026	23/03/2026
42	Martha Lucia Neira	Caño Leche	10/03/2026	23/03/2026
43	Yolima Hernández	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
44	Fernanda Rincón Escobar	Palo Marcado	2/03/2026	16/03/2026
45	Yinedt Fernanda Benítez Fajardo	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
46	Irma Ines Pardo Munar	Caño Leche	10/03/2026	23/03/2026
47	Lili Johana Bernal Calderón	Alto Ariari	13/03/2026	24/03/2026


48	Kelly Yolima Rodríguez Cardona	Alto Cumaral	12/03/2026	25/03/2026
49	Amparo Cortes Hernández	Caño Amarillo	10/03/2026	23/03/2026
50	Nubia Esperanza Ávila Castillo	La Esmeralda	3/03/2026	17/03/2026
51	Analliver Baquero Riveros	La Isla	06/03/2026	20/03/2026
52	Elenis Mora Rey	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
53	Transito Martínez Delgado	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
54	Ligia Pardo Gaitán	San José	4/03/2026	18/03/2026
55	Martha Soraya Ortiz Rodríguez	Caño Amarillo	10/03/2026	23/03/2026
56	Olga Rojas Vega	La Isla	6/03/2026	20/03/2026
57	Amparo Ipuz González	Palo Marcado	2/03/2026	16/03/2026
58	Carlina Loaiza Espitia	Palo Marcado	2/03/2026	16/03/2026
59	Fanny Dorilla Marín Peña	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
60	Rubiela Lizcano Medina	San José	4/03/2026	18/03/2026
61	Luz Mariela Cruz Gamba	San Pedro	9/03/2026	21/03/2026
62	Luz Marina Cruz Quiñones	Alto Ariari	13/03/2026	24/03/2026
63	Maria Ines Andrade De Cruz	La Isla	6/03/2026	20/03/2026
64	Alba Lidia Olmos Currea	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
65	Rosa Herminda Prieto Martínez	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
66	Luz Stella Baquero Corredor	San Isidro	2/03/2026	16/03/2026
67	Nelly Marín Puentes	San José	4/03/2026	18/03/2026
68	Diana Mayerly Bobadilla Fernández	San José	4/03/2026	18/03/2026
69	Ana Cenaida López Fuentes	Alto Ariari	13/03/2026	24/03/2026
70	Luz Olga Parra Bernal	La Meseta	11/03/2026	28/03/2026
71	Ana Graciela Rey	La Meseta	13/03/2026	24/03/2026
72	Blanca Adela Cruz Quiñones	Pueblo Sánchez	5/03/2026	19/03/2026
73	Diana Jasbleidi Gutiérrez Ahumada	San José	4/03/2026	18/03/2026


	
Beneficiaria: Olga Rojas Vega.	**Beneficiaria:** Luz Mariela Cruz Gamba.
	
Beneficiaria: Edilsa Aguiar Alvarez.	**Beneficiaria:** Yolima Hernández.
	
Beneficiaria: Sandra Saboya Escobar.	**Beneficiaria:** Daris Valentina Ortiz.
	
Beneficiaria: Gloria Stella Diaz.	**Beneficiaria:** Martha Lucia Neira.

	
Beneficiaria: Luz Olga Parra.	**Beneficiaria:** Yorleny Sánchez Cardona.
	
Beneficiaria: Ariatna Jara Mogollon.	**Beneficiaria:** Blanca Irma Espinoza.

- **RECORDS DE VISITAS DILIGENCIADOS EN LAS VISITAS.**









ITEM 5. REALIZAR ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA

La primera jornada se realizó el 19 de marzo de 2026, en la cual se desarrolló el Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA).

Registro fotográfico:













Almuerzo y refrigerios








Transporte:





Material de aprendizaje:









Planilla de asistencia:

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902019771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER:	Taller en Buenas Prácticas Agropecuarias.			
MUNICIPIO:	EL DORADO - META		FECHA:	19/08/2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Amparo Ipuz	31 037 170	3214317177	Palo Marcado	AmParo Ipuz
2	Carlina Loaiza.	31037373	3214185540	Palo Marcado	Carlina Loaiza
3	Ariatna Jara Magallon	1120026023	3138626295	Caño Leche	Ariatna Jara M.
4	[illegible]	38879078	3203332304	caño leche	
5	Olga Esperanza Avila	23801162	3213495209	La Esmeralda	
6	Luz Marina Cuello	40 429 846	3114102684	la cumbre	Luz marina
7	Claudia Milena Martinez	31 037 449	3206714462	la Esmeralda	Claudia milena
8	YENNY PAOLA LEON P.	40 374 005	311 84 13086	Palo Marcado	
9	Argenis Rojas Cely	40.186 926	3124014174	el viamonte	Argenis
10	Maria Isabel Cruz	40 429 321	312 3633713	la isla	
11	Maria Ines Andrade	21 200 396	311 4622281	la isla	
12	Ana Isabel Camacho	21 200 246	313 3910116	El diamante	
13	Inay Pardo	41 250 534	311 8166491	San jose	Ligia Pardo G
14	Nelly Muñoz	52 027 153	322 9471258	San jose	
15	Diana Milleny Bobadilla	1120 026 536	312 3224438	San jose.	Diana M. Bobadilla

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.condesmeta@gmail.com

U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902019771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
36	Olga [illegible]	1120341989	3142749243	La merced	
37	Rosa Herminda Prieto	24484081	3132223286	Pueblo Sanchez	
38	Yaneth Medina Alfonso	28196220	3124639808	pueblo sanchez	Yaneth Medina
39	Maria [illegible]	31036879	3106346855	Alto Cumaral	
40	Magnolia Calvo Salazar	1077507191	3202487852	Alto Cumaral	Magnolia C.
41	[illegible]	31036103	3112011[illegible]	el diamante	
42	Alba Lida Olaya Cuervo	31036911	3138753726	La Secreta	Alba Lida Olaya
43	Luz Marina Cruz	21248985	3212186553	Vista Posa	Luz Marina Cruz
44	Alba Ligia Gonzalez	21208209	3102708107	Alto Cumaral	Alba Gonzalez
45	Angie Paola Arenas Mora	1120026398	3228920441	Caño leche	Angie Arenas M.
46	Nancy Giraldo Cardona	40447994	3203446391	Alto cumaral	Nancy Giraldo C.
47	Margarita Perdomo	40745816	3125830689	Alto Cumaral	
48	Elelvina Sanchez	31303776	312 4169937	alto Cumaral	Elelvina Sanchez
49	Patricia Maria Pena	21 078 936	310 2214122	Cano Amarillo	
50	Dioselina Herrera	31036081	313 8463489	la Esmeralda	Diosselina Herrera
51	Emma Soler	47582757	3227137757	Pueblo Sanchez	Emma Soler
52	Libi Bernal	52823679	3223874845	Alto Arigui	
53	DIANA GUTIERREZ	52337557	5144616312	SAN JOSE	
54	Violeta Fernanda Bonilla	1121836604	3208544647	Pueblo Sanchez	Violeta Fernanda B.
55	Rubiela Cabuma	40 245 229	3115373185	la cumbre	Rubiela Cabuma

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS
corporacion.condesmeta@gmail.com

- **Segunda Jornada De Capacitación:**

Se llevó a cabo el 26 de marzo de 2026, donde se desarrolló el Taller en Ganadería Sostenible, enfocado en la implementación de tecnologías como la división de potreros, establecimiento de cercas vivas y uso de árboles dispersos, con el propósito de avanzar hacia la adopción de Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta intensidad.



















Carrera 43D No. 18 – 32 Barrio El Buque
Villavicencio – Meta
Teléfonos 311 512 2768 – 313 251 8733
direccionasmeta@gmail.com
secretariaasmeta@gmail.com





Transporte:





Material de aprendizaje:





Almuerzos y refrigerios






Diapositivas:









Planilla de asistencia:



U.T. MUJER RURAL EL DORADO 2025
NIT. 902019771-6

CONTRATO DE SERVICIOS CS-.115-2025

PROYECTO: FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO PRODUCTIVO GANADERO Y AMBIENTAL DE LA MUJER RURAL EN EL MUNICIPIO DE EL DORADO, META.

PLANILLA DE ASISTENCIA

TALLER:	Taller en ganadería sostenible a través de tecnologías como división de potreros, cercas vivas y árboles dispersos, con miras a tener Sistemas Silvopastoriles (SSP) de baja y alta intensidad.
MUNICIPIO:	EL DORADO - META
FECHA:	26/03/2026

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	NRO. CEDULA	TELEFONO	VEREDA	FIRMA
1	Olga Nelly Perez	1120361480	3142349543	Mesetas	
2	Rosa Hernandez Pinzon	20484081	3132722396	Pueblo Sanchez	
3	Francia Melissa Delgado	1019[illegible]220	3[illegible]4698[illegible]	Pueblo Sanchez	
4	Angela Rivera	31073[illegible]24	3106516851	Alto Cumaral	
5	Maria Cileny Silva Vargas	1021502191	3107828152	Alto Cumaral	
6	Jorge Sanchez	31036757	3112414320	el Diente	
7	Alba Idis Nova Cuna	31036911	3124515715	La Macarena	
8	Luz Marina Cruz A	21240965	3121215655	Alto Rosa	
9	Alba Ligia Gonsales	21209208	3102[illegible]07	Alto Cumaral	
10	Angie Paola Arenas Mora	1120026398	3228920441	Caño leche	
11	Nancy Giraldo Londoño	40447944	3109946391	Alto cumaral	
12	Margarita Perdomo	40745016	3125930689	Alto Cumaral	
13	Elelixna Sanche	01303772	3124199737	Alto Cumaral	
14	Patricia Maria Peña	21098936	3102214122	Caño Amarillo	
15	Diosselina Herrera	31036081	3138463489	La Esmeralda	

3208610980
CL 2 34 04 BRR QUINTAS DE LAS ACACIAS

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
			Del	**Al**
VALOR AUTORIZADO PARCIAL 1	$425.408.100	02-02-2026	14-02-2026	27.03%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$119.007.000	15-02-2026	31-03-2026	7.56%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 1,029,250,000	01-04-2026	01-07-2026	65.41%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.573.665.100	02-02-2026	01-07-2026	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	N/A

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Pago de Seguridad Social	Periodo Cotizado	Número de Planilla	IBC (Ingreso Base de Cotización)	Valor pagado a SALUD	Valor pagado a PENSIÓN	Valor pagado a ARL	Valor pagado a FSP
PAGO 1	Diciembre	9495602329	$1.423.500	$57.000	$227.800	$7.500	
	Enero	9496525879	$1.423.500	$57.000	$227.800	$7.500	
	Diciembre	9497070309	$1.423.500	$57.000	$227.800	$7.500	
	Enero	9498301210	$1.750.905	$70.100	$280.200	$9.200	
PAGO 2	Febrero	9501202818	$1.750.905	$70.100	$280.200	$9.200	
	Marzo	9502350413	$1.750.905	$70.100	$280.200	$9.200	

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si
Certificado expedido por el Representante legal	X
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena
COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

Nota: En caso de que el contratista obtenga calificación regular o no cumple se deberá establecer con el supervisor/interventor un plan de mejoramiento. La calificación que se obtenga de la evaluación y revaluación del contratista será la base para que ASMETA desista o continúe con la ejecución de las actividades contratadas.

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el PRC-GF-04 CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

Elaboró:		Aprobó:	
Nombre:	Rene Fisonder Arosa Carrera	Nombre:	Luis Alberto Rodríguez Medina
Contrato No. CPS-021 de 2026		**Director Ejecutivo**	
Apoyo a la Supervisión		**Supervisor**	

Reviso:	
Nombre:	Claudia Angelina Carrillo Riveros
Contrato No. CPS-012-2026	
Apoyo Coordinación Planeación	