Villavicencio, 29/04/2026

INFORME UNIFICADO

Periodo de Pago:	**Del**	29/03/2026			**Al**	28/04/2026		
Tipo de Pago:	**Anticipo**		**Parcial**	X	**Final**		**No. de Pago**	**3**

Objetivo del Informe
Mantener informada a la Asociación de Municipios del Meta – ASMETA sobre el desarrollo del contrato objeto de este informe, presentar evidencias de su ejecución y verificar que las actividades realizadas sean hechas con calidad y en los términos adecuados.

Contrato No. y Fecha:	N.° 015-2026		
Clase de Contrato:	Contrato de Prestación de Servicios Profesionales		
Registro Presupuestal No. y Fecha:	N.° 31 del 26/01/2026,		
Contratista:	Ivan Alejandro Casanova Jara	Nit. /c.c.	1.193039.686
Representante Legal:		c.c.	
Supervisor y/o Interventor	LUIS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA	c.c.	86.009.340
Objeto:			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO EXTENCIONISTA AFROPECUARIO EN EL MUNICIPIO DE URIBE, META.			
Valor inicial del contrato: (Letras y Números)	**QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000)**		
Término Inicial de Ejecución:	El contrato será por el término de (5 meses), contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
Fecha de Inicio según Acta de Inicio:	29/01/2026	Fecha Finalización según Acta de Inicio:	28/06/2026

Modificaciones (Adiciones, Prórrogas, Suspensiones, Cesiones, Reinicios)			
Tipo de Modificación	Fecha de expedición del documento	Valor (Aplica solo para adiciones)	Tiempo (aplica solo para prórrogas)
Adición y Prorroga	N/A	N/A	N/A
Término Total de Ejecución: (Inicial + prórroga)	N/A	Fecha Finalización: (Inicial + prórroga)	N/A

Valor total del contrato, incluyendo adiciones: (Letras y Números)	N/A
*Diligencie sólo si existen modificaciones, de lo contrario N/A **Inserte filas si requiere	

Valor Total Autorizado a Pagar (Letras y números Máximo 2 Decimales)	**TRES MILLONES DE PESOS M/CTE($3.000.000)**

Cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato:

REQUISITOS	**Si**	**No**	**N/A**
Registro presupuestal	X		
Otorgamiento oportuno de las garantías tanto al inicio como a lo largo de la vida del contrato, de la aprobación de dichas garantías y las demás que correspondan según el contrato y la Ley			X
Existencia de las licencias y/o autorizaciones que se requieran contractual y legalmente para proceder a suscribir el acta de inicio del contrato)			X
Afiliación a Administradora de Riesgos Laborales ARL	X		
Publicaciones en Secop	X		
Publicaciones en SIA Observa	X		
Carpeta física actualizada en el Archivo.	X		

Ejecución de las actividades en cumplimiento de las obligaciones específicas en el periodo del informe:

OBLIGACIONES	**ACTIVIDADES/EJECUCION**
1. Realizar visitas para la asesoría y acompañamiento técnico a pequeños productores agropecuarios, de acuerdo a lo establecido en la Ley 1876 de 2017 de innovación agropecuaria–servicio público de extensión agropecuaria.	Durante la ejecución de este periodo se realizaron un total de 25 visitas a predios para identificar este mismo y continuar con la prestación del servicio de extensión agropecuaria.

N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	N° DE IDENTIFICACION	NOMBRE DE LA FINCA	VEREDA	FECHA DE LA VISITA
1	Miriam Velazquez Silva	40210207	Brisas	candilejas	14/04/2026
2	Lisandre Antonio Galvez Perez	1119946818	El retorno	candilejas	16/04/2026
3	Andaly Tombe Yande	40210351	el triunfo	candilejas	13/04/2026
4	Maria Cenaida Camacho	1006658693	Buenos Aires	candilejas	12/04/2026
5	Damaris Guanaz Huila	1122126006	El Guaimaral	candilejas	17/04/2026
6	Rosember Lopez	18456254	Napolos	candilejas	12/04/2026
7	Jose Maria Guainas	17285246		candilejas	14/04/2026
8	Carolina Tovar	1123140614	el jaguar	candilejas	17/04/2026
9	Rubiela Guainas	11199495097	las guacamayas	candilejas	15/04/2026
10	Yurani Gutierrez	1123142701	el povenir	candilejas	14/04/2026
11	Deisy cruz	1123143173	La finca de hoy	candilejas	13/04/2026
12	Leyder Zambrano Oina	43021322	el turpial	candilejas	12/04/2026
13	Leidy Palomino Velásquez	1006839332	La campecina	candilejas	15/04/2026
14	Maria Guainas Huila	1123140967	la palma	candilejas	16/04/2026
15	Jhon Fredy Hernandez		el morichal	candilejas	13/04/2026
16	Arley Yande Yande		las palmas	candilejas	12/04/2026
17	Waldo Tombe Yande	1123140680	las brisas	candilejas	13/04/2026
18	Didier Patiño Vega	17225260	brisas de dantas	candilejas	17/04/2026
19	Marinela Campos Medina	1123140863	Buenos Aires	candilejas	12/04/2026
20	Paola Mosquera Asprilla	1077199453	El engaño	candilejas	15/04/2026
21	Ligia casanova montes	51660048	La guafa	yavia	19/04/2026
22	Edgar segura	17225222	la segura	yavia	19/04/2026
23	Isabel Gomes Jara	83221765	agua fria	santander	19/04/2026
24	Ivan Casanova Montes	17321167	La gloria	yavia	19/04/2026
25	Luz Mila Amaya	26487472	aviles	versalles	19/04/2026

Página 1

2. Realizar el diagnóstico de las unidades productivas atendidas con el servicio público de extensión agropecuaria.	Durante la ejecución de este periodo si se dio avance a la realización de los diagnósticos de estas 25 unidades productivas.

N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	N° DE IDENTIFICACION	NOMBRE DE LA FINCA	VEREDA	FECHA DE LA VISITA
1	Miriam Velazquez Silva	40210207	Brisas	candilejas	14/04/2026
2	Lisandre Antonio Galvez Perez	1119946818	El retorno	candilejas	16/04/2026
3	Andaly Tombe Yande	40210351	el triunfo	candilejas	13/04/2026
4	Maria Cenaida Camacho	1006658693	Buenos Aires	candilejas	12/04/2026
5	Damaris Guanaz Huila	1122126006	El Guaimaral	candilejas	17/04/2026
6	Rosember Lopez	18456254	Napolos	candilejas	12/04/2026
7	Jose Maria Guainas	17285246		candilejas	14/04/2026
8	Carolina Tovar	1123140614	el jaguar	candilejas	17/04/2026
9	Rubiela Guainas	11199495097	las guacamayas	candilejas	15/04/2026
10	Yurani Gutierrez	1123142701	el povenir	candilejas	14/04/2026
11	Deisy cruz	1123143173	La finca de hoy	candilejas	13/04/2026
12	Leyder Zambrano Oina	43021322	el turpial	candilejas	12/04/2026
13	Leidy Palomino Velásquez	1006839332	La campecina	candilejas	15/04/2026
14	Maria Guainas Huila	1123140967	la palma	candilejas	16/04/2026
15	Jhon Fredy Hernandez		el morichal	candilejas	13/04/2026
16	Arley Yande Yande		las palmas	candilejas	12/04/2026
17	Waldo Tombe Yande	1123140680	las brisas	candilejas	13/04/2026
18	Didier Patiño Vega	17225260	brisas de dantas	candilejas	17/04/2026
19	Marinela Campos Medina	1123140863	Buenos Aires	candilejas	12/04/2026
20	Paola Mosquera Asprilla	1077199453	El engaño	candilejas	15/04/2026
21	Ligia casanova montes	51660048	La guafa	yavia	19/04/2026
22	Edgar segura	17225222	la segura	yavia	19/04/2026
23	Isabel Gomes Jara	83221765	agua fria	santander	19/04/2026
24	Ivan Casanova Montes	17321167	La gloria	yavia	19/04/2026
25	Luz Mila Amaya	26487472	aviles	versalles	19/04/2026

Página 1

3. Realizar los planes de fortalecimiento de las unidades productivas atendidas con el agropecuaria; que busquen fortalecer las capacidades humanas y técnicas, fortalecer las capacidades sociales integrales y la asociatividad; fortalecer las habilidades y	Esto se realizó en el segundo informe los 25 planes de fortalecimiento de las unidades productivas atendidas en el sector agropecuario, orientados al desarrollo de las capacidades humanas y técnicas. Asimismo, se fortalecieron las capacidades sociales integrales y la asociatividad entre los participantes. De igual manera, se promovió el desarrollo de habilidades y competencias para el acceso y uso efectivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). También se impulsó la gestión sostenible de los recursos naturales, con enfoque en la mitigación y adaptación al cambio climático.

competencias para el acceso y aprovechamiento efectivo del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación – TIC; fortalecer la gestión sostenible de los recursos naturales, orientadas a la mitigación y adaptación al cambio climático y apropiar habilidades para la participación en la política pública sectorial.	
4. Orientar a los productores en la implementación de actividades de mejora de acuerdo al plan de fortalecimiento y aplicación de herramientas de evaluación del impacto del servicio de extensión agropecuaria.	Se ha continuado con la orientación a los productores en la implementación de actividades de mejora, de acuerdo con los planes de fortalecimiento previamente establecidos. Asimismo, se ha avanzado en la aplicación de herramientas para la evaluación del impacto del servicio de extensión agropecuaria, con el fin de medir los resultados y fortalecer los procesos desarrollados.
5. Elaborar el informe de conclusiones donde se haga un resumen de las actividades realizadas en cada uno de las unidades productivas atendidas y los resultados obtenidos con la prestación del servicio público de extensión agropecuaria.	Durante la ejecución de este período no se dio avance a esta obligación. Se adiciona que este informe de conclusiones se realiza cuando ya se ha terminado el ciclo de atención del usuario; por lo tanto, el documento se entregará en el informe que contenga la quinta visita de acompañamiento técnico, es decir, en el quinto mes.

6. Realizar el registro y actualización de productores al Servicio Público de Extensión Agropecuaria, de acuerdo a la demanda de los productores y de las Organizaciones de Productores del municipio	Durante la ejecución de este periodo Se vincularon 15 productores a la plataforma del ministerio de agricultura a través de la aplicación (CAMPO INNOVA). 
7. Realizar diagnóstico técnico-productivo, ambiental y empresarial a las cadenas productivas del municipio.	Durante la ejecución de este período, se avanzó en el cumplimiento de esta obligación: realizar el diagnóstico técnico-productivo, ambiental y empresarial de la cadena productiva del aguacate variedad Lorena en el municipio.
8. Actualizar los costos de producción por unidad mínima productiva de las cadenas productivas teniendo en cuenta la regionalización del municipio	Durante la ejecución de este período, se dio avance al cumplimiento de esta obligación mediante la actualización de los costos de producción por unidad mínima productiva de la cadena productiva del plátano, teniendo en cuenta la regionalización del municipio. Esta actividad permitió identificar y ajustar los costos asociados a la línea o actividad productiva del cultivo de plátano, con el fin de contar con información técnica y económica actualizada para apoyar la toma de decisiones y la planificación productiva.
9. Apoyar, en coordinación con la administración municipal, la operación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR).	Durante este periodo no se brindó apoyo en la operación del Consejo Municipal de Desarrollo Rural (CMDR), debido a que la administración municipal no realizó la convocatoria para la realización de sesión del consejo.

10. Servir como enlace entre ASMETA, la administración municipal y las organizaciones sociales campesinas y agro-productivas, en actividades de convocatoria, gestión, recolección, tratamiento de información y todo aquello que se considere necesario para la estructuración de iniciativas, proyectos y programas.	Durante la ejecución de este periodo sí se brindó apoyo en calidad de enlace, especialmente en la confirmación de la base social del proyecto de cacao que actualmente se encuentra en proceso de subsanación ante el Fondo de Fomento Agropecuario.
11. Realizar actividades de acompañamiento a las iniciativas, proyectos y programas agropecuarios que se ejecuten en el municipio; derivados de la oferta de los instrumentos y políticas del Estado, de la Cooperación Internacional y/o que sean asignados por ASMETA.	Durante la ejecución de este periodo no se dio avance a esta obligación. No se han presentado requerimientos de apoyo y acompañamiento a programas agropecuarios en el municipio.

12. Apoyar a la administración municipal con el registro productivo agropecuario del municipio a través de Evaluaciones Agropecuarias EVAS del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.	Esta actividad se llevará a cabo en junio, cuando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) habilite la plataforma para el reporte de la información agropecuaria del municipio.
13. Diligenciar de forma correcta y clara los formatos requeridos como soporte de las actividades realizadas en desarrollo del objeto del contrato, tales como registros de visitas de campo, actas, listados de asistencia, etc.	Se diligenciaron de forma correcta y clara los formatos requeridos, entre ellos: Record de visita a finca, encuesta de caracterización de usuarios, formato de reporte de visitas de asistencia técnica, formato de reporte de registro de usuarios al registro de usuarios de extensión agropecuaria, entre otros.
14. Realizar registro fotográfico de todas las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto del contrato. Tener en cuenta que en las fotografías quede registrada la fecha.	Se presenta registro fotográfico de las actividades desarrolladas, en el cumplimiento del objeto del contrato y las actividades específicas a las que hubo lugar.
15. Ejecutar los hitos de acuerdo a la programación de actividades, indicadores y metas entregadas por ASMETA.	Se llevaron a cabo las visitas de extensión agropecuaria, la caracterización detallada de los beneficiarios y el registro de usuarios en la plataforma Campo Innova, conforme a lo programado por la Dirección. Estas actividades se ejecutaron con éxito, garantizando el cumplimiento del cronograma establecido y la inscripción oportuna de todos los participantes.

Anexos (Documental o Fotográfico)

	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 12/03/2026	Fecha: 10/03/2026

	
Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 10/03/2026	Fecha: 15/04/2026

	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 10/03/2026	Fecha: 11/03/2026
	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 13/03/2026	Fecha: 14/03/2026

	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 10/03/2026	Fecha: 12/03/2026
	
Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 13/03/2026	Fecha: 14/03/2026

	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 10/03/2026	Fecha: 13/03/2026
	
Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 10/03/2026	Fecha: 13/03/2026

	
Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 14/03/2026	Fecha: 13/03/2026
	
Actividad: visita a usuario en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda candilejas, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 12/03/2026	Fecha: 12/03/2026

	
Actividad: visita a usuaria en vereda Santander, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuario en vereda yavia, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 16/03/2026	Fecha: 16/03/2026
	
Actividad: visita a usuaria en vereda Versalles, prestando servicio de extensión agropecuaria	Actividad: visita a usuaria en vereda yavia, prestando servicio de extensión agropecuaria
Fecha: 16/03/2026	Fecha: 16/03/2026

	
Actividad: visita a usuaria en vereda Yavia, prestando servicio de extensión agropecuaria	
Fecha: 16/03/2026	

Balance Financiero de Ejecución del Contrato Inicial				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
PRIMER INFORME.	**$3.000.000**	29/01/2026	28/02/2026	20%
SEGUNDO INFORME	**$3.000.000**	01/03/2026	28/03/2026	20%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	**$3.000.000**	29/03/2026	28/04/2026	20%
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR	**$6.000.000**	28/04/2026	26/06/2026	40%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$15.000.000	29/01/2026	26/06/2026	100%
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.				

Balance Financiero de Ejecución de la Adición				
Concepto	**Valor** (Números máximo 2 Decimales)	**Periodo de Pago** DD/MM/AAAA		**% Ejecución Financiera**
		Del	**Al**	
N/A	**N/A**	N/A	N/A	N/A
Nota: El número de pagos debe ser consecutivo, comienza en el balance financiero del contrato inicial y continúa en el balance financiero de la adición. Inserte o Elimine filas si requiere. (si no aplica diligenciar N/A)				

Valor Total del Contrato Inicial más la Adición	**$15.000.000**

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Pago de Seguridad Social (Persona Natural)	Periodo Cotizado	Número de Planilla	IBC (Ingreso Base de Cotización)	Valor pagado a SALUD	Valor pagado a PENSIÓN	Valor pagado a ARL	Valor pagado a FSP
Pago 1	**Febrero -26**	**9501171121**	**$1.750.905**	**$218.900**	**$280.200**	**$18.300**	**$517.400**
Pago 2	**Marzo - 26**	**9501171437**	**$1.750.905**	**$218.900**	**$280.200**	**$18.300**	**$517.400**
Pago 3	**Abril–26**	**9504059627**	**$1.750.905**	**$218.900**	**$280.200**	**$18.300**	**$517.400**
Pago 4							
Pago 5							
Nota: Inserte o Elimine filas si requiere.							

Pago de Seguridad Social: (Persona Jurídica)	Si N/A
Certificado expedido por el Representante legal	N/A
Certificado expedido por el Revisor fiscal	N/A
Nota: Si es persona natural se diligencia N/A	

Evaluación y Reevaluación del Contratista

Rango de Calificación	
Excelente	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Bueno	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos y/o servicios.
Regular	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
No Cumple	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.

Evaluación y Reevaluación del Contratista	**Calificación**
CUMPLIMIENTO: (Oportunidad en la entrega de los productos y/o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	Buena
CALIDAD: (Grado en el que el producto y/o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	Buena

COMUNICACIÓN: (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	Buena
EVALUACIÓN GENERAL: (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	Buena

Nota: En caso que el contratista obtenga calificación regular o no cumple se deberá establecer con el supervisor/interventor un plan de mejoramiento. La calificación que se obtenga de la evaluación y revaluación del contratista será la base para que ASMETA desista o continue con la ejecución de las actividades contratadas.

Cumplimiento de las Obligaciones de Seguridad Social:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) y parafiscales correspondiente al periodo del presente informe como se establece en el Certificado del supervisor autorizando el pago.

Certificación de Cumplimiento General

De acuerdo con la información anteriormente suministrada y la contenida en el PRC-GF-04 CERTIFICADO DEL SUPERVISOR AUTORIZANDO EL PAGO, certifico que durante el periodo objeto de este informe, el contratista cumplió a satisfacción las obligaciones del contrato, y cumplió con el pago del sistema de seguridad social, la cual fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

Cordialmente;

Nombre:	IVAN ALEJNADRO CASANOVA JARA	Nombre:	Luis Alberto Rodríguez Medina
Contrato No. N.° 015-2026		**Director Ejecutivo**	
Contratista		**Supervisor**	

Nombre:	**Rene Fisonder Arosa Carrera**
Contrato CPS 004-2026	
Reviso	