Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

RV: Ampliacion suspension contrato 146 y 156 de 2019

HS

Henry Castro Sanchez
Lun 27/04/2020 13:23

Para: Luisa Fernanda Perez Blanco
CC: Hugo German Guanumen Pacheco

doctora Luisa Fernanda Buenas tardes, la firma INTERVENTORIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S, solicita la Ampliación de la suspensión vigente del Contrato de Obra Publica FDLSF-146-2019 y Contrato de Interventoría FDLSF-156-2019 debido a las circunstancias conocidas de la emergencia sanitaria. como quiera que se han establecidos los protocolos que permiten el reinicio de las actividades de la construcción, el apoyo a la supervision considera que se debe ampliar la suspension de los contratos antes referidos, hasta el dia 11 de mayo del año 2019. hasta tanto no se conozca, verifique por parte de la supervision los protocolos adoptados por el contratista y avalados por la Interventoria.

Cordialmente
Henry castro Sanchez
Ingeniero Apoyo a la Supervision

De: inter con <iycsantafe@gmail.com>
Enviado: lunes, 27 de abril de 2020 12:58 p. m.
Para: Henry Castro Sanchez <henry.sanchez@gobiernobogota.gov.co>
Asunto: Ampliacion suspension contrato 146 y 156 de 2019

Buenas tardes, teniendo en cuenta la circular 666 de 2020 expedida por el gobierno nacional donde se informa acerca de las medidas que se deben adoptar para poder reiniciar actividades de obra así como la inscripción que se debe hacer ante la Alcaldía mayor de Bogota la cual fue habilitada el dia de hoy, esta interventoria solicita que se amplie la suspension del contrato 146 de 2019 hasta el 11 de mayo de 2020 o hasta que esten aprobados los protocolos de bioseguridad asi como la inscripcion ante la alcaldia mayor de Bogota.
De igual forma, se solicita la ampliacion al contrato de interventoria No 156 de 2018 hasta el 11 de mayo de 2020 o hasta que sean aprobados los protocolos.

Cordialmente:

Carlos Alberto Arambula
Rep Legal
Interventoria y Construciviles

Henry Castro Sanchez