Responder a todos | Eliminar | No deseado | Bloquear | ···

ampliacion de la suspension contrato FDLSF-COP-146/2019. FDLSF-CIN-156/2019.

HS

Henry Castro Sanchez
Mié 13/05/2020 16:03
Para: Luisa Fernanda Perez Blanco
CC: Hugo German Guanumen Pacheco

SOLICITUD SUSPENCION 4.pdf
104 KB

Dra luisa Fernanda, me permito solicitar a usted, se amplié la suspension de los contratos del asunto. la firma contratista en la solicitud enviada a la interventoría manifiesta que por motivos atribuibles a la situación actual, pandemia, se necesita reactivar la obra mediante la aprobación de los protocolos exigidos según por las autoridades distritales, y como quiera que se está en espera de esta aprobación, solicita se amplié la suspensión hasta tanto se obtengas dichos permisos.

cordialmente

HENRY CASTRO SANCHEZ.

anexo solicitud e ampliación de la suspension.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ Secretaría Distrital de Gobierno

Henry Castro Sanchez

Secretaría Distrital de Gobierno
Edificio Liévano, Calle 11 No. 8-17
Tel: (571) 3820660 - 3387000
www.gobiernobogota.gov.co

No me imprimas si no es necesario. Protejamos el medio ambiente