Bogotá,11 de diciembre de 2020.

Alcaldía Local de Santafe
ER No. 2020-531-006774-2
2020-12-11 12:56 - Folios: 1 Anexos: 2
Destino: Area de Gestion de Desarr
Rem'D: INTERVENTORIA Y CONSTRUCI

Señores:
ALCADIA LOCAL DE SANTA FE
Atn.: Dairo Alirio Giraldo
Alcalde Local
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. COP-146 DE 2019 CELEBRADO ENTRE EL FONDO DEDESARROLLO LOCAL DE SANTA FE Y CONSORCIO VIAS BOGOTA - CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 156-2019.

Asunto: Aval y solicitud de ampliación suspensión del Contrato de obra 146 de 2019 y contrato de interventoría 156 de 2019

Después de hacer la debida revisión de los documentos radicados por el contratista consorcio vías Bogotá 2019, por medio del cual solicita una suspensión hasta el 28 de diciembre, mientras se realizan los trámites para la adición del contrato de obra para de esta manera tener los recursos para la apertura de los nuevos frentes de obra. Esta interventoría "INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S" da aval a la solicitud para el contrato de obra 146 de 2019 y solicita una solicitud de ampliación a la suspensión para el contrato de interventoría 156 de 2019.

Esto con el fin de darle alcance a los contratos en referencia y cumplir con los requisitos y trámites para la apertura de estos nuevos frentes de obra, este aval y solicitud va hasta el día 28 de diciembre de 2020.

Se anexa documentación radicada por el contratista.

Atentamente

CARLOS ALBERTO ARAMBULA CURREA
Representante Legal Interventoría.