ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

Fecha de Solicitud: 6 de agosto de 2020	**Área de Origen:** AREA DE GESTION DE DESARROLLO LOCAL

I. RESUMEN CONTRACTUAL

Número Contrato: 156-2019	**Fecha de Suscripción**: 30 de Julio de 2019	**Tipo de Contrato: Contrato de Interventoría**
Plazo Inicial: Ocho (8) meses	Fecha de Inicio: 16 de octubre de 2019	Fecha de. Terminación: 09 de agosto de 2020
Contratista: INTERVENTORIA Y CONSTRUCIVILES S.A.S		
Apoyo a la Supervisión: HENRY CASTRO SANCHEZ	Valor Inicial: $ 444’644.166.4	

II. INFORMACIÓN DE LA MODIFICACIÓN SOLICITADA — **MODIFICACIÓN No. 02**

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
$ N.A	**Tiempo**: SESENTA (60) días.	Prorroga del Contrato por SESENTA (60) días
CDP No.: N.A	**Fecha Terminación Final**: 08 de octubre de 2020	
CDP Valor: N.A		

III. INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

Adición Valor	Prórroga Tiempo	Modificación o aclaración otras cláusulas
CDP No.: N.A	Tiempo: N.A	Suspensión No 1= 18 días ampliación suspensión No 1= 8 días ampliación Suspensión No 2= 13 días ampliación suspensión No 3= 2 días ampliación suspensión No 4= 14 días
Valor: N.A		
CDP No.: N.A	Fecha Terminación Final: N.A	
Valor: N.A		
CDP No.: N.A		
Valor: N.A		

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D C
SECRETARÍA DE GOBIERNO

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
ALCALDIA LOCAL DE SANTA FE

IV. OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA DE LA MODIFICACION SOLICITADA

Información general del contrato:

Objeto: REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA QUE TENDRA COMO OBJETO: REALIZAR A MONTO AGOTABLE Y SIN FORMULA DE REAJUSTE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA LOCALIDAD DE SANTA FE Y SU ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO.

Valor total ejecutado a la última factura: $182’504.331

Plazo de ejecución actual: Ocho (8) meses

Fecha de vencimiento: 09 de agosto de 2020

Multas o sanciones impuestas: No Aplica

Estado financiero del contrato:
Valor Total: **$444’644.166.4**
Valor ejecutado a 21 de junio de 2020: **$ 182’504.331**
Valor Adicional: $ N.A

Conveniencia y Justificación de la Modificación y/o Adición:

De acuerdo con la solicitud realizada por la interventoría “Interventoría y Construciviles S.A.S respecto de prorrogar el contrato No 156-2019, por un periodo de sesenta (60) días., justificado en el aval dado emitido por la misma a la solicitud de prorroga requerido por el contratista “Consorcio Vías Bogotá 2019”, por un periodo de sesenta (60) días, el apoyo a la supervisión se permite indicar lo siguiente:

Como quiera que el artículo 85 de la Ley 1474 de 2011 establece “(…) *CONTINUIDAD DE LA INTERVENTORIA …los contratos de interventoría podrán prorrogarse por el mismo plazo que se haya prorrogado el contrato objeto de vigilancia… (…)*”; al respecto el apoyo a la supervisión considera viable la solicitud dada por la firma interventora, de prorrogar hasta por sesenta (60) días, con miras a continuar con el seguimiento ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, JURIDICO, SOCIAL, AMBIENTAL Y SST al contrato de Obra Pública No. 146 de 2019.

En cuanto a la solicitud de adición, esta no procede ya que en el contrato CIN-156-2019, “ *CLAUSULA SEXTA -FORMA DE PAGO* establece que: “(…) *el contrato es a precio global, por lo tanto, se pagara al interventor el valor total del mismo, sin importar si se aumenta el plazo del contrato a supervisar…sic”;* en tal sentido y dado el seguimiento recaerá sobre las actividades inicialmente contratadas, no es viable la adición requerida por el interventor.

A la fecha la ejecución física presenta un avance del 58 % y el avance financiero $0.00. el contratista presentó la factura , para pago primer pago que se programó para el PAC del mes de agosto de 2020, por un valor de $182’504.331.

Análisis del Porcentaje del Valor de la Adición, Incluyendo las Anteriores si las Hubiere con Respecto al Contrato Inicial en SMLV:

Valor Contrato en SMLV: $ 444’644.166.4
Valor Máximo para Adición en SMLV: N/A
Valor Adición Solicitada en SMLV: N/A

APROBACIONES

Con fundamento en lo anterior, en mi calidad de apoyo a la supervisión, solicito la aprobación de la prórroga del Contrato 156-2019

Supervisor(a)
DAIRO ALIRIO GIRALDO CASTAÑO
Alcalde Local Santa Fe

Apoyo a la Supervisión.
HENRY CASTRO SANCHEZ.
Ingeniero Infraestructura FDLSF.

Proyectó: Henry Castro Sanchez- Ingeniero Infraestructura FDLSF
Revisó: Hugo German Guanumen Pacheco Coordinador Infraestructura FDLSF
Revisó: Luisa Perez Blanco- Abogado FDLSF