INFORME MENSUAL DE GESTIÓN TÉCNICA
(AGROPECUARIA)

INFORME DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CPS N° 028-2026			
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**MARIA CAMILA OCAMPO PULGARIN**		
DEPENDENCIA	UMATA AMBIENTAL Y TURISTICO		
FECHA DE CONTRATACIÓN	ENERO 15 De 2026	**PERIODO A COBRAR**	DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026
NÚMERO DEL CONTRATO	CPS 028 de 2026	**NUMERO DEL INFORME**	04
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	58,86 %	**SUPERVISOR**	**ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO** Director UMATA
OBJETO DEL CONTRATO			
PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION; PARA LA IMPLEMENTACION DE BPA (BUENAS PRACTICAS DE AGRICULTURA) Y BPG (BUENAS PRACTICAS GANADERAS) EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA, COMO APOYO A LA ASISTENCIA TECNICA Y LA EXTENCION AGROPECUARIA, EL FORTALECIMIENTO DE ESCUELAS DE CAMPO (ECAS) Y DEMAS ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES QUE SE CANALICEN A TRAVES DE LA DIRECCION UMATA, AMBIENTAL Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE TITIRIBI, ANTIOQUIA.			

Plan de Desarrollo del Municipio de Titiribí – Antioquia, 2024-2027 "Somos Titiribí"

Línea estratégica 2. SOMOS TERRITORIO PRODUCTIVO, TURÍSTICO Y SOSTENIBLE

Esta línea estratégica se condensa los programas destinados a promover y potenciar el desarrollo turístico, productivo y sostenible del municipio. Se enmarcan los programas para impulsar la productividad y competitividad a nivel regional y departamental, con la participación activa y la coordinación con los diferentes actores y aliados estratégicos; busca posicionar al municipio como referente turístico de la región implementando políticas de turismo responsable y sostenible, también el fortalecimiento del sector agropecuario y productivo, y el trabajo articulado entre con las empresas y personas que hacen parte del sector minero.

Programa 2.3. TERRITORIO PRODUCTIVO Y AGROPECUARIO: Objetivo del programa: Impulsar la competitividad, productividad y transformación sostenible del sector agropecuario a nivel municipal, por medio del desarrollo de estrategias para brindar asistencia técnica y apoyo a los productores rurales locales, acciones para fortalecer la comercialización de sus productos y la articulación con entidades públicas y privadas que permitan implementar procesos innovadores en el ciclo de su producción y así garantizar la seguridad alimentaria a nivel municipal. Este programa permitirá a su vez la implementación

de la política pública de seguridad alimentaria y nutrición, para el mejoramiento y la calidad de vida de los habitantes del municipio.

1. Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio.
2. Apoyar la realización de la feria “Saberes y sabores” y los mercados campesinos programados por la Dirección Umata, Ambiental y Turismo
3. Acompañar los Programas de Educación y Sensibilización (PES) en la zona urbana y rural en el componente agropecuario, enfocados a 15 capacitaciones en temas fitosanitarios, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, adaptación al cambio climático y protección al ecosistema.
4. Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cinco meses del contrato.
5. Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo establecido por la Dirección de la UMATA, Ambiental y Turístico
6. Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el bienestar y cuidado animal del Municipio.
7. Apoyar el acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios.

en los siguientes anexos:

- ✓ **Anexo Nro. 1:** Tabla Reporte Detallado de Gestión.
- ✓ **Anexo Nro. 2:** Registro Fotográfico.
- ✓ **Anexo Nro. 3:** Soportes (Listados de Asistencia, Fichas de Seguimiento, Actas de Reunión, Material Pedagógico, Fichas de Individuos, Soporte de Pago Seguridad Social Completa, entre otros.)
- ✓ **Anexo Nro. 4:** Cronograma de Actividades Detallado (Diagrama de Gantt Modificado)
- ✓

ANEXO NRO. 1: TABLA REPORTE DETALLADO DE GESTIÓN.

1. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

NRO.	OBLIGACIÓN	META	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
1	Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio.	-	Se realizaron **(10)** visitas de asistencia técnica orientadas al control y seguimiento del proyecto de plátano Dominico Hartón, en las cuales se brindó acompañamiento directo a los productores beneficiarios. Durante estas visitas, se emitieron recomendaciones técnicas enfocadas en el

			manejo adecuado del cultivo, incluyendo prácticas de manejo agronómico, control de malezas, fertilización oportuna y monitoreo fitosanitario. Asimismo, se orientó a los productores en la identificación de posibles afectaciones que puedan incidir en el desarrollo del cultivo, con el fin de implementar acciones correctivas de manera oportuna. Estas actividades contribuyen al fortalecimiento de las capacidades productivas de los agricultores, promoviendo el adecuado desarrollo de las plantaciones y el mejoramiento de la productividad en el sistema productivo de plátano Dominico Hartón.
2	Apoyar la realización de la feria “Saberes y sabores” y los mercados campesinos programados por la Dirección Umata, Ambiental y Turismo	2	Esta actividad se llevará a cabo el domingo 3 de mayo, con el objetivo de fortalecer los espacios de comercialización, promover el consumo de productos locales y dinamizar la economía rural.
3	Acompañar los Programas de Educación y Sensibilización (PES) en la zona urbana y rural en el componente agropecuario, enfocados a 15 capacitaciones en temas fitosanitarios, implementación de Buenas Prácticas Agrícolas, Buenas Prácticas Ganaderas, adaptación al cambio climático y protección al ecosistema.	0	Durante el periodo correspondiente, no se programaron actividades de este tipo, encontrándose el equipo técnico a la espera de la socialización del alcance y programación oficial por parte de la coordinación del programa, para proceder con la planificación y ejecución de las capacitaciones establecidas.
4	Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cuatro meses del contrato.	2	Se realizaron **2** Escuelas de Campo (ECAS) enfocadas en el cultivo de plátano Dominico Hartón y cultivo de aguacate, dirigidas a estudiantes de los grados 8° y 10° de la Institución Educativa Benjamín Correa, con el propósito de fortalecer sus conocimientos en el manejo y producción de estos cultivos. Asimismo, se llevaron a cabo prácticas en campo con los estudiantes, permitiendo la aplicación de los conocimientos adquiridos.
5	Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo	1	Se realizo el cronograma de actividades para la ejecución de las visitas de asistencia técnica control y seguimiento dirigidas a los 114 beneficiarios del proyecto de plátano dominico hartón.

	establecido por la Dirección de la UMATA, Ambiental y Turístico		
6	Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el bienestar y cuidado animal del Municipio.	4	Se brindó apoyo a una jornada de sembratón, en la cual se llevó a cabo la siembra de árboles nativos en la pista de patinaje municipal, con el objetivo de promover la recuperación de espacios verdes y la conservación del medio ambiente. Se asistió a taller sobre residuos posconsumo, destacando la importancia de esta práctica para la adecuada gestión de desechos, la reducción del impacto ambiental y la promoción de una cultura de responsabilidad en la disposición final de productos. Se asistió a la Escuela de Conocimiento (ECO), correspondiente a la primera jornada técnica y socioempresarial, desarrollada en articulación con Asohofrucol. En este espacio se abordaron temas orientados al fortalecimiento de capacidades productivas y empresariales, contribuyendo al desarrollo integral del sector agropecuario
7	Apoyar el acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios		Se realiza acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios. (No se tomó registro fotográfico)

FIRMA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR	Alejandro Loaiza Restrepo --- **ALEJANDRO LOAIZA RESTREPO** Director UMATA
CONTRATISTA	Mcamila. o.p --- **MARIA CAMILA OCAMPO PULGARIN** Contratista

ANEXO NRO. 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio**.**

	
Imagen: 1.1 **Fecha:** 14/abril/2026 **Lugar:** Zancudo (Predio: Yeison Andrei Colorado) **Activida:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.	**Imagen: 1.2** **Fecha:** 14/abril/2026 **Lugar:** Zancudo (Predio: Angela Ines Velez) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.

	
Imagen: 1.3 **Fecha:** 14/abril/2026 **Lugar:** Zancudo (Predio: Gildardo de Jesus Velez) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.	**Imagen: 1.4** **Fecha:** 17/abril/2026 **Lugar:** Falda del cauca(Predio: Lina Becerra) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.

	
Imagen: 1.5 **Fecha:** 17/abril/2026 **Lugar:** Falda del cauca (Predio: Gustavo Taborda Rivas). **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.	**Imagen: 1.6** **Fecha:** 17 /abril/2026 **Lugar:** Falda del cauca (Predio: Luis Fernando Bustamante) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.

	
Imagen: 1.7 **Fecha:** 17/abril/2026 **Lugar:** Otramina (Predio: Gloria Amparo Calle) **Activida:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton	**Imagen: 1.8** **Fecha:** 22/abril/2026 **Lugar:** Sitio Viejo (Predio: Jaime Ramiro Mejia Ochoa) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto de platano dominico harton.

	
Imagen: 1.9 **Fecha:** 22/abril/2026 **Lugar:** Micos (Predio: Maria Jesus Villa) **Activida:** Control y seguimiento proyecto platano dominico harton.	**Imagen: 1.10** **Fecha:** 22/abril2026 **Lugar:** Micos(Predio: Maria Dioselina Paniagua) **Actividad:** Control y seguimiento proyecto platano dominico harton

4. Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cuatro meses del contrato.

	
Imagen:4.1 **Fecha:** 07/abril/2026 **Lugar:** Institucion Educativa Benjamin Correa (Albania) **Actividad:** Escuela de campo (ECA) enfocada en el cultivo de platano.	**Imagen:4.2** **Fecha:** 07/abril/2026 **Lugar:** Institucion Educativa Benjamin Correa (Albania) **Actividad:** Escuela de campo (ECA) enfocada en el cultivo de platano.
	
Imagen:4.3 **Fecha:** 16/abril/2026 **Lugar:** Institucion Educativa Benjamin Correa (Albania) **Actividad:** Escuela de campo (ECA) enfocada en el cultivo de aguacate.	**Imagen:4.4** **Fecha:** 16/abril/2026 **Lugar:** Institucion Educativa Benjamin Correa (Albania) **Activida**d: Escuela de campo (ECA) enfocada en el cultivo de aguacate.

5. Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo establecido por la Dirección de la UMATA, Ambiental y Turístico.



Imamgen: 5.1
Fecha: 24/abril/2026
Lugar: Oficina Umata
Actividad: Cronograma de actividades.

6. Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores agropecuarios y el bienestar y cuidado animal del Municipio.



Imamgen: 6.1
Fecha: 10/abril/2026
Lugar: Pista de patinaje
Actividad: Jornada de sembraton.



Imamgen: 6.2
Fecha: 22/abril/2026
Lugar: Parque Educativo.
Actividad: Taller de residuos posconsumo.

	
Imagen:6.3 **Fecha:** 23/abril/2026 **Lugar:** Vivero municipal Frana **Actividad:** Escuela de conocimiento (ECO) Asohofrucol.	**Imagen:6.4** **Fecha:** 23/abril/2026 **Lugar:** Vivero municipal Frana **Actividad:** Escuela de conocimiento (ECO) Asohofrucol.

ANEXO NRO. 3: SOPORTES

Los soportes de la gestión adelantada relacionados con este informe mensual, se encuentran en carpeta física entregada y en carpeta en medio digital, todo entragado al auxiliar administrativo, actividad que fue revisada y verificada por el supervisor del contrato de la dependencia; se incluye el soporte de pago de la seguridad social completa.

ANEXO NRO. 4: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DETALLADO

UMATA

UNIDAD MUNICIPAL DE ATENCIÓN TÉCNICA AGROPECUARIA - UMATA

DIRECCIÓN - **UMATA**

Programación actividades de Gestión, Control y Seguimiento a Contratistas

N°	ACTIVIDADES PARA LA GESTIÓN CPS NRO 028	Ejecución	Año: 2026 - Mes: Abril																														Soporte de Asistencia, Registro Fotográfico.	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
			MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J	V	S	D	L	M	MI	J		
1	Apoyar la extensión agropecuaria y/o la asistencia técnica en diferentes componentes, para la zona rural (veredas y corregimientos) del Municipio, según la solicitud de la comunidad del territorio.	Programado														3			4					3										Listado de Asistencia, Registro Fotográfico, Fichas de Seguimiento	Ok
		Ejecutado														3			4					3											10
2	Apoyar la realización de la feria “Saberes y sabores” y los mercados campesinos programados por la Dirección Umata, Ambiental y Turismo	Programado																																Soporte de Asistencia, Registro Fotográfico.	0
		Ejecutado																																	0
3	Acompañar los Programas de Educación y Sensibilización (PES) en la zona urbana y rural en el componente agropecuario, enfocados a 15 capacitaciones en temas	Programado																																Listado de Asistencia, Registro Fotográfico, Material Pedagógico.	0
		Ejecutado																																	0
4	Acompañar y realizar las Escuelas de Campo - ECAS en la zona rural y urbana que lidera de Dirección UMATA, Ambiental y Turismo durante los cinco meses del contrato.	Programado							1									1																Listado de Asistencia, Registro Fotográfico, Fichas de Seguimiento	Ok
		Ejecutado							1									1																	2
5	Apoyar en la elaboración del cronograma de actividades de visitas de asistencia técnica y actas de reunión mensuales, según lo establecido por la Dirección de la UMATA,	Programado																								1								Listado de Asistencia, Registro Fotográfico,	Ok
		Ejecutado																								1									1
6	Apoyar las demás actividades que se programen en la Dirección de la UMATA, que busquen el mejoramiento de la calidad de vida de los pequeños y medianos productores	Programado										1												1	1									Listado de Asistencia, Registro Fotográfico,	Ok
		Ejecutado										1												1	1										3
7	Apoyar el acompañamiento de la gestión de la dirección UMATA cuando sea requerido para garantizar una correcta y adecuada atención a los usuarios	Programado						1		1	1				1		1					1	1											Cronograma de actividades	1
		Ejecutado						1		1	1				1		1					1	1												7

Diligenció: **MARIA CAMILA OCAMPO PULGARIN**	Revisó: **ALEJANDRO LOAIZA**	Fecha: **ENERO 15 DE 2026**	**Resultado de la Gestión:**	**24**


D
Ocho (8) veces al mes
Dos (2) veces al mes
Dos (2) veces al mes
Cuatro (4) veces al mes
Permanente Cuando se requiera
Dos () veces al mes
Una (1) ves al mes
BUENO