	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SST	CODIGO:SAF-FOR-032
	INICIO	FECHA: 01-2025
		VERSION: 01

OBJETIVO: CUMPLIR CON EL 100% DE LOS REQUERIMIENTOS CONTRACTUALES Y LEGALES DURANTE EL AÑO 2026

INDICADOR: **# DE ACTIVIDADES EJECUTADAS / # ACTIVIDADES PLANEADAS *100**

EMERGENCIAS AÑO 2026

ÍTEM	ACTIVIDADES	ESTADO	Responsable	PERIODICIDAD	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				MES 9				MES 10				MES 11				MES 12				OBJETIVO DE LA FORMACION	OBSERVACION
					S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4		
1.1	Capacitación de brigadas de emergencias primeros auxilios	P	SST	Anual																				P																	P													
		E																																																		
1.2	Simulacro de emergencias en evacuación (herido, incendio o asonada según aplique) de las oficinas y operaciones	P	SST	Anual																								P															P	P										
		E																																																		
1.3	Actualización del análisis de vulnerabilidad de las sedes operativas	P	SST	Anual																										P																						
		E																																																		
1.5	Socialización del MEDEVAC y que hacer en caso de accidente	P	SST	Anual		E				E	E																									P																
		E																																																		
1.6	Actualización y socialización del plan para la atención de emer	P	SST	Anual	P	P					P	E			E	E			P	P			P	P			P	P			P	P			P	P			P	P			P	P			P	P			P	P		
		E																																																		
1.7	Capacitación de brigadas de emergencias uso de extintores y control de fuego	P	SST	Anual																												P																				
		E												E																																				
1.8	Capacitación de brigadas de emergencias camillaje	P	SST	Anual																								P																								
		E																																																		
1.9	Capacitación y simulacro de brigadas de emergencias Evacuación	P	SST	Anual																																				P												
		E																																																		
2		P																																																		
		E																																																		
2.1		P																																																		
		E																																																		

	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	OBJETIVO DE LA FORMACION	OBSERVACION
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES PLANEADAS (P)	2	1	0	2	3	4	4	3	3	5	2	2	31	
CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS (E)	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	
% CUMPLIMIENTO MES	50	300	#¡DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.58	
% CUMPLIMIENTO ACUMULADO	50.00	175.00	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	

OBSERVACIONES:

** El presente cronograma esta sujeto a modificaciones y/o reajustes.*
** Las actividades cuya periodicidad es permanente o mensual no se reprogramara; su ejecución, en caso de atraso se continuara en el periodo siguiente.*
** El responsable de verificar el cumplimiento será el encargado de SST y la GERENCIA DE LA EMPRESA*