INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO N° SBV-CD-CVI-106-2025	
Informe Parcial ___X___ / No. Del Informe 1	Informe Final _____
Periodo del Informe: Del 25.03.2025 hasta el 17.06.2025	
Fecha en la que se rinde en informe :	27.06.2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO

Contratista:	EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. ESP
NIT / C.C.:	9002223460
Supervisor:	HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA
Cargo:	DIRECTOR OPERATIVO DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE
Objeto del Contrato o Convenio:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS, TÉCNICOS Y FINANCIEROS PARA LAS FASES DE EXPLORACIÓN Y DE OBRAS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRANEAS QUE APOYEN EL ABASTECIMIENTO HÍDRICO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.
Fecha de Suscripción de Contrato o Convenio:	20.03.2025
Fecha de Inicio del Contrato o Convenio	21.05.2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	7100063679
Registro Presupuestal	4600030439
Valor Inicial del Contrato o Convenio	$12,000,000,000
Adición	$0
Vigencia Futura	$0
Valor Total del Contrato	$12,000,000,000
Plazo de Ejecución Inicial	VEINTICUATRO (24) MESES.
Prorroga No.	0
Plazo de Ejecución Final	VEINTICUATRO (24) MESES.
Fecha De Terminación del Contrato o Convenio	20.05.2027
Suspensión (según aplique)	NO
Fecha De suspensión (si se llevó a cabo)	
Fecha De reinicio (si se llevó a cabo)	
Cesión / Terminación Anticipada	NO
Aseguradora	NA
Garantía de Cumplimiento	NA
Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	NA

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Porcentaje de avance: 1%

En atención a lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA: FORMAS DE DESEMBOLSO - EL DEPARTAMENTO, realizará el desembolso de su aporte de la siguiente forma: Un único desembolso correspondiente al 100% del valor de su aporte al perfeccionamiento del convenio, suscripción de acta de inicio y la aprobación del cronograma de actividades por parte del comité técnico del convenio.

Para el trámite del desembolso, se deja constancia que en el expediente físico del proceso se encuentran los siguientes documentos:

1. Acta de inicio suscrita el día 21 de mayo de 2025.
2. Acta de reunión No. 106-2025-01 donde se presentó y aprobó el plan de trabajo y cronograma.
3. EPC dio apertura a la cuenta de Ahorros No. 473100086841 en el Banco DAVIVIENDA para el manejo exclusivo de los recursos del convenio.

3. PAGOS EFECTUADOS EN EL DESARROLLO DEL CONTRATO O CONVENIO

DOCUMENTO DE PAGO	FECHA	VALOR

En atención a lo dispuesto en la CLÁUSULA CUARTA: FORMAS DE DESEMBOLSO - EL DEPARTAMENTO, realizará el desembolso de su aporte de la siguiente forma: Un único desembolso correspondiente al 100% del valor de su aporte al perfeccionamiento del convenio, suscripción de acta de inicio y la aprobación del cronograma de actividades por parte del comité técnico del convenio.

4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO O CONVENIO (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS (ESTE PUNTO SOLO APLICA PARA EL INFORME FINAL DE SUPERVISION)

NO APLICA

6. RESPONSABLE DEL CIERRE DEL EXPEDIENTE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (ESTE PUNTO SOLO APLICA EN LOS CASOS DE OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN)

NO APLICA

7. RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

1. EPC aportó certificación suscrita el dia 09.06.2025 por el Sr. Jesús Efrén Triviño Díaz, designado por la empresa MULTIASERVI LTDA y quien actúa como revisor fiscal, donde manifiesta que la entidad efectuó oportunamente el pago de aportes al sistema de seguridad social integral del mes de mayo de 2025.

HOLLMYN VIVALDI SALAMANCA MORA
DIRECTOR OPERATIVO DIRECCIÓN PARA LA PRESERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD