ACTA DE REUNIÓN No. 202615200000436

Cuarta reunión del seguimiento al contrato 232-2025

DATOS DE LA REUNIÓN			
Fecha:	**06 de febrero del 2026**	**Hora Inicio:**	02:00 p.m.
Lugar:	Reunión virtual	**Hora fin:**	02:30 p.m.
Convoca:	IPSE		
Objetivo:	Realizar la cuarta reunión de seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato 232-2025, suscrito entre el IPSE y GENSA S.A. E.S.P., cuyo objeto es "**REALIZAR LA GERENCIA DE PROYECTOS PARA LA ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO DE UN SISTEMA DE MONITOREO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA SOLUCIONES SOLARES SSIFV, MICRO Y NANO REDES EN DIFERENTES ZONAS DE INFLUENCIA DEL IPSE, CON TRANSMISIÓN DE DATOS AL CENTRO NACIONAL DE MONITOREO UBICADO EN BOGOTÁ**".		

ASISTENTES A LA REUNIÓN	
Nombre	**Área**
JUAN CARLOS VILLADA SALAZAR	Líder de proyectos (GENSA)
SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA	Supervisor del contrato 232-2025 (IPSE)
ALVARO ALEXANDER MOSSOS JIMENEZ	Profesional Especializado (IPSE)
OSCAR ALEXANDER ARBELAEZ PEREZ	Profesional Especializado (IPSE)
EMERSON GIOVANI HIDALGO	Contratista (IPSE)

ORDEN DEL DÍA

1. Revisión de los avances del contrato 232-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Revisión de los avances del contrato 232-2025.

El Ing. Carlos Villada, de GENSA, inicia la reunión exponiendo la necesidad de establecer comunicación con el operador encargado del AOM de las Michi'kai en Uribia, dada la inminencia del inicio de visitas a campo por parte del contratista para realizar el muestreo de las centrales, con el objetivo de determinar cuáles representarían mayor dificultad para su comunicación. También hace hincapié en el envío de la información de planos y registros fotográficos solicitados previamente por la supervisión del contrato. De igual forma, explica que se requiere realizar pruebas desde el CNM a un equipo genérico dispuesto por el contratista, con el fin de evaluar el funcionamiento del software Orión, por lo que es necesario establecer el procedimiento para ingresar a la instalaciones del CNM.

ACTA DE REUNIÓN No. 202615200000436


Cuarta reunión del seguimiento al contrato 232-2025

El supervisor del contrato aclara que, para el ingreso al CNM, se requiere el envío de la relación del personal autorizado. Además, confirma que ya fue realizada la solicitud de la información de planos y registros a los supervisores de los contratistas que implementaron las centrales de generación. También explica que las ubicaciones se subirán al drive en cuanto se cuente con la totalidad de la información.

Posteriormente, el Ing. Juan Carlos Villada solicitó establecer el estado actual del trámite correspondiente al primer desembolso requerido en el mes de enero. Desde la supervisión se ratificó que dicho desembolso fue aprobado, aunque aún no se ha efectuado la obligación de pago por parte del área financiera del IPSE. En consecuencia, se confirmará con esta área el estado actual del trámite. El Ing. Villada continuó su intervención indicando que se requerirán las fichas técnicas al contratista de obra, para que estas sean remitidas al IPSE para su respectiva revisión.

Finalmente, el Ing. Emerson Hidalgo manifestó la necesidad de adquirir la plataforma AMItrail para realizar la lectura de los medidores instalados en Uribia. Ante esto, el Ing. Villada aclaró que dicha plataforma debe ser adquirida por el contratista.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN		
Compromiso	**Responsable**	**Mes de Cumplimiento**
Identificar los contactos del operador de AOM de las Michi'kai en Uribia	IPSE	Febrero del 2026

FIRMA DE LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN		
Nombre	**Cargo**	**Firma**
SANTIAGO ANDRÉS LLANOS VALENCIA	Supervisor del contrato 232-2025 (IPSE)	
JUAN CARLOS VILLADA SALAZAR	Líder de proyectos (GENSA)	