****20261300269543****

Popayán, 06/05/2026 Radicado:**20261300269543**

ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO 01 DEL CONTRATO No. 20251800020707 DEL 28 DE JULIO DE 2025

| | |
|---|---|
| **ENTIDAD CONTRATANTE:** | MUNICIPIO DE POPAYÁN |
| **CONTRATISTA**: | JIKKOSOFT S.A.S |
| **NIT** | 900765378-6 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN DAVID LOPEZ MARIN |
| **CEDULA:** | 6.200.714 DE BUGALAGRANDE, VALLE DEL CAUCA. |
| **OBJETO:** | ADQUISICIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE PARA LA AUTOMATIZACION ROBOTICA DEL PROCESO DE COBRO COACTIVO Y PERSUASIVO EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN |
| **FECHA DE INICIO**: | 04 DE AGOSTO DE 2025 |
| **PLAZO:** | 31 DE DICIEMBRE DEL 2025 |
| **No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:** | 2025.CEN.01.2539 |
| **No. REGISTRO PRESUPUESTAL:** | 2025.CEN.01.04598 |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 27 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA DE REINICIO:** | 27 DE ABRIL DE 2026 |
| **SUPERVISORES:** | DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA, ANDRÉS FERNANDO PIAMBA, ASTRID MARIA CHAUX ALAIX. |

En la ciudad de Popayán se reunieron **JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO**, en calidad de Secretaria de Hacienda del Municipio de Popayán, en ejercicio de las facultades conferidas mediante el Decreto No. **20251000000655** del 10 de marzo del 2025 "*por medio del cual se realiza la delegación en materia de contratación estatal para el funcionamiento del Municipio de Popayán"* y por otra parte **JUAN DAVID LÓPEZ MARÍN** identificado con cédula de ciudadanía **No.** 6.200.714 expedida en Bugalagrande, Valle Del Cauca, en representación legal de **JIKKOSOFT S.A.S** sociedad comercial identificada con Nit. **900765378-6** contratista de la Alcaldía de Popayán, convienen suscribir la presente **ACTA DE REINICIO No. 01 DEL CONTRATO** No. 20251800020707 DEL 28 DE JULIO DE 2025, tras exponerse las siguientes consideraciones:

El día 26 de diciembre de 2025, JUAN DAVID LÓPEZ MARÍN, como Representante legal de la Empresa JIKKOSOFT S.A.S, contratista de la Alcaldía de Popayán, presentó ante la Entidad la solicitud de suspensión temporal del contrato No. 20251800020707 por las circunstancias que imposibilitaban la totalidad de la ejecución expuestas en el oficio remitido a los correos electrónicos secretaria.hacienda@popayan.gov.co y contratación.hacienda@popayan.gov.co.

Así las cosas, la Entidad por medio de acta de suspensión No. 1 con radicado 20251300755223 procedió a realizar la suspensión teniendo en cuenta lo siguiente:

- *"Dicha reforma del contrato se justifica teniendo en cuenta el sustento Legal y el principio de la primacía del interés general señalado por "el Articulo 2 de la Constitución Política", así como el principio de Autonomía de la voluntad de los contratantes dispuesto en el*

****20261300269543****

Popayán, 06/05/2026 Radicado:**20261300269543**

*"Artículo 1602 del Código civil" el "Artículo 64 del Código civil", en subsidiaridad de los "Artículos 13, 32 y 40 de la Ley 80 del 1993", los cuales señalan la suspensión y las condiciones de la misma.*

*En este contexto, es necesario señalar que, considerando la compleja situación de orden público que enfrenta el Departamento del Cauca, marcada por un aumento en los índices de violencia y terrorismo, enfrentamientos armados, secuestros, bloqueos viales, atentados, la presencia de grupos armados en las rutas de acceso al Departamento, paros armados y otras situaciones similares, y teniendo en cuenta que el Estado tiene el deber de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas, así como preservar el equilibrio económico de los contratos conforme a lo estipulado en el Artículo 5 de la Ley 80 de 1993, el cual contempla eventos imprevistos no atribuibles a los contratistas, la continuidad del contrato en estas condiciones supone un riesgo inminente para la vida del personal técnico y administrativo que debe trasladarse al lugar de ejecución del contrato. Por consiguiente, el sustento jurídico para la suspensión se respalda teniendo como referente la fuerza mayor, que altera el orden público e imposibilita la ejecución del contrato en su totalidad a 31 de diciembre de 2025, dicha información es de conocimiento público".*

Teniendo en cuenta que el plazo determinado en el contrato inicialmente fue hasta el 31 de diciembre de 2025 y, en consideración a que la ejecución del mismo se dio hasta el 27 de diciembre de 2025, quedarían por ejecutar cuatro (4) días. Conforme a lo expuesto, es necesario realizar el correspondiente ajuste en la plataforma SECOP II.

En este contexto y, debido a que cesaron las circunstancias que impedían la ejecución del contrato, las partes acuerdan:

**PRIMERO:** Reiniciar el plazo de la ejecución del contrato No. 20251800020707 del 28 de julio de 2025, celebrado entre el **Municipio de Popayán** y la Empresa **JIKKOSOFT S.A.S** sociedad comercial representada legalmente por **JUAN DAVID LÓPEZ MARÍN** identificado con cédula de ciudadanía No. **6.200.714** expedida en Bugalagrande, Valle Del Cauca, a partir del 06 de mayo de 2026.

**PARAGRAFO:** La suspensión no generó reconocimiento económico alguno a favor del Contratista.

**SEGUNDO:** En consideración al presente reinicio ajústese en la plataforma SECOP II el plazo del contrato, según el plazo restante por ejecutar, el cual será hasta el 10 de mayo de 2026.

Para constancia se firma en Popayán, a los 27 días del mes de abril de 2026.

**JULIANA ISABEL SARMIENTO CASTILLO**
Secretaria de Hacienda

**JUAN DAVID LÓPEZ MARÍN**
Representante Legal de la Empresa JIKKOSOFT SAS

****20261300269543****

Popayán, 06/05/2026 Radicado:**20261300269543**

Contratista

**ANDRÉS FERNADO PIAMBA**
Jefe de la Oficina TIC
Supervisor del contrato

**ASTRID MARIA CHAUX ALAIX**
Profesional Universitario – Secretaría de Hacienda
Supervisora del contrato

**DIANA LORENA ASTUDILLO QUIRA**
Tesorera General del Municipio de Popayán
Supervisora del contrato

Proyectó: Claudia Cristina Pino – Abogada contratista SH.
Revisó: Juan Gabriel Chaux España – Abogado Líder de contratación SH.
Anexos: Solicitud de reinicio del contrato
Copia: N/A
Archivado en según TRD: Contratos