MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :477624

Impreso en: 23-OCT-25 11:17 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 25734

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Nro. 7120

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO INTER COLISEO 2024 con identificación 901892584 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE INTERVENTORIA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE INTERVENTORIA se establece que:

Fecha firma	24/12/2024	**Valor orden gasto**	2.116.902.683
Fecha iniciación	27/01/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	857.346.997
Fecha Terminación	26/12/2025	**Valor acta**	345.278.856
Duración	330 DIAS	**Saldo pendiente**	914.276.831

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

PAGO No 2 DEL 1 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
1	INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA EN LA CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO	290.150.299	55.128.557
Total:		**290.150.299**	**55.128.557**

Total recibido	345.278.856
- Amortización de anticipo	
	345.278.856

Valor Trescientos Cuarenta Y Cinco Millones Doscientos Setenta Y Ocho Mil Ochocientos Cincuenta Y Cinco Pesos Con Ochenta Y Un Centavo M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 23/10/2025

MARCO ANTONIO RENDON ARBOLEDA

02460972171323-4703822-009838275