MUNICIPIO DE PEREIRA

NIT 8914800302

NRO INT. :490513

Impreso en: 14-FEB-26 06:41 PM

ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 18

EL (LOS) INTERVENTOR (ES) O SUPERVISOR (ES) ABAJO FIRMANTE (S) DEL CONTRATO DE OBRA Nro. 6904

CERTIFICA(N) QUE:

El contratista CONSORCIO RC DEPORTIVO con identificación 901889250 ha cumplido a satisfacción con el objeto del contrato, demás obligaciones inherentes a él y con las obligaciones parafiscales, salud, pensión y riesgos profesionales derivados CONTRATO DE OBRA en referencia.

De acuerdo al CONTRATO DE OBRA se establece que:

Fecha firma	26/12/2024	**Valor orden gasto**	26.111.451.383
Fecha iniciación	27/02/2025	**Pagos efectuados y Ent.Alm no pagada**	16.003.883.109
Fecha Terminación	26/01/2026	**Valor acta**	1.149.209.896
Duración	11 meses	**Saldo pendiente**	8.958.358.378

OBJETO DEL CONTRATO:

Periodo de pago:

CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE PEREIRA

BIENES Y SERVICIOS RECIBIDOS MEDIANTE LA PRESENTE ACTA

pago NO 9 DEL 1 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025

Item	Descripción Detalle Contrato	Valor	Iva
2	VALOR ITEM POR FUERA DEL AIU	38.278.489	7.272.913
1	CONSTRUCCION DEL ESCENARIO DEPORTIVO COLISEO MULTIPROPOSITO DE LA CIUDAD DE	1.103.658.494	0
Total:		**1.141.936.983**	**7.272.913**

Total recibido	1.149.209.896
- Amortización de anticipo	
	1.149.209.896

Valor Mil Ciento Cuarenta Y Nueve Millones Doscientos Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Seis Pesos M/Cte.

Valor del Anticipo	0
Valor Acumulado Amortizacion Anticipo	0

Nota: El tercero es NO Declarante

Para constancia se firma en pereira el: 05/02/2026

CONSORCIO INTERCOLISEO 2024

02461082105536-5091209-010489702