1. DATOS GENERALES

INFORME PARCIAL [x] INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 1

1.1 PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	Fecha (DD-MM-AAAA): **14-04-2026**	**A**	Fecha (DD-MM-AAAA): **28-04-2026**		
1.2 ¿SE REPORTA DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?	**SI**		**No**	x	
1.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	**48.94%**				

2. DATOS DEL SUPERVISOR

2.1 NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING.ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.2 PROCESO O ÁREA	ALEJANDRO RAMIREZ GONZALEZ
2.3 CARGO	PROFESIONAL UNIVERSITARIO

3. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

3.1 NUMERO DE CONTRATO	100.23.21.20260021
3.2 FECHA DE CONTRATO (DD/MM/AAA)	08/04/2026
3.3 CONTRATISTA	GRUPO ABC MEDIA S.A.S,
3.4 CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.538.105-3
3.5 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**202600156**
3.6 REGISTRO PRESUPUESTAL	**202600210**
3.7 VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 89.000.100
3.8 PLAZO	Hasta 30/05/2026
3.9 FECHA ACTA DE INICIO (DD/MM/AAA)	14/04/2026
3.10 FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO (DD/MM/AAA)	30/05/2026
3.11 MODIFICACION (ES) AL CONTRATO	
3.12 SUSPENSIÓN	N/A
3.13 REANUDACIÓN	N/A
3.14 CESIÓN	N/A
3.15 TERMINACIÓN ANTICIPADA	N/A
3.16 ADICION	N/A
3.17 PRORROGA	N/A

3.18 OBJETO:

SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA Y LAMINAS MICROPERFORADAS PARA FACHADAS, INCUYE INFORMACION INTERINSTITUCIONAL CON LOGOS, EN LAS EN LAS IPS CHARCO AZUL, CIUDAD CORDOBA, PIZAMOS, ALIRIO MORA, LOS LAGOS Y EL DIAMANTE; PERTENECIENTES A LA RED DE SALUD DEL ORIENTE ESE

4. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

4.1 Cumplimiento del Objeto:

EL CONTRATISTA EJECUTO SATISFACTORIAMENTE EL OBJETO DEL CONTRATO DURANTE ESTE PERIODO:

Se realizaron las siguientes actividades en marco del contrato:

- Replanteo y validación de medidas en sitio
- Diseño, fabricación y adecuación de estructuras metálicas para instalación en fachada
- Aplicación de acabados mediante pintura electrostática
- Transporte de materiales a IPS
- Instalación completa
- Ajustes finales y verificación de Calidad

Letrero- IPS Ciudad Córdoba

- **Dimensiones:** 10 metros de largo x 105 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metálico 4” x 2” calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento: Forrado** en lámina metálica, con cortes realizados mediante tecnología laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado: Aplicación** de pintura electrostática distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterráneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm
  - Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto. Garantizando firmeza y acabado estético.

Letrero- IPS Charco Azul

- **Dimensiones:** 10 metros de largo x 105 metros de alto
- **Estructura:** Fabricada en tubo metálico 4" x 2" calibre 18, garantizando rigidez y estabilidad estructural
- **Recubrimiento: Forrado** en lámina metálica, con cortes realizados mediante tecnología laser en 3D bajo diseño tipo cosmos.
- **Acabado: Aplicación** de pintura electrostática distribuida de la siguiente manera. Parte superior en color Azul Mediterráneo. Parte inferior en color Verde Primaveral.
- **Letras**
  - Elaboradas en acero inoxidable calibre 20
  - Altura de 50 cm
  - Con cantonera de 7 cm ensambladas mediante soldadura de punto. Garantizando firmeza y acabado estético

NOTA CREDITO FACTURA No FABC 292 DE 22 DE ABRIL DE 2026
FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FABC 297 DEL 28 DE ABRIL DE 2026

4.2 Grado de Cumplimiento de las obligaciones (marque con una X)

Deficiente		A mejorar		Satisfactorio	X	Sobresaliente		No Aplica	

INFORME DE SUPERVISIÓN

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES (Si aplica):

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
PENSIÓN	2026-Marzo	2026-04-16	$1.797.100
SALUD	2026-Abril	2026-04-16	$ 449.700
RIESGOS PROFESIONALES	2026-Marzo	2026-04-16	$ 59.000
PARAFISCALES	2026-Marzo	2026-04-16	
NUMERO DE PLANILLA	99501618382	2026-04-16	

6. AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR	FECHA (*AÑO – MES – DÍA*)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 89.000.100	2026-04-08
CUOTAS ANTERIORES		
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 43.565.175	2026-04-28
VALOR EJECUTADO	$ 43.565.175	2026-04-28
SALDO DEL CONTRATO POR CANCELAR	$45.434.925	2026-04-28

7. SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO (Si Aplica)

¿Existe Plan de Mejoramiento? Si: ____ No: __x__ (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento):

8. INFORME DE EJECUCIÓN

¿ENTREGÓ INFORME DE ACTIVIDADES? SI [ ] NO [X]

¿ENTREGO SOPORTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES? SI [ ] NO [X]

SOPORTE FISICO [ ] CD/DVD [ ] USB [ ] OTRO [ ] N/A [X]

OBSERVACIONES:

9. APROBACION DE PÁGO Y/O OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR

9.1 ¿Procede pago en este periodo? Si_X___ No: _____

11. FIRMA Y FECHA DE SUPERVISION

ING. ALEJANDRO RAMIREZ — Nombre y firma del Supervisor

Abril 28 de 2026 — Fecha de elaboración