INPEC

ACTA PARCIAL 1

I. Datos generales:

Contrato No: 615-MC-003 DE 2026 Orden de compra: NA.

Contratante: CPMSM ARMENIA Tipo de Contrato: MINIMA CUANTÍA

Contratista: **_MARIA SULAY MADRID AGUDELO/ INTEGRADOS DEL EJE S.A.S.** Fecha Acta de Inicio: **15/04/2026**

Fecha de Contrato: 13/04/2026 Fecha emisión orden de compra: ____na_____

Valor inicial del Contrato: _$9.849.749_____ Valor final del Contrato: $9.849.749_____

Plazo de ejecución: _HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2026

Objeto: SERVICIOS DE FUMIGACION, DESRATIZACIÓN, CONTROL DE CALIDAD DE AGUA Y LAVADO DE TANQUES, DE LA CARCEL Y PENITENCIARIA DE MEDIA SEGURIDAD PARA MUJERES DE ARMENIA.

ADICIÓN: SI ____ NO __X___ FECHA: _____

PRORROGA: SI ____ NO __X__ FECHA: _____

MODIFICACIÓN: SI ____ NO __X_

Si aplica modificación por favor anexar documentos de la modificación.

II. Información del Contratista:

Incumplimiento del contratista o problemas en la ejecución atribuibles al contratista.	Si	No- el 24 de abril se citó a delegado de la empresa Integrados del Eje S.A.S, asistió el señor Mario Andres Castaño Giraldo, se realizó un recorrido con el señor para que realizara un diagnóstico para la realización de los servicios de lavado de tanque, desratización y fumigación, se atendieron las recomendaciones y se generaron acciones inmediatas.
Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a l contrato.	Si - Se están cumpliendo las funciones de supervisión conforme al manual de contratación y a lo establecido en el contrato. En mi calidad de supervisora, Sandra Patricia Pineda Monterrosa, he realizado acompañamiento al contratista durante el recorrido efectuado para el diagnóstico, y continúo con la verificación de la prestación de los servicios y su efectividad. Es importante señalar que el servicio de lavado de tanque y la desratización del área semi externa de la CPMSM Armenia fueron	No

	ejecutados el día 27 de abril. El 29 de abril se realizó la fumigación en todas las áreas del establecimiento, se adjunta registro fotográfico	

III. Información del Contrato:

La ejecución del contrato está estructurada sobre un cronograma de actividades:

SI _x___ NO _____

(En caso afirmativo deberá completar el siguiente cronograma):

AVANCE	PORCENTAJE	ACTIVIDAD REALIZADA
Actividad ejecutada conforme a lo programado, sin novedades durante su desarrollo. Se realizó acompañamiento en las diferentes áreas, evidenciando que el servicio de lavado de tanque y desratización se llevó a cabo de manera adecuada y acorde con lo establecido.	24.87%	1 servicio de fumigación: previo a la realización del servicio se solicitó al comando de vigilancia dar orden de recoger pertenencias de las PPL, y bajar las colchonetas dejándolas vertical frente al camarote para realizar la desinsectación de chinches en tablas y colchonetas de forma fácil y rápida. 1 servicio de desratización: se realizó por todos los alojamientos de CCV, madrigueras, planta eléctrica, 1 servicio de lavado de tanque subterráneo Queda pendiente la toma de muestra para calidad de agua, la cual se debe realizar a los 15 días luego del lavado de tanque para que sea conforme a la ley.

Describa las actividades desarrolladas por el contratista dentro del periodo analizado en el presente informe de supervisión:

Previo a la realización del servicio de fumigación el 29/04/2026, se solicitó al comando de vigilancia dar orden de recoger pertenencias de las PPL, y bajar las colchonetas dejándolas vertical frente al camarote para realizar la desinsectación de chinches en tablas y colchonetas de forma fácil y rápida. (se cuenta con registro fotográfico)

Se realizó un servicio de desratización el 27/04/2026 en los alojamientos CCV, madrigueras parte posterior muro contiguo a la cárcel de Hombres- madrigueras, planta eléctrica, bodegas de reciclaje, de inservibles, de lavandería, bodega de químicos, bodega de herramientas, cancha múltiple, sector de motos (alcantarilla), carro de estupefacientes, área de trampa de grasas (se cuenta con registro fotográfico)

RESUMEN:

FECHA	SERVICIO PRESTADO	VALOR EJECUTADO
27/04/2026	LAVADO DE TANQUE	$850.017
27/04/2026	SERVICIO DE DESRATIZACION	$649.978
29/04/2026	SERVICIO DE FUMIGACION	$949.977
	VALOR EJECUTADO 24.87%	**$ 2.449.972**

INPEC

ACTA PARCIAL 1

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA # IE-1447 DEL 04/05/2026

PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL: MES DE MARZO 2026

Se realizó un servicio de lavado de tanques el día 27/04/2026, se realizó limpieza y desinfección.(Se cuenta con registro fotográfico).

Atentamente,

SANDRA PATRICIA PINEDA MONTERROSA
C.C. No.41.923.066
Profesional Universitario
Supervisor contrato 615-MC 003-2026.

REGISTROS FOTOGRÁFICOS
DESRATIZACIÓN. 27/04/2026



TANQUE DE ALMACENAMIENTO; ANTES Y DESPUES DEL LAVADO 27-04-2026



e deja limpio y desinfectado



PLAN DE ACCIÓN PARA CERRAMIENTO DE REJILLAS: DONADAS POR LA SECRETARIA DE


INPEC


ACTA PARCIAL 1



REGISTRO FOTOGRAFICO ANTES DE DESRATIZACION (DIAGNOSTICO PIGA) Y ACCION CORRECTIVA.







REGISTRO FOTOGRAFICO FUMIGACION 29-04-2026









ACTA PARCIAL 1



NOTA: la funcionaria-Profesional universitario-Responsable del PIGA, informa que por falta de elementos tales como cámara fotográfica se dificulta evidenciar toda la información requerida porque se vale del celular de comando de vigilancia y el tema de subir los registro fotográficos al correo electrónico es dispendioso, sin embargo se informa que se han instalado la mayoria de las rejillas como plan de acción para evitar el ingreso de roedores a las áreas comunes del PPL.

Proyectó y elaboró: Sandra Patricia Pineda M.
Revisó: Dra. Tatiana Jiménez Arcila

Fecha: 05/05/2026
Archivo: contratos.