COMUNICACIÓN INTERNA

Bogotá D.C., martes 24 de marzo de 2026

PARA: Myriam Janeth Sosa Sedano
Coordinadora Grupo Interno de Trabajo de Contratación. Grupo Interno de Trabajo de Contratación

DE: Juan Diego Jaramillo Morales
Director de Fomento Dirección de Fomento

ASUNTO: Solicitud suspensión del contrato de prestación de servicios N° 179 del 2026 - Andrea Yiseth Ruiz Vargas

En mi calidad de supervisor del Contrato No. 179 de 2026, me permito solicitar su colaboración para que, conforme a las competencias del Grupo Interno de Trabajo de Contratos, se adelante el trámite de suspensión del contrato de prestación de servicios en la plataforma SECOP II, con efectos desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 28 de abril de 2026.

Lo anterior, con fundamento en la comunicación radicada bajo el No. 20262200187683, con alcance 20262200188493 del 24 de marzo de 2026, suscrita por la contratista Andrea Yiseth Ruiz Vargas, mediante la cual solicita la suspensión del contrato en los siguientes términos:

> *"(…) doy alcance al periodo de suspensión de mi contrato de prestación de servicios desde el día de hoy, 24 de marzo, hasta el 28 de abril del presente año, con motivo de atender mi licencia de maternidad. Lo anterior con el fin de reiniciar mis labores el día 29 de abril de 2026. (…)".*

Ahora bien, teniendo en cuenta que la situación que da lugar a la suspensión corresponde a un evento de fuerza mayor, se configura una necesidad inmediata de adoptar la medida en las fechas requeridas, razón por la cual la presente solicitud se formula de manera excepcional, apartándose del término de cinco (5) días de antelación previsto en el Manual de Contratación.

En consecuencia, se solicita formalmente:

- Registrar la suspensión del contrato No. 179 de 2026 en SECOP II, desde el 26 de marzo de 2026 hasta el 28 de abril de 2026.
- Gestionar el reinicio del contrato a partir del 29 de abril de 2026, una vez finalizado el periodo de suspensión.
- Ajustar la fecha de terminación del contrato, hasta el 8 de diciembre de 2026, en atención al tiempo correspondiente a la suspensión.

Agradezco de antemano su gestión y apoyo en el trámite correspondiente

Cordial saludo

JUAN DIEGO JARAMILLO MORALES
Director de Fomento
Supervisor

Proyectó: Lina Carrillo Orduz- Contratista Dirección de Fomento
Revisó: Edgar Javier Pulido Caro - Contratista Dirección de Fomento

Expediente Orfeo: 202676002000800024E

Documento 20262200188353 firmado electrónicamente por:	
Edgar Javier Pulido Caro	Contratista Dirección de Fomento Fecha firma: 24-03-2026 19:17:50
Lina Leonor Carrillo Orduz	Contratista Dirección de Fomento Fecha firma: 24-03-2026 17:52:28
Estefan Mestizo Rojas	Contratista Dirección de Fomento Fecha firma: 26-03-2026 14:26:18
Juan Diego Jaramillo Morales	Director de Fomento Dirección de Fomento Fecha firma: 24-03-2026 19:48:37

965c19498d607efe6d2ecdbd36446469b55c31cdfc4a93521daa430d63945995
Codigo de Verificación CV: dc3a6