1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	***UNION TEMPORAL POR UN FUTURO***
Informe de Actividades Nº	***10 de 11***
Periodo	*25/11/2025 a 24/12/2025*
Número del Contrato	*1969 - 2025*
Objeto:	*"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA"*
Plazo Inicial	*(6) meses*
Plazo Prorroga	*(3) meses y (6) días*
Valor Total del Contrato	*$ 2.385.118.766 incluido IVA*
Valor del Periodo del Informe	*$ 216.530.629*
Fecha de Inicio	*25/02/2025*
Fecha de Terminación	*24/12/2025 o hasta agotar*
Proyecto	*Gasto Postconflicto*
Supervisor	*JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO*
Dependencia	*Secretaria Desarrollo Social y Político*

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
a. Prestar el servicio de albergue o alojamiento transitorio únicamente para la población víctima del conflicto armado interno, residente en el Municipio de Pereira de manera individual o por núcleo familiar, para un número estimado más o menos (100) personas beneficiarias mensuales por el término de ejecución del contrato y/o hasta agotar recursos.	**Informe de Alojamiento Transitorio – Periodo del 25 de noviembre al 24 de diciembre.** **1.** Durante el periodo se brindó alojamiento transitorio a víctimas del conflicto armado interno en el albergue Fénix, ubicado en la vereda La Bamba el Cóngolo, finca Villa Valeria, del municipio de Pereira.	**ANEXO A** **1.1.** Registro de las remisiones originales de los usuarios nuevos del periodo reportado.	
b. Disponer de un espacio idóneo para la prestación del servicio a la población discapacitada víctima del conflicto. Dicho espacio deberá tener los permisos sanitarios, bomberos, DIGER y de secretaría de salud respectivos, los cuales se deberán mantener	**2.** Para el desarrollo del contrato se cuenta con instalaciones óptimas para la población con los debidos permisos sanitarios: • Inspección de Seguridad – Bomberos • Certificado de Riesgos – DIGER	**NOTA B** **2.1** Certificados de viabilidad entregados en el informe 1	

vigentes durante toda la vigencia del contrato.	• Control Sanitario – secretaria de Salud		
c. Proveer la alimentación incluyendo las fórmulas infantiles a la población beneficiaria del servicio de albergue.	**Informe de Suministro de Alimentación** Periodo: 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2025 **3.** Durante el periodo comprendido, se suministró servicio de alimentación diaria a usuarios remitidos por el ente administrativo correspondiente. La atención alimentaria fue brindada en cinco tiempos de comida diarios, distribuidos de la siguiente manera: 1. Desayuno 2. Refrigerio a media mañana (AM) 3. Almuerzo 4. Refrigerio en la tarde (PM) 5. Cena El suministro de alimentos se realizó conforme a la minuta nutricional establecida por el municipio	ANEXO C 3.1 Listado Registro de Alimentación firmados por los usuarios atendidos. 3.2 Registro fotográfico suministro de alimentación	

	de Pereira, garantizando el cumplimiento de los requerimientos nutricionales y las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para la adecuada atención de los usuarios.		
d. Proporcionar mercados de apoyo y fórmulas infantiles a las familias que sean remitidas a través del punto de Atención y Orientación a la población víctima del conflicto armado.	**4.** Entrega de Ayuda Humanitaria Inmediata (AHÍ) a Usuarios Externos al Albergue de Víctimas. Durante el periodo comprendido entre el **25 de noviembre y el 24 de diciembre de 2025,** se realizó la entrega de **Ayuda Humanitaria Inmediata (AHÍ)** a personas víctimas del conflicto armado que, aun siendo beneficiarias del servicio de alojamiento en el albergue, decidieron **no acogerse voluntariamente a esta opción** y permanecer por fuera de la unidad temporal de alojamiento. Estas entregas se realizaron de acuerdo con los lineamientos establecidos	**ANEXO D** 4.1 Actas de entrega de mercados y kit de aseo personal, firmadas por el beneficiario. 4.2 Registro fotográfico de la entrega de AHÍ a usuarios externos.	

	por el ente territorial, con el objetivo de garantizar condiciones mínimas de dignidad y bienestar para la población víctima que permanece en contexto urbano, pero fuera del albergue.		
e. Proveer el personal con los perfiles de talento humano	**5.** Durante el periodo reportado se contó con todo el personal adecuado y suficiente para del desarrollo de las funciones específicas dentro del cual se desarrolla el contrato 1969.	**ANEXO E** 5.1 Informes de actividades y registro fotográfico del talento humano.	
f. Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, salubridad e higiene en el personal que presta los servicios en el albergue, suministrando kits de aseos para áreas comunes del albergue	**6.** Durante el periodo se desarrolló las actividades en pro de la población víctima del conflicto armado interno. Cuya tarea es velar por la salubridad e higiene del lugar. Actividad que ejecutan 2 personas de servicios generales.	**ANEXO F** 6.1 informes de actividades y Registro fotográfico del personal de servicios generales.	
g. Disponer 24 horas al día de tres (3) camionetas garantizando el	**7.** El proponente deberá disponer a la firma del acta	**NOTA**	

desplazamiento de los beneficiarios del albergue a la suscripción del acta de inicio, para lo cual deberá llegar a la supervisión designada por la Secretaría de Desarrollo Social y Político copia del contrato de transporte vigente	de inicio, de 2 (dos) vehículos de servicio público, los cuales estarán disponibles las 24 horas del día durante la vigencia del contrato, el tercer vehículo se presupuesta como costo variable, dependiendo de la necesidad presentada, (incremento de la población, desplazamientos masivos). Su utilización deberá ser autorizada por el Supervisor del contrato, previa justificación escrita por parte del operador. Con los vehículos, se garantizará el desplazamiento de los beneficiarios del albergue.	7.1 planillas de uso y registro fotográfico	
h. Suministrar pasajes de transporte terrestre que requieran traslado a otras ciudades	Durante el periodo de 25 de noviembre al 24 de diciembre no fue solicitado al operador transporte a nivel nacional.	**N/A**	
i. Suministrar servicio de comunicación para eventos de emergencia o novedades justificadas a través de la disponibilidad de un teléfono móvil.	Los usuarios del albergue cuentan con línea celular 24/7, de la cual pueden realizar llamadas y recibir notificaciones de los familiares o entes que los	**ANEXO I** 9.1 Recibo pago línea claro a nombre del operador.	

	requieran.		
j. Proporcionar Kits de aseo y kits de vestuario para la población beneficiaria	Durante el periodo de 25 de noviembre al 24 de diciembre se suministró un total de 135 kits de aseo personal, de la siguiente manera: **USUARIOS ALBERGADOS:** KIT HOMBRES KIT MUJERES KIT NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS **USUARIOS EXTERNOS:** KIT HOMBRES KIT MUJERES KIT NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 7 AÑOS Se entregaron 5 toallas a usuarios en condición de albergue. Se entregaron kit de higiene personal menores de 2 años, a menores usuarios externos y/o internos Se entrego tres (3) kit de vestuario.	**ANEXO J** 10.1 Actas de entregas de los kits de aseo personal entregadas en el albergue y registro fotográfico. 10.2 actas de entrega toallas. 10.3 actas de entrega pañales y pañitos – registro fotográfico. 10.4 actas de entrega kit de vestuario y correo autorización supervisor	**Nota:** las actas de entrega de kit de aseo y pañales y pañitos de los usuarios externos, se encuentran al respaldo del acta de entrega de mercados, en el literal D La solicitud de entrega de kit de vestuario se encuentra en las remisiones de alojamiento enviadas por el equipo psicosocial de la oficina de atención y orientación a víctimas que se encuentran en el literal A
k. Tener disponibilidad de un botiquín o medicamentos	Alcance que se garantiza durante toda la ejecución del		Registro fotográfico y factura que se aportó en el

de primera necesidad los cuales deberán ser suministrados a la población beneficiaria del albergue con su respectiva constancia de entrega.	contrato.	**N/A**	periodo 1 y 7 del contrato 1969 de 2025.
l. Brindar a la población beneficiaria del albergue acompañamiento permanente y capacitaciones en procesos de emprendimiento por parte de profesionales en la materia, con el fin de entregar herramientas que les permita a las víctimas de conflicto reconstruir su proyecto de vida, las capacitaciones serán con una periodicidad mínima de tres (3) veces por semana con una duración de cuatro (4) horas.	Se cuenta con el personal idóneo, quien brinda capacitaciones individuales y grupales a los usuarios albergados, con el propósito de brindar herramientas que fortalezcan las capacidades competitivas de las víctimas.	**ANEXO L** 12. Informe de actividades, actas y listados de asistencia de talleres y/o capacitaciones.	
m. Brindar atención en psicología y trabajo social para fortalecer la salud mental y desarrollar capacidades de inteligencia emocional.	**Informe de equipo Psicosocial:** Periodo: 25 de noviembre al 24 de diciembre de 2025. Durante este periodo, se proporcionó atención a la población albergada, a	**ANEXO M** 14.1 Informes de actividades y registro fotográfico	

	cargo de dos trabajadoras sociales y dos psicólogas contratadas específicamente para este propósito.		
n. Apoyar los encuentros ordinarios de la plenaria de la mesa de participación efectiva de las víctimas proporcionando apoyo logístico y un espacio adecuado para la realización de los eventos	Durante el periodo del 25 de noviembre al 24 de diciembre, se brindó garantías para el desarrollo del plenario ordinario, jornada de los días 16 y 17 de diciembre.	**ANEXO N** 15.1 Correo solicitud. 15.2 Oficio secretaria técnica de la mesa. 15.3 Factura	
o. Apoyar los plenarios extraordinarios de la mesa de participación efectiva de las víctimas, proporcionando apoyo logístico y un espacio adecuado para la realización de los eventos.	N/A	**N/A**	Durante el periodo del 25 de diciembre al 24 de diciembre no se requirió solicitud de garantías para los mismos. Estas actividades son a solicitud de la secretaria técnica de la MMVA
p. Apoyar los comités ejecutivos (ordinarios) con apoyo logístico, espacio idóneo para realizar la actividad y según cronograma estipulado	Durante el periodo del 25 de noviembre al 24 de diciembre, se brindó garantías para el desarrollo del comité ejecutivo, el día 13 de diciembre.	**ANEXO P** 17.1 Correo solicitud. 17.2 Oficio secretaria técnica de la mesa. 17.3 Factura	

q. Apoyar los descentralizados de la mesa de víctimas con transporte y logística según requerimiento del supervisor	N/A	**N/A**	Durante el periodo del 25 de diciembre al 24 de diciembre no se requirió solicitud de garantías para los mismos. Estas actividades son a solicitud de la secretaria técnica de la MMVA
r. Apoyar la realización de los subcomités y los comités de justicia transicional ordinarios y extraordinarios, y los comités de justicia Transicional extraordinario con logística y requerimientos	N/A	**N/A**	Durante el periodo del 25 de diciembre al 24 de diciembre no se requirió solicitud de garantías para los mismos. Estas actividades son a solicitud de la secretaria técnica de la MMVA

Vo.Bo.

PAOLA ANDREA TASCON SANCHEZ
Contratista
CC 1.144.124.887

JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
Supervisor

Elaboro: JOHANA GOMEZ BETANCOURT – DIRECTORA ALBERGUE VICTIMAS

Alcaldía de PEREIRA

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 10

Version: 03 Fecha de Vigencia: Enero 3 1 de 2022

DEPENDENCIA:	**SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y POLÍTICO**			
No. CONTRATO Y FECHA:	1969-2025 DEL 20 DE FEBRERO DE 2025			
N° CDP Y FECHA:	CDP No. 271 DEL 14/01/2025			
N° COMPROMISO PRESUPUESTAL Y FECHA	2432 DEL 25/02/2025		N° COMPROMISO DE ADICION Y FECHA	
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA			
CONTRATISTA:	**UNIÓN TEMPORAL POR UN FUTURO**	CEDULA DE CIUDADANIA o NIT	**901918639-5**	
VALOR DEL CONTRATO	2.385.118.776	FORMA DE PAGO	MEDIANTE ACTAS MENSUALES VENCIDASDE ACUERDO A SU EJECUCION PREVIA CERTIFICACION DE LA SUPERVISION	
VALOR ADICIONES				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	2.385.118.776	VALOR A PAGAR DEL PERIODO	**$ 216.530.629**	
FECHA DE INICIO	25/02/20254	FECHA TERMINACIÓN	24/12/2025 o hasta agotar	
PRORROGA 1	*(3) meses y (6) días*			
PRORROGA 2	*24 DIAS*			
TÉRMINO ADICIONES		FECHA ENTREGA DEL INFORME	Diciembre 10 DE 2025	
TÉRMINO SUSPENSIONES		PERIODO A PAGAR	25/11/2024 a 24/12/2025	
TÉRMINO TOTAL	Diez (10) MESES	SUPERVISOR/A	**JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO**	

ALCANCE DEL CONTRATO	**ACTIVIDADES**		**% DE EJECUCIÓN DEL ALCANCE DEL CONTRATO**
1. Prestar el servicio de albergue o alojamiento transitorio únicamente para la población víctima del conflicto armado interno, residente en el Municipio de Pereira de manera individual o por núcleo familiar, para un número estimado en más o menos 100 personas beneficiarios mensuales por el término de ejecución del contrato, con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS. En caso de tener personas con discapacidad, adultos mayores o niños que requieran barandas de protección en la cama, deberán ser suministrados por el operador.	1.Informe de Alojamiento Transitorio – Periodo del 25 de OCTUBRE al 24 de NOVIEMBRE.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *1.1. Registro de las Remisiones emitidas por la entidad receptora que toma la declaración*	**90,0**

2. Disponer de un espacio idóneo para la prestación del servicio a la población discapacitada víctima del conflicto. Dicho espacio deberá tener los permisos sanitarios, bomberos, DIGER y de secretaría de salud respectivos, los cuales se deberán mantener vigentes durante toda la vigenciadel contrato.	2.Para el desarrollo del contrato el operdor cuenta con instalaciones óptimas para la población con los debidos permisos sanitarios: • Inspección de Seguridad – Bomberos • Certificado de Riesgos – DIGER • Control Sanitario – secretaria de Salud	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Certificados de viabilidad.*	**90,0**
3.Proveer la alimentación incluyendo las fórmulas infantiles a la población beneficiaria del servicio de albergue establecidos en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS. Los ítems deberán tener registros sanitarios INVIMA respectivos.	3. 3. En el periodo de pago el oprdador suministro Informe de Suministro de Alimentación 3. Durante el periodo comprendido, se suministró servicio de alimentación diaria La atención alimentaria fue brindada en cinco tiempos de comida diarios, distribuidos de la siguiente manera: 1. Desayuno 2. Refrigerio a media mañana (AM) 3. Almuerzo 4. Refrigerio en la tarde (PM) 5. Cena El suministro de alimentos se realizó conforme a la minuta nutricional establecida por el municipio de Pereira, garantizando el cumplimiento de los requerimientos nutricionales y las condiciones higiénico-sanitarias necesarias para la adecuada atención de los usuarios.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Listado registro de alimentación quincenal firmados*	**90,0**
4. Proporcionar mercados de apoyo y fórmulas infantiles a las familias que sean remitidas a través del punto de Atención y Orientación a la población víctima del conflicto armado, con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS. Los ítems deberán tener registros sanitarios INVIMA respectivos.	4.Durante el periodo el operdor realizó la entrega de AHÍ a los usuarios externos al albergue de víctimas, que pudiendo hacer uso de este beneficio de alojamiento, por decisión propia no se acogen a él.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Actas de entrega firmadas por el declarante*	**90,0**

5. Proveer el personal con los perfiles de talento humano establecidos en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS.	Durante el periodo el operdaor no reportó novedades en su personal de trabajo	***N/A***	**90,0**

6. Garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad, salubridad e higiene en el personal que presta los servicios en el albergue, suministrando kits de aseos para áreas comunes del albergue, establecidos en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS. Los ítems de aseo deberán cumplir con los registros sanitarios INVIMA respectivos..	Durante el periodo reportado el operador desarrolló las actividades en pro de la población víctima del conflicto armado interno. Cuya tarea es velar por la salubridad e higiene del lugar. Actividad que ejecutan 2 personas de servicios generales.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *6.1 informe de actividades del personal de servicios generales.*	**90,0**
7. Disponer 24 horas al día de tres (3) camionetas garantizando el desplazamiento de los beneficiarios del albergue a la suscripción del acta de inicio, para lo cual deberá a llegar a la supervisión designada por la Secretaría de Desarrollo Social y Político copia del contrato de transporte vigente	Para la ejecución del convenio el operdor realizó un contrato de servicio de transporte de pasajeros para el desplazamiento de la población víctima, de esta manera garantizando los requisitos y especificaciones del anexo técnico.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** ***1 Planes retorno y tiquetes del terminal de transporte de Pereira.***	**90,0**
8.Suministrar pasajes de transporte terrestre que requieran traslado a otras ciudades establecidos en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS	Durante el periodo el operador no se le requiere transporte transporte	***EVIDENCIA EN CARPETA*** ***1 Planes retorno y tiquetes del terminal de transporte de Pereira.***	**90,0**
9. Suministrar servicio de comunicación para eventos de emergencia o novedades justificadas a través de la disponibilidad de un teléfono móvil. (Llamadas entrantes y salientes durante toda la duración del contrato).	Los usuarios del albergue cuentan con línea celular 24/7, de la cuela pueden realizar llamadas y recibir notificaciones de los familiares o entes que los requieran.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** ***Recibo pago línea claro a nombre del operador***	**90,0**
10. Proporcionar Kits de aseo y kits de vestuario para la población beneficiaria con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS. Los ítems de aseo deberán cumplir con los registros sanitarios INVIMA respectivos.	Durante el periodo el operdor suministrarà los kits de aseo personal, alos usuarios del albergue	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Actas de entregas de los kits de aseo personal*	**90,0**
11.Tener disponibilidad de un botiquín o medicamentos de primera necesidad los cuales deberán ser suministrados a la población beneficiaria del albergue con su respectiva constancia de entrega y según especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS.	El operador cuenta con la disponibilidad permanente del botiquín para la atención de primeros auxilios o situaciones imprevistas.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** ***Informe de actividades y listados de asistencia.***	**90,0**

12. Brindar a la población beneficiaria del albergue acompañamiento permanente y capacitaciones en procesos de emprendimiento por parte de profesionales en la materia, con el fin de entregar herramientas que les permita a las víctimas de conflicto reconstruir su proyecto de vida, las capacitaciones serán con una periodicidad mínima de tres (3) veces por semana con una duración de cuatro (4) horas.	Durante el periodo reportado el operador cuenta con el personal idóneo, quien brinda capacitaciones a los usuarios albergados, con el propósito de brindar herramientas que fortalezcan las capacidades competitivas de las víctimas.	**EVIDENCIA EN CARPETA** 14.1 Hojas de vida 14.2 Contratos 14.3 Informes de actividades	**90,0**
13. Brindar atención en psicología y trabajo social para fortalecer la salud mental y desarrollar capacidades de inteligencia emocional.	Para dar cumplimiento al alcance el operdor cuenta con profesionales en psicología y trabajo social. Quienes brindan atención y apoyo psicosocial a la población albergada, de manera individual y grupal.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Informes de actividades*	**90,0**

14.Apoyar los encuentros ordinarios de la plenaria de la mesa de participación efectiva de las víctimas proporcionando apoyo logístico y un espacio adecuado para la realización de los eventos y según cronograma estipulado por la supervisión con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS	El operador brindará garantías para el desarrollo de los plenarios ordinarios, los días 16 y 17 de diciembre.	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Informes de actividades*	**90,0**
15. Apoyar los plenarios extraordinarios de la mesa de participación efectiva de las víctimas, proporcionando apoyo logístico y un espacio adecuado para la realización de los eventos según cronograma estipulado por la supervisión con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS	El operador durante el periodo no se requirió solicitud de garantías para los mismos. .	***N/A***	**90,0**
16. Apoyar los comités ejecutivos (ordinarios) con apoyo logístico, espacio idóneo para realizar la actividad y según cronograma estipulado por la supervisión con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS	El operador brinda garantías para el desarrollo del comité ejecutivo de la mesa de participación efectiva para las víctimas, evento atendido el día 13 de diciembre. .	***EVIDENCIA EN CARPETA*** *Informes de actividades*	**90,0**
17.Apoyar los descentralizados de la mesa de víctimas con transporte y logística según requerimiento del supervisor, con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS.	Durante el periodo no se requirió solicitud de garantías para los mismos.	***N/A***	**90,0**
18. Apoyar la realización de los subcomités y los comités de justicia transicional ordinarios y extraordinarios, y los comités de justicia Transicional extraordinario con logística y requerimientos según supervisión con las especificaciones contenidas en el anexo técnico 1 denominado FICHA TECNICA Y/O CONDICIONES O REQUERIMIENTOS TECNICOS	Durante el periodo no se requirió solicitud de garantías para los mismos.	***N/A***	**90,0**

PERIODO DE PAGO	VALOR TOTAL	VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
25/02/2025 a 24/03/2025		**$ 197.133.152,00**	**$ 2.187.985.624**
25/03/2025 a 24/04/2025		**$ 209.529.612,00**	**$ 1.978.456.012**
25/04/2025 a 24/05/2025		**$ 207.797.783,00**	**$ 1.770.658.229**
25/05/2025 a 24/06/2025	**$ 2.385.118.776,00**	**$ 222.421.269,00**	**$ 1.548.236.960**
25/06/2025 a 24/07/2025		**$ 243.085.488,00**	**$ 1.305.151.472**

25/07/2025 a 24/08/2025		**$**	**216.031.255,00**	**$**	**1.089.120.217**
25/08/2025 a 24/09/2025		**$**	**246.216.025,00**	**$**	**842.904.192**
25/09/2025 a 24/10/2025		**$**	**214.950.125,00**	**$**	**627.954.067**
25/10/2025 a 24/11/2025		**$**	**214.194.910,00**	**$**	**413.759.157**
25/11/2025 a 24/12/2025		**$**	**216.530.629,00**	**$**	**197.228.528**

CERTIFICACIÓN ENTREGA DE EVIDENCIAS DEL PERIODO A PAGAR

Se certifica que el/la contratista hace entrega de las evidencias correspondientes al informe de actividades **N° 10** Fecha periodo ejecutado 25**/11/2025 a 24/12/2025** de forma Fisica _X___
Digital **X**, con copia al Archivo de Gestion de la Secretaria de Desarrollo Social y Politico **Si X No____**


CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN

Cumpliendo con lo estipulado en el Articulo 17, numeral 08 del **Decreto 0587 DE 07 ABRIL 2022** por medio del cual se adopta el Manual de interventoria del Municipio de Pereira, me permito certificar que el contratista cumplió las metas contractuales programadas en lo relacionado a: PRESTAR LOS SERVICIOS PARA BRINDAR ATENCION HUMANITARIA A LA POBLACION VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PARA APOYAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE PARTICIPACION DE VICTIMAS DEL MUNICIPIO DE PEREIRA

Pereira, diciembre 15 de 2025



JORGE IVAN ALVAREZ FRANCO
SUPERVISOR(A).


Resultados de búsqueda - grup
SIIFWEB | SAPP
WhatsApp
Firmar PDF | Agrega firmas elec
Descargar archivo | iLovePDF
Editar Contrato
secop.gov.co/CO1ContractsManagement/Tendering/ProcurementContractEdit/View?Id=45285398&prevCtxUrl=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1ContractsManagement%2fGlobalSearch%2fGlobalSearch%2findex%3fallWords2Search%3d1969
1 Información general
2 Condiciones
3 Bienes y servicios
4 Documentos del Proveedor
5 Documentos del contrato
6 Información presupuestal
7 Ejecución del Contrato
8 Modificaciones del Contrato
9 Incumplimientos
Volver
Imprimir
Modificar
Información - Patrimonio autónomo
Entidad Fiduciaria
Número de cuenta
NIT
Ejecución del Contrato
Porcentaje
Recepción de artículos
Plan de Pagos
Id de pago
Número de factura
Fecha de emisión
Fecha de recepción
Valor neto de la factura
Valor total de la factura
Valor a pagar
Estado
Pago 001 FE2 25/02/2025 12:57 PM 5/05/2025 12:00 PM 186.717.997,31 COP 197.133.152 COP 197.133.152 COP Pagado Detalle
Pago 002 FE3 25/03/2025 10:23 AM 30/05/2025 12:00 PM 196.219.948,34 COP 209.529.612 COP 209.529.612 COP Pagado Detalle
Pago 003 FE 4 25/04/2025 10:50 AM 18/06/2025 12:00 PM 194.883.988,96 COP 207.797.783 COP 207.797.783 COP Pagado Detalle
Pago 004 FE 6 25/06/2025 12:30 PM 16/07/2025 12:00 PM 208.170.430,75 COP 222.421.269 COP 222.421.269 COP Pagado Detalle
Pago 005 FE 7 25/07/2025 12:11 PM 5/08/2025 12:00 PM 224.613.628,78 COP 243.085.488 COP 243.085.488 COP Pagado Detalle
Pago 006 FE 8 25/07/2025 8:44 AM 12/09/2025 12:00 PM 202.803.806,26 COP 216.031.255 COP 216.031.255 COP Pagado Detalle
Pago 007 FE 9 25/08/2025 12:31 PM 3/10/2025 12:00 PM 231.372.709,42 COP 246.216.032 COP 246.216.032 COP Pagado Detalle
Pago 008 FE 10 25/09/2025 2:14 AM 4/11/2025 12:00 AM 202.677.154,83 COP 214.950.125 COP 214.950.125 COP Pagado Detalle
Balance de pagos y Balance de entregas
% del valor del contrato
% del valor amortizado
Valor total contrato: 2.385.118.776,00 COP - -
Valor anticipo: 0,00 COP 0% -
Valor de las entregas 0,00 COP 0% -
Valor facturado: 1.757.164.716,00 COP 73,67% -
Valor facturado pendiente de pago: 0,00 COP 0% -
Valor pagado: 1.757.164.716,00 COP 73,67% -
Valor amortizado del anticipo: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de amortizar: 0,00 COP 0% 0%
Valor pendiente de ejecución: 627.954.060,00 COP 26,33% -
Valor pendiente de entrega: 2.385.118.776,00 COP 100% -
Buscar
25°C Parc. soleado
ESP
1:08 p. m.
16/12/2025