FORMATO ACTA DE SUSPENSIÓN			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-EO-19	EJECUCIÓN DE OBRA	1,0	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCIÓN TÉCNICA	CONSTRUCCIONES
OFICINA	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE EJECUCIÓN SUBSISTEMA VIAL

CONTRATO No. 1533-2018
ACTA No 2 **DE** **SUSPENSIÓN** ☑ **DE CONTRATO** ☐
AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN ☐

CONTRATO No 1533 (Número de Contrato) **DE** 2018 (Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA BOSA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA AVENIDA EL TINTAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN BOGOTA D.C. GRUPO 5

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO Localidad de Bosa
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Veinticuatro (24) meses
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 31 (Día) **DE** Enero (Mes) **DE** 2019 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 46.837.032.746,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA PAVIMENTOS COLOMBIA S.A.S.
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR MAB INGENIERIA DE VALOR S. A.
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
(Escriba el nombre o razón social del Supervisor)

A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

C. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO VEINTICUATRO (24) MESES
(Indique el plazo actual del contrato, especificando meses y días según sea necesario)

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 30 (Día) **DE** ENERO (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 46.837.032.746,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

En Bogotá D.C ; a los Treinta (30) días del mes Julio de 2019
(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)

se reunieron MARÍA FERNANDA VIDAL ORTÍZ Apodera por el representante
(Diligencie este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)

legal del contratista, ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ representante legal (s) de la interventoría, y
(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)

HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA Supervisor IDU, con el fin de Suspender el contrato
(Nombre del Supervisor IDU)
anteriormente citado, de acuerdo con la solicitud de mutuo acuerdo entre las partes del treinta (30) del
(Día de la solicitud)
Julio de 2019
(Mes de la solicitud) (Año de la solicitud)

D. CAUSAS

Teniendo en cuenta que la fecha de terminación de la etapa de preliminares es el día de hoy 30 de julio de 2019 y el Contratista de interventoría MAB INGENIERIA DE VALOR S.A. mediante oficio MAB-2-1558-0513-19 con radicado IDU 20195260922052 del 30 de julio de 2019, a las 4:47 pm, radicó la solicitud de prórroga del Contrato de Obra IDU-1533-2018 por el término de un (01) mes, aclarando que el Contratista de Obra radicó el cronograma ajustado ante la interventoría el mismo 30 de julio de 2019 a las 2:04 pm, por tal razón el IDU necesita realizar la revisión y análisis de la documentación presentada y en caso de ser procedente la solicitud, realizar las gestiones administrativas al interior de la Entidad; situaciones que motivan suspender el contrato de Obra IDU 1533-2018, por el término de dos (2) días calendario y en consecuencia el Contrato de Interventoría IDU-1558-2018, por el mismo término solicitado para el contrato de obra, conforme lo establece el Parágrafo Noveno de la Cláusula Cuarta del Contrato de Interventoría IDU-1558-2018.

Las partes, de mutuo acuerdo consideran que las razones son válidas, por lo tanto, recomienda a la Entidad suspender el Plazo de ejecución del Contrato - Etapa Preliminar por el término de dos (2) días calendario.

E. NUEVAS CONDICIONES DEL CONTRATO

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30 (Día) **DE** Julio (Mes) **DE** 2019 (Año)

PLAZO DE SUSPENSIÓN: dos (2) días calendario
(Indique en este espacio los días que se prevé va a durar suspendido el contrato)

PLAZO AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN: N/A
(Indique en este espacio los días faltantes para la culminación de la suspensión según la fecha prevista de reiniciación)

FECHA PREVISTA DE REINICIACIÓN: 1 (Día) **DE** Agosto (Mes) **DE** 2019 (Año)

FECHA DE TERMINACIÓN: 1 (Día) **DE** Febrero (Mes) **DE** 2021 (Año)

F. OBSERVACIONES

1. El Contratista se compromete a ampliar los plazos del amparo de la garantía única, una vez se reinicie el contrato.
2. El Contrato reiniciará su ejecución al término de dos (2) días calendario desde la suscripción de la presente Acta.

El CONTRATISTA se compromete a terminar el objeto del contrato No. 1533 de 2018
(Indique el número y año del contrato que se suspende o amplía la suspensión)

en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reiniciación que para el efecto se suscriba.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (Día en letras) 30 (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2019 (Año de finalización)

(Firma)
(Nombre) MARIA FERNANDA VIDAL ORTÍZ
Apodera Representante Legal Contratista

(Firma)
(Nombre) ARIEL ALBERTO CORREDOR GÓMEZ
Representante Legal (S) - Interventor

(Firma)
(Nombre) HUGO ALEJANDRO MORALES MONTAÑA
Supervisor

(Firma)
(Nombre) EDGAR FRANCISCO URIBE RAMOS
Subdirección General de Infraestructura

(Nombre) JAIME AUGUSTO BERMÚDEZ DÍAZ
SUBDIRECTOR TÉCNICO DE EJECUCIÓN DEL SUBSITEMA VIAL

(Nombre) OSCAR EMILIO HERNÁNDEZ CÓRDOBA
Profesional de Apoyo a la Supervisión IDU

Original : Dirección Técnica de Gestión Contractual
1ra copia : Interventor.
2da copia : Contratista.
3ra copia: : Dependencia responsable del contrato.